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El proyecto en estudio permitió diseñar el expediente técnico del albergue turístico 
denominado Purum Llacta, nombre similar al del complejo arqueológico cercano; 
contribuyendo a solucionar la falta de hospedajes en el distrito de Cheto de la 
provincia de Chachapoyas. 
Basado en esa necesidad se desarrollaron dos expedientes técnicos: uno con 
materiales convencionales, empleando concreto armado y ladrillos de arcilla, y 
otro con materiales propios de la zona, empleando madera; a fin de efectuar una 
comparación entre ambos proyectos. Así surgió la hipótesis de que las 
características que se necesitan para una estructura más duradera son 
proporcionadas por los materiales convencionales.  
Para el diseño del albergue turístico se aplicaron las diferentes normativas reunidas 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el Manual de Diseño para 
Maderas del Grupo Andino. Con ello se pudo realizar el diseño estructural, de 
instalaciones eléctricas y sanitarias, presupuestos y cronogramas de obra del 
albergue en ambas propuestas, empleando programas como Microsoft Excel, 
SAP2000, AutoCAD, S10 y Microsoft Project. Así se concluye que la propuesta con 
materiales convencionales es la más económica y fácil de hacer; siendo poca la 
diferencia del impacto ambiental ocasionado entre ambas propuestas. 
 
PALABRAS CLAVE: Albergue Turístico, materiales convencionales, materiales 








The project at study allowed to design the technical file of the tourist hostel called 
Purum Llacta, this name is similar to the nearby archaeological site; helping to solve 
the absence of accommodation in Cheto district in Chachapoyas province. 
Based on this need, two technical files were made: one with conventional materials, 
building with reinforced concrete and clay bricks, and other with typical materials 
from the zone, employing wood; in order to make a comparison between the two 
projects. Thus, it emerged the hypothesis that the characteristics that are required 
for a more permanent structure will be provided by conventional materials. 
For the tourist hostel’s design, they were applied the different standards of the 
“Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)” and “Manual de Diseño para 
Maderas del Grupo Andino”. With those, it could do the tourist hostel’s structural 
design, electrical and sanitary facilities design, construction budget and work 
schedules in both proposals, using some programs like Microsoft Excel, SAP2000, 
AutoCAD, S10 and Microsoft Project. Thus, it concluded that the proposal with 
conventional materials is more economic and easier to do than the other proposal; 
but, according with the environmental impact, the difference between both 
proposals is little. 
 

















Durante el año 2012, las mayores divisas generadas por turismo en Latinoamérica 
fueron dadas en Brasil con 5,557.2 millones de dólares, reportando a su vez 5.01 
millones de turistas (RPP 2013); representando así la disposición por parte de los 
extranjeros de invertir en conocer todo lo que un país con cultura marcada, 
diferente a la suya, le puede ofrecer. 
 
Por esta gran cantidad de turistas en búsqueda de conocer diferentes ciudades y 
culturas, se hace necesario establecer lugares especialmente acondicionados para 
poder recibirlos; ampliando la demanda de toda clase de hospedajes que sean 
capaces de brindarles un espacio confortable dónde residir durante su estadía. 
Esta demanda se ve incrementada en zonas que poseen las principales riquezas 
arqueológicas, históricas, geográficas y gastronómicas del mundo; o en zonas 
rurales, donde existe un ambiente lleno de la paz que ofrece la naturaleza. (El 
Comercio 2008). 
 
Entre los principales impactos positivos del turismo encontramos los relacionados 
con el ingreso por divisas, la contribución al ingreso privado y público, la 
generación de empleo, el incentivo a la creación de tecnologías y a la formación 
de capital humano y las oportunidades de negocio que puede generar en una 
economía. Estos beneficios han llevado al turismo a ganarse un puesto 
protagónico en el ámbito mundial, desplazando a l o s  sectores económicos 
tradicionales en las ciudades donde se ubican los principales destinos turísticos 
del país. (Brida, Monterrubbianesi, Zapata-Aguirre, 2011, 292). 
 
Tal y como ha sucedido en distintas partes del mundo, en Perú también se ha 
manifestado un incremento en las divisas generadas por turismo; siendo que, 
durante el año 2012 se generaron 2,271.8 millones de dólares. (RPP 2013). Y, 
según el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012-2021, el Perú se proyecta a 
recibir 5.1 millones de turistas extranjeros, además de generar divisas por 6,852 
millones de dólares y 1,274 millones empleos (Gestión 2013). 
 
Estos datos demuestran la creciente cantidad de turistas que alberga año tras año 
nuestro país, de tal forma que se presenta la necesidad de aumentar el número 
de hospedajes a nivel nacional que cuenten con una calidad de atención óptima 
y que cubran las necesidades básicas que los posibles usuarios puedan manifestar. 
Este es el caso del distrito de Cheto, donde se manifiesta una falta de lugares de 
hospedaje que brinden servicios de calidad, además de la carencia de actividades 
recreacionales que aprovechen las riquezas de este sector. Esto ha influido en que 
Cheto no sea una ciudad reconocida a nivel nacional y mundial, al no 
considerar el aspecto turístico que aporta la cercana ubicación del Complejo 
Arqueológico de Purum Llacta, el cual forma parte de la ruta turística que posee 
como principal punto de atracción a la Fortaleza Kuelap (El Comercio 2012), una 
de las principales atracciones turísticas de la región Amazonas. (Ver ANEXO 01-B). 
Con ello se concluyó que existe la necesidad de considerar el diseño y 
construcción de un albergue turístico en el distrito de Cheto; fomentado así que 




¿Es conveniente, desde el punto de vista económico, técnico y ambiental, 
emplear materiales convencionales de construcción dentro del diseño del 
expediente del albergue turístico Purum Llacta del distrito de Cheto 
(Chachapoyas, Amazonas); sabiendo que está ubicado en un lugar de gran 
valor ecológico? 
 
Habiendo obtenido como posible respuesta que el empleo de materiales 
convencionales de construcción en el diseño del expediente del albergue 
turístico Purum Llacta, permite aportar una mayor estabilidad y rigidez a la 
estructura, con una protección óptima contra las inclemencias del tiempo; 
generando una construcción más duradera que requiere menos actividades de 
mantenimiento, disminuyendo a la par el impacto ambiental que surge a raíz de 
estos. 
El objetivo general planteado fue elaborar el expediente técnico del albergue 
turístico Purum Llacta del distrito de Cheto, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas; para contribuir al aumento de infraestructura de 
carácter turístico, valor cultural y natural del sector Torreón del complejo 
arqueológico Purum Llacta, y así recuperar contextos e información útil para la 
reconstrucción de nuestra historia e identidad cultural. 
 
Asimismo, los objetivos específicos que han sido contemplados son: 
• Realizar el Estudio de Mecánica de Suelos para obtener la capacidad 
portante del suelo. 
• Elaborar la Evaluación de Impacto Ambiental que originará la 
construcción del albergue turístico en la zona. 
• Investigar acerca de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales 
propios de la zona, para evaluar su utilización en el proyecto. 
• Estructurar el anteproyecto con materiales convencionales y con 
materiales propios de la zona. 
• Elaborar los planos estructurales con ambos materiales. 
• Diseñar las instalaciones eléctricas y sanitarias del albergue turístico. 
• Realizar los presupuestos de ambos expedientes, con ayuda de software 
• Realizar un análisis comparativo del costo beneficio de construir con 
materiales convencionales, ante construir con materiales propios de la 






II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
Entre los diversos estudios y bibliografía relacionada con el tema se han 
considerado los siguientes: 
• López Benito, Juan Carlos. 2007. Albergue ecoturístico Jukumari-
Oruro. Tesis para optar el título de Arquitecto, Universidad Técnica de 
Oruro. 
Es un proyecto para diseñar la infraestructura adecuada, ecológica y 
turística de un albergue debido a que el ecoturismo es una de las áreas de 
mayor crecimiento, contribuyendo significativamente al desarrollo 
económico, social y cultural, sin destruir la ecología. 
El autor busca analizar y evaluar todas las características físicas, 
morfológicas y tecnológicas del predio y su entorno paisajístico para así 
lograr una arquitectura con el mínimo impacto ambiental en su medio 
natural, utilizando materiales propios del lugar para no perder su identidad 
cultural. Además de esto, pretende difundir la construcción de este tipo de 
proyectos con fines turísticos, mucho más al utilizar las viviendas del lugar 
que en general corresponden a estas regiones del altiplano, similar al éxito 
con que se proyectan las laka’utas en el sector, ubicado en el trayecto 
Oruro- La Paz.  
 
• Sancho Mercé, Javier. 2011. Memoria del proyecto de ejecución del 
albergue turístico rural en Quesa (Valencia). Ayuntamiento de Quesa 
(Valencia) 
El proyecto consiste en un edificio de piedra y porcelánico de dos plantas 
que giran en torno al patio principal, en la planta baja encontramos 
pequeñas cajas cerradas conectadas por un pasillo exterior cubierto, y en 
la planta alta se distribuyen todas las habitaciones en dos bloques en forma 
de “L”, también conectados por una pasarela abierta al exterior. Todo el 
proyecto está separado de los lindes, para dar lugar a patios traseros que 
mejoran la iluminación y la ventilación, y mejoran la calidad 
arquitectónica de cada estancia.  
En la planta baja se cuenta con un hall de entrada y dirección, una 
habitación con baño adaptados para minusválidos, comedor y salón. En la 
segunda planta se encuentran nueve habitaciones dobles completas, con 
cuarto de baño independiente. Los materiales empleados son la piedra 
como muro y el porcelánico imitando madera. 
 
• Flores Córdova, Rudy Armando. 2004. Diseño estructural del albergue 
San Miguel Febres Cordero ubicado en la colonia Venezuela zona 21 
de Guatemala. Tesis para optar el título de Ingeniero Civil, Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
El informe presenta el presupuesto y los planos estructurales de un edificio 
destinado para un albergue de medianas proporciones; haciendo un 
énfasis especial en aquellos aspectos teóricos sobre la estructuración de los 
edificios y tratando de establecer una metodología simple de cálculo. 
El primer capítulo consiste en una breve monografía de la institución 
donde se desarrolla el proyecto; el segundo, en una introducción a la 
26 
 
estructuración, parámetros sísmicos a considerar, los principios físicos 
aplicables a la estructuración y su influencia sobre la expresión 
volumétrica final del edificio; en el siguiente, se abordan las ideas básicas 
del análisis estructural para demostrar cómo éste sirve para determinar la 
respuesta estructural del proyecto; en el antepenúltimo, se presenta la 
teoría fundamental para el cálculo de elementos de concreto armado; en 
el penúltimo, se desarrolla el diseño estructural propiamente dicho del 
proyecto; y finalmente, en el último capítulo se encuentran los costos 
unitarios de la obra. 
 
• Bayona Sibrian, Kenny Denisse y Jaime Ernesto Cartagena Chachagua. 
2007. Albergue de adultos mayores Señor de La Misericordia. Tesis para 
optar el título de Arquitecto, Universidad de El Salvador. 
Este proyecto se realiza por el alto índice de adultos mayores indigentes, 
pertenecientes a una población que carece de protección del estado y son 
socialmente aislados; ya sea por su condición económica o por la falta de 
protección familiar, habitualmente hacen su vida en las calles, teniendo en 
la mayoría de los casos trastornos físicos o psicológicos. 
Es por ello que resulta la idea de realizar un albergue que cuente con 
habitaciones, capilla, comedor, clínicas asistenciales, salón de usos 
múltiples, áreas de visitas y todas las áreas complementarias. 
 
• Cámara Zaragoza. 2012. Emprende tu idea de negocio. Guía de trámites 
y requisitos para la puesta en marcha de: ALBERGUES. España: 
Cámara Zaragoza. 
Definen los albergues, dan las pautas de donde se pueden instalar, los 
requisitos técnicos mínimos que deben tenerse en cuenta, así como los 
servicios mínimos que debe prestar. 
 
2.2. Bases Teórico Científicas 
• Norma Técnica Madera E.010. 2014. Perú: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
Esta norma establece el agrupamiento de las maderas para uso estructural, 
en tres clases denominadas A, B y C y fija los requisitos y procedimientos 
que se deberán seguir para la incorporación de especies a los grupos 
establecidos. Está aplicada tanto a edificaciones cuya estructura sea 
íntegramente de madera como a las construcciones mixtas, cuyos 
componentes de madera se combinen con otros materiales. 
 
• Norma Técnica Cargas E.020. 2006. Perú: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
Esta norma establece las cargas mínimas en condiciones de servicio, que 
son necesarias para diseñar. Considera tanto a la carga muerta como a la 
carga viva y otros tipos de cargas como las presiones que ejerce la tierra, 
las cargas de construcción, las fuerzas térmicas y las cargas originadas por 
contracción. Además de ello, presenta la distribución y combinación de 
estas cargas y los principios de estabilidad y rigidez; presentando a su vez, 




• Norma Técnica Sismorresistente E.030. 2016. Perú: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Esta norma establece las condiciones mínimas para que el diseño de todas 
las edificaciones (ya sean nuevas, sujetas a evaluación, a reforzamiento o 
a reparación), diseñadas según sus requerimientos propios, tengan un 
comportamiento sísmico con el cual se pueda evitar pérdidas de vidas, 
asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la 
propiedad.  
De esta forma se debe encontrar la forma de garantizar que, ante un 
movimiento sísmico severo que pueda ocurrir en el sitio, la estructura no 
debería colapsar, ni causar daños graves a las personas; y que, de tratarse 
de un sismo moderado, sólo experimente posibles daños dentro de límites 
aceptables.  
Es por ello que, con la finalidad de establecer adecuados resultados de 
rigidez, resistencia sísmica y durabilidad, la norma establece una serie de 
parámetros que van definiendo a la estructura y su reacción ante un 
evento sísmico; los cuales serán explicados con mayor profundidad en el 
Capítulo IV. Además, establece que se deben verificar desplazamientos 
laterales máximos, junta de separación sísmica, estabilidad del edificio, 
considerando el efecto de la excentricidad de carga. 
 
• Norma Técnica Suelos y Cimentaciones E.050. 2006. Perú: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Esta norma establece los requisitos mínimos para la ejecución de Estudios 
de Mecánica de Suelos (EMS), con fines de cimentación y de edificaciones, 
entre otras obras; para así asegurar la estabilidad y permanencia de las 
obras y para promover la utilización racional de los recursos, sin tomar en 
cuenta los efectos de los fenómenos de geodinámica externa; siendo que 
su aplicación se ve impedida por presunción de la existencia de ruinas 
arqueológicas, galerías u oquedades subterráneas de origen natural o 
artificial. Para dichos casos se hace necesario efectuar estudios 
específicamente orientados a confirmar y solucionar dichos problemas. 
Es necesario efectuar el EMS para: 
o Edificaciones en general, que alojen gran cantidad de personas, 
equipos costosos o peligrosos. 
o Edificaciones de uno a tres pisos que ocupen individual o 
conjuntamente más de 500 m
2
 de parea techada en planta. 
o Cualquier edificación de cuatro o más pisos, cualquiera sea su área. 
o Edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares. 
o Edificaciones especiales que impliques riesgos importantes. 
o Edificaciones con pilotaje, pilares o plateas de fundación. 
o Edificaciones adyacentes a taludes o suelos que puedan poner en 
peligro su estabilidad. 
 
• Norma Técnica Concreto Armado E.060. 2009. Perú: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Esta norma fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, diseño, 
materiales, construcción, control de calidad e inspección de estructuras de 
concreto simple, armado o preesforzado; siendo que se encuentra limitada 
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a estructuras de concreto de peso normal. Además de ello podrá aplicarse 
al diseño y construcción de estructuras prefabricadas y/o estructuras 
especiales en medida que ello sea pertinente. 
Los planos y las especificaciones técnicas del proyecto estructural deberán 
cumplir como mínimo con lo indicado en esta norma. 
Lo establecido en esta Norma tiene prioridad cuando está en discrepancia 
con otras normas a las que ella hace referencia. 
Para el análisis y diseño deben considerarse las normas E.020 Cargas y 
E.030 Diseño Sismorresistente. 
 
• Norma Técnica Instalaciones Sanitarias para Edificaciones IS.010. 
2012. Perú: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Esta norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de las 
instalaciones sanitarias para edificaciones en general; siendo que, para los 
casos que no aparecen en ella, el ingeniero sanitario deberá fijar los 
requisitos necesarios para el proyecto específico, incluyendo en la 
memoria descriptiva la justificación y fundamentación correspondiente. 
Comprende las instalaciones de agua, agua contra incendio, aguas 
residuales y ventilación. Para el diseño especifica que debe ser elaborado 
y autorizado por un ingeniero sanitario colegiado, en coordinación con 
los proyectistas de arquitectura, estructuras e instalaciones 
electromecánicas para evitar interferencias. 
 
• Norma Técnica Instalaciones Eléctricas Interiores E.M.010. 2014. Perú; 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Esta norma corresponde a las instalaciones que se efectúan a partir de la 
acometida hasta los puntos de utilización, comprendiendo así a las 
acometidas, los alimentadores, subalimentadores, tableros, sub-tableros, 
circuitos derivados, sistemas de protección y control, sistemas de medición 
y registro, sistemas de puesta a tierra, entre otros. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
2.3.1. Albergue 
Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 
preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de 
huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades afines, que 
determinarán la modalidad del mismo. (A.030, Capítulo I, Artículo 6, 
inciso f) 
 
2.3.2. Materiales convencionales 
Son los materiales mayormente usados en las construcciones, como es el 
caso del concreto, la mampostería y en algunos casos el acero. (Pérez 
2005) 
 
2.3.3. Materiales propios de la zona 
Son los materiales tradicionales usados en la zona, que se dan acorde con 
el paisaje rural y las construcciones tradicionales del entorno, empleados 
en las características estéticas y constructivas para el acabado de las 
edificaciones. (Ruiz 2006, 858)   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Diseño de investigación  
3.1.1. Tipo de investigación 
De acuerdo al diseño de investigación es Descriptiva, y de acuerdo al fin 
que se persigue es Aplicada. 
3.1.2. Hipótesis 
El empleo de materiales convencionales de construcción en el diseño del 
expediente del albergue turístico Purum Llacta, permite aportar una 
mayor estabilidad y rigidez a la estructura, con una protección óptima 
contra las inclemencias del tiempo; generando una construcción más 
duradera que requiere menos actividades de mantenimiento, 
disminuyendo a la par el impacto ambiental que surge a raíz de estos. 
 
3.1.3. Diseño de contrastación de hipótesis 




Según como se ha considerado en el ANEXO 01-C: 
• Independiente: Diseño del expediente técnico del albergue turístico 
Purum Llacta. 
• Dependientes: Factores ambientales y factores estructurales para el 
diseño con materiales convencionales y propios de la zona. 
 
3.1.5. Población y muestra 
Constituido por el área del proyecto y el entorno en el cual se desarrollará, 
siendo el distrito de Cheto-Chachapoyas.  
 
3.1.6. Métodos y técnicas de recolección de datos 
3.1.6.1. Métodos 
• La observación directa, mediante las visitas a la zona de proyecto 
para la recolección de toda la información necesaria que permitan 
la elaboración pertinente del proyecto.  
• Experimentación en laboratorio especializado, para obtener las 
características del suelo y estudio de los materiales. 
 
3.1.6.2. Fuentes 
• Bibliografía encontrada. 
• Anteproyecto arquitectónico existente. 
• Norma E.010: Madera. 
• Norma E.020: Cargas. 
• Norma E.030: Diseño Sismorresistente. 
• Norma E.050: Suelos y cimentaciones. 
• Norma E.060: Concreto Armado. 
• Norma IS.010: Instalaciones sanitarias para edificaciones. 
• Norma EM.010: Instalaciones eléctricas interiores. 
• Guía metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. 




• Programas de cómputo: SAP2000, AUTOCAD, S10, Microsoft Office. 
• Laboratorio de Mecánica de Suelos. 
• Laboratorio de Ensayo de Materiales. 
 
3.1.7. Técnicas de procesamiento de datos 
• Fase I 
1. Visita a la zona del proyecto y recolección de información. 
2. Recolección de información bibliográfica y antecedentes del proyecto. 
3. Revisión de la normativa nacional vigente. 
4. Realización de estudios topográficos y de Mecánica de Suelos. 
 
• Fase II (Con materiales convencionales)  
5. Estructuración del anteproyecto arquitectónico. 
6. Diseño de los componentes estructurales del proyecto. 
7. Elaboración de memorias de cálculo 
8. Elaboración de especificaciones técnicas. 
9. Diseño de Instalaciones Sanitarias internas. 
10. Diseño de Instalaciones Eléctricas interiores. 
11. Elaboración de planos de estructuras e instalaciones. 
12. Elaboración de metrados, costos y presupuestos de la obra. 
13. Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
• Fase III (Con materiales propios de la zona) 
14. Estructuración del anteproyecto arquitectónico. 
15. Diseño de los componentes estructurales del proyecto. 
16. Elaboración de memorias de cálculo 
17. Elaboración de especificaciones técnicas. 
18. Diseño de Instalaciones Sanitarias internas 
19. Diseño de Instalaciones Eléctricas interiores. 
20. Elaboración de planos de estructuras e instalaciones. 
21. Elaboración de metrados, costos y presupuestos de la obra. 
22. Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
• Fase IV  
23. Comparación económica, técnica y ambiental entre ambas propuestas. 
24. Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.2. Metodología 
Para el desarrollo de la presente tesis, la Municipalidad del Distrito de Cheto 
expresó la necesidad de elaborar el expediente técnico de un albergue turístico 
en su área denominado Purum Llacta, para lo cual ya se tenían elaborados el 
plano de ubicación el plano perimétrico y los planos de Arquitectura (ver 
ANEXO 10 – C y G). 
Este proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Amazonas, 
Provincia de Chachapoyas, Distrito de Cheto, entre las calles Jr. Unión y Jr. 
Simón Bolívar.  El terreno donde se construirá el albergue tiene una forma semi 
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rectangular de 396.68 m
2
 de área. Tiene un frente de 18.80 m y un fondo de 
21.10 m.  
En el primer nivel se cuenta con un salón de usos múltiples, un escenario, dos 
vestuarios, un hall, tres terrazas, una recepción, tres servicios higiénicos para 
mujeres, tres servicios higiénicos para varones, un comedor, una cocina, dos 
estacionamientos, tres dormitorios con servicios higiénicos cada uno. Además 
de ello, se ubican la cisterna con el tanque hidroneumático, sin tanque elevado. 
En el segundo nivel se cuenta con trece dormitorios con servicios higiénicos 
incluidos y una sala de estar. El acceso al estacionamiento es por Jr. Simón 
Bolívar. Además, se cuenta con una escalera principal que sirve de acceso al 
segundo piso. 
Para el diseño de la estructura resistente principal del albergue se considerará: 
• Materiales convencionales: El uso de losas aligeradas y macizas, vigas 
peraltadas y chatas, columnas y muros de corte. 
• Materiales propios de la zona: El uso de armaduras (bridas, montantes, 
diagonales y correas), entramados (muros y losas), columnas y vigas. 
 
Para su diseño se han considerado realizar los estudios básicos para obtener 
los datos necesarios del terreno, del suelo, las propiedades de los materiales y 
el cómo afectará su construcción al medio ambiente. Estos fueron 
desarrollados mediante la metodología descrita en los puntos 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 
y 3.2.4. 
 
3.2.1. Estudios básicos del proyecto 
3.2.1.1. Levantamiento Topográfico 
El estudio topográfico se realizó con el fin de tener una representación 
de todos los accidentes del terreno sobre el cual se construirá el 
albergue turístico Purum Llacta y la ubicación de calicatas para la 
elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos. Para ello se empleó 
una estación total TOPCON CTS-3007, cuyas especificaciones técnicas 
se presentan en el ANEXO 02-A. 
 
• Estación total 
Es aquel instrumento topográfico constituido por un teodolito 
electrónico y un distanciómetro, además lleva en su interior una 
libreta electrónica y un microprocesador que permiten registrar los 
datos de campo, compensarlos y procesarlos almacenándolos en 
un archivo de su memoria. Con él podemos medir ángulos 
horizontales y verticales, distancias inclinadas y alturas, así como 
las coordenadas de los puntos medidos. Estos datos pueden ser 
enviados a la memoria de una computadora y ser usados por algún 





FIGURA 01. Estación Total TOPCON CTS-3007 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
• Metodología de levantamiento topográfico: Método de las 
coordenadas 
Para este método se ingresan las coordenadas del primer punto de 
estación (obtenidas del GPS) y el equipo realiza un proceso interno 
mediante el cual calcula y muestra en tiempo real las coordenadas 
de los demás puntos que se toman en campo. Como resultado se 
obtiene el listado de coordenadas de todos los puntos levantados, 
así como la representación gráfica de los mismos. La desventaja de 
este método es que no se puede controlar la precisión del trabajo 
en el gabinete. (Mendoza 2010, 319-321) 
 
• Descripción del trabajo 
El procedimiento para desarrollar el levantamiento topográfico fue 
el siguiente: 
 
1. Reconocimiento del terreno 
El reconocimiento del terreno se realizó en conjunto con las 
autoridades locales (el alcalde del distrito de Cheto y el Ingeniero 
a cargo del área de proyectos), con quienes se realizó el recorrido 
de toda la ciudad de Cheto con el fin de identificar sus puntos 
principales, los materiales con que construyen, cómo está 
conformada su geografía, entre otros aspectos necesarios para el 





FIGURA 02. Reconocimiento de terreno 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
2. Ubicación de los puntos estratégicos 
Se localizaron los puntos estratégicos para determinar los 
linderos y calles intermedias cercanas a la zona de estudio. Los 
puntos localizados se determinaron por medio de estacas de 
fierro clavadas en el terreno además de puntos marcados con 
spray. (Ver FIGURA 03) 
 
FIGURA 03. Ubicación de los puntos estratégicos 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
3. Realización del levantamiento topográfico 
Se empezó a trabajar en las primeras horas del día cuando se 
presentaba un clima óptimo. Se fueron ubicando los puntos más 
distinguidos con el prisma para las lecturas respectivas, 
empezando con las calles cercanas al área proyectada para el 
albergue y luego se ubicaron las calicatas realizadas por los 
obreros de la zona.  
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FIGURA 04. Levantamiento de calles aledañas 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 05. Levantamiento del terreno (1)  
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 06. Levantamiento del terreno (2)  
 
    Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 07. Levantamiento del terreno (3)  
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
4. Trabajo de gabinete 
Se descargaron las coordenadas de los puntos de la libreta 
electrónica (Ver ANEXO 02-B) a la computadora para tener las 
coordenadas de puntos, los cuales fueron 188 puntos. Con ellos 
se procedió a graficar las curvas de nivel en AUTOCAD CIVIL 3D, 
para así elaborar el plano topográfico (Ver ANEXO 02 – C).  
 
3.2.1.2. Estudio de Mecánica de Suelos 
• Desarrollo del Estudio 
De acuerdo a los requerimientos, el estudio (ver ANEXO 03) ha 
comprendido, las siguientes fases: 
 
o Planeamiento y Coordinación 
Planeamiento de los trabajos ejecutados, recolección y revisión 
de la información existente, y coordinación con los responsables 
del proyecto. 
 
o Etapa de Investigaciones de Campo y Laboratorio 
Para la investigación geotécnica se han realizado tres (03) 
calicatas a cielo abierto, de tres metros de profundidad, de 
acuerdo a lo indicado por la Norma Técnica NTP 339.162 (ASTM 
D 420) de la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones. La 
profundidad de exploración obedece a los indicado en el 
apartado 2.3.2 (c) de la misma norma:  
 
P = Df +1.5B 
 
Donde:  
o Df: profundidad de cimentación 




Si se considera una profundidad de cimentación de 1.00 m y un 
ancho de cimiento de 1.00 m, la profundidad de estudio sería de 
2.50 m; sin embargo, se ha explorado hasta la profundidad de 
3.00 m. Durante la exploración de campo se han registrado los 
perfiles estratigráficos del suelo de cada una de las calicatas 
efectuadas. 
 
FIGURA 08. Calicata de exploración. 
 
        Fuente: Elaboración propia 
 
o Caracterización Geotécnica 
Con la compatibilización y análisis de los resultados obtenidos en 
las investigaciones de campo y laboratorio, se ha realizado una 
caracterización geotécnica de todos los materiales existentes en 
el área de estudio. 
 
o Análisis Geotécnico 
El análisis geotécnico de las estructuras proyectadas comprende: 
▪ Estimación del ángulo de fricción interna y cohesión del 
terreno de fundación. 
▪ Determinación de la capacidad admisible del suelo. 
▪ Análisis de asentamientos instantáneos y a largo plazo. 
▪ Recomendaciones respecto al tipo y profundidad de 
cimentación. 
 
• Alcance de la investigación de campo 
Para la elaboración del EMS se procedió a la ejecución de tres 
exploraciones directas mediante la excavación a cielo abierto con 
una profundidad de hasta tres metros, según la Norma Técnica 








FIGURA 09. Ubicación de Sondajes de Exploración de Campo 
 
     Fuente: Elaboración propia 
 
En cada sondaje se han recuperado muestras de suelo en las que se 
ha realizado la Descripción Visual de Suelos de acuerdo a la Norma 
Técnica Peruana NTP 339.150 (ASTM D2488), registrando el perfil 
estratigráfico de campo; así mismo, se ha tomado muestras de suelo 
tipo Mab en bolsas de plástico y en estado alterado, así como 
muestras tipo Mah en latas selladas manteniendo inalterado el 
contenido de humedad del suelo. (Ver ANEXO 03) 
Posteriormente estas muestras fueron llevadas al laboratorio para 
su estudio que permitió determinar las propiedades del suelo, en 
especial, su capacidad portante. 
 
3.2.1.3 Ensayos de los agregados y diseño de mezcla 
Como se explica en el capítulo de resultados (ver acápite 4.1.3), los 
únicos materiales que no han sido estudiados previamente a su 
comercialización son la piedra y la arena; razón por la cual, los 
ensayos de materiales serán exclusivamente de ellos para poder 
elaborar el Diseño de mezclas. (Ver ANEXO 04-B) 
 
• Ensayo de los agregados 
o Durabilidad 
Para la elaboración del concreto se realizó el ensayo de 
durabilidad en Sulfato de Magnesio. Mediante este ensayo se 
puede determinar la resistencia de los agregados a la 
desintegración por medio de soluciones saturadas de sulfato de 
magnesio, lo cual sirve para juzgar la alterabilidad de los 
agregados sometidos a la información adecuada sobre el 
comportamiento del material expuesto a condiciones 
atmosféricas reales (NTP 400.016, Capítulo 1).  
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o Análisis Granulométrico 
La granulometría se refiere a la distribución de las partículas de 
agregado. El análisis granulométrico divide la muestra en 
fracciones de elementos del mismo tamaño, según la abertura de 
los tamices utilizados (NTP 400.012, Capítulo 1).  
 
▪ Tamaño Máximo del Agregado Grueso (TM) 
Es un parámetro que se deriva del análisis granulométrico y se 
define como la abertura del menor tamiz por el cual pasa el 
100% de la muestra. 
 
▪ Tamaño Máximo Nominal del Agregado Grueso (TMN) 
El tamaño máximo nominal es otro parámetro que se deriva 
del análisis granulométrico y está definido como el siguiente 
tamiz que le sigue en abertura (mayor) a aquel cuyo 
porcentaje retenido acumulado es del 15% o más. 
Comúnmente se estipula de tal manera que el agregado 
cumpla con que el TMN no debe ser mayor que: 
• 1/5 de la dimensión menor de la estructura, comprendida 
entre los lados del encofrado. 
• 1/3 del espesor o peralte de una losa. 
• 3/4 del espaciamiento libre máximo entre las barras de 
refuerzo.  
 
▪ Especificaciones granulométricas 
Las especificaciones granulométricas para el agregado fino se 
dan en una serie la cual está representada en la tabla 01. Las 
de los agregados gruesos, en cambio, están expresadas en diez 
series granulométricas de las cuales se elige una de ellas de 
acuerdo al tamaño máximo del agregado, de tal forma que se 
pueda asegurar una adecuada trabajabilidad. Los requisitos 
granulométricos empleados en esta oportunidad para el 
agregado grueso corresponden al N° ASTM 357 con tamaño 
nominal de 2” a N° 4, los que se expresan en la tabla 02. 
 
TABLA 01. Especificaciones para granulometría del Agregado Fino 
Malla 
Pulg. 3/8" N° 4 N° 8 N° 16 N° 30 N° 50 N° 100 N° 200 




100 100 95 80 50 25 10 2 
100 100 100 100 85 60 30 10 
Fuente: NTP 400.037.2014  
 
TABLA 02. Especificaciones para granulometría del Agregado Grueso 
Malla 
Pulg. 2” 1 1/2" 3/4" 3/8" N° 4 




100 95 35 10 0 
100 100 70 30 5 
Fuente: NTP 400.037.2014 (Huso 467) 
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▪ Módulo de Fineza 
Representa un tamaño promedio ponderado de la muestra de 
agregado, pero no representa la distribución de las partículas. 
Establece que la arena debe tener un módulo de fineza no 
menor que 2.3 ni mayor que 3.1. 
𝑀𝐹.𝐴.𝐹 =




o Contenido de humedad 
Los agregados pueden tener algún grado de humedad lo cual 
está directamente relacionado con la porosidad de las partículas. 
La porosidad depende a su vez del tamaño de los poros, su 
permeabilidad y la cantidad o volumen total de poros. 
El contenido de humedad en los agregados se puede calcular 
mediante la utilización de la siguiente fórmula: 
𝜔% =




o Peso unitario 
El peso unitario es el peso de la unidad de volumen de material 
a granel en las condiciones de compactación y humedad en que 




▪ Peso unitario suelto 
Se denomina peso unitario suelto cuando para determinarla 
se coloca el material seco suavemente en el recipiente hasta 
el punto de derrame y a continuación se nivela a ras una 
carilla.  
𝑃. 𝑈.𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 =
𝑃. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑟





▪ Peso unitario compactado 
Se denomina peso unitario compactado cuando los granos 
han sido sometidos a compactación incrementando así el 
grado de acomodamiento de las partículas de agregado y por 
lo tanto el valor de la masa unitaria.  
𝑃. 𝑈.𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑃. 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎





o Peso específico 
Es la relación a una temperatura estable de la masa en el aire de 
un volumen unitario de material, a la masa en el aire de igual 
densidad de un volumen igual de agua destilada libre de gas. 
𝑃𝑒𝐴.𝑓𝑖𝑛𝑜 =
𝑃. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜




𝑃. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜





Se refiere a la capacidad de absorción del agregado, la cual se 
determina por el incremento de peso de una muestra secada al 
horno, luego de 24 horas de inmersión en agua y de secado 
superficial. La absorción nos permite hacer ajustes necesarios a 
la cantidad de agua que requiere una mezcla de concreto de 
modo que no afecte en su resistencia, trabajabilidad y fragua. 
Esta condición se supone representa la que adquiere el agregado 
en el interior de una mezcla de concreto (NTP 400.021, Capítulo 
4).  
%𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑃. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑃. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
× 100 
 
• Diseño de mezcla 
Para elaborar el diseño de la mezcla a emplear en el proyecto se ha 
considerado tomar el método dispuesto por el ACI y seguir los pasos 
descritos a continuación. 
 
o Determinación de la resistencia requerida (f’cr) 
Con la resistencia de concreto especificada en el proyecto (f’c) se 
obtiene la resistencia requerida para el diseño de mezclas 
mediante la tabla 03. 
 
TABLA 03. Resistencia a la compresión promedio 
f'c especificado < 210 210 a 350 > 350 
f'cr (kg/cm
2
) f'c + 70 f'c + 84 f'c + 98 
    Fuente: Diseño de mezclas – Rivva Lopez, capítulo 7.4 
 
o Selección del tamaño máximo nominal del agregado grueso 
(TMN) 
Del análisis granulométrico del agregado grueso se obtiene el 
Tamaño Máximo Nominal (TMN). 
 
o Selección del asentamiento 
Según el tipo de estructura para el que se esté realizando el 
diseño de mezcla se selecciona el asentamiento empleando la 
tabla 04. 
 
TABLA 04. Determinación del Slump 
Tipo de Estructura 
Slump 
Máximo Mínimo 
Zapatas y muros de cimentación reforzados 3" 1" 
Cimentaciones simples y calzaduras 3" 1" 
Vigas y muros armados 4" 1" 
Columnas 4" 1" 
Muros y Pavimentos 3" 1" 
Concreto Ciclópeo 2" 1" 
 Fuente: Norma ASTM C 143 
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o Determinación del contenido de aire 
En el caso de la mezcla para la elaboración de concreto, el 
porcentaje de aire atrapado se puede aproximar mediante la 
tabla 05. 
TABLA 05. Contenido de aire atrapado 
TNM Agregado 
Grueso 
Pulg 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 
mm 9.5 12.5 19.0 25.0 37.5 50.0 75.0 150.0 
Aire Atrapado  % 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 
Fuente: Diseño de mezclas – Rivva Lopez, capítulo 11.3 
 
o Determinación del contenido de agua 
Con el tamaño máximo del agregado grueso obtenido del análisis 
granulométrico y con la elección de incorporar aire mediante 
aditivos o no, se puede calcular cuánta agua se necesita para la 
obtención de un m
3
 de mezcla de concreto: 
 
TABLA 06. Volumen de agua por m
3
 (en litros) 
Asentamiento Tamaño Máximo de agregado grueso 
1" = 25 mm 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 
Concreto sin aire incorporado 
1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 
3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 
6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 -- 
Concreto con aire incorporado 
1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 
3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 
6" a 7" 216 205 197 184 174 166 154 -- 
 Fuente: Diseño de mezclas – Rivva Lopez, capítulo 10.3 
 
o Determinación de la relación agua cemento a/c 
Según la resistencia de concreto que deseamos obtener se tiene 
una relación de agua y cemento correspondiente, esta 
información se encuentra representada en la tabla 07. 
 
TABLA 07. Relación agua/cemento por resistencia vs f’c 
f'c (kg/cm
2
) 140 150 200 210 250 280 300 350 400 420 
Relación a/c en peso 0.82 0.8 0.7 0.68 0.62 0.57 0.55 0.48 0.43 0.41 
Fuente: Diseño de mezclas – Rivva Lopez, capítulo 12.3 
 
o Cálculo del contenido de cemento 
Se obtiene dividiendo el valor hallado de agua entre la relación 
agua/cemento determinada en el paso anterior. 
 
o Cálculo de los pesos de los agregados 
Según el Tamaño Máximo Nominal determinado anteriormente 
y el Módulo de Fineza del Agregado Fino también determinado 
en el apartado de ensayos, se obtiene el peso del agregado grueso 
por unidad de volumen de concreto empleando la tabla 08. 
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TABLA 08. Peso del agregado grueso por unidad de volumen del concreto 
TMN del Agregado 
Grueso  
Módulo de Fineza del Agregado Fino 
2.40 2.60 2.80 3.00 
3/8" 9.5 mm 0.5 0.48 0.46 0.44 
1/2" 12.5 mm 0.59 0.57 0.55 0.53 
3/4" 19.0 mm 0.66 0.64 0.62 0.6 
1" 25.0 mm 0.71 0.69 0.67 0.65 
1 1/2" 37.5 mm 0.76 0.74 0.72 0.7 
2" 50.0 mm 0.78 0.76 0.74 0.72 
3" 75.0 mm 0.81 0.79 0.77 0.75 
6" 150.0 mm 0.87 0.85 0.83 0.81 
  Fuente: Diseño de mezclas – Rivva Lopez, capítulo 16.3 
 
o Diseño de mezclas en condiciones secas 
Con todos los datos obtenidos en los pasos anteriores se puede 
determinar por diferencia la cantidad de agregado fino necesario 
para completar un metro cúbico de mezcla de concreto. Con ello 
ya se tiene cuánto de cada componente se necesita; sin embargo, 
aún faltaría tener en cuenta la cantidad de agua que posee cada 
tipo de agregado (lo que incrementa su peso) por lo que se debe 
realizar una corrección por humedad, así como un cálculo del 
agua efectiva que se tiene en la mezcla. 
 
o Corrección por humedad del agregado 
Para determinar el peso real de los agregados es necesario tomar 
en cuenta la cantidad de agua que poseen; por lo tanto, tomando 
los datos del ensayo para determinar el contenido de humedad 
de los agregados, se realiza esta corrección según lo siguiente: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 × (1 + 𝜔% 100⁄ ) 
 
o Cálculo del agua efectiva 
Por no haberse considerado anteriormente el contenido de agua 
que poseen los agregados y la cantidad de agua que son capaces 
de absorber, se hace necesario el cálculo de agua efectiva que se 
debe emplear en la mezcla según lo siguiente: 
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠












o Diseño de mezclas en condiciones húmedas 
Con ellos se puede ya presentar las cantidades en peso reales 
necesarias para obtener un metro cúbico de mezcla de concreto. 
 
o Proporciones en peso 
Luego al dividir los pesos de los agregados entre el peso del 
cemento calculado se pueden obtener las proporciones en peso 
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a emplear, presentando la cantidad de agua en litros por bolsa de 
cemento. 
 
o Cantidad de materiales por tanda 
Luego multiplicando las proporciones en peso de los agregados 
por 42.5 kg (peso de una bolsa de cemento) se obtiene la cantidad 
de materiales por tanda expresado en kg/bolsa. 
 
o Dosificación en volumen 
▪ Rendimiento de la tanda 
De la cantidad de materiales por tanda tomamos el peso total 
de los materiales por tanda (kg/bolsa) y lo dividimos entre 
2,400 (peso del concreto armado) para obtener el rendimiento 
de la tanda. 
▪ Cálculo del factor cemento 
El factor cemento se obtiene dividiendo uno entre el 
rendimiento de la tanda. 
▪ Cálculo de los pesos por m3 de concreto 
Multiplicando la cantidad de materiales por tanda por el factor 




▪ Cálculo de los pesos unitarios sueltos corregidos por humedad 




= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 × (1 + 𝜔% 100⁄ ) 
 
▪ Cálculo de la dosificación de materiales por m3 
Se obtiene dividiendo: 
• El peso del cemento por m3 de concreto entre sí mismo. 
• El peso de los agregados por m3 de concreto entre el peso 
unitario suelto corregido por humedad correspondiente. 
• La cantidad de agua se toma directamente del cálculo de 
los pesos por m
3
 de concreto. 
 
• Ensayo para la medición del asentamiento del concreto con el 
cono de Abrams 
Se emplea para controlar la fluidez y uniformidad de la mezcla, 
siendo que para diferentes estructuras y condiciones de colocación 
se tiene un asentamiento apropiado tal y como se mostró en el 
apartado de selección del asentamiento (previo al diseño de 
mezcla). 
El método cubre la determinación del asentamiento del concreto 
tanto en el laboratorio como en el campo. Consiste en colocar una 
muestra de concreto recién mezclado (se compacta por varillado) 
dentro de un molde en forma de cono truncado. El molde se 
levanta, y se deja que el concreto se desplome. Se mide la distancia 
vertical al centro desplazado y se registra el valor del asentamiento 





Es un molde metálico resistente al ataque de la pasta de 
cemento, con un espesor no menor que 1.5 mm; de interior 
liso y libre de cualquier protuberancia. 
▪ Varilla 
Es una barra recta de acero de sección circular de 5/8” de 
diámetro y aproximadamente 24” de lago, con el extremo de 
apisonamiento redondeado en forma semiesférica. 
▪ Instrumento de medida 
Se emplea generalmente una wincha metálica. 
 
o Procedimiento (Ver ANEXO 04-C) 
1. Humedecer el molde y el piso o placa base, ejecutar sobre una 
superficie rígida no absorbente. 
2. Apoyar firmemente el molde sobre la base colocando y 
presionando con los dos pies los estribos del molde. Por 
ningún motivo debe moverse los pies durante el llenado del 
molde. 
3. Llenar el molde en tres capas de igual volumen, la primera 
capa a una profundidad de 70 mm, la segunda hasta de 160 
mm y la tercera hasta el borde superior del molde. 
4. Compactar cada capa en toda su profundidad con 25 
penetraciones de la varilla, distribuyendo las penetraciones en 
toda la superficie de cada capa. 
5. Compactar la segunda y tercera capa penetrando la capa 
anterior 25 mm y varillar desde cerca del perímetro y 
continuar progresivamente en forma espiral hacia el centro 
del molde. 
6. Cuando compacte la última capa, mantener un excedente de 
concreto sobre el molde antes de comenzar el varillado, si el 
concreto es insuficiente detener el varillado y colocar una 
cantidad representativa para mantener un exceso de concreto 
sobre el molde todo el tiempo. 
7. Enrasar el concreto rodando la varilla de compactación sobre 
el borde superior del molde. 
8. Continuar manteniendo el molde firme y remover el concreto 
alrededor del área circundante de la base del molde para 
prevenir la interferencia en el momento del asentamiento. 
9. Levantar el molde por encima de las 12 pulgadas de un solo 
movimiento sin giros, en un tiempo de 5 ± 2 segundos. 
10. Medir con una precisión de ¼” el asentamiento desde la parte 
superior del molde hasta el centro desplazado de la superficie 
original del espécimen. 
 
• Ensayo a la compresión de muestras cilíndricas de concreto 
La resistencia a la compresión del concreto es la medida más 
común de desempeño que se emplea para diseñar edificios y otras 
estructuras. Estos resultados son usados fundamentalmente para 
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determinar que la mezcla de concreto suministrada cumpla con los 
requerimientos de la resistencia especificada (f’c) del proyecto. 
 
o Elaboración de probetas 
Se tratan de probetas cilíndricas de concreto compactadas 
mediante varillado y que además contengan mezclas con 
agregado grueso de 2″ como tamaño máximo. 
 
▪ Equipo 
• Moldes: Deben ser de acero, hierro forjado, PVC u otro 
material no absorbente y que no reaccione con el cemento. 
Antes de usarse los moldes deben ser cubiertos ligeramente 
con aceite mineral o un agente separador de encofrado no 
reactivo.  
• Varilla: Debe ser de fierro liso diámetro 5/8”, de 60 cm de 
largo y con una de sus extremos boleados.  
• Mazo: Debe usarse un mazo de goma que pese entre 0.60 y 
0.80 Kg.  
• Equipo adicional: Badilejo, plancha de metal y depósito que 
contenga el íntegro de la mezcla a colocar en la probeta. 
 
▪ Muestreo (Ver ANEXO 04-D) 
1. Los especímenes deben ser cilindros de concreto vaciado y 
fraguado en posición vertical, de altura igual a dos veces el 
diámetro, siendo el espécimen estándar de 10×20 cm. 
2. Colocar el molde sobre una superficie rígida, horizontal, 
nivelada y libre de vibración, y se mezcla el concreto. 
3. Colocar el concreto en el interior del molde, depositándolo 
con cuidado alrededor del borde para asegurar la correcta 
distribución del concreto y una segregación mínima. 
4. Llenar el molde en tres capas de igual volumen. En la última 
capa agregar la cantidad de concreto suficiente para que el 
molde quede lleno después de la compactación. Ajustar el 
sobrante o faltante de concreto con una porción de mezcla 
y completar el número de golpes faltantes. Cada capa se 
debe compactar con 25 penetraciones de la varilla, 
distribuyéndolas uniformemente en forma de espiral y 
terminando en el centro. La capa inferior se compacta en 
todo su espesor; la segunda y tercera capa se compacta 
penetrando no más de 1” en la capa anterior. Después de 
compactar cada capa, golpear a los lados del molde 
ligeramente de 10 a 15 veces con el mazo de goma para 
liberar las burbujas de aire que puedan estar atrapadas. 
5. Enrasar el exceso de concreto con la varilla de 
compactación y completar con una llana metálica para 
mejorar el acabado superior. 
6. Identificar los especímenes con la información correcta 
respecto a la fecha, tipo de mezcla y lugar de colocación. 
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7. Después de elaboradas las probetas se transportarán al 
lugar de almacenamiento donde deberán permanecer sin 
ser perturbados durante el periodo de curado inicial. 
 
▪ Desmoldado (Ver ANEXO 04-D) 
Las probetas se retirarán de los moldes entre las 18 y 24 horas 
después de moldeadas. Luego de esto deben pasar a curado. 
 
o Realización del ensayo 
El ensayo se realiza tomando las probetas de 10x20cm cuya 
elaboración ha sido descrita en el apartado anterior; ellas deben 
ser tapadas con mortero de azufre (cuya aplicación debe ser 
realizada como mínimo 2 horas antes del ensayo) o con 
almohadillas de neopreno. Los cilindros a ser probados se deben 
centrar en la máquina de ensayo de compresión y cargados hasta 
completar la ruptura (ver ANEXO 04-E). La resistencia del 
concreto obtenida se calcula dividiendo la máxima carga 
soportada por la probeta para producir la fractura entre el área 
promedio de la sección.  
 
3.2.1.4. Evaluación de Impacto Ambiental 
La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de gestión 
preventiva que permite determinar y evaluar todos los impactos, tanto 
positivos como negativos, causados por la actividad propuesta a corto 
y largo plazo, estudiándolos de forma técnica y brindando a la par las 
medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables 
para la población. Para ello, se consideran los siguientes criterios de 
protección ambiental: 
a. La protección de la salud de las personas. 
b. La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del 
suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los 
residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas. 
c. La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, 
el suelo, la flora y la fauna. 
d. La protección de las áreas naturales protegidas. 
e. Protección de la diversidad biológica y sus componentes: 
ecosistemas, especies y genes; así como los bienes y servicios 
ambientales y bellezas escénicas, áreas que son centros de origen 
y diversificación genética por su importancia para la vida natural. 
f. La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades. 
g. La protección de los espacios urbanos. 
h. La protección del patrimonio arqueológico, histórico 
arquitectónico y monumentos nacionales. 
 
Fue desarrollada mediante la “Guía para la Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental Semi Detallado” que brinda el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Sub Sector 




• Datos generales 
Debe contener: Nombre oficial del proyecto, responsable, nombre 
y dirección del representante legal de la empresa responsable de la 
ejecución del proyecto, nombre de la consultora encargada de la 
elaboración del EIA-sd y del representante legal, se debe incluir un 
cuadro con la relación de los profesionales responsables de su 
elaboración. Se debe mencionar las responsabilidades y sus firmas 
en original de acuerdo al siguiente formato: 
 
TABLA 09. Nombre del Proponente 
Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  




Teléfono / fax  
Correo electrónico  
   Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
TABLA 10. Titular o representante legal 
Razón social de la empresa o nombre de la entidad pública  
Nombres completos  
Documento Nacional de Identidad (DNI)  
Domicilio  
Teléfono  
Correo electrónico  
   Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
TABLA 11. Entidad Autorizada para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado 
Razón Social  
RUC  
Representante Legal  
Número de Registro en MVCS  
Domicilio  
Teléfono  
Correo(s) electrónico(s)  
   Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
TABLA 12. Equipo Profesional Multidisciplinario 






(Jefe de Equipo o Profesional 1)    
(Profesional 2)    
(Profesional 3)    
…    




o Objetivos y alcance 
Identificar los objetivos específicos y generales, ligados a la 
actividad que se está evaluando. Esto se relaciona con la 
problemática ambiental en el área de influencia del Proyecto. 
Describir los alcances de índole ambiental y social relacionados 
con la construcción y operación del proyecto a ejecutarse. 
 
o Antecedentes 
Presentar los antecedentes relevantes del proyecto hasta la 
elaboración del EIA-sd, con énfasis en: justificación, trámites 
anteriores ante autoridades competentes (si fuera el caso), y la 
identificación de otros proyectos en el área de influencia. 
 
o Marco legal y administrativo 
El instrumento ambiental deberá describir y analizar las bases y 
convenios internacionales, así como los reglamentos y normas 
pertinentes que rigen la calidad ambiental, salud y seguridad y 
protección de área frágiles, uso y conducción de suelos, 
legislación municipal, normas técnicas, etc. Cumplir con la 
obtención de los permisos obtenidos ante las autoridades 
competentes en relación al desarrollo del proyecto. 
 
• Descripción del proyecto 
Deberá contener la descripción del proyecto de inversión en sus 
diferentes etapas, planificación, construcción, operación y 
mantenimiento, por lo cual se debe considerar su tiempo de 
ejecución, componentes (infraestructuras), acciones, actividades u 
obras y otros. Deberá contener: 
o Ubicación geográfica del proyecto (se indicará si el proyecto se 
desarrollará en una zona urbana o rural), adjuntando cartografía 
a escala apropiada. Se debe indicar los criterios considerados en 
el diseño de la propuesta, usos que se desarrollarán (actual, 
anterior, así como el potencial), compatibilidad de la 
zonificación y usos propuestos en el proyecto en relación a la 
zonificación y usos asignados en áreas colindantes. 
o Adjuntar un cuadro con las coordenadas UTM de los vértices del 
área total del terreno donde se desarrollará el proyecto y en el 
caso que el proyecto no se desarrolle en todo el terreno, incluir 
otro cuadro con las coordenadas UTM de esta área del proyecto 
o Descripción del proyecto propuesto con la descripción de los 
componentes (estructuras/infraestructuras) del proyecto y su 
accesibilidad. 
o Programa general del proyecto, detalle de las actividades de las 
distintas etapas de proyecto. 
o Descripción secuencial de las distintas etapas, precisando su 
respectivo cronograma detallado de las actividades, adjuntar 
formato gráfico. 
o Tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de inversión. 
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o La descripción de la etapa de levantamiento de información 
sobre las características del terreno, incluyendo acciones 
empleadas para la recolección de datos utilizados para el diseño 
de ingeniería del proyecto. 
o Descripción de la etapa de construcción, se consignará la 
información relacionada con las actividades de preparación de 
sitio previas a la ejecución del proyecto, así como las 
relacionadas con su ejecución o implementación. Se adjuntarán 
programa de trabajo, datos sobre la preparación del terreno, 
equipos utilizados especificando la etapa en la que operará, 
materiales utilizados en la construcción de la obra, descripción 
de las instalaciones temporales (si se diera el caso), obras y 
servicios de apoyo, movimiento de tierras y transporte, personal 
requerido, requerimiento de servicios de agua, energía, 
superficies destinadas a almacenaje, residuos sólidos y líquidos 
generados. De ser el caso se adjuntará planos de obra. 
o La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, las 
características de los efluentes, emisiones, ruidos y residuos 
generados, cantidad de personal, comedor de persona, oficinas, 
sistema de seguridad, entre otros. 
 
• Línea base (Área del Proyecto y su área de influencia) 
Deberán describirse las características del ambiente físico, biológico 
y socio económico-cultural de la zona en que se desarrollará el 
proyecto, cuáles son sus características sobresalientes, y los 
componentes que pueden ser impactados de manera positiva o 
negativa. 
Asimismo, deberá describirse la ubicación, extensión y 
emplazamiento del proyecto, identificando y definiendo su área de 
influencia directa e indirecta, así como la ubicación con relación a 
un área natural protegida y/o su zona de amortiguamiento, de ser 
el caso. La propuesta de identificación y evaluación del área de 
influencia podrá ser ratificada o modificada por la Unidad 
Ambiental de VIVIENDA, al dar la conformidad de los términos de 
referencia respectivos. 
De darse el caso, deberán señalarse caminos y vías de acceso 
existentes, áreas agrícolas reservadas, cultivadas o eriazas 
adyacentes y cercanas al proyecto, asentamientos humanos, 
centros poblados, distancia a entornos urbanos existentes cercanos, 
áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, monumentales, 
características topográficas locales y regionales, cuerpos de agua 
cercanos, mar, lagos, ríos, pantanos y otros (se adjuntará mapas 
temáticos) 
 
o Área de influencia directa e indirecta. 
Consistirá en la descripción de las características físicas, 
biológicas y socio-culturales tanto del área de influencia directa 
como indirecta de la actividad. En la mayoría de los casos, el 
equipo del EIA debe generar la información mediante la 
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realización de muestreos de campo, con objeto de datos actuales 
sobre las condiciones socio ambiental del área de influencia. El 
área de influencia deberá establecerse en un mapa base, la 
demarcación geográfica deberá ser precisa y nítida, señalando 
las áreas de influencia identificadas para el estudio. Las escalas 
recomendadas son 1:100,000, 1:200,000, 1:500,000. 
 
o Descripción del Medio Físico 
▪ Mapa base 
Proporcionar un mapa base, donde se muestre la ubicación 
de la actividad y sus límites, que contemple las siguientes 
características: 
• Características topográficas 
• Áreas Naturales Protegidas por SERNANP; Área de Interés 
Ambiental, de nivel Local o Regional; zonas de interés 
monumental o arqueológico. 
• Áreas agrícolas reservadas o cultivada adyacentes a la 
actividad. 
La ubicación de la actividad propuesta y las características 
deben ser discutidas apropiadamente en el texto del EIA-sd 
con referencia al mapa base. (Adjuntar Panel Fotográfico) 
 
▪ Aire y clima  
Se requiere que se presente información meteorológica y 
climática de línea base, para lo cual la consultora realizará 
muestreos de calidad de aire, ruido, etc. 
Asimismo, se requiere información, acerca de la temperatura 
media de la zona, dirección y velocidad de vientos, humedad 
relativa, evaporación y ocurrencia de condiciones climáticas 
severas. (Adjuntar Panel Fotográfico). Deberá ser descrita en: 
 
• Climatología 
Definir las características del clima, asignarle una 
clasificación climática: 
o Temperatura media mensual y máximas y mínimas 
estaciónales, incidir en la que caracteriza a la micro 
zona, a fin de evaluar cómo influye la infraestructura 
en el aumento de la misma. 
o Precipitación media mensual. Máximas y mínimas 
estaciónales. 
o Radiación solar. 
o Humedad relativa. 
o Evaporación potencial. 
o Dirección y velocidad del viento, promedios históricos. 
 
• Calidad del aire, sin intervención 
o Describir la calidad del aire, en las actuales condiciones 
sin proyecto (la concentración de partículas (PM10, PM2.5) 
en suspensión y gases (NO2, CO2, CO, SO2) de acuerdo a 
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los estándares regulados. Adjuntar el reporte o informe 
del laboratorio del monitoreo realizado por un 
laboratorio acreditado por INDECOPI. 
o Describir si existe olores desagradables, e identifique las 
fuentes de generación, en condiciones sin la edificación. 
o Describir si existe ruidos molestos de algún tipo, e 
identifique las fuentes, y los horarios o periodos, en que 
se producen, en la situación de no existencia del 
proyecto. Adjuntar el reporte o informe del laboratorio 
que realizó el monitoreo. 
 
▪ Recurso agua (de ser el caso) 
Incluir descripciones de los recursos de agua, tanto 
superficiales como subterráneas dentro del área del proyecto, 
de acuerdo al tipo de actividad y/o cuando corresponda. Se 
debe desarrollar información para caracterizar de manera 
adecuada el recurso, los usos y los impactos que presentan los 
recursos. Además, describir la calidad del Agua, en las actuales 
condiciones sin proyecto (la concentración de parámetros 
seleccionados de acuerdo al ECA de Agua). 
 
▪ Suelos 
Incluir una breve descripción de la geología. Asimismo, 
incluir información sobre el suelo del área que ocupa las 
actividades del proyecto. La información debe incluir: 
• Definir las características del suelo desde el punto de vista 
constructivo. 
• Principales conclusiones del estudio de suelo realizado 
para el proyecto. 
• Uso actual de los suelos (de ser el caso). 
• Otros 
 
▪ Eventos Naturales y Antropogénicos 
Eventos naturales frecuentes en la zona o peligros de origen 
natural - antropogénico asociados al área de influencia del 
proyecto. 
• Identifique los aspectos de vulnerabilidad. 
• Enumere los principales eventos naturales conocidos que 
afectan regularmente la zona del futuro proyecto. 
• Defina los periodos de ocurrencia y la intensidad estimada 
con que se presentan. 
• Defina si los terrenos en donde se ejecutará el proyecto se 
encuentran cerca de taludes, quebradas, ribera de ríos, 
zonas costeras y laderas. 
• Enumere los principales eventos de origen 




• Indique antecedentes de ocurrencia de desastres de 
origen antropogénico. 
 
o Descripción del medio biológico 
▪ Flora 
Recolectar información (en base a trabajo de campo y revisión 
bibliográfica) sobre la flora terrestre y acuática si se diera el 
caso, que permita establecer la línea de base del área de 
influencia del estudio. (Adjuntar Panel Fotográfico). 
El detalle de la descripción de las especies de flora dependerá 
del área donde se ejecute el proyecto, si fuera éste el caso, se 
deberá de realizar la descripción de las especies de flora 
(terrestre ya cuática) que existen en la zona, indicando 
aquellas que se encuentran amenazadas y la categoría que 
representan, las cuales son: en Peligro Crítico (CR), en Peligro 
(EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT). Asimismo, se 
debe describir cualitativamente los hábitats de estas especies e 
indicar acerca de la diversidad de flora existente y el rol que 
cumplen las especies en el área de influencia del proyecto. 
Además, se deberá incluir el listado de Flora (terrestre y 
acuática) indicando su abundancia, distribución, grado de 
endemismo, así como el estado de conservación de acuerdo a 




Recolectar información (en base a trabajo de campo y revisión 
bibliográfica) sobre la fauna terrestres, que permita estableces 
la línea base del área de influencia del estudio. (Adjuntar Panel 
Fotográfico). 
El detalle de la descripción de las especies de fauna dependerá 
del área donde se ejecute el proyecto, si fuera éste el caso, se 
deberá de realizar la descripción de las especies o animales 
(terrestre y acuática) que existen en la zona, indicando 
aquellas que se encuentran amenazadas y la categoría que 
representan, las cuales son: Peligro Crítico (CR), en Peligro 
(EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT). Asimismo, se 
debe describir cualitativamente los hábitats de estas especies e 
indicar acerca de la diversidad de fauna existente y el rol que 
cumplen las especies en el área de influencia del proyecto. 
Además, se deberá incluir un listado de Fauna (terrestre y 
acuática) indicando su abundancia, distribución, grado de 
endemismo, así como el estado de conservación de acuerdo a 
los listados nacionales de especies en peligro del D.S. N°034-
2004-AG. 
 
▪ Ecosistemas frágiles (si fuera el caso) 
Se señalarán las áreas naturales protegidas, zona de 
amortiguamiento, identificación y análisis de las unidades 
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paisajísticas en el área del proyecto y los ecosistemas frágiles, 
los cuales comprenden entre otros, desiertos, tierras 
semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas 
pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, 
bosques de neblina y bosques relictos. 
Las unidades paisajísticas en el área del proyecto, otros 
aspectos o factores que amenacen la conservación de los 
hábitats o ecosistemas identificados.  
 
o Descripción del medio socio-económico y cultural 
Para la elaboración de Línea de Base Socio-Económico se hará 
el uso de fuentes de información primaria y secundaria. En el 
caso de la información primaria será necesario justificar 
claramente los criterios utilizados para la selección de la muestra 
y los informantes, respectivamente. 
 
▪ Ambiente social 
Información sobre población, servicios básicos e 
infraestructura existente. Se debe considerar las características 
sociales de la población, el grado de control de grupos 
individuales sobre los recursos locales y los aspectos 
institucionales de las comunidades en términos de decisiones 
en cuanto al uso y control de los recursos y las relaciones con 
otros grupos o comunidades. 
• Distribución en el territorio y la estructura especial de sus 
relaciones. 
• Índices demográficos, sociales, económicos, de ocupación 
laboral y otros similares. 
• Servicios, infraestructura básica y actividades principales 
que aporten información relevante sobre la calidad de vida. 
• Actividades productivas dependientes de la extracción de 
recursos naturales. 
• Otras que determine la Unidad Ambiental del sector 
VIVIENDA. 
 
▪ Ambiente económico 
Indicar la actividad económica de la población a fin de 
proporcionar una base para la identificación de impactos. Se 
debe considerar empleo e ingresos locales. 
 
▪ Ambiente cultural o de interés humano 
Información acerca de recursos de interés humano que 
pueden incluir áreas arqueológicas, históricas, científicas u 
otras áreas importantes naturales relacionadas con el ser 
humano, 
• Definir si se han encontrado restos arqueológicos en las 
zonas en donde se ejecutará la obra. En todo caso 
adjuntarse el certificado correspondiente (CIRA) ante el INC 
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• Definir si existen monumentos históricos en la zona en 
donde se ejecutará la obra. 
• Si se diera el caso, identificar comunidades campesinas, 
nativas o poblados rurales asentados en la zona en donde 
se ejecutará la obra (cuáles son sus manifestaciones 
culturales, su lenguaje, sus sistemas educativos, de salud, 
sus servicios, otros. Detallar). 
• Definir si existe algún tipo de actividad económica o de 
subsistencia, que realizan grupos de pobladores en la zona. 
 
• Caracterización de Impactos Ambientales 
Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se debe 
partir de la caracterización del área de influencia (ambiente físico, 
biológico y socioeconómico-cultural). Dicha caracterización 
expresa las condiciones generales de la zona sin los efectos del 
proyecto y se constituye en la base para analizar como el proyecto 
la modificará. Lo anterior indica que se analizarán dos escenarios a 
saber: la determinación de impactos ambientales con y sin 
proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, 
sensibilidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al 
proyecto. Se debe presentar la metodología utilizada. 
Debe procederse a determinar los potenciales impactos negativos al 
ambiente, derivados de la intervención en el área que corresponde 
al proyecto valorando los costos del daño que ocasiona la 
intervención, y comparándolo con el costo – beneficio de la obra 
que se ejecutará. Del mismo modo en el caso de proyectos de 
edificación se evaluará las edificaciones o infraestructuras vecinas 
a la obra, a fin de establecer si se generará algún problema de tipo 
visual, estético, o estructural, cuya solución debe preverse a fin de 
no ocasionar conflictos posteriores. Los impactos ambientales 
significativos deben ser identificados y caracterizados en todas las 
fases y durante todo el período de duración del proyecto. 
 
Deberán tomarse en cuenta las siguientes consideraciones para la 
evaluación de los impactos ambientales.  
o Se analicen la situación ambiental actual con las 
transformaciones de ambiente esperados. 
o Se prevengan los impactos directos, indirectos, acumulativos, y 
sinérgicos y los riesgos inducidos que se podrían generar sobre 
los componentes ambientales del paisaje urbano, sociales y 
culturales y la salud de la población. 
o Se enfaticen en la pertinencia de las metodologías usadas en 
función de: i) la naturaleza de acción emprendida, ii) las variables 
ambientales afectadas y iii) las características ambientales de 
área de influencia involucrada. 
o Se consideren los estándares de calidad ambiental (ECA) y los 
límites máximos permisibles (LMP) vigentes, en ausencia de 




Asimismo, la identificación y valoración de los impactos 
ambientales se realiza considerando el tipo de proyecto y la zona 
donde va ser ejecutado, contando con la información siguiente: 
o En medio físico, que incluye el clima y la estabilidad 
geomorfológica del suelo, la generación de niveles de ruidos, la 
presencia y niveles de vibraciones, y el deterioro de la calidad de 
aire, si se diera el caso la cantidad y calidad de agua en ríos; 
ecosistemas y cuencas, calidad y uso actual del suelo y de los 
recursos naturales. 
o En medio biológico que incluye la afectación a los ecosistemas y 
hábitat, su estructura y funciones, aspectos de resiliencia y 
continuidad; así como las especies vegetales y animales. 
Tomando en cuenta las especies en peligro de extinción de 
especies de flora y fauna (si se diera el caso). 
o El aspecto social, económico y cultural, especialmente las 
variables que aporten información relevante sobre la calidad de 
vida de la sociedad afectada y sobre los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos. 
o La inserción de algún plan de ordenamiento territorial o un área 
bajo protección oficial. 
o La caracterización del área de influencia en relación a la 
infraestructura vial existente, áreas de recreación y otros 
espacios urbanos. 
o Potencial de las tierras y uso actual del suelo. 
o El paisaje urbano y los aspectos turísticos caracterizando las 
unidades de singularidad o de especial valor. 
 
Los impactos ambientales que se identifiquen se deben valorar por:  
o Su carácter positivo, negativo o neutro. 
o Su grado de perturbación al ambiente 
o Su importancia ambiental (alta, media y baja) desde el punto de 
vista de los recursos naturales y la calidad de vida. 
o Su riesgo de ocurrencia (muy probable o poco probable) 
entendida como la probabilidad que los impactos estén 
presentes. 
o Su extensión regional, local o puntual. 
o Su duración permanente, media o corta a lo largo del tiempo. 
o Su reversibilidad para volver a las condiciones iniciales, 
indicando sino requiere ayuda humana, si requiere ayuda 
humana, o si se debe generar una nueva condición ambiental. 
o Las oportunidades para realzar la diversidad biológica por medio 
de la restauración, recreación o rehabilitación de los hábitats 
naturales a fin de obtener el beneficio óptimo. 
 
• Estrategias de manejo ambiental 
Estrategias de Manejo Ambiental, se describirá de manera detallada, 
los diferentes impactos negativos potenciales, la estrategia de 
manejo ambiental o la definición de metas ambientales, incluyendo 
las medidas de prevención, corrección, mitigación, control, 
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contingencias, restauración y compensación que se 
implementarían; así como el cronograma a ejecutar y presupuesto. 
Las estrategias de manejo ambiental podrán ser revisadas y 
actualizadas según las necesidades identificadas en el sector y su 
ejecución será supervisada por la OMA. 
 
o Plan de manejo ambiental (PMA) 
El Plan de Manejo Ambiental debe contener las medidas de 
prevención y mitigación de los impactos ambientales 
identificados, con la finalidad de internalizar los impactos 
ambientales positivos como negativos significativos y muy 
significativos, asociados a las etapas de construcción y operación 
del proyecto, de manera que se garantice la conservación del 
patrimonio ambiental y la sostenibilidad del proyecto. 
 
o Plan de vigilancia, control y de seguimiento ambiental 
Con base en los programas diseñados en el Plan de Manejo 
Ambiental para prevenir, mitigar y compensar los potenciales 
impactos generados por el proyecto, se deberá definir un plan de 
vigilancia, control y de seguimiento ambiental, mediante el 
establecimiento de indicadores cualitativos y cuantitativos, 
incluyendo aquellos para la gestión ambiental y social, a fin de 
determinar el comportamiento, eficiencia y eficacia de las 
medidas y controles implementados. 
Se adjuntará un cronograma de supervisiones, se deberá definir 
un Plan Operativo con la finalidad de asegurar la 
implementación de las medidas de control ambiental, indicando 
lugar, responsables, tiempo de ejecución, deberá contener 
montos subtotales de inversión y la frecuencia de supervisión. 
 
o Plan de manejo de residuos sólidos 
Una descripción de las pautas a seguir para realizar un manejo 
adecuado de los residuos sólidos generados por la empresa, 
empleando técnicas de minimización, reaprovechamiento y 
segregación; además, se definen las consideraciones a tomar 
para el almacenamiento, recojo, transporte y disposición final de 
los mismos, indicar las instituciones y/o empresas encargadas de 
cada uno de las etapas y sus respectivas autorizaciones sanitarias. 
Indicar el nombre del relleno sanitario donde se dispondrán los 
residuos sólidos de cada etapa del proyecto. Estas acciones son 
concordantes con el Artículo 9° del Decreto Supremo N°057-
2004-PCM obligado a acondicionar, almacenar y disponer en 
forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos 
generados bajo su competencia. 
 
o Programa de monitoreo 
Tiene especial valor porque es la base para la adopción de las 
medidas que se requiere implementar integralmente en el PMA. 
El monitoreo a desarrollar, tendrá particular importancia sobre 
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todo para el seguimiento de los parámetros que caracterizan la 
contaminación generada por el proyecto; y en general mantener 
bajo vigilancia la evolución de condiciones ambientales. 
Se realizarán los siguientes: 
 
▪ Monitoreo de la calidad del aire 
Se deberán interpretar los resultados de los siguientes 
parámetros: material particulado con diámetros menos a 10 y 
2.5 micras y los gases dióxido de nitrógeno, dióxido de 
carbono, puntos de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM), frecuencia de monitoreo, control de calidad de las 
muestras, calibración de los equipos, registro del laboratorio 
de INDECOPI, y comprar los resultados con la normatividad 
vigente. Se deberá utilizar la misma metodología que se usó 
en la toma de muestra en la Línea Base. 
 
▪ Monitoreo de niveles de ruido 
Indicar puntos de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM), frecuencia de monitoreo y comprar los resultados con 
la normatividad vigente. 
 
▪ Monitoreo de calidad de aguas 
Indicar puntos de monitoreo (ubicación en coordenadas 
UTM), frecuencia de monitoreo y comprar los resultados con 
la normatividad vigente. 
 
o Plan de contingencias 
El Plan de Contingencias contiene los lineamientos y acciones 
que permitirán afrontar las situaciones de emergencia 
relacionadas con los riesgos ambientales y accidentes que se 
pudieran producir durante las etapas de construcción y 
operación del proyecto (medidas para la gestión de riesgos y 
respuesta oportuna, adecuada y efectiva ante la ocurrencia de 
eventuales incidentes, accidentes y/o estados de emergencia que 
afecten a la salud, el ambiente e infraestructura). 
Incluirá procedimientos, equipos, comunicaciones, equipos a 
utilizarse durante las contingencias, personal especialmente 
asignado a estos eventos y capacitación por especialistas 
externos y deberá contener al menos los siguientes elementos 
básicos: objetivos, alcance del plan, organización operativa, 
procedimiento de actuación, incluyendo capacitación del 
personal, programas de evaluación y seguimiento, inventario 
logístico, simulacros, formatos de comunicación, directorio 
interno y externo y de las zonas de seguridad, y vías de escape 
del proyecto. 
 
o Cronogramas de implementación y de inversión 
Para la implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental 
deberá adjuntarse el cronograma y presupuesto respectivo de 
58 
 
cada uno de los planes o programas propuestos por etapas 
(planificación, construcción y operación), describiendo las 
acciones con los montos en Soles. Los costos de la etapa de 
construcción deben indicar si están incorporados en el costo de 
obra y los de la etapa de operación y mantenimiento deben estar 
proyectados en un periodo anual. Asimismo, de acuerdo al 
Reglamente de la Ley SEIA deberá adjuntarse un cuadro resumen 
conteniendo los compromisos ambientales, responsable y costos 
asociados, señalados en los planes que conforman la estrategia. 
 
o Otros planes 
Otros planes que sean propuestos por el titular, después de la 
identificación y de la evaluación de impactos ambientales, 
deberán coordinar su aprobación con la Oficina de Medio 
Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para ser incluidos y sean parte de los compromisos 
asumidos en el EIA. 
 
• Plan de participación ciudadana 
Para el desarrollo del Plan de Participación Ciudadana, el 
proponente del proyecto y la empresa consultora que elabora el 
EIA-sd, tendrán como objetivo facilitar la participación de la 
población local involucrada en la gestión socio ambiental del 
proyecto de infraestructura, tanto en la fase de construcción como 
de operación de la obra, a través de la generación de espacios de 
coordinación interinstitucional y de acciones de vigilancia 
ciudadana. 
Se deberá elaborar el “Plan de Participación Ciudadana”, tomando 
en consideración lo establecido en el Título IV del Decreto Supremo 
N°002-2009-MINAM y el D.S. 015-2012-VIVIENDA Reglamento de 
Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades 
de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, según 
corresponda. Asimismo, se deberán considerar otros instrumentos 
del sector que se aprueben en relación a la Participación 
Ciudadana. 
Se presentará los resultados debidamente sustentados del desarrollo 
del Plan de Participación Ciudadana, donde se evidencie las 
estrategias, acciones y mecanismos del involucramiento y 
participación de las autoridades, población y entidades 
representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas. 
Debe tener un informe consolidado de las observaciones 
formuladas por la ciudadanía durante el proceso de Audiencia 
Pública o Taller Informativo, incluyendo las opiniones sustentadas 
de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de información 
efectuadas por la población, entidades, entre otros destacando 
como se dieron las respuestas. 
Según el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos 
vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo y 
Saneamiento, los mecanismos de consulta son: 
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o Talleres participativos y audiencias públicas. 
o Encuestas de opinión y buzón de sugerencias. 
o Comités de gestión y de vigilancia ciudadana. 




Se precisará las conclusiones del análisis de la evaluación ambiental 
realizada, viabilidad ambiental, aspectos relevantes del EIA; así 
como las recomendaciones correspondientes. 
 
• Anexos 
o Se anexará al EIA entre otros, los siguientes documentos: 
o Plano de ubicación georreferenciado y con coordenadas UTM, 
señalando Área de Estudio y Área de Influencia. 
o Planos referidos a la Ubicación de los Recursos Naturales y/o 
Zonas Protegidas en los casos que corresponda. 
o Certificado del Instituto Nacional de Cultura de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (en caso de ser necesario) 
o Hojas de campo, encuestas, entrevistas a las autoridades, 
talleres de participación ciudadana, panel fotográfico. 
o Adjuntar las conclusiones del estudio de suelos firmado por 
especialidad y laboratorio acreditado. 
o Adjuntar informe original de os resultados de aire y rudo 
(calidad de agua, si se diera el caso) en los puntos de monitoreo, 
el reporte de análisis debe corresponder a un laboratorio 
acreditado (en INDECOPI) 
o Si el proyecto contemplará un tipo de tratamiento de aguas 
residuales, adjuntar manual de operación y mantenimiento. 
o Panel fotográfico, donde se aprecie las condiciones del área de 
influencia del proyecto, flora, fauna, etc. 
o Adjuntar copia del documento que evidencia la vigencia, de ser 
empresa calificada y registrada o reinscrita, autorizada para 
elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el sector. 
o Adjuntar registro de la empresa autorizada para gestión de los 
residuos peligrosos y no peligrosos (residuos inertes como los 
desmontes) según corresponda. 
o Glosario y referencias. 
El EIA-sd y los planos que se adjunten deberán estar suscritos por el 
responsable del Estudio de Impacto Ambiental y equipo de 
profesionales, indicar en cada plano la relación de profesionales 
que elaboran el referido EIA-sd, con sus respectivas colegiaturas y 
firmas, de conformidad con la RM N°139-2004.VIVIENDA. 
 
3.2.2. Diseño del proyecto 
El diseño para este proyecto está basado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones vigente al 2015, el cual a su vez se divide en los siguientes 




Los cálculos correspondientes al comportamiento bajo cargas tanto 
verticales como horizontales de la edificación se realizaron mediante el 
programa de cálculo de estructuras SAP2000, el cual nos permitirá realizar 
el diseño con mayor similitud a la realidad, haciendo posible una mejor 
aproximación del costo de edificación. 
 
3.2.2.1. Diseño de la estructura con materiales convencionales 
• Estructuración 
La estructuración es la primera etapa en cualquier proyecto, 
consiste en la adecuada distribución de los elementos estructurales 
de tal forma en que pueda resistir tanto cargas verticales como 
horizontales. Se realiza basándose en los planos otorgados por el 
arquitecto.  
El comportamiento de las edificaciones ante cargas horizontales 
mejora cuando se observan las siguientes condiciones: 
o Simetría, tanto en la distribución de masas como en las 
rigideces. 
o Peso mínimo, especialmente en los pisos altos. 
o Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. 
o Resistencia adecuada. 
o Continuidad en la estructura, tanto en planta como en 
elevación. 
o Ductilidad y deformación limitada. 
o Inclusión de líneas sucesivas de resistencia. 
o Consideración de las condiciones locales. 
o Buena práctica constructiva e inspección estructural rigurosa. 
Sin embargo, ante el diseño de arquitectura, muchas veces no se 
puede cumplir con estos criterios, por lo que se opta por hacer la 
estructuración más simple que se pueda, de tal forma que se pueda 
garantizar la seguridad de sus ocupantes a la vez que se cumpla con 
los requisitos propuestos por la arquitectura. 
 
• Predimensionamiento 
Con la estructuración definida se procedió a predimensionar todos 
los elementos, dándole dimensiones de forma tentativa a vigas, 
columnas, losas, muros, etc; siendo que fueron confirmados al 
finalizar el análisis por gravedad y el análisis sísmico.  
El predimensionamiento ha sido realizado según las 
especificaciones de la noma E.060 publicada en el año 2009. 
 
o Predimensionamiento de vigas 
▪ Vigas peraltadas 
Para realizar el predimensionamiento de las vigas peraltadas se 
tiene el criterio común de que su peralte se aproximará a 1/10 – 
1/12 de su luz libre, incluyendo en esta dimensión al espesor de 
la losa. Además de ello se debe considerar que, según la Norma 
E.060, una viga capaz de soportar las solicitaciones sísmicas 
debe poseer un peralte mayor o igual a 30 cm y un ancho mayor 
o igual a 0,25 veces el peralte o 25 cm. 
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▪ Vigas chatas 
Su predimensionamiento se encuentra basado en el diseño 
por corte, de tal forma en que ello determina el ancho que 
posee, así como el peralte de la losa determina el peralte de la 
viga chata; por lo tanto, para nuestro análisis se ha 
considerado un ancho tentativo por cada bloque. 
 
o Predimensionamiento de columnas 
Para realizar el predimensionamiento de las columnas se ha 
considerado aproximarlo al peralte de las vigas perpendiculares 
a cada dirección de análisis. 
 
o Predimensionamiento de muros de corte 
Para el predimensionamiento de estos elementos es necesario 
considerar, en primer lugar, la condición de espesor mínimo 
presentado en el artículo 14.5.3 de la Norma E.060: no debe ser 
menor de 1/25 de la altura entre elementos que le proporcionen 
apoyo lateral o de la longitud del muro, la que sea menos, ni 
tampoco debe ser menor que 15 cm. Considerando que el 
esfuerzo cortante del concreto es de 0.53√𝑓′𝑐 = 7.68 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, 
entonces se puede determinar la densidad mínima que la 
estructura necesita de muro de corte. 
 
o Predimensionamiento de losas 
Con las dimensiones de los paños de losa definidos se procedió a 
verificar la relación entre sus lados para determinar si el armado 
se realizaba en una o dos direcciones. Realizada esa verificación 
se procedió a emplear lo indicado en la Norma E.060, en el 
apartado 9.6.2.1, donde se presenta lo siguiente: 
 










Vigas o losas nervadas 













Fuente: Norma Técnica Concreto Armado E.060, Capítulo 9, artículo 6, inciso 2.1. 
 
o Predimensionamiento de escalera 
Partiendo de la arquitectura brindada se determinó la altura de 
contrapaso dividiendo la altura de piso entre 0.17 m que se 
considera en promedio la altura del contrapaso para obtener 
finalmente el número necesario de pasos para desplazarse del 
primer nivel al segundo. 
Tomando en cuenta lo descrito en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, para el predimensionamiento de escaleras se debe 
cumplir que la suma del 2 veces el contra paso y el paso no debe 
ser mayor a 60 cm; con lo cual se obtendrá finalmente el ancho 
del paso. Con ello se determina la longitud del tramo, la cual 
dividida entre 25 servirá para determinar el tamaño de la 
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garganta y posteriormente con la fórmula ℎ𝑚 = 𝐶𝑃/2 + 1.2𝑡 se 
obtiene el hm necesario para calcular el peso propio del tramo 
inclinado de la escalera. 
 
o Predimensionamiento de cisterna 
Partiendo del volumen necesario determinado por la dotación 
diaria de agua que necesita la edificación (ver acápite 3.2.2.3) y 
el área disponible para su colocación, se obtiene el tirante de 
agua. Además de ello, se considera una distancia mínima vertical 
de 0.50 metros, con espesor de muros de 0.15 metros y de losas 
de techo y fondo de 0.20 metros. 
 
𝑇𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  Á𝑟𝑒𝑎⁄  
 
𝐻𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝑇𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 
 
• Cargas 
Para realizar el análisis estructural de la edificación es necesario 
definir las cargas a emplear, tales como la carga muerta, carga viva, 
sismo estático X, sismo estático Y, sismo dinámico X y sismo 
dinámico Y; considerando que el programa calcula toda la 
estructura de concreto armado que se ha introducido. Para este 
proyecto se han considerado las siguientes cargas por gravedad: 
 




En losa En vigas 
Tabiquería Acabados Peso de ladrillo Muro Alfeizar 
120 100 61 749.94 215.5 
Carga viva 
Habitaciones Pasadizo Azotea Escalera 
250 400 100 400 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Estas cargas han sido aplicadas en las losas aligeradas habiendo 
tenido en cuenta un ancho tributario de 0.40 m. Además, 
guiándonos por la Norma E.030, toda la edificación clasifica como 
una estructura común por lo que se ha considerado tomar sólo el 
25% de la carga viva. 
Las cargas horizontales correspondientes a solicitaciones sísmicas 
serán examinadas y calculadas en el acápite 4.2.4, dedicado al 
análisis sísmico de la estructura. 
 
• Análisis estructural 
Con la estructuración y el predimensionamiento realizado se 
procede al análisis estructural, el cual se ha elaborado mediante el 
programa de cálculo de estructuras SAP2000, tomando las 
longitudes a ejes determinados en la etapa de estructuración (ver 
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FIGURAS 59, 60, 61 y 62), las propiedades de los materiales 
presentadas en la tabla 15 y de las dimensiones determinadas en el 
predimensionamiento. 
 
TABLA 15. Propiedades de los materiales 
Material Propiedad Datos 
Concreto 
Armado 
Resistencia a la compresión 210 kg/cm
2
 
Módulo de Poisson 0.25 
Módulo de Elasticidad 15000√f’c = 217370.65 kg/cm2 





Límite de fluencia 4200 kg/cm
2
 
Módulo de elasticidad 2000000 kg/cm
2
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
• Análisis sísmico 
Debido a que nuestro país se encuentra en una zona altamente 
sísmica, se convierte en un requisito fundamental de todo proyecto 
el realizar el análisis sísmico de la estructura. Ante ello, se proceden 
a establecer los diferentes parámetros indicados en la Norma E.030, 
referidos a la ubicación de la estructura y a las características que 
ella posea, y se verifica la irregularidad de la misma.  
o Condiciones para el análisis 
▪ Factor de zona (Z) 
Ubicando la zona del proyecto en el mapa de zonificaciones 
del Perú (ver ANEXO 06-A), se puede conocer en qué zona se 
encuentra y ello nos dará la aceleración máxima del terreno 
con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. 
Donde para cada zona se dan los siguientes factores: 
 






Fuente: Norma Técnica Sismorresistente E.030, Capítulo 2, 
artículo 1. 
 
▪ Condiciones geotécnicas 
Según la Norma E.030 (2016), los tipos de perfiles de suelos son 
los siguientes: 
a. Perfil tipo S0: Roca dura: Conformado por las rocas sanas 
con velocidad de propagación de ondas de corte 𝑉𝑠 mayor 
que 1500 m/s. 
b. Perfil tipo S1: Roca o suelos muy rígidos: Conformado por 
las rocas son diferentes grados de fracturación, de macizos 
homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de 
propagación de onda de corte 𝑉𝑠, entre 500 m/s y 1500 m/s. 
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c. Perfil tipo S2: Suelos intermedios: Conformado por suelos 
medianamente rígidos, con velocidades de propagación 
de onda de corte 𝑉𝑠, entre 180 m/s y 500 m/s. 
d. Perfil tipo S3: Suelos blandos: Conformado por suelos 
flexibles con velocidades de propagación de onda de corte 
𝑉𝑠, menor o igual a 180 m/s. 
e. Perfil tipo S4: Condiciones excepcionales: Conformado por 
los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde las 
condiciones geológicas y/o topográficas son 
particularmente desfavorables. 
 
Se debe considerar el tipo de perfil que mejor describa las 
condiciones locales, utilizándose los valores correspondientes 
de TP, TL y del factor de amplificación del suelo S, dados en la 
tabla 17. 
 
TABLA 17. Parámetros de sitio 
Tipo 
Factor de amplificación S, según zona 
TP (s) TL (s) 
Z1 Z2 Z3 Z4 
S0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.3 3.0 
S1 1.00 1.00 1.00 1.00 0.4 2.5 
S2 1.60 1.20 1.15 1.05 0.6 2.0 
S3 2.00 1.40 1.20 1.10 1.0 1.6 
Fuente: Norma Técnica Sismorresistente E.030, Capítulo 2, artículo 4. 
 
▪ Periodo fundamental (T) 







Donde hn corresponde a la altura del edificio y CT corresponde 
a uno de los siguientes valores: 
• CT = 35 para edificios cuyos elementos resistentes en la 
dirección considerada sean únicamente pórticos de 
concreto armado sin muros de corte o pórticos dúctiles 
de acero con uniones resistentes a momentos, sin 
arriostramiento. 
• CT = 45 para edificios cuyos elementos resistentes en la 
dirección considerada sean pórticos de concreto armado 
con muros en las cajas de ascensores y escaleras o 
pórticos no arriostrados. 
• CT = 60 para edificios de albañilería y para todos los 
edificios de concreto armado duales, y con muros de 
ductilidad limitada. 
 
▪ Factor de amplificación sísmica (C) 
Luego, con las siguientes expresiones: 
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𝑇 < 𝑇𝑃                         𝐶 = 2.5 
 
𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿            𝐶 = 2.5 × (𝑇𝑃 𝑇⁄ ) 
 





Se determina el factor de amplificación sísmica, que 
representa a la respuesta estructural respecto a la aceleración 
del suelo. 
 
▪ Categoría de la edificación y factor de uso (U) 
Según el uso que se le dará a la edificación se le asigna un 
factor de uso, el cual está determinado por las TABLA 01 y 02 
del ANEXO 06-B.  
 
▪ Configuración estructural 
Según la Norma E.030 (2016), todas las estructuras deben ser 
clasificadas como regulares o irregulares para poder 
determinar el procedimiento adecuado de análisis y los 
valores apropiados del factor de reducción de fuerza sísmica. 
Para ello, esta norma establece las irregularidades a verificar 
en la estructura, según lo indicado en las TABLAS 03, 04, 05 y 
06 del ANEXO 06-B.  
 
▪ Sistema estructural 
Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales 
usados y el sistema de estructuración sismorresistente 
predominante en cada dirección:  
 
• Pórticos: Si por lo menos el 80% del cortante en la base 
actúa sobre las columnas de los pórticos que cumplan con 
los requisitos de la Norma E.060. 
• Dual: Cuando las acciones sísmicas son resistidas por una 
combinación de pórticos y muros estructurales. Los 
pórticos deberán ser diseñados para tomar por lo menos 
el 25% de la fuerza cortante en la base; y los muros serán 
diseñados para las fuerzas obtenidas del análisis, según la 
Norma E.030 (2016). 
o Dual Tipo I: cuando en la base de la estructura, la fuerza 
cortante inducida por el sismo en los muros sea mayor 
o igual al 60% del cortante total y menor o igual al 80%. 
o Dual Tipo II: cuando en la base de la estructura, la 
fuerza cortante inducida por el sismo en los muros sea 
menor al 60% del cortante total. 
• De muros estructurales: Si por lo menos el 80% del 
cortante en la base actúa sobre muros estructurales. 
 
Según esta clasificación se usará un factor de reducción de 
fuerza sísmica (R0) según la TABLA 06 del ANEXO 06-B. 
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▪ Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, R 
Se determinará como el producto del coeficiente R0 y de los 
factores Ia e Ip. 
 
𝑅 = 𝑅0 × 𝐼𝑎 × 𝐼𝑝 
 
▪ Peso de la edificación 
Se calculará sumando la carga permanente total (carga 
muerta) de la edificación y un porcentaje de la sobrecarga 
(carga viva). Este porcentaje está determinado por la categoría 
a la que pertenece la edificación, siendo que para este caso se 
tomará el 25% al ser una edificación común. 
 
o Análisis estático 
Con este método se hace posible representar las solicitaciones 
sísmicas que actúan sobre cada nivel de la edificación. 
 
▪ Fuerza cortante en la base 
Se determinó con la expresión: 
𝑉 = 𝑍𝑈𝐶𝑆 𝑅⁄ . 𝑃 
 
Para la que el valor de C/R no deberá considerarse menor que 
0.125. 
La fuerza cortante se reparte en cada nivel de la estructura, 










Donde n es el número de pisos del edificio y k se calcula de 
acuerdo a: 
a. Para T menor o igual a 0.5 segundos: K=1.0 
b. Para T mayot que 0.5 segundos; K= (0.75+0.5T)≤2.0 
 
▪ Excentricidad accidental 
Para cada dirección de análisis se supone que ocurre una 
excentricidad accidental en cada nivel, considerada por la 
Norma E.030 (2016) como 0.05 veces la dimensión del edificio 
en la dirección perpendicular a la de la acción de las fuerzas. 
Esta excentricidad generará un momento accidental (Mti) que 
se calcula: 
𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖 × 𝑒𝑖 
 
▪ Desplazamientos laterales 
Se calculan multiplicando por 0.75R los resultados obtenidos 
del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas 
reducidas, verificando que la fracción de la altura de entrepiso 
no exceda lo indicado en la tabla 18. 
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TABLA 18. Límites para desplazamiento lateral de entrepiso 
Material predominante (Δi/hei) 




Edificios de concreto armado con muros de ductilidad 
limitada 
0.005 
Fuente: Norma Técnica Sismorresistente E.030, Capítulo 5, artículo 2. 
 
▪ Junta de separación sísmica (s) 
Entre cada estructura que colinde con otra debe existir una 
distancia mínima para evitar el contacto entre ellas durante 
un movimiento sísmico.  
Esta distancia mínima no será menor que los 2/3 de la suma 
de los desplazamientos máximos de los bloques adyacentes ni 
menor que: 
 
𝑠 = 0.006 ℎ ≥ 3𝑐𝑚 
 
Donde h es la altura en centímetros medida desde el nivel del 
terreno natural hasta el nivel considerado para evaluar s. 
Además se debe considerar que el edificio debe ser retirado de 
los límites de propiedad adyacentes a otros lotes edificables, o 
con edificaciones, distancias no menores de 2/3 del 
desplazamiento máximo ni menores que s/2 si la edificación 
existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria. De no 
ser así, el edificio deberá separarse de la edificación existente 
el valor de s/2 que le corresponde más el valor de s/2 de la 
estructura vecina. 
 
o Análisis dinámico 
El análisis dinámico de las edificaciones se ha realizado mediante 
procedimientos de combinación espectral, habiendo 
considerado un espectro inelástico de pseudo-aceleraciones; el 
cual está definido en el artículo 18 de la Norma E.030 (2016) 




𝑅⁄ × 𝑔 
 
Con esta expresión se obtuvo el espectro de pseudo-
aceleraciones de cada uno de los bloques, los cuales fueron 
elaborados sin considerar la gravedad, ya que se optó por 
ingresarla como un factor en el programa elegido para el análisis, 
SAP2000. Tras el análisis, se procedió a contrastar los resultados 
con la Norma E.030 (2016), la cual establece que como fuerza 
cortante en la base para cada dirección se deberá considerar el 
80% si la edificación es regular y el 90% si es irregular.  
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o Métodos de ingreso de las fuerzas sísmicas en el programa 
SAP2000  
Para colocar las fuerzas sísmicas y momentos originados por ellas 
en el programa SAP2000 es necesario definir su forma de ingreso, 
donde las más utilizadas para el análisis sísmico estático son: 
 
▪ Sin intervención del programa en su colocación 
Empleando la opción “None”, el programa reconoce que es el 
usuario quien definirá dónde colocará las fuerzas de sismo y 
momentos originados por ellas, y quien ingresará los datos en 
un centro de masas calculado y ubicado por el mismo usuario. 
Es posible usarlo con edificios regulares como con irregulares. 
 
▪ El programa define la ubicación de las fuerzas 
Empleando la opción “User Loads”, el programa ubica las 
fuerzas y momentos de sismo ingresados por cada diafragma 
rígido en un centro de masas calculado por él, así como 
también permite ingresarle una ratio de excentricidad 
accidental para mejorar la ubicación. Es posible usarlo con 
edificios regulares como con irregulares. 
 
▪ El programa define la ubicación y la magnitud de las fuerzas 
Empleando la opción “User Coefficient”, el usuario sólo debe 
ingresar la dirección de la fuerza, la ratio de excentricidad y el 
coeficiente sísmico calculado con la expresión:  
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑆 𝑅⁄  
Donde cada una de las variables corresponde a las empleadas 
con la misma nomenclatura en el análisis sísmico estático. 
Esta opción es preferible emplearla sólo en estructuras 
regulares. 
 
A diferencia de las formas existentes para ingresar los datos del 
análisis sísmico estático, para el análisis sísmico dinámico de los 
edificios se prefiere ingresar los datos del espectro de respuesta 
al programa y modificar los tipos de carga definidos para este 
cálculo para que se comporten según el espectro añadido. 
 
• Combinaciones de carga 
Se ha considerado diseñar todos los elementos de concreto armado 
con el método de diseño por resistencia. Para ello, la Norma E.060 
en el acápite 9.2 indica una serie de combinaciones de carga para 
obtener la resistencia requerida, siendo que de todas ellas se ha 
considerado emplear las siguientes combinaciones tanto para el 
diseño de vigas peraltadas como el de columnas y muros de corte: 
𝑈1 = 1.4𝐶𝑀 + 1.7𝐶𝑉 
𝑈2 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) + 𝐶𝑆𝑋 
𝑈3 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) − 𝐶𝑆𝑋 
𝑈4 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) + 𝐶𝑆𝑌 
𝑈5 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) − 𝐶𝑆𝑌 
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𝑈6 = 0.9𝐶𝑀 + 𝐶𝑆𝑋 
𝑈7 = 0.9𝐶𝑀 − 𝐶𝑆𝑋 
𝑈8 = 0.9𝐶𝑀 + 𝐶𝑆𝑌 
𝑈9 = 0.9𝐶𝑀 − 𝐶𝑆𝑌 
 
En cambio, para el diseño de vigas chatas, losas y escalera sólo se 
ha considerado realizar un diseño basado en cargas de gravedad; 
para lo cual se emplea la combinación: 𝑈1 = 1.4𝐶𝑀 + 1.7𝐶𝑉 
 
• Resultados de cargas y combinaciones para ejemplos 
Después de haber realizado el análisis estructural con el programa 
SAP2000, se obtuvieron las fuerzas y esfuerzos de cada uno de los 
elementos que comprenden la estructura; de tal forma que, para 
mostrar los procedimientos de cálculo que se verán en los acápites 
siguientes, se han tomado como ejemplo un elemento a diseñar de 
cada tipo: 
o Losa aligerada ubicada entre los ejes 1, 2, B y C del Bloque 1-2, 
piso 1. 
o Viga peraltada ubicada en el eje H entre los ejes 1 y 2 del Bloque 
3, piso 1 
o Viga chata ubicada en eje C’ entre los ejes 3 y 6 del Bloque 2, piso 
1. 
o Columna ubicada entre los ejes 1 y F del Bloque 1, piso 1 
o Muro de corte ubicado en eje C entre los ejes 5 y 5’ del Bloque 2, 
piso 1 
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de cada uno 
de los elementos listados anteriormente, para cargas muertas, vivas, 
sismo dinámico X y sismo dinámico Y; siendo que posteriormente 
serán sometidos a combinación. 
 
TABLA 19. Cargas del análisis estructural (1) 
Elemento Tipo Ubicación CM CV SD X SD Y 





Inicio -0.18 -0.12 - - 
Claro 0.06 0.06 - - 
Fin 0.01 -0.05 - - 
V2 
(Tn) 
Inicio -0.27 -0.24 - - 
Fin 0.13 0.19 - - 
Viga 
peraltada 




0.00 -1.51 -0.44 2.79 2.37 
0.40 -0.24 0.07 2.05 1.70 
0.84 1.17 0.40 1.17 0.89 
1.29 1.60 0.52 0.35 0.16 
1.74 1.44 0.45 0.41 0.52 
2.18 0.70 0.21 1.17 1.16 
2.63 -0.77 -0.27 1.98 1.83 
2.85 -1.54 -0.50 2.30 2.08 
V2 
(Tn) 
0.00 -3.40 -0.90 1.87 1.69 
2.63 4.37 1.36 1.43 1.11 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 20. Cargas del análisis estructural (2) 
Elemento Tipo Ubicación CM CV SD X SD Y 
Viga 
peraltada 




0.00 -0.18 -0.04 0.90 0.43 
0.40 -0.18 -0.03 0.90 0.43 
0.84 -0.12 -0.03 0.46 0.22 
1.29 -0.07 -0.02 0.18 0.07 
1.74 -0.04 0.00 0.21 0.11 
2.18 0.01 0.01 0.55 0.20 
2.63 0.03 0.01 1.37 0.38 
2.85 0.03 0.01 1.37 0.38 
Viga Chata 




0.00 -0.49 0.01 - - 
3.01 -0.66 -0.01 - - 
V2 
(Tn) 
0.00 -1.22 0.01 - - 
3.01 1.33 0.01 - - 
T (Tn-m) 3.01 -0.01 0.00 - - 
Columna 1F 




0.00 -20.04 -3.28 0.25 1.83 
5.05 -18.23 -3.28 0.25 1.83 
M2 
(Tn-m) 
0.00 -0.85 -0.19 0.24 2.86 
5.05 1.60 0.35 0.20 2.40 
M3 
(Tn-m) 
0.00 -0.12 -0.02 7.84 1.40 
5.05 0.05 0.01 5.95 1.00 





0.00 13.66 2.28 0.39 4.40 
4.05 -10.48 -2.28 0.39 4.40 
V2 
(Tn) 
0.00 -0.06 0.04 3.42 11.02 
4.05 0.06 -0.04 3.41 10.96 
M2 
(Tn-m) 
0.00 0.68 0.18 -8.17 -38.34 
4.05 -0.92 -0.03 -5.71 -7.21 
M3 
(Tn-m) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 




Inicio -0.40 -0.23 - - 
Claro 1.20 0.70 - - 
Fin -0.40 -0.23 - - 
V2 
(Tn) 
Inicio -1.30 -0.75 - - 
Fin 1.21 0.75 - - 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 21. Combinaciones de carga de la viga H12 – Piso 1, Bloque 3 (2) 
Factor para X 1.00 Factor para Y 1.00 




0.00 -2.86 0.36 -5.22 -0.06 -4.80 1.43 -4.14 1.02 -3.73 1.43 -5.22 
0.40 -0.22 1.84 -2.26 1.49 -1.92 1.83 -2.27 1.49 -1.92 1.84 -2.27 
0.84 2.32 3.13 0.79 2.86 1.07 2.23 -0.11 1.95 0.16 3.13 -0.11 
1.29 3.13 3.01 2.30 2.82 2.49 1.80 1.09 1.61 1.28 3.13 1.09 
1.74 2.77 2.76 1.95 2.88 1.83 1.70 0.89 1.81 0.77 2.88 0.77 
2.18 1.33 2.30 -0.04 2.29 -0.02 1.80 -0.54 1.79 -0.53 2.30 -0.54 
2.63 -1.55 0.67 -3.29 0.52 -3.14 1.28 -2.68 1.13 -2.53 1.28 -3.29 
2.85 -3.01 -0.26 -4.86 -0.48 -4.63 0.91 -3.69 0.69 -3.46 0.91 -4.86 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 22. Combinaciones de carga de la viga H12 – Piso 1, Bloque 3 (2) 
Factor para X 1.00 Factor para Y 1.00 
Tipo Ubic U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 Mmax Mmin 
Vu 
(Tn) 
0.00 -6.27 -3.50 -7.23 -3.67 -7.06 -1.19 -4.92 -1.36 -4.75 -1.19 -7.23 




0.00 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.33 -0.28 -0.28 
0.40 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.30 -0.26 -0.26 
0.84 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.21 -0.18 -0.18 
1.29 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.13 -0.11 -0.11 
1.74 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.05 
2.18 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 
2.63 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.05 0.05 
2.85 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.05 0.05 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 23. Combinaciones de carga de la viga C’36 – Piso 1, Bloque 2 












Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 24. Combinaciones de carga de la columna 1F – Piso 1, Bloque 1 
Factor para X 1.40 Factor para Y 1.83 
Tipo Ubic U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
Pu 
(Tn) 
0.00 -33.63 -28.80 -29.35 -25.80 -31.35 -17.69 -18.39 -14.69 -21.39 
5.05 -31.09 -26.53 -27.09 -23.54 -29.08 -16.05 -16.76 -13.06 -19.75 
Mu2 
(Tn-m) 
0.00 -1.51 -0.97 -1.63 3.94 -6.54 -0.44 -1.10 2.67 -6.01 
5.05 2.83 2.71 2.16 6.82 -1.96 1.72 1.16 4.31 -2.95 
Mu3 
(Tn-m) 
0.00 -0.19 10.81 -11.14 2.39 -2.73 10.87 -11.08 2.46 -2.66 
5.05 0.08 8.40 -8.26 1.90 -1.76 8.38 -8.28 1.88 -1.78 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 25. Combinaciones de carga del Muro C5-5’ – Piso 1, Bloque 2 
Factor para X 1.55 Factor para Y 1.30 
Tipo Ubic U1 U2 - SX U2 - SY U3 - SX U3 - SY 
Pu 
(Tn) 
0.00 23.00 20.53 19.31 25.64 14.20 12.90 11.68 18.01 6.57 
4.05 18.55 15.34 16.56 10.23 21.67 8.82 10.04 3.71 15.15 
Vu 
(Tn) 
0.00 0.02 5.35 5.40 14.30 14.35 5.32 5.42 14.27 14.38 
4.05 0.02 5.39 5.33 14.27 14.22 5.41 5.31 14.30 14.19 
Mu2 
(Tn-m) 
0.00 1.27 11.75 13.92 48.76 50.93 12.21 13.45 49.23 50.46 
4.05 1.35 10.15 7.77 10.57 8.18 9.79 8.13 10.21 8.54 
Mu3 
(Tn-m) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.05 0.13 1.87 2.08 0.50 0.71 1.94 2.01 0.56 0.64 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 26. Combinaciones de carga de la losa BC12 – Piso 1, Bloque 1-2 










Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 27. Combinaciones de carga de la escalera 









Fuente: Elaboración propia 
 
• Diseño de elementos 
o Diseño de vigas 
Siguiendo lo establecido en la Norma E.060, el diseño tanto de 
las vigas peraltadas como de las chatas fue realizado por flexión, 
corte y torsión; tal y como se verá ejemplificado a continuación: 
 
▪ Diseño de vigas peraltadas 
• Diseño por flexión 
Consiste en determinar el área de acero requerido para 
soportar las tracciones inducidas por los momentos 
flectores últimos que se presentan en las secciones críticas.  
El diseño por flexión se basa en el equilibrio y la 
compatibilidad de deformaciones entre el acero de 
refuerzo y el concreto; siendo que la condición de falla 
balanceada se produce en una sección transversal cuando 
el refuerzo en tracción alcanza su deformación unitaria 
correspondiente a fy al mismo tiempo que el concreto en 
compresión alcanza su deformación unitaria máxima 
utilizable εcu. Antes de proceder con el diseño se debe tener 
en cuenta los valores máximos y mínimos de acero a 
colocar, siendo que la Norma E.060 considera que la 
cuantía de acero no debe exceder del 75% de la cuantía 
balanceada. 
Para el diseño se emplearon las siguientes ecuaciones: 
o 𝑀𝑢 = 𝜑𝑓𝑐
′ × 𝑏 × 𝑑2 × 𝑤(1 − 0.59𝑤) 
o 𝜌 = 𝑤 × 𝑓𝑐
′ 𝑓𝑦⁄  
o 𝜌𝑏 = 𝜑 × 𝛽1 × 𝑓
′𝑐 𝑓𝑦⁄ × (6000 [6000 + 𝑓𝑦]⁄ ) 
o 𝜌𝑚á𝑥 = 0.75𝜌𝑏 
o 𝜌𝑚í𝑛 = 𝜑 √𝑓𝑐
′ 𝑓𝑦⁄ ; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜑 = 0.70 




o Mu = Momento amplificado 
o φ = 0.90, para Mu 
o f’c = Resistencia a la compresión del concreto 
o b = ancho de la cara en compresión del elemento 
o d = distancia desde la fibra extrema en compresión 
hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción. 
o w = Carga por unidad de longitud de viga 
o ρ = Cuantía del refuerzo As evaluada sobre el área bd 
o ρb = Cuantía del refuerzo As evaluada sobre el área bd 
que produce condiciones balanceadas de deformación 
unitaria. 
o fy = Resistencia a la fluencia del refuerzo 
o φ = 0.85, para ρb 
o β1 = 0.85, para ρb 
o ρmáx = Cuantía máxima del refuerzo As evaluada sobre 
el área bd 
o ρmín = Cuantía mínima del refuerzo As evaluada sobre 
el área bd 
o As = Área de acero 
De tal forma que, por ejemplo, para la viga ubicada en el 
eje H entre los ejes 1 y 2, en el primer piso del Bloque 3, que 
tiene una base de 25 cm y peralte de 40 cm; se calculó de la 
siguiente forma: 
 
TABLA 28. Diseño por flexión de la viga H12 – Piso 1, Bloque 3 
Ubic 




























0.00 1.43 0.03 0.0013 OK 1.12 2.08 2.08 2 1/2" - - 2.58 
0.40 1.84 0.03 0.0017 OK 1.44 2.08 2.08 2 1/2" - - 2.58 
0.84 3.13 0.06 0.0029 OK 2.49 2.08 2.49 2 1/2" - - 2.58 
1.29 3.13 0.06 0.0029 OK 2.49 2.08 2.49 2 1/2" - - 2.58 
1.74 2.88 0.05 0.0027 OK 2.28 2.08 2.28 2 1/2" - - 2.58 
2.18 2.30 0.04 -0.0021 OK -1.81 2.08 2.08 2 1/2" - - 2.58 
2.63 1.28 0.02 -0.0012 OK -1.00 2.08 2.08 2 1/2" - - 2.58 
2.85 0.91 0.02 -0.0008 OK -0.71 2.08 2.08 2 1/2" - - 2.58 
Acero superior 
0.00 -5.22 0.10 0.0050 OK -4.26 2.08 -4.26 2 1/2" 1 1/2" -3.87 
0.40 -2.27 0.04 0.0021 OK -1.79 2.08 -2.08 2 1/2" - - -2.58 
0.84 -0.11 0.00 0.0001 OK -0.09 2.08 -2.08 2 1/2" - - -2.58 
1.29 1.09 0.02 0.0010 OK 0.85 2.08 -2.08 2 1/2" - - -2.58 
1.74 0.77 0.01 0.0007 OK 0.60 2.08 -2.08 2 1/2" - - -2.58 
2.18 -0.54 0.01 0.0005 OK -0.42 2.08 -2.08 2 1/2" - - -2.58 
2.63 -3.29 0.06 0.0030 OK -2.62 2.08 -2.62 2 1/2" 1 1/2" -3.87 
2.85 -4.86 0.09 0.0046 OK -3.95 2.08 -3.95 2 1/2" 1 1/2" -3.87 
Fuente: Elaboración propia 
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• Diseño por cortante 
Usualmente las fuerzas cortantes de las vigas superan a la 
resistencia que les puede proporcionar el concreto, por lo 
que se hace necesario colocarle estribos de acero que 
servirán como elementos refuerzo por corte; con ello, la 
resistencia al corte final está definido por la suma del aporte 
del concreto y lo aportado por el acero. 
Para el diseño se emplearon las siguientes ecuaciones: 
o 𝑉𝑐 = 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑 
o 𝜑𝑉𝑐 = 0.85𝑉𝑐 
o 𝑉𝑠 = 𝑉𝑢𝑑/0.85  (𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓. ) 
o 𝑠 = 𝐴𝑣 × 𝑓𝑦 × 𝑑 𝑉𝑠⁄  
o 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑓 = 2ℎ 
o 𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 (𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙) 
Donde: 
o Vc= Resistencia nominal al cortante dada por el concreto 
o f’c = Resistencia a la compresión del concreto 
o b = Ancho del elemento 
o d = distancia desde la fibra extrema en compresión hasta 
el centroide del refuerzo longitudinal en tracción. 
o Vs = Resistencia nominal a cortante proporcionada por 
el refuerzo de cortante 
o Vud = Resistencia última al cortante a la distancia “d” de 
la cara de la columna 
o s = espaciamiento medido centro a centro del refuerzo 
vertical 
o Av = Área de refuerzo cortante con un espaciamiento s 
o fy = Resistencia a la fluencia del refuerzo 
o Lconf = Longitud de confinamiento 
o h = peralte de la viga 
o Vn = Esfuerzo resistente nominal de cortante. 
 
Además de ello se debe considerar lo especificado en la 
Norma E.060, donde se expresa que: 
o Para sistemas resistentes a fuerzas laterales basados en 
muros estructurales o dual tipo I. En ambos extremos 
del elemento deben disponerse estribos cerrados de 
confinamiento en longitudes iguales a dos veces el peralte 
del elemento de apoyo hacia el centro de la luz, los cuales 
serán como mínimo de 8 mm para confinar barras 
longitudinales hasta de 5/8” de diámetro, 3/8” para 
confinar barras longitudinales de hasta 1” de diámetro y 
de ½” para confinar barras longitudinales de diámetro 
mayor. 
Además, el espaciamiento del primer estribo medido 
desde la cara del elemento de apoyo no debe exceder al 
menor de 100 mm, y dentro de la zona de confinamiento 
el espaciamiento no debe exceder del menor de d/4 (no 
necesariamente menor de 150 mm), 10 veces el menor 
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diámetro de barra longitudinal, 24 veces el diámetro de la 
barra del estribo, 300 mm. 
Y la separación de los estribos fuera de la longitud de 
confinamiento no será mayor que la requerida por la 
fuerza cortante ni de 0.5d. 
 
o Para sistemas resistentes a fuerzas laterales basados en 
pórticos o dual tipo II. En ambos extremos del elemento 
deben disponerse estribos cerrados de confinamiento en 
longitudes iguales a dos veces el peralte del elemento de 
apoyo hacia el centro de la luz, los cuales serán como 
mínimo de 3/8” para confinar barras longitudinales de 
hasta 1” de diámetro y de ½” para confinar barras 
longitudinales de mayor diámetro. 
Además, el espaciamiento del primer estribo medido 
desde la cara del elemento de apoyo no debe exceder al 
menor de 50 mm, y dentro de la zona de confinamiento el 
espaciamiento no debe exceder del menor de: d/4, 8 veces 
el menor diámetro de barra longitudinal, 24 veces el 
diámetro de la barra del estribo, 300 mm. 
Y la separación de los estribos fuera de la longitud de 
confinamiento no será mayor que la requerida por la 
fuerza cortante ni de 0.5d. 
 
Siendo que, por ejemplo, para la viga H12 – Piso 1, Bloque 3 
se calculó de la siguiente forma: 
 












Al inicio Al final 
As- As+ Mn- Mn+ Vu As- As+ Mn- Mn+ Vu 
2.85 25 40 1/2" 6.61 5.62 3.87 2.58 6.50 4.46 -7.23 3.87 2.58 6.53 4.46 8.59 
Cálculo 
 
        
Vud graf Vu > ФVc          
10 SI         
 
Vs= Vd/Ф s en cm         
 
11.76 17.41         
 
L conf cm # est         
 
80 5         
 
Cálculo no zona conf.         
 
Vi Vs= Vn-Vc         
 
7 1.63         
 
Cálculo del refuerzo por cortante (cm) Usar (cm) 
En zona de confinamiento 
(Reglamento) 





d/4  Min 10Db 24De Max  s s Smáx= d/2 E060 s # est s  
6.10 15 13 22.8 30 12.5 126 18.00 12.50 6 17.50 
Distribución Final 1@0.10, 6@0.125, rto@0.175 m A/E  




















• Diseño por torsión 
El diseño por torsión fue realizado según la Norma E.060, de 
acuerdo con el acápite 11.6 cumpliendo los siguientes: 
o 𝑇𝑢 ≤ 1.1 × √𝑓′𝑐 × (𝐴𝑐𝑝
2 𝑃𝑐𝑝⁄ ) 
o √[𝑉𝑢 (𝑏𝑤𝑑)⁄ ]2 + [𝑇𝑢. 𝑃ℎ (1.7𝐴𝑐𝑏
2 )⁄ ]2 ≤ 𝜑(𝑉𝑐 (𝑏𝑤𝑑)⁄ + 2.12√𝑓′𝑐) 
o 𝜑𝑇𝑛 ≥ 𝑇𝑢 
o 𝑇𝑛 = 2 × 𝐴𝑜 × 𝐴𝑇 × 𝑓𝑦𝑡 𝑠⁄ × cot 𝜃 
o 𝐴𝑙 =
𝐴𝑇
𝑠⁄ × 𝑃ℎ × (𝑓𝑦𝑡 𝑓𝑦⁄ ) × cot
2 𝜃 
o 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑛 = 1.33√𝑓
′𝑐 × 𝐴𝑐𝑝 𝑓𝑦⁄ − (𝐴𝑇 𝑠⁄ ) × 𝑃ℎ × 𝑓𝑦𝑡 𝑓𝑦⁄  
o (𝐴𝑣 + 2𝐴𝑇)𝑚𝑖𝑛 ≥ 0.20√𝑓′𝑐 × 𝑏𝑤 × 𝑠 𝑓𝑦⁄   
 
Donde: 
o Acp = Área de la sección de concreto 
o Pcp = Perímetro de la sección de concreto. 
o Vu = Resistencia última al cortante 
o bw = Ancho de la sección 
o Tu = Torsión amplificada en la sección 
o Ao = Área bruta encerrada por la trayectoria del flujo de 
cortante 
o AT = Área de una rama de un estribo cerrado que resiste 
la torsión con un espaciamiento s 
o fyt = resistencia especificada a la fluencia del refuerzo 
transversal 
o θ = 45° para elementos no preesforzados 
o Al = Área total del refuerzo longitudinal para resistir 
torsión 
o Av = Área de refuerzo cortante con espaciamiento s 
 
Siendo que, por ejemplo, para la viga H12 – Piso 1, Bloque 
3 se calculó de la siguiente forma: 
 
TABLA 30. Verificación de torsión de la viga H12 – Piso 1, Bloque 3 
Ubic 
Tu       
(T-m) 
b       
(cm) 
h          
(cm) 
d        
(cm) 










Verif Tu < 
Tu min 
0.00 1.19 25.00 40.00 34.26 0.90 1000.00 130.00 1.0044 OK 
0.40 1.17 25.00 40.00 34.26 0.89 1000.00 130.00 1.0044 OK 
0.84 0.64 25.00 40.00 34.26 0.49 1000.00 130.00 1.0044 OK 
1.29 0.29 25.00 40.00 34.26 0.22 1000.00 130.00 1.0044 OK 
1.74 0.26 25.00 40.00 34.26 0.20 1000.00 130.00 1.0044 OK 
2.18 0.57 25.00 40.00 34.26 0.44 1000.00 130.00 1.0044 OK 
2.63 1.42 25.00 40.00 34.26 1.08 1000.00 130.00 1.0044 TORSION 
2.85 1.42 25.00 40.00 34.26 1.08 1000.00 130.00 1.0044 TORSION 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sin embargo, como la diferencia de torsión en el final de la 
viga es poca, no se ha considerado su existencia; y, por lo 
tanto, no se ha procedido a su cálculo. 
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• Longitud de desarrollo 
Según la Norma E.060, la tracción o compresión calculada 
en el refuerzo en cada sección de los elementos de concreto 
estructural debe ser desarrollada hacia cada lado de dicha 
sección mediante una longitud embebida en el concreto 
(longitud de anclaje), gancho, dispositivo mecánico o una 
combinación de ellos; siendo que los ganchos no se deben 
emplear para el anclaje de barras en compresión. 
Se ha determinado las longitudes de desarrollo para barras 
en tracción siguiendo las siguientes expresiones: 
o Para barras hasta de ¾”:       𝑙𝑑 = (
𝑓𝑦 Ψ𝑡 Ψ𝑒 𝜆
8.2 √𝑓′𝑐
) 𝑑𝑏 
o Para barras mayores de ¾”: 𝑙𝑑 = (
𝑓𝑦 Ψ𝑡 Ψ𝑒 𝜆
6.6 √𝑓′𝑐
) 𝑑𝑏 
Y para las barras a compresión, ld se ha tomado como el 
mayor entre (0.075 𝑓𝑦 √𝑓′𝑐⁄ )𝑑𝑏 y (0.0044 𝑓𝑦)𝑑𝑏. Además, 
para las barras corrugadas, la longitud del gancho estándar 
(ldg) debe ser (0.075Ψ𝑒 𝜆 𝑓𝑦 √𝑓′𝑐⁄ )𝑑𝑏. 
Para ello se consideraron los siguientes factores: 
TABLA 31. Factor de modificación de las longitudes de desarrollo 










Valor 1.3 1 1 1 
Fuente: Norma Técnica Concreto Armado E.060, Capítulo 12, artículo 2, inciso 4. 
 
Con ello se ha podido determinar lo siguiente: 
TABLA 32. Longitud de desarrollo por diámetro de barra 
Db 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 
Ld compresión 20.65 27.61 34.56 41.52 55.21 
Ld tracción 33.58 44.89 56.2 67.51 89.78 
Ldg 20.65 27.61 34.56 41.52 55.21 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los bastones que se necesitan añadir al acero longitudinal 
que se presentan en algunas vigas, deben seguir la regla 
práctica representada en la FIGURA 10. 
 
FIGURA 10. Longitud de desarrollo de bastones 
 
Fuente: Estructuras de un edificio de departamentos de diez pisos, 
ubicado en una esquina de Miraflores, dentro de un conjunto 
conformado por tres edificios, p 38. 
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▪ Diseño de vigas de gran peralte 
Las vigas de gran peralte son aquellas que poseen una longitud 
entre caras de columnas (ℓn) menor a cuatro veces su altura 
total. 
• Diseño por flexión 
Se realizó de la misma forma en que se hizo para las vigas 
peraltadas; obteniendo, por ejemplo, para la viga C67 del 
primer piso del Bloque 2 lo siguiente: 
 
TABLA 33. Diseño por flexión de la viga C67 – Piso 1, Bloque 2 
Ubic 



















0.0 1.51 0.04 0.0019 OK 1.39 1.77 1.77 2 1/2"   3/8" 2.58 
0.3 1.88 0.05 0.0024 OK 1.75 1.77 1.77 2 1/2"  3/8" 2.58 
1.1 0.72 0.02 0.0009 OK 0.65 1.77 1.77 2 1/2"  3/8" 2.58 
1.3 0.27 0.01 0.0003 OK 0.24 1.77 1.77 2 1/2"   3/8" 2.58 
Acero superior 
0.0 -1.34 0.03 0.0017 OK -1.23 1.77 -1.77 2 1/2"   1/2" -2.58 
0.3 -1.54 0.04 0.0019 OK -1.42 1.77 -1.77 2 1/2"  1/2" -2.58 
1.1 -0.83 0.02 0.0010 OK -0.76 1.77 -1.77 2 1/2"  1/2" -2.58 
1.3 -0.41 0.01 0.0005 OK -0.37 1.77 -1.77 2 1/2"   1/2" -2.58 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Diseño por cortante 
El diseño por cortante para una viga de gran peralte se 
basará en las ecuaciones: 
o 𝜑𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢, donde φ=0.85 
o 𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 
o 𝑉𝑐 = 0.53√𝑓′𝑐 𝑏𝑤 𝑑 













o 𝑉𝑛 ≤ 2.6√𝑓′𝑐 𝑏𝑤 𝑑 
 
Donde: 
o Vn = Esfuerzo resistente nominal de cortante. 
o Vud = Resistencia última al cortante a la distancia “d” 
de la cara de la columna. 
o Vc= Resistencia nominal al cortante proporcionada por 
el concreto. 
o Vs = Resistencia nominal a cortante proporcionada por 
el refuerzo de cortante. 
o f’c = Resistencia a la compresión del concreto. 
o bw = Ancho del elemento. 
o d = distancia desde la fibra extrema en compresión 
hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción. 
o Av = Área de refuerzo por corte, perpendicular al 
refuerzo de flexión con un espaciamiento s 
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o s = espaciamiento medido centro a centro del refuerzo 
vertical. 
o ℓn = Luz libre medida entre caras de los apoyos. 
o Avh = Área de refuerzo por corte, paralelo al refuerzo 
de flexión con un espaciamiento s2. 
o S2 = espaciamiento medido centro a centro del refuerzo 
paralelo al refuerzo de flexión. 
o fy = Resistencia a la fluencia del refuerzo 
o Lconf = Longitud de confinamiento 
o h = peralte de la viga 
 
Además se debe considerar que el refuerzo por fuerza 
cortante se emplea en toda la longitud del elemento, siendo 
que el área de este refuerzo y su espaciamiento debe 
cumplir con: 
o Av será menor que 0.0025 bw s, donde s será menor que 
d/5 o 300mm. 
o Avh será menor que 0.0015 bw s2, donde s será menor 
que d/5 o 300mm. 
 
De esta forma, por ejemplo, para la viga C67 del primer piso 
del Bloque 2 se calculó: 
 






























1.00 25 35 1/2" 5.65 4.80 2.58 2.58 3.78 3.78 -5.96 2.58 2.58 3.78 3.78 7.3 
Cálculo 
 
   
Vud graf Vu > ФVc     
11 SI 
    
Vs= Vud/Ф s en cm     
12.94 13.56 
    
L conf cm s2 en cm 
    
100 13.56 
         
Verificación 
         
Vn Cumple 
         
27.71 SI 
         













s2 (cm) Vs 
(Tn) d/5 Max s d/5 Max s 
0.31 3/8" 0.71 5.9 30 5 0.19 3/8" 1.42 5.9 30 5 35.09 
Distribución Final Ф3/8" @0.05 m A/E 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Longitud de desarrollo 



















▪ Diseño de vigas chatas 
El diseño de vigas chatas es similar al que se desarrolla para 
las vigas peraltadas salvo algunas consideraciones propias de 
este tipo de vigas. El diseño se realiza en base a cargas de 
gravedad empleándose únicamente la combinación de 
U=1.4CM+1.7CV tal y como se indicó en el apartado de 
cargas. 
 
• Diseño por flexión 
Se realizó de la misma forma en que se hizo para las vigas 
peraltadas; obteniendo, por ejemplo, para la viga C’36 del 
primer piso del Bloque 2 lo siguiente: 
 


















0.00 0.00 0.00 0.0000 OK 0.00 0.80 0.80 2 3/8" 1.42 
3.01 0.00 0.00 0.0000 OK 0.00 0.80 0.80 2 3/8" 1.42 
Acero superior 
0.00 -0.67 0.07 0.0034 OK -1.11 0.80 -1.11 2 3/8" -1.42 
3.01 -0.94 0.10 0.0048 OK -1.59 0.80 -1.59 2 3/8" -1.42 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Diseño por cortante 
El diseño por cortante para una viga chata es el que 
finalmente determina el ancho de la viga, ya que ellas son 
diseñadas para que la fuerza cortante no supere a la 
resistencia que les proporciona el concreto, obteniendo de 
esta forma el espaciamiento mínimo entre estribos 
indicado en la Norma E.060. Es por ello que sólo se ha 
empleado la ecuación: 
𝜙𝑉𝑐 = 0.85(0.53. √𝑓′𝑐. 𝑏. 𝑑) 
 
Siendo que, por ejemplo, para la viga C’36 – Piso 1, Bloque 2 
se calculó de la siguiente forma: 
 
TABLA 36. Diseño por cortante de la viga C’36 – Piso 1, Bloque 2 
Ln 3.01  
Vu 
Al inicio -1.69  





Vu > ФVc NO 
Distribución Final  
Ф3/8: 1@0.05, rto@0.075 A/E 
















• Diseño por torsión 
Se realizó de la misma forma en que se hizo para las vigas 
peraltadas; obteniendo, por ejemplo, para la viga C’36 del 
primer piso del Bloque 2 lo siguiente: 
 
TABLA 37. Verificación de torsión de la viga C’36 – Piso 1, Bloque 2 
Tu 
(T-m) 
b       
(cm) 
h          
(cm) 
d        
(cm) 










Verif Tu < 
Tu min 
-0.02 20.00 20.00 16.57 -0.01 400.00 80.00 0.2611 OK 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto, no se requiere realizar el diseño por torsión a 
esta viga. 
 
• Longitud de desarrollo 
Se desarrolló de la misma forma que para las vigas 
peraltadas. 
 
o Diseño de columnas 
Para el diseño de columnas se ha considerado un diseño a flexo-
compresión empleando diagramas de interacción y un diseño 
por cortante para los estribos.  
 
▪ Diseño por flexo-compresión 
Los puntos para elaborar cada diagrama fueron tomados del 
programa SAP2000 para cada una de las columnas respetando 
la geometría de cada una de ellas e ingresándole la resistencia 
a compresión de concreto especificada en materiales 
ingresados de 210 kg/cm
2
, para las que se ha verificado una 
disposición de acero que brinden los momentos necesarios 
para resistir las cargas actuantes en ellas.  
Con los puntos obtenidos e ha elaborado un diagrama por eje, 
siendo que el eje X se ha verificado con el momento M3 y la 
carga axial; y el eje Y, con el momento M2 y la carga axial; 
además de ello se obtiene un diagrama de momentos 
actuantes de diseño y otro diagrama de momentos nominales. 
Con estos puntos y los resultados obtenidos de las 
combinaciones de carga se procedió a elaborar cada uno de 
los diagramas de interacción, graficándose un diagrama para 
el momento M2 y otro para el momento M3 por cada 
columna, para cada piso de cada bloque.  
 
Cada uno de estos diagramas sirve para evaluar los puntos 
obtenidos con las fuerzas axiales y los momentos por cada eje 
en la combinación de cargas, los cuales son también 
graficados con los diagramas 
Por ejemplo, a columna 1F del Bloque 1 se trabajó con la 
distribución presentada en la figura 13 en el programa 
SAP2000. Ella posee una geometría de 45x35 cm
2
 y se le 
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dispuso, para poder encajar los puntos de las cargas dentro de 
los diagramas, un área de acero consistente en:  
• Cuatro (04) varillas de 5/8” 
• Ocho (08) varillas de 1/2” 
 
FIGURA 11. Diseño de la columna 1F del Bloque 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con ello se obtuvieron los datos presentados en la tabla 38, 
siendo que se obtienen puntos para graficar los dos tipos de 
diagramas anteriormente mencionados: 
 
TABLA 38. Puntos para el diagrama de interacción – Columna 1F, Bloque 1 
(Tn, m) 
 
P M3  P M3  P M2  P M2 
Diseño 







2 -184.5 4.867 -184.5 -4.87 -184.5 6.515 -184.5 -2 
3 -168.2 7.579 -168.2 -7.58 -168.8 9.994 -184.5 -4.16 
4 -140.7 9.66 -140.7 -9.66 -142.2 12.75 -162.1 -6.22 
5 -110.9 11.1 -110.9 -11.1 -113.4 14.76 -119.1 -7.16 
6 -75.26 12.05 -75.26 -12 -79.96 16.28 -68.5 -7.85 
7 -61.57 13.05 -61.57 -13 -69.03 18.19 -35.95 -8.64 
8 -40.16 13.28 -40.16 -13.3 -49.38 19 3.1965 -7.94 
9 -3.421 9.736 -3.421 -9.74 -12.92 14.57 38.609 -4.75 
10 46.836 3.546 46.836 -3.55 30.622 7.312 63.085 -1.14 
11 69.259 0 69.259 0 69.259 0 69.259 0 
 
Nominal 







2 -283.9 7.488 -283.9 -7.49 -283.9 10.02 -283.9 -3.08 
3 -258.7 11.66 -258.7 -11.7 -259.7 15.38 -283.9 -6.4 
4 -216.5 14.86 -216.5 -14.9 -218.8 19.62 -249.4 -9.57 
5 -170.6 17.07 -170.6 -17.1 -174.5 22.71 -183.2 -11 
6 -115.8 18.53 -115.8 -18.5 -123 25.05 -105.4 -12.1 
7 -81.27 17.23 -81.27 -17.2 -91.12 24.02 -47.46 -11.4 
8 -44.62 14.76 -44.62 -14.8 -54.86 21.11 3.5516 -8.83 
9 -3.801 10.82 -3.801 -10.8 -14.36 16.18 42.899 -5.28 
10 52.04 3.94 52.04 -3.94 34.025 8.124 70.095 -1.26 
11 76.955 0 76.955 0 76.955 0 76.955 0 
Fuente: Elaboración propia 
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De esta forma, se obtuvo para la columna 1F del Bloque 1 los 
siguientes diagramas en el primer piso: 
 
FIGURA 12. Diagrama de interacción M3 columna 1F, piso 1, Bloque 1 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 13. Diagrama de interacción M2 columna 1F, piso 1, Bloque 1 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Diseño por cortante 
Se ha realizado mediante las ecuaciones siguientes: 









• 𝑉𝑐 = 0.53. √𝑓′𝑐. 𝑏. 𝑑 
• 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑓 = 2ℎ 
 
Donde: 
• Mpr= Momento resistente. Para edificios con sistema 
resistente a fuerzas laterales de muros estructurales o dual 
tipo I es igual al momento nominal; en cambio para 
edificios aporticados o duales tipo II es igual a 1.25 veces 


















































Momento, M2 (Tn - m)
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• Hn = Altura de entrepiso 
 
Además de ello se debe considerar lo especificado en la 
Norma E.060, donde se expresa que: 
 
• Para sistemas resistentes a fuerzas laterales basados en 
muros estructurales o dual tipo I, en ambos extremos 
del elemento deben disponerse estribos cerrados, los 
cuales serán como mínimo de 8 mm para confinar barras 
longitudinales hasta de 5/8” de diámetro, 3/8” para 
confinar barras longitudinales de hasta 1” de diámetro y 
de ½” para confinar barras longitudinales de diámetro 
mayor. 
En ambos extremos del elemento se tiene una longitud Lo 
de confinamiento medido desde la cara del nudo con un 
espaciamiento So, el cual no debe exceder la menor de 8 
veces el menor diámetro de barra longitudinal, la mitad 
de la menor dimensión de la sección transversal del 
elemento, 100 mm. 
La longitud Lo no debe ser menor que el mayor entre: 1/6 
de la luz libre del elemento, la mayor dimensión de la 
sección transversal del elemento, 500 mm. 
Y la separación de los estribos fuera de la longitud de 
confinamiento no será mayor que la requerida por la 
fuerza cortante ni de 300mm. 
 
• Para sistemas resistentes a fuerzas laterales basados en 
pórticos o dual tipo II, en ambos extremos del elemento 
deben disponerse estribos cerrados, los cuales se han 
considerado de 3/8” para confinar barras longitudinales 
de hasta 1” de diámetro y de ½” para confinar barras 
longitudinales de diámetro mayor. 
En ambos extremos del elemento se tiene una longitud Lo 
de confinamiento medido desde la cara del nudo con un 
espaciamiento So, el cual no debe exceder la menor de: 6 
veces el menor diámetro de barra longitudinal, 1/3 de la 
menor dimensión de la sección transversal del elemento, 
100 mm. 
La longitud Lo no debe ser menor que el mayor entre: 1/6 
de la luz libre del elemento, la mayor dimensión de la 
sección transversal del elemento, 500 mm. 
Y la separación de los estribos fuera de la longitud de 
confinamiento no será mayor que la requerida por la 
fuerza cortante, que no exceda al menor de 10 veces el 
diámetro de las barras longitudinales de la columna y de 
250mm. 
 
De esta forma, se obtuvo para la columna 1F del Bloque 1 en 
el primer piso lo siguiente: 
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15 5.05 1.42 45 35 6.22 0.63 33.63 0.38 18.8 7.43 28.78 
Zona confinada (Tn, cm) Lo zona conf (cm) 
Número 
de estribos 




Vc Vs So Lmin/3 6db Smin usar dim min usar 
0 8.74 19.65 11.67 9.53 10 9.50 45 84.17 50 85 9 
Zona Central (Tn, cm) 
Distribución Final Cálculo S según E.060  S 
usar Vc S 10db S máx. 
9.95 37.87 15.88 25 16 Ф3/8": 1@0.05, 9@0.10, rto@0.15 
 Fuente: Elaboración propia 
 
o Diseño de muros de corte 
Para el diseño de muros de corte se ha considerado emplear 
diagramas de interacción para verificar los momentos y el acero 
de cada una de los muros, de forma idéntica a como se realizó 
para las columnas. 
Para obtener los puntos necesarios para graficar los diagramas 
de interacción, explicados en el diseño de columnas, en esta 
ocasión se hizo empleo del programa de cálculo ETABS, con la 
opción Pier, trabajados en Microsoft Excel posteriormente. 
 
▪ Verificación del predimensionamiento 
Para el diseño se procede en primer lugar a verificar las 
dimensiones del muro, así como también las de los elementos 
de borde. 
 
FIGURA 14. Propiedades geométricas del muro 
 
  Fuente: Elaboración propia 
  
• Verificación de número de capas 
Se verifica en primer lugar si se emplea una o dos capas de 
acero en el alma. Si la fuerza cortante actuante (calculada 
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en el acápite de cargas) es mayor que la fuerza cortante 
resistente del concreto (Vc) o si el muro posee un espesor 
mayor a 200mm, se emplean 2 capas de refuerzo; si no, se 
emplea una sola capa. 
𝑉𝑐 = 0.53√𝑓′𝑐 × 𝐴𝑤;  𝐴𝑤 = 𝑏 × 𝐿 
 
• Verificación de esbeltez 
Si la relación de la altura total del muro (H) entre la longitud 
(L) que posee es menor a 1 se considera un muro corto; si 
no, se considera un muro esbelto, siendo que es esta última 
opción la que se debe obtener. 
 
• Verificación de espesor mínimo 
El espesor del alma de los muros de corte no deberá ser 
menor de 1/25 de la altura entre elementos que le 
proporcionen apoyo lateral ni menor de 150 mm. 
 
• Cálculo del momento de agrietamiento 
Se calcula mediante la siguiente ecuación: 






• Verificación de necesidad de elementos de borde 
Con las cargas combinadas se procede a determinar el 










Luego se procede a verificar si 𝜎 > 0.2𝑓′𝑐, con lo cual sería 
necesario colocar elementos de borde.  
 
• Predimensionamiento del elemento de borde 
Se realizó mediante las siguientes ecuaciones: 
o 𝑠 = 𝐴𝑠 ∕ (𝜌ℎ × 𝑏), 𝜌ℎ = 0.0025 
o 𝑎 = 0.8𝐿 × (1 − √1 − 2𝑀𝑢 0.9 × 0.85 × 𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑2⁄ ) 
o 𝜌 = 𝐴𝑠/(𝑠 × 𝑏) 
o 𝛼 = 𝑃𝑢/(𝐴 × 𝑓′𝑐) 
o 𝑚 = 𝜌 × 𝑓𝑦 𝑓′𝑐⁄  








o 𝐴𝑠𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 𝑀𝑢 (0.9𝑓𝑦 × 0.9𝑓
′𝑐)⁄  
 
▪ Determinación de la resistencia al corte 
Se verifica que la fuerza cortante nominal sea menor que la 
fuerza cortante nominal máxima, siendo que esta última se 
calcula de la siguiente forma: 
𝑉𝑛𝑚á𝑥 = 2.6√𝑓′𝑐 × 𝐴𝑤 
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▪ Aporte del concreto al corte 
Se evalúa con la expresión: 
𝑉𝑐 = 𝛼𝑐√𝑓′𝑐 × 𝐴𝑤 
Para la cual si: 
• 𝐻 𝐿⁄ ≤ 1.5              ⇒  𝛼𝑐 = 0.80 
• 𝐻 𝐿⁄ ≥ 2.0              ⇒  𝛼𝑐 = 0.53 
• 1.5 ≤ 𝐻 𝐿⁄ ≤ 2.0  ⇒  𝛼𝑐  𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎 
 
▪ Requerimiento de cortante por disposiciones especiales para 
diseño sísmico 
De los diagramas de interacción se obtiene el momento 
nominal por cada tipo de momento, de los cuales se escoge el 
valor mayor como Mun. Con ello se procede a calcular el 
cortante último con la ecuación: 
𝑉𝑢 = 𝑉𝑢𝑎 × (𝑀𝑛 𝑀𝑢𝑎⁄ ) 
 
Para la cual el cortante mínimo es: 
𝑉𝑢𝑚í𝑛 = 0.27√𝑓′𝑐 × 𝐴𝑤 
 
Luego con el valor mayor entre Vu y Vu mínimo se calcula la 
fuerza cortante nominal ya influenciada por los momentos, 
para ser verificada con el cortante nominal máximo 
anteriormente calculado. 
 
▪ Cortante de diseño 
Con ambos cortantes nominales calculados, se escoge el 
mayor para poder calcular la resistencia nominal a cortante 
proporcionada por el refuerzo de cortante mediante la 
ecuación: 
𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 
 
▪ Refuerzo horizontal y vertical 
Con la ecuación 𝜌ℎ = 𝑉𝑠 𝐴𝑤 × 𝑓𝑦⁄  se calcula la cuantía de 
acero necesaria para el refuerzo horizontal, siendo como 
mínimo de 0.0025. Luego con la ecuación 𝑠 = 𝐴𝑠/(𝜌 × 𝑏) 
colocando un área de acero preliminar se puede determinar 
el espaciamiento. Una vez calculado, se verifica que la cuantía 
de acero con el diámetro seleccionado sea mayor a 0.0025. 
De forma similar se procede a calcular el refuerzo vertical. 
 
▪ Verificación del elemento de borde como columna corta 
Se verifica que la carga que soporta el elemento de borde sea 




𝐿⁄ ≤ 0.7 × 0.8 × (0.85𝑓
′𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦) 
 
Tomando como ejemplo el muro ubicado en el eje C, entre los 
ejes 5 y 5’ del Bloque 2, se le realizó la distribución presentada 
en la figura 15, donde los diámetros empleados para los 
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elementos de borde fueron cuatro varillas de ¾” y el acero 
vertical fueron varillas de 3/8” cada 20 cm. 
 
FIGURA 15. Diseño del muro de corte C5-5’, Bloque 2 
 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Con ello se obtuvieron los siguientes puntos para los 
diagramas de interacción: 
 
TABLA 40. Puntos para el diagrama de interacción – Muro de corte C5-5’, 
Bloque 2 (Tn, m) 
  
P M3   P M3   P M2   P M2 
Diseño 







2 360.17 8.24 360.17 -8.24 360.17 28.55 360.17 -28.55 
3 329.92 13.05 329.93 -13.05 339.81 45.39 339.81 -45.39 
4 275.77 16.6 275.8 -16.6 292.93 58.1 292.93 -58.1 
5 217.07 18.86 217.09 -18.86 242.17 67.2 242.17 -67.2 
6 146.15 19.78 146.19 -19.78 185.66 73 185.66 -73 
7 128.24 21.02 128.25 -21.02 159.08 83.6 159.08 -83.6 
8 97 21.02 96.99 -21.02 126.62 88.61 126.62 -88.61 
9 31.13 15.1 31.06 -15.1 61.06 70.83 61.06 -70.83 
10 -59.94 5.85 -59.93 -5.86 -15.64 42.51 -15.64 -42.51 
11 -102.38 -0.01 -102.38 -0.01 -102.38 0 -102.38 0 
  Nominal 







2 554.11 12.68 -514.1 -24.7 -514.1 20.26 -514.1 -20.3 
3 507.57 20.08 554.11 0.01 554.11 0 554.11 0 
4 424.27 25.54 554.11 -12.67 554.11 43.93 554.11 -43.93 
5 333.96 29.01 507.58 -20.07 522.79 69.84 522.79 -69.84 
6 224.85 30.43 424.3 -25.53 450.66 89.39 450.66 -89.39 
7 169.16 27.73 333.98 -29.01 372.57 103.38 372.57 -103.38 
8 107.78 23.36 224.9 -30.43 285.63 112.31 285.63 -112.31 
9 34.58 16.77 169.18 -27.73 209.84 110.28 209.84 -110.28 
10 -66.6 6.5 107.76 -23.36 140.69 98.46 140.69 -98.46 
11 -113.76 -0.01 34.51 -16.77 67.84 78.69 67.84 -78.69 
Fuente: Elaboración propia 
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Con estos puntos y los resultados obtenidos de las combinaciones 
de carga se procedió a elaborar cada uno de los diagramas de 
interacción, graficándose un diagrama para el momento M2 y 
otro para el momento M3 por cada columna, para cada piso de 
cada bloque.  
Cada uno de estos diagramas sirve para evaluar los puntos 
obtenidos con las fuerzas axiales y los momentos por cada eje en 
la combinación de cargas, los cuales son también graficados con 
los diagramas tal y como se muestran en las figuras 164 y 165. 
De esta forma, se obtuvo para la columna 1F del Bloque 1 los 
siguientes diagramas: 
 
FIGURA 16. Diagrama de interacción M3 muro 5C-C’, piso 1, Bloque 2 
 
      Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 17. Diagrama de interacción M2 muro 5C-C’, piso 1, Bloque 2 
 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Con ello se procedió a realizar el diseño del muro tal y como se 






















































MOMENTO, M2 (TN - M)
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TABLA 41. Diseño del muro de corte C5-5’, Bloque 2 
Datos Verificación de forma 
Momento de 
agrietamiento 









































4.05 7.86 0.3 1.09 210 12.3 32.1 1 capa 7.2 0.16 24,81 21.72 217.3 23 OK 3,237,573 42 
                 
Flexocompresión máxima (Tn) U1=Pu/(b*L)+Mu*(L/2)/I Verificación 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
7.25 8.24 8.35 8.28 7.41 6.02 5.90 6.05 5.31 NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
                  
Predimensionamiento del peralte del elemento de borde 
Determinación a la resistencia al 
corte 

























18.93 30 0.0034 0.0016 0.032 0.04 0.004 5.60 5.60 30 5.86 123.21 0.85 14.45 OK 0.53 20.09 
                 
Requerimiento de cortante por disposiciones 




























50 5.25 1.15 14.07 12.79 16.56 OK 16.56 -3.54 3/8" 0.0025 18.93 15 0.0032 
              












) Lw (m) 




Pmáx > Pucol 
3/8" 0.0025 18.93 15 3270 11.36 1.09 12.8 352.45 OK 
Fuente: Elaboración propia 
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o Diseño de losas 
Para el presente proyecto se han considerado el empleo sólo de 
losas aligeradas, las cuales han sido diseñadas para una sola 
dirección de análisis, considerando la dirección con luz más 
corta de los paños. Se realizó en primer lugar el diseño por 
flexión, para lo cual se emplearon las siguientes ecuaciones: 
𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2 × 𝑀𝑢




𝐴𝑠 = 𝑀𝑢 [0.9 × 𝑓𝑦 × (𝑑 − 𝑎 2⁄ )]⁄  
 
Si: 
▪ La zona comprimida está abajo (Mto-), se diseña como viga 
rectangular con base “bw”. 
▪ La zona comprimida está arriba (Mto+) y a ≤ hf se trabaja 
como viga con base “b”; si no, como viga “T” 
 
FIGURA 18. Geometría de la losa aligerada 
 
           Fuente: Elaboración propia 
 
Además: 
𝐴𝑠𝑚í𝑛 = 0.7 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑 𝑓𝑦⁄  
 
𝐴𝑠𝑚á𝑥 =
0.75 × 0.85 × 0.85 × 𝑓′𝑐 × 6000 × 𝑏 × 𝑑
𝑓𝑦 × (6000 + 𝑓𝑦)
 
 
Luego se procedió a realizar el cálculo del acero de temperatura 
con la ecuación: 
𝐴𝑠𝑇 = 0.0018 × 𝑏 × ℎ𝑓, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑏 = 100 𝑐𝑚 
 
Con una separación de: 
𝑠 = 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙⁄ × 𝑏 
 
Y por último se realizó la verificación por cortante cumpliendo 
la expresión: 
𝜑𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 
 
Donde: 
𝑉𝑐 = 0.85 × 1.1 × 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑 
 
Si no cumple, se le realiza un ensanche calculado y verificado 
con las expresiones: 
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𝐿 = (𝑉𝑢 − 𝑉𝑐) 𝑃𝑢⁄  
 
𝑉𝑐 = 0.85 × 1.1 × 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑏 = 25𝑐𝑚 
 
Siguiendo este procedimiento se diseñó cada paño, de los cuales 
se tomó como ejemplo la losa BC12 del primer piso del Bloque 1-
2, del que se obtuvo: 
 
TABLA 42. Diseño de la losa aligerada BC12, primer piso, Bloque 1-2 
Diseño a Flexión (kg, cm) 
Loc b d Mu1 a As Caso usar b Asmin Asmax Usar As As final 
inicio 10 17 -45058 1.698 0.72 1 Rect 10 0.42 2.77 0.72 1 3/8” 0.71 
claro 40 17 17556 0.158 0.27 2 Comp  10 0.42 2.77 0.42 1 3/8” 0.71 
fin 10 17 -6761 0.244 0.1 1 Rect 10 0.42 2.77 0.42 1 3/8” 0.71 
Acero de temperatura (cm) Verificación por cortante (kg) 
As As final s Usar Loc Vu Vc Verif 
0.90 1 1/4" 0.32 35 25.00 
inicio 780.54 1247.02 OK 
fin 491.72 1247.02 OK 
Fuente: Elaboración propia 
 
o Diseño de escalera 
Para el proyecto se ha considerado una escalera con geometría 
similar a la letra U (ver FIGURA 19); cumpliendo con las 
dimensiones mínimas especificadas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones, en la norma A.010, capítulo VI, artículo 29. 
 
FIGURA 19. Vista en planta de la escalera 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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Para el diseño se emplearon las siguientes ecuaciones: 





▪ 𝜌𝑚í𝑛 = 0.0018 
▪ 𝐴𝑠𝑚í𝑛 = 𝜌 × 𝑏 × 𝑑 
 
Donde: 
▪ Mu = Momento amplificado. 
▪ φ = 0.90, para Mu. 
▪ f’c = Resistencia a la compresión del concreto. 
▪ b = ancho de la cara en compresión del elemento. 
▪ d = distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el 
centroide del refuerzo longitudinal en tracción. 
▪ w = Carga por unidad de longitud. 
▪ ρ = Cuantía del refuerzo As evaluada sobre el área bd. 
▪ ρmín = Cuantía mínima del refuerzo As 
▪ As    = Área de acero. 
 







Y por último se realizó la verificación por cortante cumpliendo 
la expresión: 
 




𝑉𝑐 = 0.85 × 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑 
 
o Diseño de cimentación 
La cimentación fue diseñada considerando el empleo de zapatas 
conectadas y zapatas combinadas, considerando la arquitectura 
y el predimensionamiento de cada una de ellas, tal y como se 
verá a continuación. 
Para ejemplificar el método de diseño se ha tomado la zapata 
combinada del eje B del Bloque 2 y las zapatas conectadas de las 
columnas E1 y E2 del Bloque 3. 
 
▪ Cargas 
Para el diseño de todas las zapatas se emplearon tanto cargas 
gravitacionales como cargas de sismo, tomando para cada 
una de ellas cargas axiales y momentos en ambos ejes. 
Y para la zapata combinada del eje B del Bloque 2, que abarcan 




TABLA 43. Cargas gravitacionales (Tn-m) 
Columna Con cargas gravitacional (Tn-m) 
Eje 1 Eje 2 P CM P CV Mx CM Mx CV My CM My CV 
Columnas B2, B3, B6 y B7 del Bloque 2 
B 
2 -9.02 -1.30 0.02 0.02 -0.16 -0.03 
3 -18.00 -2.94 0.10 0.02 -0.06 -0.01 
6 -9.17 -1.81 -0.03 0.00 0.05 0.01 
7 -4.79 -0.72 -0.01 0.01 -0.01 0.00 
Columnas E1 y E2 del Bloque 3 
E 
1 -8.588 -1.506 -0.099 -0.034 0.216 0.068 
2 -11.81 -2.576 0.061 0.015 -0.097 -0.026 
     Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Diseño zapatas combinadas 
Fueron diseñadas con las ecuaciones siguientes: 
 
• Datos generales 
o 𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝜎𝑎𝑑𝑚(ℎ𝑓 × 𝛾𝑚) − 𝑠/𝑐 
o 𝜎𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 = 1.3𝜎𝑎𝑑𝑚 
o 𝑅 = ∑ 𝑃𝑢 
o 𝑥 = ∑ (𝑃𝑖 + 𝑀𝑖 × 𝑑𝑖)𝑖=𝑛𝑖=1  
o 𝑒𝑌 =
𝑇
2⁄ − 𝑥 
o 𝑀𝑟𝑌 = 𝑅 × 𝑒𝑌 
o 𝐴𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 1.2 × (
𝑅
𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜⁄ ) 
















o 𝜎𝑎𝑐𝑡 < 𝜎𝑛𝑒𝑡𝑜 
 
• Datos por columnas 
o 𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑃𝐶𝑀 + 𝑃𝐶𝑉 
o 𝑀𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑀𝐶𝑀 + 𝑀𝐶𝑉 
o 𝑃𝑢 = 1.4𝑃𝐶𝑀 + 1.7𝑃𝐶𝑉 
o 𝑀𝑢 = 1.4𝑀𝐶𝑀 + 1.7𝑀𝐶𝑉 
 








• Ecuación Vx=0 
o −𝑃𝑢1 + 𝑞𝑢1. 𝑥𝑜 +
(𝑞𝑢1 − 𝑞𝑢2)
2𝑇⁄ . 𝑥𝑜
2 = 0 





• Verificación por corte 
o 𝑉𝑐𝑛 = 0.85 × 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑 
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o 𝑉𝑐𝑛 > 𝑉𝑢 
 
• Verificación por punzonamiento por columna 
o 𝐴𝑝 = (𝑏𝑐𝑜𝑙 + 𝑑 2⁄ ) × (ℎ𝑐𝑜𝑙 + 𝑑 2⁄ ) 
o 𝑉𝑝 = 𝑞𝑢 × (𝐵 × 𝑇 − 𝐴𝑝) 
o 𝑏𝑜 = 2(𝑏𝑐𝑜𝑙 − 𝑑 2⁄ ) + 2(ℎ𝑐𝑜𝑙 − 𝑑 2⁄ ) 
o 𝐵𝑐 = 𝑀𝑎𝑥(𝑏, ℎ) 𝑀𝑖𝑛(𝑏, ℎ)⁄  
o 𝑉𝑟 = 𝑀𝑖𝑛 {
0.27 × (2 + 4 𝐵𝑐⁄ ) × √𝑓′𝑐 × 𝑏𝑜 × 𝑑
0.27 × (2 + 𝛼 × 𝑑 𝑏𝑜⁄ ) × √𝑓′𝑐 × 𝑏𝑜 × 𝑑
1.06 × √𝑓′𝑐 × 𝑏𝑜 × 𝑑
} 
 
Donde 𝛼 = {
40 = 𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
30 = 𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
20 = 𝑍𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
} 
 
o 𝑉𝑝 < 𝜑𝑉𝑟; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜑 = 0.85 
 
• Verificación por aplastamiento 
o 𝐴1 = 𝑏𝑐𝑜𝑙 × ℎ𝑐𝑜𝑙 










o 𝜑𝑃𝑛𝑐𝑜𝑙 = 0.85 × 0.7 × 𝐴1 × 𝑓′𝑐 
o 𝜑𝑃𝑛𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 0.85 × 0.7 × √
𝐴2
𝐴1
⁄ × 𝐴1 × 𝑓′𝑐 
o 𝑃𝑢 < 𝜑𝑃𝑛 
 
• Diseño por flexión 
o 𝐴1 = 𝑏𝑐𝑜𝑙 × ℎ𝑐𝑜𝑙 
o 𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − (2 × 𝑀𝑢)/(0.9 × 0.85 × 𝑓𝑐
′ × 𝑏) 
o 𝐴𝑠 = 𝑀𝑢 [0.9 × 𝑓𝑦 × (𝑑 − 𝑎 2⁄ )]⁄  






• Diseño en dirección transversal por columna 
o 𝑏 = 𝑏𝑐𝑜𝑙 + 𝑑/2 
o 𝑊𝑛 = 𝑃/𝐵 
o 𝐿 = 𝐵𝑧𝑎𝑝 − 𝑏𝑐𝑜𝑙 
o 𝑀𝑚á𝑥 = (𝑊𝑛 × 𝐿
2)/2 













⁄ − 1 
 
Con ello se procedió a diseñar la zapata combinada del eje B del 
Bloque 2, que abarcan las columnas 2B, 3B, 6B y 7B: 
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Tn-m P Mx  P Mx  
B2 30 30 0.00 9.02 0.02 1.30 0.02 10.32 0.05 14.84 0.07 
B3 30 30 3.17 18.00 0.10 2.94 0.02 20.94 0.12 30.20 0.17 
B6 30 30 2.95 9.17 -0.03 1.81 0.00 10.98 -0.03 15.91 -0.04 
B7 30 30 1.30 4.79 -0.01 0.72 0.01 5.51 0.01 7.93 0.01 
Resultante de Fuerzas Total 
R (Tn) x (m) ey m Mry (Tn-m) Ps Msrv Pu Mu 
47.75 3.91 0.05 2.33 47.75 0.14 68.89 0.21 
Dimensiones de la zapata (cm) 
Área B T Área Ixx Iyy 
68219 75 771 57825 27105468.8 2864462569 
Verificación de presiones (kg, cm) Reacción última del suelo 
σact1  σact2 Verif σ=0.86 qu1 (Tn/m) qu2 (Tn/m) 
0.86 0.79 OK 9.27 8.60 
Ecuación Vx=0 xo (m
2





=0 1.59 10.76 11.95 
D.M.F. (Tn) Verificación por Corte 
 B2 B3 B6 B7 h (cm) d (cm) Vc (Tn) Verif Vc 
+ 1.39 17.89 11.88 2.97 
50 40 19.60 OK 
- -11.72 -15.59 -9.17 -1.40 
Verificación por punzonamiento (kg, cm) 
Col Ap Vp bo Bc α Vr Vp < ФVr 
B2 2500 11753.47 200 1 20 122886.87 OK 
B3 3500 25872.26 240 1 30 147464.25 OK 
B6 3500 11579.61 240 1 30 147464.25 OK 
B7 2500 4843.22 200 1 20 122886.87 OK 
Verificación por aplastamiento (Tn, cm) 
A1 A2 √(A2/A1) 
Columna (Tn) Zapata 
ФPn  Pu < ФPn ФPn Pu < ФPn 
900 16900 2 112.46 OK 225 OK 

















Superior -9.83 2.09 6.68 5.40 1φ5/8" 4 20 7.96 
Inferior 7.28 1.54 4.91 5.40 1φ5/8" 3 30 5.97 
Diseño en Dirección Transversal 
Col 
b Wn  L Mmax  a As Asmin 
Usar 
# s Asfinal 




 barras cm cm
2
 
B2 0.50 19.79 0.45 2.00 0.63 1.34 3.60 1φ1/2" 3 30 3.87 
B3 0.70 40.27 0.45 4.08 0.92 2.73 5.04 1φ1/2" 4 20 5.16 
B6 0.70 21.21 0.45 2.15 0.48 1.43 5.04 1φ1/2" 4 20 5.16 
B7 0.50 10.58 0.45 1.07 0.33 0.71 3.60 1φ1/2" 3 30 3.87 
Fuente: Elaboración propia 
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▪ Diseño zapatas conectadas 
Fueron diseñadas con las ecuaciones siguientes: 
 
FIGURA 20. Diagrama de zapatas conectadas 
 
Fuente: Diseño en Concreto Armado, p 106 
 
• Dimensionamiento de viga de conexión 








Donde D es el espaciamiento entre la columna exterior y la 
columna interior. 
 






𝑇 = 2𝑆 
 
o Dimensionamiento 
▪ 𝑊𝑉𝑖𝑔𝑎 = 𝑏 × ℎ × 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 
▪ ∑ 𝑀2 = 0 








▪ A: Distancia desde el centro de la zapata 1 al centro 
de la columna 2. 
▪ B: Distancia desde el inicio de la zapata 1 al centro 




• Diseño de la viga de conexión 
o Diseño por flexión 






▪ Sección de momento máximo: 𝑥𝑜 ≤ 𝑆 
• 𝑉𝑥 = (𝑊𝑁𝑢 − 𝑊𝑉𝑢) 𝑥𝑜 − 𝑃1𝑢 = 0 
• 𝑆𝑖 𝑥𝑜 < 𝑆 ⇒ 𝐶𝑂𝑁𝐹𝑂𝑅𝑀𝐸 




⁄ − 𝑃1𝑢 (𝑥𝑜 −
𝑡1
2⁄ )  
Donde t1 es la distancia del borde exterior de la 
zapata 1 al centro de la columna 1. 
 
▪ 𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − (2 × 𝑀𝑢)/(0.9 × 0.85 × 𝑓𝑐
′ × 𝑏) 
▪ 𝐴𝑠 = 𝑀𝑢 [0.9 × 𝑓𝑦 × (𝑑 − 𝑎 2⁄ )]⁄  
▪ 𝐴𝑠𝑚í𝑛 = 14 𝑓𝑦⁄ × 𝑏 × 𝑑 
 
o Diseño por corte 
▪ 𝑉1𝑢 = (𝑊𝑁𝑢 − 𝑊𝑉𝑢)(𝑡1 + 𝑑) − 𝑃1𝑢 
▪ 𝑉2𝑢 = (𝑊𝑁𝑢 − 𝑊𝑉𝑢)𝑆 − 𝑃1𝑢 
▪ 𝑉𝑐 = 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑 








o 𝑀𝑢  𝑚á𝑥 = 𝑊𝑁𝑢 ×
𝐶2
2⁄    
Donde C es la distancia del borde de la columna 2 al 
borde final de la zapata (𝑇𝑧𝑎𝑝 − 𝑇𝑐𝑜𝑙)/2. 
 
o 𝑀𝑢 = 𝜑𝑓𝑐
′ 𝑏𝑑2 𝑤(1 − 0.59𝑤) 




o 𝑑 = √
𝑀𝑢
[0.9 × 𝑓𝑐′ × 𝑏 × 𝑤(1 − 0.59𝑤)]
⁄   
Donde b=S y d=peralte efectivo de la zapata. 
 
o Diseño por corte 
▪ 𝑉𝑢𝑑 = 𝑊𝑁𝑢(𝐶 − 𝑑) 
▪ 𝑉𝑐 = 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑑 




o Diseño por flexión 
▪ 𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − 2 × 𝑀𝑢 (0.9 × 0.85 × 𝑓𝑐
′ × 𝑏)⁄  
▪ 𝐴𝑠 = 𝑀𝑢
[0.9 × 𝑓𝑦 × (𝑑 − 𝑎 2⁄ )]
⁄  




o Refuerzo transversal 






▪ 𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − 2 × 𝑀𝑢 (0.9 × 0.85 × 𝑓𝑐
′ × 𝑏)⁄  
▪ 𝐴𝑠 = 𝑀𝑢
[0.9 × 𝑓𝑦 × (𝑑 − 𝑎 2⁄ )]
⁄  
▪ 𝑠 = (𝑆 − 2𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏 − 𝜙𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐) (#𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1)
⁄  
 
• Diseño de la zapata interior 
o 𝑃2  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = −𝑃2 − 𝑃1 − 𝑊𝑉 × 𝐶 + 𝑅𝑁 

















o 𝑑𝑝𝑟 = ℎ𝑚í𝑛 − (𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏. +𝜙𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐) 
 





▪ 𝑉𝑢 = 𝑃2𝑢 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑊𝑁𝑢(𝑚)(𝑛) 
▪ 𝑚 = 𝑙𝑣 + 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑙2 +
𝑑𝑝𝑟
2
⁄   




▪ 𝑉𝑐 = 1.06 √𝑓𝑐
′ 𝑏𝑜𝑑 
▪ 𝑏𝑜 = 2𝑚 + 𝑛 
▪ 𝑉𝑐 > 𝑉𝑛 
 
o Verificación por corte 




▪ 𝑉𝑐 = 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝐿 × 𝑑 > 𝑉𝑛 
 
o Diseño por flexión 
▪ 𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − 2 × 𝑀𝑢 (0.9 × 0.85 × 𝑓𝑐′ × 𝑏)
⁄  
▪ 𝐴𝑠 = 𝑀𝑢
[0.9 × 𝑓𝑦 × (𝑑 − 𝑎 2⁄ )]
⁄  
▪ 𝑠 = (𝑆 − 2𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏 − 𝜙𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐) (#𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1)⁄  
 
Con ello se procedió a diseñar las zapatas conectadas del eje E 





TABLA 45. Diseño de la zapata conectada de las columnas E1 y E2 del Bloque 3 

















CM CV CM CV h (m) b (m) 
E1 30 30 0 8.59 1.51 0.22 0.07 10.09 14.58 0.28 0.42 Calc Usar Calc Usar 
E2 30 30 2.84 11.81 2.58 -0.1 -0.03 14.39 20.92 -0.12 -0.18 0.41 0.4 0.35 0.35 
Viga conexión - Diseño por flexión 
Wvu    
(T/m) 
RNu   
(Tn) 










Ref cara superior (cm) Ref cara inferior (cm) 
a As Asmin Usar Asfinal Verif As Usar Asfinal Verif 
0.47 17.65 17.65 0.85 OK -4 0.33 2.25 3.35 3.82 3 1/2" 3.87 OK 1.94 3 1/2" 3.87 OK 
Viga conexión - Diseño por corte 
V1u  (Tn) V2u  (Tn) VN  (Tn) VC  (Tn) Verificación Usar S (calculado) (cm) S a usar (cm) 
-3.8 2.59 3.05 8.81 OK 3/8" 20.3 20 
Zapata exterior 
Dimensiones en planta Peralte Verificación por cortante 




S (m) Wv   
(T/m) 






T (m) Wnu  
(T/m) 













Calc Usar Calc Usar Usar Usar 
1.59 0.89 1 0.34 12.23 1.6 1.6 1.8 9.8 11.03 27.67 40 31.87 OK 11.58 13.63 24.47 OK 


































Calc Usar Calc Usar 
2.23 9.49 5.74 4 1/2" 5.16 28.24 20 2.4 0.26 2 10.32 8 1/2" 10.3 23.53 20 
Zapata interior 
Dimensiones Verificación por punzonado Verificación por cortante 
P2 ef  
(Tn) 
P2u  ef  
(Tn) 

































-13.26 -19.26 1.74 1.32 1.3 11.4 1 31.23 1.46 0.51 10.86 12.78 3.42 163.99 OK 10.19 11.99 31.18 OK 
Diseño por flexión 




) Usar Asfinal (cm
2
) S (Calc) (cm) S usar (cm) 
7.41 1.16 6.4 7.46 6 1/2" 7.74 22.95 20 
 Fuente: Elaboración propia 
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o Diseño de cisterna 
Para el diseño de sus muros se requirieron las siguientes 
ecuaciones: 
 
▪ Carga última 
• 𝐾𝑎 = tan
2(45 − 𝜙 2⁄ ) 
• 𝐾𝑜 = 0.65𝐾𝑎 
• 𝐻′ = 𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 + 𝐿𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 + ℎ𝑐𝑖𝑚 
• 𝐸𝑜 = 𝐾𝑜 × 𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 × 𝐻′ 
• 𝐸𝑠 = 𝐾𝑜 × (𝑠 𝑐⁄ ) 
• 𝑊𝑢 = 1.3 (1.7𝐸𝑜 + 1.7𝐸𝑠) 
 
▪ Fuerza cortante 
• 𝐴 = Altura libre de la cisterna 
• 𝐵 = Lado más largo de la cisterna 
• 𝑉𝑢 = 𝑊𝑢(𝐴 2⁄ − 𝑑)(1 − 0,5 × 𝐴 𝐵⁄ ) 
 
▪ Diseño por flexión 
• 𝑀𝑢 = 𝑊𝑢 × 𝐿
2/8 
• 𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 − (2 × 𝑀𝑢)/(0.9 × 0.85 × 𝑓𝑐
′ × 𝑏) 
• 𝐴𝑠 = 𝑀𝑢 [0.9 × 𝑓𝑦 × (𝑑 − 𝑎 2⁄ )]⁄  
• 𝑠 = (𝑆 − 2𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏 − 𝜙𝐴𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐) (#𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1)⁄  
• Separación máxima 
o 𝑤 ≤ 0.020 (𝑐𝑚) 
o 𝑆𝑚á𝑥 ≤ (380 × (280 𝑓𝑠⁄ ) − 2.5𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚. ) × 𝑤 0.041⁄  
o 𝑆𝑚á𝑥 ≤ 300 × (280 𝑓𝑠⁄ ) × 𝑤 0.041⁄  
 
▪ Diseño por corte 
• 𝑉𝑐 = 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝐿 × 𝑑 > 𝑉𝑛 
• 𝜑𝑉𝑐 ≥ 𝑉𝑢 
 
3.2.2.2. Diseño de la estructura con materiales propios de la zona 
Para la propuesta elaborada en base a los materiales propios de la 
zona se optó por trabajar toda la estructura de madera, siendo un 
material ampliamente empleado en el distrito. Además de ello se 
optó por emplear tejas de polipropileno como cobertura para los 
techos, siendo la más utilizada en el distrito de Cheto. 
 
• Diseño del Sistema de Armaduras 
Fue desarrollado para cada bloque en los que se divide la estructura, 
empleando cerchas a una o dos aguas según se requiera por la 
Arquitectura o la disposición del sistema estructural sobre los que se 
apoya. Para ejemplificar el diseño, se ha optado por escoger sólo 
una armadura, ubicada en el eje C del Bloque 1. 
 
o Estructuración 
De la misma forma en que se desarrolló en el “Diseño de la 
estructura con materiales convencionales”, se ha procedido a 
realizar la estructuración en cuatro bloques, los que serán 
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especificados más adelante; cada una de ellos separados por una 
junta sísmica que se analizará posteriormente. 
Se ha considerado emplear un sistema basado en armaduras a 
una, dos o tres aguas según se requiera por la arquitectura, de 
manera similar a como se observa en la figura 15. 
 
FIGURA 21. Sistema de armaduras 
 
 Fuente: Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p 11-16 
 
Las formas más comunes en armaduras de madera y que tienen 
un rango de luces económico desde los 6 a los 12 m se 
encuentran en el ANEXO 07-A. 
 
o Cálculo de las cargas por viento 
Se realizó empleando la propuesta de la UNI, la cual considera 
que la carga de viento origina tanto presiones como succiones 
perpendiculares a la superficie en toda la edificación. 
Esta propuesta designa a cada una de las caras de la edificación 
una letra diferente (ver FIGURA 22), siendo que para cada una 
de ellas correspondes unos coeficientes de cálculo distintos (ver 
TABLAS 46 y 47), los cuales además dependen del ángulo de 
inclinación del techo; y con ello se determina finalmente la 
presión actuante del viento sobre la superficie. 
 
FIGURA 22. Caras de la edificación – Propuesta UNI 
 
                            Fuente: Propuesta UNI 
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FIGURA 23. Caras de la edificación en elevación – Propuesta UNI 
 
                                               Fuente: Propuesta UNI 
 
FIGURA 24. Dirección del viento – Propuesta UNI 
 
                                     Fuente: Propuesta UNI 
 
Se considera que la presión actuante del viento es equivalente 
al resultado de la ecuación: 
 
𝑃 = 𝐶𝑃 × 𝐶𝑟 × 𝑞 
Donde: 




• CP = Coeficiente de presión, resultado de la sumatoria del 
coeficiente de presión externa (CPe) y el coeficiente de 
presión interna (CPi). 
• Cr = Coeficiente de ráfaga, equivalente a 1 para edificios 
comunes. 
• q = Presión dinámica del viento, calculada con la ecuación: 
𝑞 = 0.005𝑣2, 𝑞 ≥ 15𝑘𝑔/𝑚2 
 
Donde los coeficientes son dados por: 
 
TABLA 46. Valores de Cpe 
α A B C D E F 
0° 0.9 -0.5 -0.7 -0.7 (*) -0.7 
90° -0.7 -0.7 0.9 -0.5 -1 -1 
Donde (*): 
 θ 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°   
 
Cpe -1 -0.8 -0.4 0 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
  
           Fuente: Propuesta UNI 
 
Donde el signo (+) representa la existencia de presión en la 
superficie y el signo (-) representa la existencia de succión. 
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TABLA 47. Valores de Cpi 
 α=0 α=90 n 
Sin aberturas ±0.3 ±0.3 0% 
Abertura predominante en lado A +0.8 -0.5 
>30% 
Abertura predominante en lado B -0.5 -0.5 
Abertura predominante en lado C -0.5 +0.8 
Abertura predominante en lado D -0.5 -0.5 
Donde n = Porcentaje de aberturas en la pared o muro. 
          Fuente: Propuesta UNI 
 
Para el empleo de esta propuesta se debe considerar que: 
• Si la construcción no posee aberturas, Cpi se considera como 
±0.30. 
• Cpi se aplica adicional al Cpe y con el signo que aparece en 
la tabla 47. Si aparece con doble signo (±), se aplicarán las 
dos combinaciones y se adopta el valor de (Cpe+Cpi) que da 
mayor valor para succión y para presión. Si con esta 
sumatoria se obtiene un valor en succión y uno en presión 
se realiza un cálculo con cada uno de ellos. 
• Para valores de n<30% se aplicará: 
o Si las aberturas están en barlovento: 
𝐶𝑃𝑖 =
0.8𝑛




o Si las aberturas están en sotavento: 
𝐶𝑃𝑖 =
−0.5𝑛




• El coeficiente de ráfaga se aplica a estructuras muy esbeltas 
con una relación entre su longitud vertical y su longitud 
vertical mayor a 5/1 o edificios de más de 60 metros de alto. 
Este coeficiente adquiere un valor 1.7 cuando el edificio 
posee un periodo de vibración de más de 2 segundos, y un 
valor de 1 para edificios comunes. 
 
La velocidad del viento fue tomada del Mapa Eólico presentado 
en la norma E.020 Cargas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, en la cual se grafica las curvas de velocidad en el 
Perú (isotacas) de donde se puede obtener una velocidad media 
local a una altura de 10 metros con un periodo de retorno de 50 
años; por lo cual se puede aplicar para esta edificación (ver 
ANEXO 07-B) 
 
Siguiendo la metodología descrita anteriormente y empleando 
la dirección del viento, la inclinación de cada techo, la posición 
y el porcentaje y ubicación de aberturas que posee cada bloque 
se procedió a determinar la presión actuante de viento sobre 
cada uno de ellos; con lo cual se obtuvo, por ejemplo, para la 
armadura del eje C del bloque 1: 
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TABLA 48. Presión actuante de viento sobre la superficie de la armadura C y 
correas – Bloque 1 
Datos Correas Armadura C 
Localidad Amazonas 
Velocidad del viento 75 kph 
Dirección del viento 72.00°SO 
Altura total del edificio 9.53 
Presión dinámica del viento (q) (kg/m
2
) 28.13 
Abertura predominante C 
Ángulo de la armadura 11.64° 11.64° 
Cara E 
Cpe -0.79 -0.79 
Cpi -0.24 -0.24 
Cara F 
Cpe -0.76 -0.76 
Cpi -0.24 -0.24 
Cr 1 1 
P cara E (kg/m
2
) -22.15 -22.15 
P cara F (kg/m
2
) -21.38 -21.38 
        Fuente: Elaboración propia 
 
o Diseño de la canaleta 
Para realizar el diseño de la canaleta del sistema de evacuación 
pluvial, se ha considerado la precipitación máxima mensual del 
distrito de Cheto brindada por el SENAMHI y con ella se procedió 
a determinar el caudal de agua precipitada que haría uso de la 
canaleta. Luego, empleando la fórmula de Manning, se obtuvo el 
diámetro de la canaleta. 
 




2 × 𝐴 
 
Donde: 






▪ A = Sección de la tubería (m2) 
▪ R = Radio hidráulico [D/4] (m) 
▪ n = coeficiente de rugosidad de Manning (Ver ANEXO 07-C) 
▪ S = pendiente de carga de la línea de alturas piezométricas 
(pérdida de carga por unidad de longitud del conducto 
[m/m]) 
 
𝑆 = ℎ𝑓 𝐿⁄  
Donde: 
• hf = Pérdida de carga por fricción [m] 
• L = Longitud de la línea de conducción [m] 
 




TABLA 49. Datos de precipitación total mensual (mm) 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
2010 109.6 98.2 80.3 69.4 49.1 27.9 61.5 7.0 27.0 16.9 54.6 69.5 
2011 84.8 54.8 205.8 67.3 51.0 7.7 43.8 18.2 47.4 81.2 58.9 120.4 
2012 143.9 245.3 92.0 77.6 79.5 50.3 5.5 9.6 35.4 155.3 58.8 54.9 
2013 114.4 95.4 183.6 77.9 61.1 20.5 18.5 40.3 40.1 130.3 28.0 90.0 
2014 113.8 90.8 265.2 62.7 68.1 37.0 21.3 
     
Fuente: SENAMHI 
 
Con lo cual se obtuvo para las correas del bloque 1, por ejemplo, 
lo siguiente: 
 
TABLA 50. Cálculo de la canaleta (kg/m) 





 m m m/m 
155.3 0.006 0.01 0.10 22.50 0.004 
Por Fórmula de Manning se halla el radio de la tubería :  
  D (m) = 0.15 R (m) = 0.075  
Peso de agua en canaleta 8.84 kg/m   
Peso de tubería 1.1 kg/m   
Peso total de la canaleta 9.94 kg/m   
Fuente: Elaboración propia 
 
o Diseño de las correas 
▪ Predimensionamiento 
Se realizó por tanteo, empezando con secciones de 4x4 cm
2
 e 
incrementando la sección de tal forma en que el elemento 
cumpla por deflexiones admisibles, esfuerzo por flexión y 
esfuerzo por cortante. Las secciones fueron elegidas según las 
medidas comerciales presentadas en el ANEXO 07-D. 
 
▪ Cargas 
En primer lugar, se calcularon las áreas tributarias de cada 
correa considerando las distancias intermedias entre cada una 
de ellas y las existentes entre armaduras; luego, se definieron 
las cargas a emplear dadas por el peso específico de la madera 
seleccionada, el peso de la cobertura, accesorios, correas, 
canaleta y el de la sobrecarga para techo inclinado. 
Y con ello, se calcularon las cargas a las que está sometida 
cada correa. Donde, por ejemplo, para el Bloque 1, asumiendo 
una sección de 9x9 cm
2
, se tuvo: 
 























900.00 2.55 5.00 7.29 9.94 30.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 52. Cargas a aplicar en las correas – Bloque 1 
Correa 





















a 3.15 0.20 0.63 7.29 1.00 9.94 0.51 18.74 6.00 -4.39 
d 3.15 0.57 1.80 7.29 2.85 0.00 1.45 11.59 17.10 -12.62 
q 3.15 0.55 1.73 7.29 2.75 0.00 1.40 11.44 16.50 -11.76 
h 3.4 0.26 0.88 7.29 1.30 0.00 0.66 9.25 7.80 -5.76 
i 3 0.75 2.25 7.29 3.75 0.00 1.91 12.95 22.5 -16.03 
Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Combinación de cargas 
Las combinaciones de carga a las que fueron sometidas las 
cargas calculadas fueron: 
 
𝑈1 = 𝐶𝑀 
𝑈2 = 𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 
𝑈3 = 𝐶𝑀 + 𝐶𝑉𝑖 
𝑈4 = 0.75 × (𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 + 𝐶𝑉𝑖) 
 
Con lo cual se obtuvo para las correas del Bloque 1: 
 










a 18.74 24.74 14.31 15.23 
d 11.59 28.69 -1.03 12.05 
q 11.44 27.94 -0.31 12.14 
h 9.25 17.05 3.49 8.47 
i 12.95 35.45 -3.08 14.57 
              Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Análisis Estructural 
Con las cargas últimas se procedió a realizar el análisis 
estructural de las correas, siendo tomadas como una viga 
isostática simplemente apoyada con una carga distribuida en 
toda su longitud según el esquema presentado en la FIGURA 
25. 
 
Figura 25. Esquema de carga de correas 
 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
Obteniéndose en las correas del bloque 1: 
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TABLA 54. Reacciones de las correas – Bloque 1 (kg, cm) 
Correa Ri (+) Rs (+) M máx (+) Ri (-) Rs (-) M máx (-) 
a 38.96 38.96 3068.04 0.00 0.00 0.00 
d 45.19 45.19 3559.00 -1.62 -1.62 -127.81 
q 44.01 44.01 3465.84 -0.49 -0.49 -38.81 
h 28.99 28.99 2464.21 0.00 0.00 0.00 
i 53.18 53.18 3988.53 -4.62 -4.62 -346.23 
    Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Verificación de deflexione admisibles 
Las deflexiones admisibles en vigas, viguetas o entablados de 
piso o techo dependen del uso al que se destine la edificación. 
Deben limitarse para que la estructura o elemento cumpla con 
su función adecuadamente, para evitar daños a elementos no 
estructurales y acabados, así como para evitar efectos 
perjudiciales a la estructura misma y a su apariencia. Las 
deflexiones deben calcularse para los casos: 
• Combinación más desfavorable de cargas permanentes 
y sobrecargas de servicio. 
• Sobrecargas de servicio actuando solas. 








Lo cual se ha calculado con el módulo de elasticidad 
promedio obtenida de la TABLA 55. 
 
TABLA 55. Módulo de elasticidad (kg/cm
2
) 
Grupo A B C 
Emínimo 95 000 75 000 55 000 
Epromedio 130 000 100 000 90 000 
              Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 8-3 
 
Lo cual debe cumplir con la TABLA 56, donde L es la luz entre 
caras de apoyos o distancia de la cara del apoyo al extremo. 
 
TABLA 56. Deflexiones máximas admisibles 
Wactuante Con cielo raso de yeso Sin cielo raso de yeso 
CM + S/C L/300 L/250 
S/C L/350 L/350 
            Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, 8-3 
 
▪ Verificación por flexión 
Para el diseño por flexión se verifica que los esfuerzos de 
compresión o tracción producidos por flexión (σfm) no 
excedan el esfuerzo admisible (fm) para el grupo de madera 
estructural especificado; donde el esfuerzo máximo a flexión 








Donde M es el momento flector, b es el ancho del elemento y 
h la altura del mismo. Y el esfuerzo admisible es dado por la 
TABLA 57. 
 
▪ Verificación por corte 
Para el diseño por corte se verifica que los esfuerzos cortantes 
(τ) no excedan el esfuerzo admisible para corte paralelo a las 
fibras (fv) para el grupo de madera estructural especificada; 
donde para una viga de sección rectangular el máximo 








Donde V es la fuerza cortante en la sección, b es el ancho de 
la sección y h es la altura de la misma. Y el esfuerzo admisible 
es dado por la TABLA 57. 
 
▪ Verificación por compresión perpendicular a la fibra  
El esfuerzo de compresión promedio en la dirección 
perpendicular a las fibras debe verificarse en los apoyos y 
otros puntos donde hay cargas concentradas en áreas 






Donde R es la reacción y b.a es el área de apoyo entre ambos 
elementos. Y el esfuerzo admisible es dado por la TABLA 57. 
 
▪ Esfuerzos admisibles  
Los esfuerzos admisibles para flexión, corte y compresión en 
vigas se presentan en la TABLA 57 siendo catalogadas por el 
grupo de madera estructural. 
 
TABLA 57. Esfuerzos máximos admisibles (kg/cm
2
) 
Grupo Flexión fm Corte // fv Compresión ⊥ fc 
A 210 15 40 
B 150 12 28 
C 100 8 15 
     Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino; p 8-4, 8-5, 8-7 
 
▪ Verificación de estabilidad 
Las vigas, viguetas y elementos similares deben arriostrarse 
adecuadamente para evitar el pandeo lateral de las fibras en 
compresión. Para elementos de sección rectangulares los 
requisitos de arrostramiento pueden relacionarse con la 
relación peralte a ancho (h/b), de tal forma que se tiene: 
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TABLA 58. Requisitos de arrostramiento para elementos de sección rectangular 
h/b Condición 
2 No se necesita arriostramiento lateral 
3 Restricción del desplazamiento lateral en apoyos (traslación y rotación) 
4 
Restricción del desplazamiento lateral en apoyos, elemento mantenido en 
posición por correas o viguetas 
5 
Restricción del desplazamiento lateral en apoyos, borde en compresión 
conectado directamente con entablado o viguetas 
6 
Adicionalmente a la condición anterior, colocar entablado en el borde a 
tracción o viguetas que apoyen toda su altura 
Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 8-7 
 
Con ello, se procedió a verificar las correas de todas las armaduras, 
siendo que para las pertenecientes al bloque 1 se obtuvo: 
 
TABLA 59. Diseño de correas – Bloque 1 
 a d q h i 
b (cm) 9 9 9 9 9 
h (cm) 9 9 9 9 9 
Verificación por flexión 
σm (+) 25.25 29.29 28.53 20.28 32.83 
σm (-) 0.00 -1.05 -0.32 0.00 -2.85 




fm (+) OK OK OK OK OK 
fm (-) OK OK OK OK OK 
Verificación por corte 
V+ 38.96 45.19 44.01 28.99 53.18 
V - 0.00 -1.62 -0.49 0.00 -4.62 
τ < 8 (kg/cm2) 0.72 0.84 0.82 0.54 0.98 
Verif OK OK OK OK OK 
Verificación de deflexiones admisibles 
I (cm
4
) 546.75 546.75 546.75 546.75 546.75 
L (cm) 315 315 315 340 300 
W (kg/cm) 0.25 0.29 0.28 0.17 0.35 
E (kg/cm
2
) 90000 90000 90000 90000 90000 
δ (cm) 1.16 1.35 1.31 1.09 1.37 
δ máx (cm) 1.58 1.58 1.58 1.70 1.50 
Verif OK OK OK OK OK 
Verificación de estabilidad lateral 
h/b 1 1 1 1 1 
Caso 1 1 1 1 1 
Verificación por compresión perpendicular a las fibras 
Reacción máx. f'c ʟ (kg/cm2) a (cm) 
53.18 15 0.39 
              Fuente: Elaboración propia 
 
De donde se deduce que el elemento de apoyo deberá tener un 




o Diseño de la armadura 
Tal y como se especificó anteriormente, para ejemplificar todo el 
proceso de diseño de la armadura, se ha considerado tomar la 
armadura C del bloque 1. Esta armadura consiste en un modelo 
Pratt de 6.65 metros de luz libre, con una altura de 0.70 metros 
tal y como se muestra en la FIGURA 26. 
 
FIGURA 26. Esquema de la armadura C - Bloque 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Predimensionamiento 
Así como se desarrolló para las correas, se hizo uso del tanteo 
empezando con secciones de 4x9 cm
2
 e incrementando la 
sección de tal forma en que el elemento cumpla por 
deflexiones admisibles, esfuerzo por flexión y esfuerzo por 
cortante. Las secciones fueron elegidas según las medidas 
comerciales presentadas en el ANEXO 07-D. 
 
▪ Cargas 
Así como se realizó para el cálculo de las cargas a aplicar en 
las correas, se calculó en primer lugar el área tributaria, luego 
en función a ella, se calculó: 
 





Peso propio armadura 15.00 












Succión cara 1 Vi 1 
Succión cara 2 Vi 2 
        Fuente: Elaboración propia 
 
Además de ello se le incorporaron las cargas puntuales que 
ejercen las correas de forma perpendicular sobre la armadura.  
Según lo descrito, para la armadura C del Bloque 1 se 





TABLA 61. Cargas de la armadura C – Bloque 1 
Cargas distribuidas Cargas puntuales de las correas 







Separación entre correas 0.57 m 
E 
a+a 77.92 0 77.92 
Separación entre armaduras 3.15 m b+b 90.39 -3.25 87.14 
Total de área tributaria 1.8 m
2
 c+c 90.39 -3.25 87.14 
Carga Muerta d+d 90.39 -3.25 87.14 
Peso propio armadura 26.93 kg/m e+e 90.39 -3.25 87.14 
Peso accesorios 8.98 kg/m f+f 90.39 -3.25 87.14 
Total 35.91 kg/m g 90.39 -3.25 87.14 
Carga Viva 
F 
n+n 77.92 0 77.92 
Sobrecarga techo 53.87 kg/m o+o 88.02 -0.99 87.04 
Carga Viento p+p 88.02 -0.99 87.04 
Succión cara F 
-22.15 kg/m
2
 q+q 88.02 -0.99 87.04 
-39.77 kg/m r+r 88.02 -0.99 87.04 
Succión cara E 
-21.38 kg/m
2
 s+s 88.02 -0.99 87.04 
-38.38 kg/m t 88.02 -0.99 87.04 
Fuente: Elaboración propia 
 
Que se distribuyeron según la FIGURA 27: 
 
FIGURA 27. Distribución de presiones en la armadura F - Bloque 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Análisis estructural 
Con las cargas y el predimensionamiento realizado se 
procedió al análisis estructural, el cual se ha elaborado 
mediante el programa de cálculo de estructuras SAP2000, 
considerando las longitudes a ejes determinados en la etapa 
de estructuración.  
Tomando como ejemplo la armadura C del bloque 1, se tiene: 
 
FIGURA 28. Modelamiento de la armadura C - Bloque 1 
 




▪ Análisis sísmico 
De la misma forma en que se desarrolló en el “Diseño de la 
estructura con materiales convencionales” considerando la 
norma E.030, también se hizo para estas armaduras; con la 
salvedad en que se tuvo en cuenta el cambio de material 
predominante en la estructura. Para ello se empleó el método 
de coeficientes del programa SAP2000, considerando: 
 
TABLA 62. Datos para el análisis sísmico 
Zonificación Edificación Suelo Reducción Tipo 
2 Edif. Común Suelo flexible Madera Pórticos 
Z=0.25 U=1.0 Tp=1.0 TL=1.6 S=1.4 R=7 Ct=45 
Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Combinación de cargas 
Con el análisis estructural y sísmico elaborado, se obtuvieron 
las Fuerzas Axiales, Momentos Flectores y Fuerzas Cortantes; 
que fueron empleadas para diseñar todos los elementos de 
madera, empleando el método de diseño por esfuerzos 
admisibles. Para ello, la Norma E.020 en el capítulo 5 indica 
una serie de combinaciones de carga para obtener la 
resistencia requerida, siendo que de todas ellas se ha 
considerado emplear las siguientes combinaciones para el 
diseño de todos los elementos estructurales: 
 
𝑈1 = 𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 
𝑈2 = 𝐶𝑀 + (𝐶𝑉𝑖 ó 0.7𝐶𝑆) 
𝑈3 = 0.75[𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 + (𝐶𝑉𝑖 ó 0.7𝐶𝑆)] 
 
▪ Resultados de cargas y combinaciones para ejemplos 
Después de haber realizado el análisis estructural con el 
programa SAP2000, se obtuvieron las fuerzas y esfuerzos de 
cada uno de los elementos que comprenden la estructura; de 
tal forma que, para mostrar los procedimientos de cálculo que 
se verán en los acápites siguientes, siendo que para la 
armadura C del Bloque 1 se presenta lo siguiente: 
 
TABLA 63. Resultados del análisis de la armadura C – Bloque 1 (1) 
Elemento Label Carga Muerta Carga Viva Viento Sismo 
Fuerzas Axiales (kg) 
Cuerda 
Superior 
11 1171.35 421.44 -312.00 0.00 
12 1280.00 416.00 -288.00 -9.00 
13 792.70 234.81 -128.00 -11.00 
14 512.00 96.00 -96.00 -18.00 
15 -274.60 -182.81 184.37 -30.88 
16 -334.28 -297.04 139.19 -47.86 
17 -649.44 -389.69 259.77 -57.12 
37 -597.37 -351.81 230.90 -65.91 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 64. Resultados del análisis de la armadura C – Bloque 1 (2) 
Elemento Label Carga Muerta Carga Viva Viento Sismo 
Fuerzas Axiales (kg) 
Cuerda 
Inferior 
1 -1123.59 -418.89 315.86 -0.07 
2 -1123.59 -418.89 315.86 -0.07 
4 -1057.39 -363.05 260.94 -6.24 
5 -847.10 -307.76 239.80 -15.49 
26 -452.48 -111.00 112.80 -30.36 
39 -452.48 -111.00 112.80 -30.36 
7 -379.68 -94.92 75.94 -34.41 
8 -412.99 -106.21 109.89 -34.49 
9 -128.65 18.30 19.12 -36.77 
Diagonal 
28 0.00 0.00 64.00 10.00 
29 -256.00 -64.00 -64.00 12.00 
30 -384.00 -128.00 96.00 19.00 
31 128.00 32.00 -64.00 -6.00 
32 0.00 -96.00 64.00 0.00 
33 384.00 192.00 -112.00 -3.00 
Montante 
20 -512.00 0.00 0.00 -8.00 
21 512.00 512.00 -256.00 -4.00 
22 256.00 256.00 -128.00 -16.00 
19 0.00 0.00 0.00 0.00 
23 0.00 64.00 0.00 2.00 
24 -256.00 -128.00 64.00 4.00 
25 -512.00 -192.00 128.00 6.00 
Momentos Flectores (kg.cm) 
Cuerda 
Superior 
11 6225.63 2725.52 -2054.43 0.00 
14 1438.67 629.97 -474.86 0.00 
15 1419.23 621.32 -452.82 0.00 
37 5949.43 2604.50 -1898.25 0.00 
Fuerzas Cortantes (kg) 
Cuerda 
Superior 
11 -134.26 -58.78 44.30 0.00 
14 95.84 41.96 -31.62 0.00 
15 -94.62 -41.42 30.19 0.00 
37 134.06 58.69 -42.78 0.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 65. Combinaciones de carga de la armadura C – Bloque 1 (1) 
Elemento Label U1 U2 U3 Máx + Máx - 
Combinación de Fuerzas Axiales (kg) 
Cuerda 
superior 
11 1592.79 1171.35 1194.59 1592.79 0.00 
12 1696.00 1273.70 1267.28 1696.00 0.00 
13 1027.51 785.00 764.86 1027.51 0.00 
14 608.00 499.40 446.55 608.00 0.00 
15 -457.41 -90.23 -204.78 0.00 -457.41 
16 -631.32 -195.09 -369.10 0.00 -631.32 
17 -1039.13 -389.67 -584.52 0.00 -1039.13 
37 -949.18 -366.47 -538.71 0.00 -949.18 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 66. Combinaciones de carga de la armadura C – Bloque 1 (2) 
Elemento Label U1 U2 U3 Máx + Máx - 
Combinación de Fuerzas Axiales (kg) 
Cuerda 
inferior 
1 -1542.48 -807.73 -919.97 0.00 -1542.48 
2 -1542.48 -807.73 -919.97 0.00 -1542.48 
4 -1420.44 -796.45 -869.63 0.00 -1420.44 
5 -1154.86 -607.30 -686.30 0.00 -1154.86 
26 -563.48 -339.68 -338.01 0.00 -563.48 
39 -563.48 -339.68 -338.01 0.00 -563.48 
7 -474.60 -303.74 -299.00 0.00 -474.60 
8 -519.20 -303.10 -306.98 0.00 -519.20 
9 -110.35 -109.53 -68.42 0.00 -110.35 
Diagonal 
28 0.00 64.00 48.00 64.00 0.00 
29 -320.00 -247.60 -233.70 0.00 -320.00 
30 -512.00 -288.00 -312.00 0.00 -512.00 
31 160.00 123.80 116.85 160.00 0.00 
32 -96.00 64.00 -24.00 0.00 -96.00 
33 576.00 381.90 430.43 576.00 0.00 
Combinación de Fuerzas Axiales (kg) 
Montante 
20 -512.00 -512.00 -384.00 0.00 -512.00 
21 1024.00 509.20 765.90 1024.00 0.00 
22 512.00 244.80 375.60 512.00 0.00 
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
23 64.00 1.40 49.05 64.00 0.00 
24 -384.00 -192.00 -240.00 0.00 -384.00 
25 -704.00 -384.00 -432.00 0.00 -704.00 
Combinación de Momentos Flectores (kg.cm) 
Cuerda 
superior 
11 8951.15 6225.63 6713.36 8951.15 0.00 
14 2068.64 1438.67 1551.48 2068.64 0.00 
15 2040.55 1419.23 1530.41 2040.55 0.00 
37 8553.93 5949.43 6415.45 8553.93 0.00 
Cuerda 
superior 
11 -193.04 -89.96 -111.56 0.00 -193.04 
14 137.80 95.84 103.35 137.80 0.00 
15 -136.04 -64.43 -79.39 0.00 -136.04 
37 192.75 134.06 144.56 192.75 0.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
De las que se seleccionaron las combinaciones máximas a ser 
verificadas para el diseño: 
 










Cuerda Superior 1696.00 -1039.13 8951.15 192.75 
Cuerda Inferior 0.00 -1542.48   
Diagonal 576.00 -512.00   
Montante 1024.00 -704.00   
         Fuente: Elaboración propia 
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▪ Diseño de elementos 
• Longitud efectiva 
La longitud efectiva de los distintos elementos de una 
armadura se determinará según la TABLA 68 y las 
FIGURAS 29 y 30. Para las cuerdas o bridas superior e 
inferior se han considerado tanto la longitud efectiva 
fuera del plano como en el mismo plano de la armadura. 
 
TABLA 68. Longitud efectiva para armaduras 
Elemento d Lef 
Cuerda (en el plano de la armadura) h 0.4(L1+L2)  ó  0.4(L2+L3) 
Sector de cuerda entre correas (fuera 
del plano de la armadura) 
b Lc 
Montante o diagonal b 0.8Ld 
Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 11-12 
 
FIGURA 29. Longitud efectiva fuera del plano 
 
               Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 11-11 
 
FIGURA 30. Longitud efectiva en el plano 
 
                Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 11-11 
 
• Esbeltez 
Todo elemento sometido a compresión o flexo-
compresión es clasificado por su esbeltez, la cual se 
obtiene de la expresión: 
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𝜆 = 𝐿𝑒𝑓 𝑑⁄ ;   𝑑 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 
 
Según esbeltez, un elemento puede ser considerado: 
o Corto: λ < 10 






Siendo E el módulo de elasticidad obtenido de la 
TABLA 55 y fc el esfuerzo admisible a compresión 
obtenido con la TABLA 69. 
o Largo: Ck < λ < 50 
 
TABLA 69. Esfuerzos máximos admisibles (kg/cm
2
) 
Grupo Compresión // a fc // Tracción // a ft Flexión fm 
A 145 145 210 
B 110 105 150 
C 80 75 100 
        Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino; p 9-6 
 
• Verificación de carga admisible en elementos sometidos a 
compresión 
De acuerdo a la esbeltez del elemento se calcula de forma 
diferente la carga admisible con las ecuaciones: 
o Corto: 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 𝑓𝑐𝐴 












o Nadm = Carga axial máxima admisible 
o fc = Esfuerzo máximo admisible de compresión // 
o A = Área de la sección transversal 
o Ck = Coeficiente de esbeltez 
o Nadm = Carga axial máxima admisible 
o λ = Relación de esbeltez 
o E = Módulo de elasticidad 
 
Y esta carga admisible debe cumplir con la expresión: 
𝑁𝑎𝑑𝑚 < 1 
 
De esta forma, se tiene por ejemplo a la armadura C del 
Bloque 1: 
 
TABLA 70. Verificación por compresión de la armadura C – Bloque 1 (kg, cm) 
Elemento b h A I Lef λx Tipo N adm Verif. < 1 
Diagonal 6.5 4 26 34.67 80 20 LARGAS 1176.18 0.49 OK 
Montante 6.5 4 26 34.67 56 14 MEDIA 1848.64 0.55 OK 
Fuente: Elaboración propia 
118 
 
• Verificación por flexo-compresión 
Los elementos sometidos a flexo-compresión se han 










o N = Carga axial que soporta el elemento 
o Nadm = Carga axial máxima admisible 
o fm = Esfuerzo admisible en flexión 
o km = Factor de magnificación de momentos debido 
a la presencia de la carga axial, calculado con: 
km =
1
1 − 1.5 N Ncr
⁄
  
Donde N es la carga axial aplicada y Ncr es la carga 
crítica de Euler para pandeo en la dirección en que 





o |M| = Momento flector máximo en el elemento 
(valor absoluto). 
o Z = Módulo de la sección transversal con respecto al 
eje alrededor del cual se produce la flexión. 
De esta forma, se tiene por ejemplo a la armadura C del 
Bloque 1: 
 
TABLA 71. Verificación por flexo-compresión de la armadura C – Bloque 1 (kg, cm) 
Elemento b h A I Z Lef λx Tipo Nadm  Ncr  km Verif.< 1 
Cuerda 
Superior 
6.5 6.5 42.25 148.76 45.77 86 13.23 media 3080 10918 1.3 0.61 OK 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Verificación por flexo-tracción 
Los elementos sometidos a flexo-tracción se han diseñado 









o |M| = Momento flector máximo en el elemento 
(valor absoluto). 
o N = Carga axial aplicada (tracción) 
o A= Área de la sección transversal 
o ft = Esfuerzo admisible en tracción 
o Z = Módulo de la sección transversal con respecto al 
eje alrededor del cual se produce la flexión. 




TABLA 72. Verificación a flexo-tracción de la armadura C – Bloque 1 (cm) 
Elemento b h A Z Verif. < 1 
Cuerda Inferior 6.5 6.5 42.25 45.77 0.49 OK 
Diagonal 6.5 4 26 17.33 0.26 OK 
Montante 6.5 4 26 17.33 0.36 OK 
        Fuente: Elaboración propia 
 
• Verificación por Corte 
Los elementos sometidos a corte se han diseñado para 








▪ V = Fuerza Cortante 
▪ b= Base de la sección 
▪ h = Altura de la sección 
 
Con ello se obtuvo para la armadura C del Bloque 1: 
 
TABLA 73. Verificación por corte de la armadura C – Bloque 1 (kg, cm) 
Elemento b h τ < 8 
Cuerda Superior 6.5 6.5 6.84 OK 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
• Verificación de deflexiones 
Así como se realizó para las correas, también en las 
armaduras se verifican las deflexiones de los elementos; 
sin embargo, en esta ocasión fue realizado con el método 
de trabajo virtual aplicando una fuerza unitaria en el lugar 
donde se quiere hallar la deflexión; obteniendo un 
conjunto de fuerzas de carga muerta, carga viva, carga de 
viento y carga de sismo, las cuales fueron combinadas de 
la misma forma que las fuerzas axiales obtenidas con todas 
las cargas de la armadura 
Con ello, las longitudes y áreas de los elementos y las 
cargas axiales que soportan, las cuales fueron calculadas 
anteriormente; se calcularon las deflexiones empleando la 
ecuación: 
𝛿 = ∑






o N = Carga axial en el elemento i 
o ni = Carga axial en el elemento i, producida por una 
fuerza unitaria aplicada en el punto, dirección y 
sentido para la cual se requiere evaluar las deflexiones 
en el punto indicado. 
o A = Sección del elemento i 
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o E = Módulo de elasticidad 
o L = Longitud del elemento i 
Lo cual es verificado con la máxima deflexión dada por la 
expresión: 




Además de verificar con la deflexión admisible calculada 
con L/200. 
En el caso de la armadura C del Bloque 1, la fuerza unitaria 
fue ubicada en medio de la cuerda inferior, con lo cual se 
obtuvieron las fuerzas axiales siguientes: 
 
TABLA 74. Resultados del análisis con carga unitaria - Armadura C, Bloque 1  
Elemento Label Carga Muerta Carga Viva Viento Sismo 
Cuerda 
Superior 
11 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 -0.25 -0.25 -0.25 0.00 
14 -0.78 -0.78 -0.78 0.00 
15 -1.21 -1.21 -1.21 0.00 
16 -1.05 -1.05 -1.05 0.00 
17 -1.07 -1.07 -1.07 0.00 
37 -1.04 -1.04 -1.04 0.00 
Diagonal 
28 -0.13 -0.13 -0.13 28 
29 -0.38 -0.38 -0.38 29 
30 -0.56 -0.56 -0.56 30 
31 -0.25 -0.25 -0.25 31 
32 -0.25 -0.25 -0.25 32 
33 0.00 0.00 0.00 33 
Montante 
20 0.50 0.50 0.50 20 
21 0.25 0.25 0.25 21 
22 0.50 0.50 0.50 22 
19 1.13 1.13 1.13 19 
23 0.13 0.13 0.13 23 
24 0.00 0.00 0.00 24 
25 -0.13 -0.13 -0.13 25 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Las cuales fueron combinadas de la misma forma que las 
fuerzas axiales obtenidas con todas las cargas de la armadura. 
 
TABLA 75. Combinaciones de carga para deflexiones - Armadura C, Bloque 1 (1) 
Elemento Lab U1 U2 U3 Pu máx + Pu máx - 
Cuerda 
Superior 
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 -0.50 -0.25 -0.38 -0.25 -0.50 
14 -1.56 -0.78 -1.17 -0.78 -1.56 
15 -2.42 -1.21 -1.82 -1.21 -2.42 
16 -2.10 -1.05 -1.58 -1.05 -2.10 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 76. Combinaciones de carga para deflexiones - Armadura C, Bloque 1 (2) 
Elemento Lab U1 U2 U3 Pu máx + Pu máx - 
Cuerda 
Superior 
17 -2.14 -1.07 -1.61 -1.07 -2.14 
37 -2.08 -1.04 -1.56 -1.04 -2.08 
Cuerda 
Inferior 
1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
4 0.46 0.46 0.52 0.52 0.46 
5 1.08 1.08 1.22 1.22 1.08 
26 1.96 1.96 2.21 2.21 1.96 
39 1.96 1.96 2.21 2.21 1.96 
7 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 
8 1.20 1.20 1.35 1.35 1.20 
9 1.20 1.20 1.35 1.35 1.20 
Diagonal 
28 -0.26 -0.13 -0.20 -0.13 -0.26 
29 -0.76 -0.38 -0.57 -0.38 -0.76 
30 -1.12 -0.56 -0.84 -0.56 -1.12 
31 -0.50 -0.25 -0.38 -0.25 -0.50 
32 -0.50 -0.25 -0.38 -0.25 -0.50 
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Montante 
20 1.00 1.00 1.13 1.13 1.00 
21 0.50 0.50 0.56 0.56 0.50 
22 1.00 1.00 1.13 1.13 1.00 
19 2.26 2.26 2.54 2.54 2.26 
23 0.26 0.26 0.29 0.29 0.26 
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
25 -0.26 -0.13 -0.20 -0.13 -0.26 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 77. Cálculo de deflexiones - Armadura C, Bloque 1 (1) 





11 157 0.00 1592.8 42.25 0.0 
12 58 0.00 1696.0 42.25 0.0 
13 58 -0.50 0.0 42.25 0.0 
14 73 -1.56 0.0 42.25 0.0 
15 70 -2.42 -457.4 42.25 1834.0 
16 56 -2.10 -631.3 42.25 1757.2 
17 56 -2.14 -1039.1 42.25 2947.4 
37 150 -2.08 -949.2 42.25 7009.3 
Cuerda 
Inferior 
1 15 0.01 -1542.5 42.25 -4.7 
2 154 0.01 -1542.5 42.25 -48.7 
4 57 0.52 -1420.4 42.25 -991.7 
5 57 1.22 -1154.9 42.25 -1893.0 
26 72 2.21 -563.5 42.25 -2117.4 
39 69 0.00 -563.5 42.25 0.0 
7 55 1.80 -474.6 42.25 -1112.1 
8 55 1.35 -519.2 42.25 -912.4 
9 147 1.35 -110.4 42.25 -518.3 
   Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 78. Cálculo de deflexiones - Armadura C, Bloque 1 (2) 




28 72 -0.26 64.0 26 -46.08 
29 79 -0.76 -320.0 26 738.95 
30 100 -1.12 -512.0 26 2205.54 
31 98 -0.25 160.0 26 -150.77 
32 78 -0.50 -96.0 26 144.00 
33 70 0.00 576.0 26 0.00 
Montante 
20 32 1.13 -512.0 26 -708.92 
21 44 0.56 1024.0 26 974.77 
22 55 1.13 512.0 26 1218.46 
19 70 2.54 0.0 26 0.00 
23 55 0.29 0.0 26 0.00 
24 43 0.00 -384.0 26 0.00 
25 32 -0.26 -704.0 26 225.28 
Total 10550.9 
   Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 79. Verificación de la deflexión total - Armadura C, Bloque 1 
δ (cm) δf (cm) δ adm  Verif 
0.117 0.481 2.77 OK 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
• Diseño del Sistema Poste y Viga 
Así como se desarrolló el diseño del Sistema de Armaduras, se hizo 
con el diseño del Sistema Poste y Viga. Para ejemplificar el diseño, 
se ha optado por escoger sólo el Bloque 1-2. Este bloque consiste en 
un sistema de pórticos de dos niveles, con un nivel de 5.35 metros 
de altura y un segundo nivel de 3.48 metros. 
 
o Estructuración 
De la misma forma en que se desarrolló anteriormente (haciendo 
la separación por bloques) se realizó la estructuración para el 
edificio. En todos los bloques se ha considerado una estructura 
con sistema poste y viga, constituidos por vigas y columnas de 
madera, espaciados como máximo cada 3.50 m al estar unidos 
por viguetas más entablado; transmitiendo las cargas de forma 
concentrada al nivel inmediato inferior. Con este sistema se 
economiza la mano de obra porque son pocos elementos de fácil 
ensamblaje. Además, representa una ventaja económica el que 
no requiera de empleo de cielo rasos, ya que las vigas y el 




▪ Predimensionamiento de entablado 
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Se consideró, en primer lugar, un techo conformado por 
viguetas y entablado (FIGURA 31) al que se le asumió un 
entablado de 3/4” de espesor.  
FIGURA 31. Modelo de entablado 
 
Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, 
p 8-73 
 
▪ Predimensionamiento de viguetas 
Se realizó por tanteo, empezando con secciones de 9x16.5 cm
2
 
e incrementando la sección de tal forma en que el elemento 
cumpla por deflexiones admisibles, esfuerzo por flexión y 
esfuerzo por cortante. Las secciones fueron elegidas según las 
medidas comerciales presentadas en el ANEXO 07-D. 
 
▪ Predimensionamiento de vigas 
Se realizó considerando las relaciones de h=L/20 y b=h/2, 
verificando las dimensiones con el ANEXO 07-D. 
 
▪ Predimensionamiento de columnas 
Para las columnas se inició comprobando con una sección de 
14x14 cm
2
 hasta cumplir con las verificaciones y siguiendo las 
dimensiones dadas en el ANEXO 07–D. 
▪ Predimensionamiento de muros de corte 
En este caso, los muros de corte fueron ubicados según la 
Arquitectura a conveniencia del comportamiento estructural; 
verificándose su ubicación según las derivas máximas 
permitidas en el análisis sísmico. 
 
▪ Predimensionamiento de escalera 
Fue determinado como un sistema de viguetas, entablado, 
vigas y columnas; predimensionándose elemento por 
elemento según lo anteriormente indicado. 
 
▪ Predimensionamiento de cimentación y cisterna 
Fue determinado con el mismo procedimiento que en el 
“Diseño de la estructura con materiales convencionales”. 
 
o Cargas 
Para realizar el análisis estructural de la edificación se han 
considerado las cargas de peso propio y peso de tabiques, 
considerando tabiques con marco de 4x6.5 cm
2
 y entablado en 
ambas caras sin recubrimiento con espesor de 1”, como carga 
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muerta; y para la carga viva, se ha considerado las cargas de 
habitaciones, pasadizo, azotea y escalera que están establecidas 
en la norma E.020 Cargas, en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones vigente. Además de estas cargas, se afectó a todas 
las estructuras con la fuerza de sismo, y en las vigas 
correspondientes a las caras externas de la estructura se les afectó 
con la fuerza del viento calculada anteriormente. 
 
▪ Cálculo de las cargas por viento 
Se determinó de la misma forma en que se procedió para el 
Sistema de Armaduras. 
 
▪ Cargas transmitidas por las armaduras 
Además de las cargas descritas anteriormente, se adicionaron 
las cargas transmitidas por las armaduras en las columnas 
donde se apoyaban, colocándose en forma de cargas 
puntuales sobre ellas. 
 
o Análisis estructural 
Con la estructuración y el predimensionamiento realizado se 
procede al análisis estructural, el cual se ha elaborado mediante 
el programa de cálculo de estructuras SAP2000, tomando las 
longitudes a ejes determinados en la etapa de estructuración. 
Con ello se procedió a modelar cada uno de los bloques en el 
programa, de tal forma en que se ha trabajado cada uno de ellos 
de forma independiente, y de igual manera se ha procedido a 
realizar el diseño mediante el programa Microsoft Excel. 
 
o Análisis sísmico 
Se desarrolló de la misma forma en que se hizo para las 
armaduras. 
 
o Combinación de carga 
Se ha considerado diseñar todos los elementos de madera con el 
método de diseño por esfuerzos admisibles. Para ello, la Norma 
E.020 en el capítulo 5 indica una serie de combinaciones de carga 
para obtener la resistencia requerida, siendo que de todas ellas se 
ha considerado emplear las siguientes: 
 
𝑈1 = 𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 
𝑈2 = 𝐶𝑀 + (𝐶𝑉𝑖𝑋 ó 0.7𝐶𝑆𝑋) 
𝑈3 = 𝐶𝑀 + (𝐶𝑉𝑖𝑌 ó 0.7𝐶𝑆𝑌) 
𝑈4 = 0.75[𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 + (𝐶𝑉𝑖𝑋 ó 0.7𝐶𝑆𝑋)] 
𝑈5 = 0.75[𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 + (𝐶𝑉𝑖𝑌 ó 0.7𝐶𝑆𝑌)] 
 
o Cargas y combinaciones 
Después de haber realizado el análisis estructural con el 
programa SAP2000, se obtuvieron las fuerzas y momentos de 
cada uno de los elementos que comprenden la estructura; de tal 
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forma que, para mostrar los procedimientos de cálculo que se 
verán en los acápites siguientes, se han tomado como ejemplo el 
entablado, viguetas del piso 1, vigas del eje X del piso1, las 
columnas y muros de corte del Bloque 1-2. 
TABLA 80. Resultados del análisis 
Tipo Ubicación CM CV SX SY Vi 
Vigas Eje X – Piso1, Bloque 1-2 
V2 
1 
inicio 11.34 -21.88 -7.02 0.71 -1.38 
fin 62.14 131.68 -7.21 2.46 -1.43 
2 
inicio -102.47 -289.34 117.67 4.34 24.33 
fin 33.92 303.6 117.88 11.47 24.09 
3 
inicio 47.81 -17.21 -12.92 1.08 -2.67 
fin 126.57 309.71 -13.09 1.29 -2.68 
4 
inicio -173.34 -634.11 133.75 -3.34 26.82 
fin 108.47 716.45 133.44 -2.85 27.31 
5 
inicio 14.38 -20.87 -15.07 -0.65 -2.9 
fin 64.21 130.15 -14.72 -2.62 -2.84 
6 
inicio -106.75 -287.48 144.83 -8.3 29.52 
fin 27.53 295.02 144.92 -15.92 29.27 
M3 
1 
inicio o fin -42.78 -66.1 9.17 -2.56 1.69 
centro -12.85 8.95 5.07 -1.16 0.87 
2 
inicio o fin -71.32 -165.79 156.36 8.01 29.49 
centro 29.52 91.64 -20.25 -0.72 -6.93 
3 
inicio o fin -88.59 -164.24 13.52 -1.13 3.01 
centro -21.93 12.29 6.06 -0.39 1.48 
4 
inicio o fin -117.78 -346.95 177.08 -4.19 32.24 
centro 37.57 210.33 16.74 -0.34 0.00274 
5 
inicio o fin -45.32 -65.47 14.66 2.47 2.71 
centro -14.21 8.72 6.27 0.98 1.09 
6 
inicio o fin -78.25 -167.08 192.12 -13.51 36.32 
centro 18.74 91.23 18.24 -2.18 0.93 




-1685.5 -753.94 194.85 128.01 130.76 
B2 -3392.5 -1479.04 206.69 41.98 164.79 
B3 -2550.44 -780.19 465.34 -281.72 180.35 
C1 -2035.59 -445.89 -181.59 227.95 -9.73 
C2 -3632.32 -1017.61 -200.94 3.41 16.59 




-2504.84 -1001.41 -1336.36 8587.22 -271.48 
B2 -3750.64 270.87 -1399.25 9274.92 -284.34 
B3 8479.47 1630.01 -1280.28 8494.33 -260.09 
C1 -7593.74 -1351.16 985.22 5697 172.68 
C2 -207.73 -115.08 1081.79 6243.84 200.55 




-2168.58 -3647.79 21946.96 -2056.32 4422.78 
B2 -1467.74 -3971.34 18864.94 -471.96 4058.83 
B3 -1805.44 -2764.72 13278.56 969.07 2773.84 
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C1 -699.25 576.53 21686.33 -1988.43 3847.87 
C2 128.74 3947.96 18676.59 -478.62 3398.24 
C3 -270.48 1484.45 13276.32 921.59 2250.32 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA 81. Combinaciones de carga 
Tipo Viga U1 U2 U3 U4 U5 
Vigas Eje X – Piso1, Bloque 1-2 
V2 
1 
inicio -10.54 9.96 11.84 -8.94 -7.53 
fin 193.82 60.71 63.86 144.29 146.66 
2 
inicio -391.81 -20.10 -78.14 -232.08 -275.61 
fin 337.52 116.44 58.01 315.03 271.21 
3 
inicio 30.60 45.14 48.57 20.95 23.52 
fin 436.28 123.89 127.47 325.20 327.89 
4 
inicio -807.45 -79.72 -146.52 -535.37 -585.47 
fin 824.92 201.88 135.78 688.75 639.17 
5 
inicio -6.49 11.48 13.93 -7.04 -5.21 
fin 194.36 61.37 62.38 143.64 144.39 
6 
inicio -394.23 -5.37 -77.23 -219.64 -273.53 
fin 322.55 128.97 56.80 318.00 263.87 
M3 
1 
inicio o fin -108.88 -36.36 -41.09 -76.85 -80.39 
centro -3.90 -9.30 -11.98 -0.26 -2.27 
2 
inicio o fin -237.11 38.13 -41.83 -95.74 -155.72 
centro 121.16 22.59 29.02 85.67 90.49 
3 
inicio o fin -252.83 -79.13 -85.58 -182.52 -187.37 
centro -9.64 -17.69 -20.45 -4.05 -6.12 
4 
inicio o fin -464.73 6.18 -85.54 -255.58 -324.37 
centro 247.90 49.29 37.57 194.71 185.93 
5 
inicio o fin -110.79 -35.06 -42.61 -75.40 -81.06 
centro -5.49 -9.82 -13.12 -0.83 -3.30 
6 
inicio o fin -245.33 56.23 -41.93 -83.13 -156.76 
centro 109.97 31.51 19.67 92.05 83.18 




-2439.44 -1549.11 -1554.74 -1727.28 -1731.51 
B2 -4871.54 -3227.71 -3227.71 -3530.06 -3530.06 
B3 -3330.63 -2224.70 -2370.09 -2253.67 -2362.71 
C1 -2481.48 -2045.32 -1876.03 -1868.41 -1741.44 
C2 -4649.93 -3615.73 -3615.73 -3475.01 -3475.01 




-3506.25 -2776.32 3506.21 -2833.30 1878.60 
B2 -3479.77 -4034.98 2741.80 -2823.08 2259.51 
B3 10109.48 8219.38 14425.50 7387.04 12041.63 
C1 -8944.90 -6904.09 -3605.84 -6191.43 -3717.75 
C2 -322.81 549.52 4162.96 325.83 3035.91 




-5816.37 13194.29 2254.20 7159.88 -1045.19 
B2 -5439.08 11737.72 2591.09 5824.78 -1035.19 
B3 -4570.16 7489.55 968.40 3543.62 -1347.24 
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C1 -122.72 14481.18 3148.62 11293.28 2793.86 
C2 4076.70 13202.35 3526.98 12862.73 5606.21 
C3 1213.97 9022.94 1979.84 7880.55 2598.22 
Fuente: Elaboración propia 
o Diseño de elementos 
Así como se realizó en las estructuras del “Diseño de la estructura 
con materiales convencionales”, se realizó también la separación 
por bloques de la estructura. 
 
▪ Diseño de entablado 
Se estimó la carga distribuida del entablado tomando el peso 
propio de la TABLA 82 como carga muerta y la carga viva 
según correspondiera de la Norma E.020 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 
TABLA 82. Peso propio de entablados de madera (kg/m
2
) 
Grupo A B C 
Espesor 
(cm) 
1.5 cm (3/4”) 16.5 15 13.5 
2.0 cm (1”) 22 20 18 
2.5 cm (1 ¼”) 27.5 25 22.5 
                Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 8-73 
 
Luego, empleando la TABLA 83, se determinó el 
espaciamiento de las viguetas, donde "P" es la carga puntual 




TABLA 83. Cargas máximas en entablados. Madera Grupo "C"  





























P 60 183 
      
W 1142 3667 
      
40 
P 34 114 244 
     
W 482 1626 3667 
     
50 
P 22 73 173 305 
    
W 247 833 1973 3667 
    
60 
P 15 51 120 234 366 
   
W 143 482 1142 2230 3667 
   
80 
P 8 28 66 132 228 362 
  














13 30 59 101 161 240 342 
W 
 




22 43 74 118 176 251 
W 
  




17 33 57 90 135 192 
W 
  
60 118 203 323 482 686 




Para posteriormente verificar que las deflexiones estuvieran 
dentro de lo admisible, tal y como se realizó para las correas. Con 
ello se obtuvo para el primer piso del Bloque 1-2: 












E I Para Wu (cm) Para CV (cm) 




 L/450 f  Verif L/350 f Verif 
18 250 268 0.6 2 90000 0.67 0.13 0.08 Ok 0.17 0.13 Ok 
Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Diseño de viguetas y vigas 
Tal y como se realizó anteriormente para las correas, se 
hicieron las verificaciones de deflexiones admisibles, por 
flexión, por corte, por compresión perpendicular a la fibra y 
de estabilidad, empleando las mismas ecuaciones y esfuerzos 
admisibles presentados en ese acápite  
De esta forma se obtuvo para el Bloque 1-2: 
 
TABLA 85. Diseño de viguetas – Piso 1, Bloque 1-2 
Predimensionamiento 
L (m) h (cm) b (cm) 
2.12 10.6 5.3 
hasum (cm) basum (cm) 
14 6.5 
Cargas 














94.94 44.71 100 Ok 
Verificación por Corte 





167.3 2.76 8 Ok 
Verificación por 
aplastamiento 





















Para Wu (cm) Para CV (cm) 
L/250 f L/350 f 
0.73 0.33 0.61 0.06 
Verif Verif 
Ok Ok 
Fuente: Elaboración propia 
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▪ Diseño de vigas 
Tal y como se realizó anteriormente para las correas, se 
hicieron las verificaciones de deflexiones admisibles, por 
flexión, por corte, por compresión perpendicular a la fibra y 
de estabilidad, empleando las mismas ecuaciones y esfuerzos 
admisibles presentados en ese acápite  
Para este caso se emplearon los cortantes y momentos 
máximos por piso para facilitar el cálculo, siendo que para las 
vigas del eje X del Bloque 1-2 se obtuvo: 
 
TABLA 86. Diseño de vigas del eje X – Piso 1, Bloque 1-2 (kg, cm) 
Predimensionamiento Verificación por flexión ( 
L h b hasum basum Mmax σf σadm Verif 
260 13.10 6.60 25 15 464.73 29.74 100 Ok 
Verificación por corte 
Verificación por 
aplastamiento vigueta – viga 
Verif. Estabilidad 
Lateral 
Vmax τ τadm Verif axb σc σcadm Verif h/b Condición 
824.92 3.30 8 Ok 97.50 -0.05 15 Ok 1.67 2 






Para Wu (cm) Para CV (cm) 
L/250 f Verif L/350 f Verif 
55000 19531 501.61 150.00 1.05 0.15 Ok 0.75 0.15 Ok 
Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Diseño de columnas 
Tal y como se realizó para las armaduras, se diseñaron las 
columnas por flexo-compresión, tomando en cuenta su 
longitud efectiva Lef que se calcula con la expresión: 
𝐿𝑒𝑓 = 𝑘𝐿 
Donde L es la longitud no arriostrada del elemento y k es un 
factor de longitud efectiva que considera las restricciones o el 
grado de empotramiento del elemento y se obtiene de la 
TABLA 87. 
 
TABLA 87. Factor de longitud efectiva para columnas (k) 
N° Condición de apoyo K Lef 
1 Articulado en ambos extremos 1 1 
2 
Empotrado en un extremo (prevención del desplazamiento y 
rotación) y el otro impedido de rotar pero libre de desplazarse. 
1.2 1.2 
3 
Empotrado en un extremo y el otro paralelamente impedido 
de rotar pero libre de desplazarse 
1.5 1.5 
4 Empotrado en un extremo pero libre en el otro 2 2 
5 
Articulado en un extremo y el otro impedido de rotar, pero 
libre de desplazarse 
2 2 
6 Articulado en un extremo y libre en el otro     












Empleada también en el diseño de elementos de las 
armaduras, en el apartado de carga admisible en elementos 
sometidos a compresión. 
Para este caso se emplearon los cortantes y momentos 
máximos por piso para facilitar el cálculo, siendo que para las 
columnas del Bloque 1-2 se obtuvo: 
 
TABLA 88. Diseño de columnas – Piso 1, Bloque 1-2 (kg,cm) 
Datos 
P M K h fc ft fm Emin Ck Lef 




Carga Admisible Verificación 
flexo-
compresión 
h b Area Z λ=lef/d Nadm Verif 
25 25 625 2604.17 24.3 Larga 19152.52587 OK OK 
  Fuente: Elaboración propia 
 
▪ Diseño de muros de corte 
Para el diseño de muros de corte se han considerado las 
fuerzas de sismo y viento que deben resistir al ser 
perpendiculares a ellos. Además, su configuración estuvo 
determinada por la tabla del ANEXO 07–F. 
Primero se obtuvo la longitud total por eje de muro de corte 
necesario para darle rigidez a la estructura y cumpla con el 
desplazamiento máximo, luego se obtuvieron las cargas de 
sismo y viento que resisten por diferencia; con ello se pudo 
estimar cuánta fuerza deberían resistir y tomando la mayor de 
ellas se compara con las figuras y tablas del ANEXO 07-G para 
determinar el revestimiento y tipo de entramado que se puede 
utilizar. De esta forma, se desarrolló para el Bloque 1-2: 
 
TABLA 89. Diseño de muros del Bloque 1-2 
Eje 















Y 5.9 568.05 125.4 217.7 104.6 23.1 40.1 104.6 370 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con estos datos se determinó que se emplearán muros con 
listonería de madera revestida con mortero yeso-cemento 
con una proporción 3:1, de 15 mm de espesor fabricado en 
dos capas; con un entramado tipo 5 con separación cada 60 
cm con riostra en V y listones de 10x20 mm espaciados cada 
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6 mm con clavos de 1 ½”, una rigidez de 1050 kg/cm/m y una 
carga admisible de 370 kg/m. 
▪ Diseño de escalera 
La escalera se ha considerado como un sistema de viga 
inclinada para el tramo, postes y vigas horizontales para el 
descanso, con peldaños apoyados en viguetas; además de 
contar con postes para el sostén del techo y zapatas 
combinadas para su cimentación. La metodología de diseño 
es la misma que se empleó para el diseño de entablado, 
viguetas, vigas y columnas. 
▪ Diseño de cimentación y cisterna 
Se emplearon tanto zapatas combinadas como zapatas 
aisladas, las cuales se diseñaron de la misma forma con la que 




Para las uniones, ya sea clavadas o empernadas, se ha 
considerado todos los criterios de diseño descritos en el Manual 
de Diseño para Maderas del Grupo Andino. 
▪ Uniones clavadas 
Se han empleado uniones clavadas de simple cizallamiento 
teniendo en cuenta la TABLA 01 del ANEXO 07-H, donde se 
presentan las cargas admisibles para un clavo perpendicular 
al grano sometido a simple cizallamiento. 
 
FIGURA 32. Unión clavada con cizallamiento simple 
 
  Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-5 
 
Se debe tener en cuenta el tipo de unión, ya que la carga 
admisible se ve afectada por los siguientes factores: 
 
TABLA 90. Factores modificatorios de las cargas admisibles para uniones 
clavadas 
Tipo de Unión Factor 
Cizallamiento simple, clavo perpendicular al grano  1.00 
Cizallamiento simple, clavo a tope 0.67 
Cizallamiento simple, clavos lanceros 0.83 
Doble cizallamiento, clavo perpendicular al grano  1.80 
   Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-5 
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• Procedimiento de diseño 
1. Definir bases de cálculo: Grupo estructural de madera 
a utilizarse, cargas actuantes en la unión y su 
orientación con respecto a las piezas de madera. 
2. Seleccionar la longitud y diámetro de los clavos. Es 
conveniente usar clavos de la mayor longitud posible 
(ver TABLA 02 y 03 del ANEXO-G). 
3. Determinar la carga admisible para un clavo a simple 
cizallamiento (ver TABLA 01 del ANEXO-G). 
4. Uniones construidas con madera seca, multiplicar por 
1.25. 
5. Verificar espesores mínimos y longitudes de 
penetración; eventualmente reducir las cargas 
admisibles por clavo. 
6. Determinar el número de clavos y su ubicación. 
 
• Espesores mínimos y penetración de clavos 
El espesor mínimo de madera y la penetración de clavos 
se muestran en la FIGURA 33. Sin embargo, si se tienen 
espesores o penetraciones menores, las cargas admisibles 
deben reducirse. El factor de reducción debe ser la menor 
de las relaciones: 
o Espesor del elemento más delgado / 6d 
o Penetración en el elemento que contiene la punta / 
11d. 
En ningún caso deben aceptarse espesores o 
penetraciones menores que el 50% de los (6d, 11d) antes 
indicados. 
 
FIGURA 33. Espesores mínimos y penetración de clavos sometidos a 
cizallamiento simple 
 
                          Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-6 
 
Para clavos lanceros, las dimensiones mínimas 
presentadas anteriormente no son aplicables. Los clavos 
lanceros deben ser introducidos en puntos indicados a 
una distancia igual a 1/3 de la longitud del clavo a partir 
del plano de unión y formando un ángulo de 
aproximadamente 30° con la dirección del grano, como 
se indica en la FIGURA 34. 
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FIGURA 34. Ubicación de clavos lanceros 
 
       Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-6 
 
• Espaciamientos mínimos 
Los espaciamientos mínimos especificados en la TABLA 
91 y en las FIGURAS 35 Y 36, son necesarios para evitar 
rajaduras al clavar en la madera. Con frecuencia estos 
requisitos obligan a utilizar elementos de madera de 
dimensiones mayores a las estrictamente necesarias por 
resistencia.  
 






A lo largo del 
grano 
Espaciamiento entre clavos 16d 
Distancia al extremo 20d 
Perpendicular a 
la dirección del 
grano 
Espaciamiento entre líneas de clavos 8d 




mente al grano 
A lo largo del 
grano 
Espaciamiento entre clavos 16d 
Perpendicular a 
la dirección del 
grano 
Espaciamiento entre líneas de clavos 8d 
Distancia al borde cargado 10d 
Distancia al borde no cargado 5d 
*d = Diámetro del clavo 
Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-8 
 
FIGURA 35. Elementos cargados paralelamente al grano 
 
      Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-8 
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FIGURA 36. Elementos cargados perpendicularmente al grano 
 
   Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-8 
 
▪ Uniones con tornillos tirafondo 
Un tornillo tirafondo es un elemento de unión intermedio, 
entre tornillo para madera y perno (derivado del francés 
tirefond). Es un tornillo con rosca cónica, generalmente de 
mayor tamaño, con la cabeza de perno cuadrada o hexagonal. 
Es comúnmente usado en sitios donde es difícil colocar un 
perno o donde la apariencia de la tuerca sobre la superficie 
será objetable.  
 
FIGURA 37. Esquema de tirafondo 
 
        Fuente: Manual la Construcción de Viviendas en Madera, p 143 
 
• Instalación de los tirafondos 
Según la Norma G6 del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente, los tirafondos sometidos a 
cargas laterales y a extracción deben instalarse con 
perforaciones guía para evitar rajaduras en el elemento de 




a) La perforación para la zona del tirafondo que no tiene 
rosca (vástago), deberá hacerse del mismo diámetro. 
y profundidad del vástago. 
b) La perforación guía para la zona del tirafondo que 
tiene rosca deberá tener la misma profundidad de la 
zona roscada y el diámetro definido a continuación: 
 
TABLA 92. Diámetros para perforaciones guía en la parte roscada 
Densidad básica de la madera Diámetro de la perforación guía 
DB > 600 kg/m
3
 65% - 85% del diámetro de vástago 
500 kg/m
3
 < DB < 600 kg/m
3
 60% - 75% del diámetro de vástago 
DB < 500 kg/m
3
 40% - 70% del diámetro de vástago 
Fuente: Norma Estructuras de Madera y Estructuras Guadua título G, capítulo 6, 
artículo 14, inciso 1 
 
Sin embargo, no se requerirá una perforación guía en 
tirafondos con diámetros iguales o inferiores a 9.5 mm (3/8”) 
cuando estos sean solicitados por extracción en maderas con 
DB < 500 kg/m3, si se garantiza que se cumplirá con los 
espacios mínimos indicados en la TABLA 93.  
La porción roscada del tirafondo debe ser instalada en su 
perforación guía con una llave de tuerca, no permitiéndose 
la instalación por martillado. También se permitirá el uso de 
lubricantes en la rosca del tirafondo o en la perforación para 
facilitar la instalación; pero no se permitirá ningún 
incremento en la capacidad admisible del conector.  
 
• Penetración y espaciamiento mínimos 
Los tirafondos deberán tener una penetración mínima de 
cuatro (04) veces el diámetro del vástago más la longitud de 
la punta. 
Los tirafondos sometidos a cargas laterales deberán 
localizarse a las distancias mínimas indicadas en la TABLA 
93. Los tirafondos sometidos a cargas de extracción deberán 
tener también estos espaciamientos indicados. 
 
TABLA 93. Requisitos de espaciamientos para tirafondos solicitados a extracción 
Tipo de espaciamiento Mínimas distancias recomendadas 
Distancia al borde 1.5d 
Distancia al extremo 4d 
Espaciamiento entre conectores 4d 
*d = Diámetro del tirafondo 
Fuente: Norma Estructuras de Madera y Estructuras Guadua título G, capítulo 6, 
artículo 14, inciso 1 
 
▪ Uniones empernadas 
El otro tipo de unión empleado en el diseño del albergue 
turístico Purum Llacta es la unión empernada de doble 
cizallamiento, para la cual el “Manual de Diseño para Maderas 
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del Grupo Andino” recomienda que los pernos y pletinas 
deben ser de acero de grado estructural con esfuerzo de 




Además de ello, indica 
que al momento de la colocación se deben incluir arandelas o 
pletinas metálicas entre la cabeza del perno y la madera, así 
como entre la tuerca y la madera, para evitar esfuerzos de 
aplastamiento excesivos. El diseño se calcula dependiendo de 
las cargas admisibles que soportan los pernos, con la TABLA 
04 del ANEXO 07–H; siendo que los pernos más delgados son 
los que presentan una mayor relación entre resistencia y 
volumen de material, pero se debe considerar que a menor 
diámetro el número de pernos necesario es mayor, lo que trae 
como consecuencia que sea más difícil satisfacer los requisitos 
de espaciamientos mínimos. 
 
• Procedimiento de diseño 
1. Definir bases de cálculo: Grupo estructural de madera a 
utilizarse, cargas actuantes en la unión y su orientación 
con respecto a las piezas de madera, seleccionar el 
diámetro de los pernos. 
2. Determinar la carga admisible por perno. 
▪ Definir ℓ como el espesor del elemento central o el 
doble del elemento lateral más delgado, el que sea 
menor. Para uniones con pletinas metálicas, tomar ℓ 
como el espesor del elemento central. 
▪ Obtener los valores de P y Q de la TABLA 04 del 
ANEXO 07-G. Para uniones con pletinas metálicas 
multiplicar P por 1.25. 
3. Estimar el número de pernos requerido y definir su 




𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 
 
 
4. Reducir la carga admisible por efecto de grupo. 
5. Verificar la carga admisible en la unión. Si se hace 
necesario, aumentar el número de pernos o incrementar 
el diámetro y repetir los pasos 3 a 5. 
6. Calcular el espesor de la pletina (de usarse). 
 
• Influencia de la orientación de las fuerzas con relación al 
grano 
Los valores indicados como P en la TABLA 04 del ANEXO 
07-G son cargas admisibles para el caso en que la fuerza 
en la unión siga la dirección del grano (ver FIGURA 38). 
Las cargas admisibles cuando la fuerza es paralela al grano 
del elemento, pero perpendicular al grano de los 
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elementos laterales (ver FIGURA 39), o viceversa (ver 
FIGURA 40), se indican como Q. 
 
FIGURA 38. Unión empernada a doble cizallamiento con cargas paralelas al 
grano en todos los elementos 
 
 Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-15 
 
FIGURA 39. Cargas perpendiculares al grano en los elementos laterales y 
paralela al grano en el elemento central 
 
             Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-15 
 
FIGURA 40. Cargas perpendiculares al grano en el elemento central y 
paralelas al grano en los elementos laterales 
 
 Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-15 
 
• Uniones con pletinas metálicas 
Si los elementos laterales son pletinas metálicas, los 
valores indicados como P en la TABLA 04 del ANEXO 07-
G pueden incrementarse en 25%. No deben considerarse 
incrementos similares para cargas perpendiculares a la 
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dirección del grano., Q. En ambos casos, ℓ debe tomarse 
como el espesor del elemento central de madera (ver 
FIGURA 41). Las pletinas metálicas deben tener amplio 
margen de seguridad contra posibles fallas por corte o 
aplastamiento. 
 
FIGURA 41. Unión empernada con pletinas metálicas 
 
 Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-16 
 
• Reducción de la carga admisible por efecto de grupo  
Las fuerzas de la TABLA 04 del ANEXO 07-G 
corresponden a uniones con un solo perno. Para uniones 
con más pernos, la carga admisible debe obtenerse 
sumando las fuerzas tabuladas o calculadas para cada 
perno y multiplicando este total por un factor de 
reducción. Esta reducción es necesaria porque la 
distribución de fuerzas en los diversos pernos no es 
uniforme. Estos factores están en función al número de 
pernos por línea paralela a la dirección de la fuerza 
aplicada y no del total de pernos en la unión. Los pernos 
cuyo espaciamiento en la dirección perpendicular a la 
línea de acción de la fuerza aplicada es menor que la 
mitad del espaciamiento en la dirección paralela deben 
considerarse como pertenecientes a una misma línea (ver 
FIGURA 42). 
 
TABLA 94. Factor de reducción para uniones empernadas 
Tipo de elemento lateral 
Número de pernos por línea 
2 3 4 5 6 
Uniones con elementos laterales de madera 1.00 0.92 0.84 0.76 0.68 
Uniones con elementos laterales de acero 1.00 0.94 0.87 0.80 0.73 
Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-18 
 
FIGURA 42. Definición de la línea de pernos 
 
          Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-18 
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• Espaciamientos mínimos 
El espaciamiento entre pernos y las distancias entre éstos 
y los bordes de los elementos de madera deben ser 
suficientes para permitir que cada perno desarrolle toda 
su capacidad resistente. En uniones constituidas por 
elementos de madera orientados en direcciones 
diferentes, se deben verificar por separado los requisitos 
de espaciamiento en cada uno de ellos, resultando para la 
unión los que sean mayores en cada dirección.  
 
o Cargas paralelas a la dirección del grano 
En elementos en los que las fuerzas aplicadas siguen 
la dirección del grano; la distancia entre pernos, 
separación de las filas y las distancias a los bordes y 
extremos deben ser mayores o iguales que las 
indicadas en la TABLA 95 (ver FIGURA 43). Todas las 
distancias deben medirse a partir del eje del perno. 
 
FIGURA 43. Espaciamientos mínimos entre pernos, cargas paralelas al grano 
 
 Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-19 
 
o Cargas perpendiculares a la dirección del grano 
Para elementos cargados perpendicularmente a la 
dirección del grano, los espaciamientos mínimos y 
distancias entre filas y a los bordes y extremos se 
presentan también en la TABLA 95 (ver FIGURA 44). 
 
FIGURA 44. Espaciamiento mínimo entre pernos, cargas perpendiculares al 
grano 
 
Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-19 
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A lo largo del 
grano 
Espaciamiento entre pernos 4d 
Distancia al extremo en tracción 5d 
Distancia al extremo en compresión 4d 
Perpendicular 
a la dirección 
del grano 
Espaciamiento entre líneas de 
pernos 
2d 






A lo largo del 
grano 
Espaciamiento entre líneas de pernos, S 
Para 
ℓ
𝑑⁄ < 2 S = 2.5d 
Para 
ℓ
𝑑⁄ > 6 S = 5d 
Para 2 < ℓ 𝑑⁄ < 6 2.5d < S < 5d 
Perpendicular 
a la dirección 
del grano 
Espaciamiento entre pernos 4d 
Distancia al borde cargado 4d 
Distancia al borde no cargado 2d 
d = diámetro del perno 
(*) Si el espaciamiento entre líneas es mayor de 12.5 cm es recomendable usar 
elementos laterales separados para cada fila. 
Fuente: Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino, p 12-20 
 
• Cálculo de la pletina 
Se determina, en primer lugar. El momento generado en 
la sección crítica, y que resiste cada pletina de unión con 
la ecuación: 
 





o Mcr = Momento crítico 
o Fi = Fuerza en cada tornillo 
o ni = Cantidad de tornillos en la misma línea 
o li = Distancia entre cada tornillo y la sección crítica 
 
Luego, se determina el espesor de cada pletina de unión 







o treq = espesor requerido de la platina de unión 
o Mcr = Momento crítico 
o b = Ancho de la pletina 
o Fb = Resistencia permisible a flexión de la pletina, se 
toma como el 60% del esfuerzo de fluencia 
 
Es así que, por ejemplo, para la unión PM-01 de la Armadura 
C del Bloque 1 se obtuvo: 
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FIGURA 45. Unión PM-01 de Armadura C – Bloque 1 
 
       Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
 
TABLA 96. Cálculo de cantidad y espaciamiento de pernos 
Datos 
Cuerda Superior b = 65 mm 
Cuerda Inferior b = 65 mm 
Diámetro del perno 1/2" 12.7 mm 
Carga de la Cuerda Superior 1593 kg compresión 
Carga de la Cuerda Inferior 1542 kg tracción 
Cálculo del número de pernos 
L (mm) 65 mm 
P (Kg) 471 kg 
Fr 0.94 
P final (Kg)l 553.4 kg 
# pernos Superior 3.00 
en 1 línea 
# pernos Inferior 3.00 
Espaciamientos mínimos (mm) 
A lo largo del grano 
Espacio entre pernos 4d 51 
Distancia al extremo en tracción 5d 64 
Perpendicular a la dirección del grano 
Espaciamiento entre líneas de pernos 2d 25 
Distancia a los bordes 2d 25 
        Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 97. Cálculo del espesor de la pletina 
Datos  Cálculo de Mcr 
P (Perno 1/2") 471  # pernos Longitud Mcr 
Fy (kg/cm
2
) 2530  1 17 8007 
Fb=0.6 Fy (kg/cm
2
) 1518  1 12 5652 
b= ancho de platina (cm) 21  1 7 3297 
Cálculo espesor de la platina  1 18 8478 
t requerido (cm) 2.53  1 12 5652 
t requerido (pulg) 0.99  1 6 2826 
Usar  2 platinas de 1/2"  Total (kg-cm) 33912 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 46. Diseño de pernos en la unión PM-01 de la Armadura C – Bloque 1 
 
Fuente: Elaboración propia en AutoCAD 
 
3.2.2.3. Instalaciones sanitarias 
Las instalaciones sanitarias en forma general incluyen las líneas de 
distribución de agua, los aparatos sanitarios, las tuberías de desagüe y 
ventilación, las de drenaje de agua de lluvia, así como equipos 
complementarios. 
 
• Sistemas para las instalaciones sanitarias interiores de agua 
Las instalaciones sanitarias de un edificio, en forma general, 
incluyen las líneas de distribución de agua (agua fría, agua caliente, 
para combatir incendios, para industrias, recreación, etc.) los 
aparatos sanitarios, las tuberías de desagüe y ventilación, las de 
drenaje de agua de lluvia, así como equipos complementarios. 
 
o Partes del sistema 
De manera general se puede mencionar las siguientes: 
▪ Toma domiciliaria de la red o fuente 
▪ Tubería de aducción – medidor a cisterna 
▪ Cisterna 
▪ Equipo de bombeo (centrífuga, de velocidad variable, de 
velocidad constante, tanque de presión, etc.) 
▪ Tubería de impulsión 
▪ Tanque elevado 
▪ Red de distribución de agua 
▪ Aparatos sanitarios 
▪ Redes de desagüe y ventilación 
▪ Colector de desagüe 
▪ Conexión del desagüe a la red pública o sistema individual 
de disposición 
▪ Sistema de agua caliente que incluye el productor de agua 
caliente y las redes de agua caliente 
▪ Desagües pluviales 
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▪ Agua contra incendios, requerida para edificios de más de 15 
metros de altura) 
▪ Instalaciones especiales (piscinas, fuentes de agua, etc.) 
 
o Alternativas de diseño para sistemas de abastecimiento de 
agua 
El sistema de abastecimiento determina la forma en la cual llega 
el agua a los aparatos sanitarios de nuestra vivienda (lavaderos, 
lavatorios, inodoros, duchas, etc.).  El diseño de estos sistemas 
depende de la presión de agua en la red pública, la altura y forma 
del edificio, y las presiones interiores necesarias; de esta forma, 
los principales sistemas de abastecimiento de agua en la vivienda 
son: 
 
▪ Sistema directo 
Se aplica cuando la presión de agua de la red pública es 
suficiente para servir directamente a todos los puntos de 
consumo a cualquier hora del día. 
 
FIGURA 47. Sistema de abastecimiento directo 
 
       Fuente: Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, p.4 
 
▪ Sistema indirecto 
Se aplica cuando la presión de la red pública no es suficiente 
para dar servicio a los artefactos sanitarios de los niveles más 
altos; para ello, se hace necesario que la red pública suministre 
agua a reservorios domiciliarios (cisternas y tanques elevados) 
y de estos se abastece por bombeo o gravedad a todo el 
sistema. En este sistema se pueden presentar los casos: 
 
• Tanque elevado por alimentación directa 
Se da cuando en ciertas horas del día, la presión de la red 
pública permite abastecer al tanque elevado y luego desde 
él se abastece a toda la red interior por gravedad. 
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FIGURA 48. Sistema de abastecimiento por alimentación directa del tanque 
elevado 
 
         Fuente: Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, p.6 
 
• Cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado 
En este sistema el agua ingresa de la red pública a la 
cisterna, desde donde mediante un equipo de bombeo, el 
agua es llevada al tanque elevado y luego por gravedad se 
alimenta a toda la red interior. 
 
FIGURA 49. Sistema de abastecimiento por cisterna, equipo de bombeo y 
tanque elevado 
 
    Fuente: Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, p.7 
 
• Cisterna y equipo de bombeo 
En este caso, la red de agua es conectada a una cisterna 
desde donde, por medio de una bomba y un tanque 
hidroneumático se mantiene la presión en todo el sistema. 
Se emplea en instalaciones donde no se desea o no se 
permite la instalación de in tanque elevado. 
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FIGURA 50. Sistema de abastecimiento por cisterna y equipo de bombeo 
 
 Fuente: Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, p.8 
 
▪ Sistema mixto 
Se da cuando las presiones en la red pública lo permitan, los 
niveles inferiores pueden ser alimentados en forma directa y 
los superiores en forma indirecta. 
 
FIGURA 51. Sistema de abastecimiento mixto 
 
            Fuente: Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, p.10 
 
o Conexión domiciliaria 
Es el conjunto de tuberías y accesorios colocados entre la 
acometida de la red de distribución y el límite exterior de la 
edificación, donde normalmente es instalado un medidor de 
agua. 
 
▪ Medidores de agua 
Son aparatos registradores y totalizadores de gasto. Su 
capacidad es variable y se elige de acuerdo con el consumo 
de la derivación considerada. Contienen un pequeño motor 
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hidráulico que funciona a la inversa de las bombas y cuyo 
movimiento es utilizado para accionar una relojería que 
totaliza los consumos. 
 
• Principales materiales y accesorios para instalaciones sanitarias 
La selección de los materiales a utilizar depende de las 
características del agua, la temperatura, presión, velocidad del 
agua, condiciones del terreno, tipo de junta, clima, costo de los 
materiales y si el material estará expuesto a la vista o enterrado. En 
nuestro país, el material más empleado para tuberías de agua y 
desagüe es el P.V.C. debido a que es una solución económica y de 
buena calidad; además de ello, para tuberías que transportan agua 
caliente es permitido el empleo de CPVC o tuberías de cobre. 
En cuanto a los accesorios y válvulas, las que se emplean son lo 
presentados en el ANEXO 07-B. 
 
• Dotación de agua 
Es el consumo diario de agua que se calcula que se necesitará en la 
edificación. Para su cálculo, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones presenta una serie de normativas según el tipo de uso 
que se le vaya a dar a la edificación. (Ver ANEXO 07-A). 
 
• Cisterna y tanque elevado 
El primer paso en el diseño es el determinar el sistema que ha de 
emplearse en el abastecimiento de agua y luego el cálculo de la 
dotación del mismo, ya que determinará las capacidades tanto de 
la cisterna como del tanque elevado. 
 
o Capacidad requerida 
Se calcula considerando la dotación de agua requerida para el 
edificio; siendo que, cuando se emplea uno solo de estos 
depósitos, éste debe almacenar el 100% de la dotación, y si se 
emplean ambos depósitos, el tanque elevado debe almacenar 
por lo menos 1/3 de la dotación diaria y la cisterna, 3/4 de la 
dotación. Cuando se emplee solo un depósito, la capacidad 
mínima que este debe poseer debe ser de 1000 litros. 
 
o Dimensionamiento de la cisterna y tanque elevado 
Para el dimensionamiento de los tanques de almacenamiento se 
deben tomar en cuenta una serie de factores: 
▪ Capacidad requerida 
▪ Espacio disponible 
▪ Distancia entre el techo del tanque y la superficie libre de 
agua entre 0.30 y 0.40 metros. 
▪ La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y de 
entrada de agua nunca debe ser menos a 0.15 metros. 
▪ La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y el 
máximo nivel de agua nunca debe ser menos a 0.10 metros. 
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Las formas de los tanques de almacenamiento pueden ser 
circulares, rectangulares o cuadrados. Cualquier forma es buena, 
sólo que es conveniente indicar que la altura de agua no debe ser 
en lo posible menor a 0.80 metros. El dimensionamiento 
depende mucho del espacio disponible existente en los planos 
arquitectónicos del edificio. 
 
o Ubicación 
La ubicación de los tanques de almacenamiento depende 
principalmente de los espacios arquitectónicos considerados, 
siendo las más factibles: 
▪ Cisterna: En patios, caja de escalera, jardines pasadizos, 
garajes y cuartos especiales, siempre considerando que se 
tenga fácil acceso a ella. 
▪ Tanque elevado: Sobre la caja de la escalera, lo más alejado 
del frente del edificio y de ser posible al centro de donde se 
encuentran los servicios a atender; siempre considerando que 
se encuentre a una altura adecuada de tal forma que garantice 
una presión de 3.50 m.c.a. (5 lb/pulg
2
) en el aparato más 
desfavorable. 
 
o Aspectos constructivos 
Los tanques de almacenamiento deberán ser construidos 
preferentemente de concreto armado. Es permitido el uso de 
ladrillos revestidos de mortero de cemento para las paredes, 
siempre que la altura de agua no sea mayor de 1 metro. 
No es conveniente la construcción de tanques con paredes de 
bloques de concreto o arcilla. Todo paso de tuberías a través de 
paredes o fondos de los tanques deberá fijarse previamente al 
vaciado de los mismos, mediante tuberías con extremos roscados 
que sobresalgan 0.10 metros a cada lado y que lleven soldada en 
la mitad de su largo, con soldadura corrida, una lámina metálica 
cuadrada de no menos de 1/8 de espesor y cuyo lado tenga como 
mínimo 0.10 metros más que el diámetro del tubo. 
 
o Aspectos sanitarios 
Se debe de considerar: 
▪ Tapa sanitaria: La tapa de cisterna debe ser de la forma que se 
indica en la figura 52 a fin de evitar que las aguas de limpieza 
de pisos o aguas de lluvia penetren en los tanques. En caso 
que no se pueda hacer este tipo de tapa, se efectuará un 
diseño que impida el ingreso de agua exterior, para lo cual se 
elevarán los bordes sobre el nivel de la losa. 
 
FIGURA 52. Tapa sanitaria 
 
   Fuente: Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, p 92 
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▪ Tubo de ventilación: Permite la salida del aire caliente y la 
expulsión o admisión de aire del tanque cuando entra o sale 
el agua. Se efectúa en forma de U invertida con uno de sus 
lados más largo que el otro, que es el que cruza la losa del 
tanque. El extremo que da al exterior debe protegerse con 




• De la cisterna: Debe disponerse al sistema de desagüe de 
edificio de forma indirecta, es decir, con descarga libre 
con malla de alambre a fin de evitar que los insectos o 
malos olores ingresen a la cisterna. 
• Del tanque elevado: Igualmente, el rebose del tanque 
elevado debe disponerse a la bajante más cercana en 
forma indirecta, mediante brecha o interruptor de aire de 
5 cm. de altura como mínimo.  
• Diámetros del tubo de rebose: Se colocarán de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
 
TABLA 98. Diámetros de tubo de rebose 
Capacidad del depósito (L) Diámetro del tubo de rebose 
Hasta 5000 50 mm (2”) 
5001 a 12000 75 mm (3”) 
12001 a 30000 100 mm (4”) 
Mayor a 30000 150 mm (6”) 
              Fuente: Norma IS.010, Capítulo 2, artículo 4, inciso m 
 
o Capacidades de almacenamiento de agua contra incendio 
Los sistemas de lucha contra incendio son obligatorios para 
aquellos edificios con más de 15 metros de altura. El Reglamento 
indica que el almacenamiento de agua de la cisterna o tanque de 
agua para combatir incendios debe ser por lo menos de 15 m
3
. 
Para el caso de edificaciones. Para el caso de edificaciones de 
más de 50 metros de altura o plantas industriales, el 
almacenamiento de agua no será menor de 40 m
3
, adecuándose 
el caudal y tamaño posible del incendio. 
 
• Cálculo de la tubería de alimentación de la red pública hasta la 
cisterna 
El cálculo de la tubería de alimentación debe efectuarse 
considerando que la cisterna se llena en horas de mínimo consumo 
en las que se obtiene la presión máxima y que corresponde a un 
periodo de 4 horas. Para el cálculo de la tubería hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 




o Altura estática entre la tubería de la red de distribución pública 
y el punto de entrega en el edificio. 
o Las pérdidas por fricción en tubería y accesorios en la línea de 
alimentación, desde la red pública hasta el medidor. 
o La pérdida de carga en el medidor, la que es recomendable que 
sea menor del 50% de la carga disponible. 
o Las pérdidas de carga en la línea de servicio interno hasta el 
punto de entrega a la cisterna. 
o Volumen de la cisterna. 
o Considerar una presión de salida de agua en la cisterna mínima 
de 2.00 metros. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se procede a aplicar las 
siguientes ecuaciones:  
 
o Cálculo del gasto de entrada 
Se empleó la ecuación: 
𝑄 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜⁄  
 
o Cálculo de la carga disponible 
Se empleó la ecuación: 
𝐻 = 𝑃𝑅 − 𝑃𝑆 − 𝐻𝑇 
 
Donde: 
▪ H= Carga disponible 
▪ PR=Presión en la red 
▪ PS=Presión a la salida 
▪ HT=Altura red a cisterna 
 
o Selección del medidor 
Considerando la máxima pérdida de carga del medidor el 50% de 
la carga disponible, se verifica según la tabla:  
 
TABLA 99. Pérdida de carga del medidor 
Diámetro 5/8” 3/4" 1” 













     Fuente: Instalaciones Sanitarias en Edificaciones, p.107 
 
o Selección del diámetro de la tubería 
Asumiendo un diámetro para el medidor, se resta la pérdida de 
carga que éste ocasiona según la TABLA 100 a la carga disponible 
que se tenía; y es con este mismo diámetro que se procede a 
hallar la longitud equivalente de los accesorios (ver ANEXO 08-
C) y posteriormente la longitud total de tubería. Con este dato se 
procede a calcular la pendiente de la línea de energía mediante 
la fórmula de Hazen – Williams. 
 




▪ Q = Caudal o flujo volumétrico en m3/s 
▪ C = Coeficiente que depende de la rugosidad del tubo: 
 
TABLA 100. Coeficiente de Hazen – Williams 
Tipo de tubo 
Ck 
Promedio para tuberías 
nuevas y limpias 
Valor de 
diseño 
Acero, hierro dúctil o fundido con aplicación 
centrífuga de cemento o revestimiento 
bituminoso 
150 140 
Plástico, cobre, latón, vidrio 140 130 
Acero, hierro fundido, sin recubrimiento 130 100 
Concreto 120 100 
Acero corrugado 60 60 
Fuente: Mecánica de Fluidos, p.244 
 
▪ D = Diámetro interior en metros 
▪ S = Pendiente – Pérdida de carga por unidad de longitud del 
conducto en m/m 
 
Con la pendiente calculada, se procede a calcular la pérdida de 
carga que generará el conducto con la ecuación: 
ℎ𝑓 = 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑆 
Y esta pérdida de carga debe ser menor a la diferencia de la altura 
dinámica y la pérdida generada por el medidor. Finalmente, el 
diámetro de la tubería de la línea de alimentación de la cisterna 
y del medidor será el que cumpla con esta condición. 
 
• Redes interiores de distribución de agua 
o Colocación e instalación 
Para la colocación e instalación de las redes de distribución de 
agua, el Reglamento Nacional de Edificaciones indica: 
▪ Las tuberías de distribución de agua para consumo humano 
enterradas deberán alejarse lo más posible de los desagües; 
por ningún motivo esta distancia será menor de 0.50 m 
medida horizontal, ni menos de 0.15 m por encima del 
desagüe. Cuando las tuberías de agua para consumo humano 
crucen redes de aguas residuales, deberán colocarse siempre 
por encima de éstos y a una distancia vertical no menor de 
0.15 m.  
▪ Las tuberías de agua fría deberán ubicarse teniendo en cuenta 
el aspecto estructural y constructivo de la edificación, 
debiendo evitarse cualquier daño o disminución de la 
resistencia de los elementos estructurales. 
▪ Las tuberías verticales deberán ser colocadas en ductos o 
espacios especialmente previstos para tal fin y cuyas 
dimensiones y accesos deberán ser tales que permitan su 
instalación, revisión, reparación, remoción y mantenimiento. 
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▪ Se podrá ubicar en el mismo ducto la tubería de agua fría y 
agua caliente siempre que exista una separación mínima de 
0.15 m entre sus generatrices más próximas.  
▪ Se permitirá la ubicación de alimentadores de agua y 
montantes de aguas residuales o de lluvia, en un mismo ducto 
vertical o espacios, siempre que exista una separación mínima 
de 0.20 m entre sus generatrices más próximas. 
▪ Las tuberías colgadas o adosadas deberán fijarse a la 
estructura evitando que se produzcan esfuerzos secundarios 
en las tuberías. 
▪ Las tuberías enterradas deberán colocarse en zanjas de 
dimensiones tales que permitan su protección y fácil 
instalación. 
 
o Selección del método de cálculo 
Existen varios métodos para realizar este cálculo, siendo que se 
optó para este caso por el método de Roy B. Hunter debido a que 
es el indicado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este 
método consiste en asignar a cada aparato sanitario o grupo de 
aparatos sanitarios, un número de “unidades de gastos” o “peso” 
determinado experimentalmente (ver ANEXO 08-D). Este 
método considera aparatos sanitarios de uso intermitente y tiene 
en cuenta el hecho de que cuanto mayor es su número, la 
proporción del uso simultáneo de los aparatos disminuye. 
Para calcular tuberías de distribución que conduzcan agua fría 
solamente o agua fría más el gasto de agua a ser calentada, se 
usarán las cifras indicadas en la primera columna. Para calcular 
diámetros de tuberías que conduzcan agua fría o agua caliente a 
un aparato sanitario que requiera de ambas, se usarán las cifras 
indicadas en la segunda y tercera columna. (Ver TABLAS 17 y 18 
del ANEXO 08-D) 
 
o Diseño de redes de agua fría 
Depende del tipo de edificio, uso para el que se destine y hora del 
día; y debe asegurar que todas sus partes (tuberías, bombas, 
tanques de almacenamiento, equipos de calentamiento, etc.) 
tengan capacidad suficiente para abastecer al edificio en su 
demanda máxima de servicio. Según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones se debe considerar que: 
• La presión estática máxima no debe ser superior a 50 metros 
de columna de agua (0.49 MPa). 
• La presión mínima de salida de los aparatos sanitarios será de 
2 m de columna de agua (0,020 MPa) salvo aquellos equipados 
con válvulas semiautomáticas, automáticas o equipos 
especiales en los que la presión estará dada por las 
recomendaciones de los fabricantes. 
• Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la 
velocidad mínima será de 0.60 m/s y la velocidad máxima 
según la tabla: 
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40 y mayores 
(1 ½” y mayores) 
Velocidad máxima (m/s) 1.9 2.2 2.48 2.85 3 
  Fuente: Norma IS.010, Capítulo 2, artículo 3, inciso f 
 
El cálculo de las redes interiores de agua fría se realiza según lo 
siguiente: 
1. Determinar las unidades de gasto del ramal más alejado del 
equipo de bombeo. 
2. Calcular el gasto probable para ese ramal empleando la 
TABLA 19 del ANEXO 08-D. 
3. Escoger un diámetro probable y calcular la velocidad: 
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎⁄ ≥ 0.60𝑚/𝑠 
4. Verificar la velocidad obtenida con los datos proporcionados 
por la TABLA 101. 
5. Determinar la longitud de tubería por el que fluye el gasto 
probable analizado y añadirle la longitud equivalente de los 
accesorios (ver ANEXO 08-C), de tal forma que se pueda 
obtener la longitud total de recorrido. 
6. Calcular la pendiente de la línea de energía con la fórmula 
de Hazen – Williams y con ello calcular la pérdida de carga 
(como se realizó para el cálculo de la línea de alimentación 
de la cisterna). 
 
• Equipos de impulsión para suministro de agua 
Los equipos de impulsión de agua en edificaciones o comúnmente 
llamados bombas de impulsión de agua, tienen los siguientes 
objetivos: 
▪ Levantar el agua o líquido cloacal de un nivel inferior a otro 
superior. 
▪ Aumentar la presión del líquido dentro de un sistema de agua. 
 
o Normativa 
El Reglamento Nacional de Edificaciones expresa, en la Norma 
IS.010, que se debe respetar lo siguiente: 
▪ Los equipos de bombeo que se instalen dentro de las 
edificaciones deberán ubicarse en ambientes que satisfagan 
los siguientes requisitos: 
• Altura mínima: 1.60 m. 
• Espacio libre alrededor del equipo suficiente para su fácil 
operación, reparación y mantenimiento. 
• Piso impermeable con pendiente no menor del 2% hacia 
desagües previstos. 
• Ventilación adecuada. 
Los equipos que se instalen en el exterior, deberán ser 
protegidos adecuadamente contra la intemperie. 
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▪ Los equipos de bombeo deberán ubicarse sobre estructuras de 
concreto, adecuadamente proyectadas para absorber las 
vibraciones. 
▪ En la tubería de impulsión, inmediatamente después de la 
bomba deberá instalarse una válvula de retención y una 
válvula de interrupción. En la tubería de succión con presión 
positiva se instalará una válvula de interrupción. En el caso 
que la tubería de succión no trabaje bajo carga positiva, 
deberá instalarse una válvula de retención. 
▪ El diámetro de la tubería de impulsión deberá cumplir con lo 
indicado en la TABLA 102. 
 
TABLA 102. Diámetros de las tuberías de impulsión en función del gasto de 
bombeo 
Gasto de bombeo en L/s Diámetro de la tubería de impulsión (mm) 
Hasta 0.50 20 (3/4”) 
Hasta 1.00 25 (1”) 
Hasta 1.60 32 (1 ¼”) 
Hasta 3.00 40 (1 ½”) 
Hasta 5.00 50 (2”) 
Hasta 8.00 65 (2 1/2”) 
Hasta 15.00 75 (3”) 
Hasta 25.00 100 (4”) 
   Fuente: Norma IS.010, Anexo n°5 
 
▪ Salvo en el caso de viviendas unifamiliares, el sistema de 
bombeo deberá contar como mínimo con dos equipos de 
bombeo de funcionamiento alternado. 
▪ La capacidad de cada equipo de bombeo debe ser equivalente 
a la máxima demanda simultánea de la edificación y en 
ningún caso inferior a la necesaria para llenar el tanque 
elevado en dos horas. Si el equipo es doble cada bomba podrá 
tener la mitad de la capacidad necesaria, siempre que puedan 
funcionar ambas bombas simultáneamente en forma 
automática, cuando lo exija la demanda. 
▪ El sistema hidroneumático deberá estar dotado de los 




• Tanque de presión 
• Interruptor de presión para arranque y parada a presión 
mínima y máxima. 
• Manómetro. 
• Válvula de seguridad. 
• Válvulas de interrupción que permitan la operación y 
mantenimiento del equipo. 
• Dispositivo de drenaje del tanque con su respectiva válvula. 
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• Compresor o un dispositivo automático cargador de aire de 
capacidad adecuada. 
▪ El volumen del tanque de presión se calculará en función del 
caudal, de las presiones máxima y mínima y las características 
de funcionamiento. 
 
o Tipos de equipos usualmente empleados 
Pueden ser: 
▪ Bombas centrífugas 
▪ Bombas para pozos profundos 
▪ Bombas de velocidad variable 
▪ Electrobombas circuladoras 
▪ Sistemas de agua hidroneumáticos 
 
o Cálculo de la línea de impulsión y succión 
Para obtener el diámetro de tubería de la línea de impulsión se 
empleó la ecuación: 
𝐷 = 1.3 × 𝑁0.25 × 𝑄0.50 
Donde: 
▪ D = Diámetro de la conexión domiciliaria estimada 
▪ N = Número de horas de bombeo (s) 





Luego, este diámetro se verificó con la TABLA 102 y se procedió 
a obtener la longitud de tubería por el que fluye el gasto probable 
analizado y añadirle la longitud equivalente de los accesorios 
(ver ANEXO 08-C), de tal forma que se pueda obtener la longitud 
total de recorrido. Después se calculó la pendiente de la línea de 
energía con la fórmula de Hazen – Williams y con ello calcular la 
pérdida de carga (como se realizó anteriormente). Además de 
ello, se procedió a calcular la velocidad del flujo en el conducto 
con el caudal de bombeo anteriormente obtenido para realizar 
la verificación por velocidad (ver TABLA 101).  
Para el cálculo de la línea de succión se asumirá un diámetro y 
luego se procedió de forma similar que con la línea de impulsión; 
de tal forma en que al concluir el cálculo se cumpla con la 
verificación por velocidad. 
 
o Selección del tanque hidroneumático y potencia de las 
bombas 
Tal y como se explica en el acápite 4.5.1., se ha optado por el 
sistema compuesto por una cisterna y equipo de bombeo. En este 
caso la red de agua es conectada a una cisterna desde donde por 
intermedio de una bomba y un tanque hidroneumático se 
mantiene la presión en todo el sistema. Para determinar el 
tanque hidroneumático a emplear, así como la potencia de las 




• Agua caliente 
El sistema de abastecimiento de agua caliente está constituido por 
un calentador con o sin tanque acumulador, una tubería que 
transporta el agua a los diferentes artefactos que la requieran y a 
continuación, si se requiere, una tubería de retorno del agua 
caliente que devuelve al calentador el agua no utilizada. 
 
o Normativa 
Acerca de ello, la Norma Técnica IS.010 (2012) capítulo 3 
establece: 
▪ Instalaciones 
• Las instalaciones de agua caliente de una edificación, 
deberán satisfacer las necesidades de consumo y 
seguridad contra accidentes. Se deberá considerar un 
espacio independiente y seguro para el equipo de 
producción de agua caliente. 
• Deberán instalarse dispositivos destinados a controlar el 
exceso de presión de los sistemas de producción de agua 
caliente. Dichos dispositivos se ubicarán en los equipos de 
producción, o en las tuberías de agua fría o caliente 
próximas a él, siempre que no existan válvulas entre los 
dispositivos y el equipo; y se graduarán dé tal modo que 
puedan operar a una presión de 10% mayor que la 
requerida para el normal funcionamiento del sistema. 
• Deberá instalarse una válvula de retención en la tubería de 
abastecimiento de agua fría. Dicha válvula no podrá ser 
colocada entre el equipo de producción de agua caliente y 
el dispositivo para controlar el exceso de presión. 
• Deberán instalarse dispositivos destinados a controlar el 
exceso de temperatura en los sistemas de producción de 
agua caliente. 
• Los escapes de vapor o agua caliente, provenientes de los 
dispositivos de seguridad y control, deberán disponerse 
en forma indirecta al sistema de drenaje, ubicando los 
sitios de descarga en lugares que no causen accidentes. 
• El sistema de alimentación y distribución de agua caliente 
estará dotado de válvulas de interrupción como mínimo 
en los siguientes puntos: 
o Inmediatamente después del calentador, en el ingreso 
de agua fría y salida de agua caliente. 
o En cada servicio sanitario. 
 
▪ Dotaciones 




• La distribución de agua caliente desde el equipo de 
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producción a los aparatos sanitarios o puntos requeridos, 
se puede realizar con o sin retorno de agua caliente. 
• El sistema sin retorno se permitirá solamente en 
instalaciones con calentadores individuales. 
• El sistema con retorno deberá utilizarse en aquellos 
edificios donde se instalen equipos centrales de 
producción de agua caliente. 
 
▪ Equipos de producción de agua caliente 
Para el cálculo de la capacidad del equipo de producción de 
agua caliente, así como para el cálculo de la capacidad del 
tanque de almacenamiento, se utilizarán las relaciones que 
se indican a continuación, en base a la dotación de agua 
caliente diaria asignada, según la siguiente tabla. 
 
TABLA 103. Relaciones para el cálculo de equipos de producción de agua 
caliente 
Tipo de edificio 
Capacidad del tanque 
de almacenamiento 
en relación con la 
dotación diaria  
(litros) 
Capacidad horaria del 
equipo de producción de 
agua caliente, en relación 
con la dotación diaria  
(litros) 






Restaurantes 1/5 1/10 
Gimnasios 2/5 1/7 
Hospitales y clínicas, 
consultorios y similares 
2/5 1/6 
Fuente: Norma IS.010, Capítulo 3, artículo 4 
 
Las capacidades del equipo de producción de agua caliente y 
del tanque de almacenamiento, podrán también determinarse 
en base a los gastos por aparatos sanitarios. 
 
o Diseño de redes de agua caliente 
Se realizó con el método de Hunter (como se hizo para la red de 
agua fría), pero empleando las unidades de gasto 
correspondientes a agua caliente de las TABLAS 17 y 18 del 
ANEXO 08-D; calculando de la misma forma el gasto probable 
con la TABLA 19 del ANEXO 08-D y verificando la velocidad 
máxima del flujo con la TABLA 101. 
Luego se determinó la longitud equivalente de los accesorios y 
con la suma de ello y la longitud de tubería se obtuvo la longitud 
total. Con el caudal y el diámetro se calculó la pendiente del 
tramo y ello multiplicado por la longitud nos dio la pérdida de 




• Sistema de desagüe y ventilación 
o Generalidades 
La evacuación de las aguas servidas se realiza por medio de un 
conjunto de tuberías, que deben cumplir con las siguientes 
condiciones: 
1. Evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de los 
aparatos sanitarios. 
2. Impedir el paso del aire, olores y organismos patógenos de 
las tuberías al interior de la vivienda o edificio. 
3. Las tuberías deben ser de materiales durables, e instaladas 
de manera que no se provoque alteraciones con los 
movimientos de los edificios. 
4. Los materiales de que están hechas las tuberías deben resistir 
la acción corrosiva del terreno en que están instaladas y de 
las aguas que transportan. 
 
o Normativa 
Acerca de ello, la Norma IS.010, en el capítulo 6 establece: 
 
▪ Disposiciones generales 
• Se deberá prever diferentes puntos de ventilación, 
distribuidos en tal forma que impida la formación de 
vacíos o alzas de presión, que pudieran hacer descargar 
las trampas. 
• Las edificaciones situadas donde exista un colector público 
de desagüe, deberán tener obligatoriamente conectadas 
sus instalaciones domiciliarias de desagüe a dicho 
colector. Esta conexión de desagüe a la red pública se 
realizará mediante caja de registro o buzón de 
dimensiones y de profundidad apropiadas. 
• El diámetro del colector principal de desagües de una 
edificación, debe calcularse para las condiciones de 
máxima descarga. 
 
▪ Red de colección 
• Los colectores se colocarán en tramos rectos. 
• Cuando un colector enterrado cruce una tubería de agua 
deberá pasar por debajo de ella y la distancia vertical entre 
la parte inferior de la tubería de agua y la clave del 
colector, no será menor de 0.15 m. 
• Los empalmes entre colectores y los ramales de desagüe, se 
harán a un ángulo no mayor de 45°, salvo que se hagan en 
un buzón o caja de registro. 
• La pendiente de los colectores y de los ramales de 
desagüe interiores será uniforme y no menor de 1% para 
diámetros de 100 mm (4") y mayores; y no menor de 1,5% 
para diámetros de 75 mm (3") o inferiores. 
• Las dimensiones de los ramales de desagüe, montantes y 
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colectores se calcularán tomando como base el gasto 
relativo que pueda descargar cada aparato; y el cálculo, se 
determinará por el método de unidades de descarga. 
• Al calcular el diámetro de los conductos de desagüe se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
o El diámetro mínimo que reciba la descarga de un 
inodoro será de 100 mm (4"). 
o El diámetro de una montante no podrá ser menor que el 
de cualquiera de los ramales horizontales que en él 
descarguen. 
o El diámetro de un conducto horizontal de desagüe no 
podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios 
de salida de los aparatos que en él descarguen. 
• Las montantes deberán ser colocadas en ductos o espacios 
especialmente previstos para tal fin y cuyas dimensiones y 
accesos permitan su instalación, reparación, revisión o 
remoción. 
• Se permitirá utilizar un mismo ducto o espacio para la 
colocación de las tuberías de desagüe y agua, siempre que 
exista una separación mínima de 0.20 m entre sus 
generatrices más próximas. 
• Todo punto de contacto entre el sistema de desagüe y los 
ambientes (punto de colección abierto), deberá estar 
protegido por un sello de agua con una altura no inferior 
de 0.05 m, ni mayor de 0.10 m, contenido en un dispositivo 
apropiado (trampa o sifón). 
• Todo registro deberá ser del diámetro de la tubería a la que 
sirve. En caso de tuberías de diámetro mayor de 100 mm 
(4"), se instalará un registro de 100 mm (4") como mínimo. 
Los registros se ubicarán en sitios fácilmente accesibles. 
Cuando las tuberías vayan ocultas o enterradas, los 
registros, deberán extenderse utilizando conexiones de 
45°, hasta terminar a ras con la pared o piso acabado.  
Se colocará registros por lo menos en: 
o Al comienzo de cada ramal horizontal de desagüe o 
colector. 
o Cada 15 m en los conductos horizontales de desagüe 
o Al pie de cada montante, salvo cuando ella descargue a 
una caja de registro o buzón distante no más de 10 m. 
o Cada dos cambios de direcciones en los conductos 
horizontales de desagüe. 
• Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en 
todo cambio de dirección, pendiente, material o 
diámetro y cada 15 m de largo como máximo, en tramos 
rectos. Las dimensiones de las cajas se determinarán de 
acuerdo a los diámetros de las tuberías y a su 




TABLA 104. Dimensiones de las cajas de registro 
Dimensiones interiores (m) Diámetro máx. (mm) Profundidad máx. (m) 
0.25 x 0.50 (10” x 20”) 100 (4”) 0.60 
0.30 x 0.60 (12” x 24”) 150 (6”) 0.80 
0.45 x 0.60 (18” x 24”) 150 (6”) 1.00 
0.60 x 0.60 (24” x 24”) 200 (8”) 1.20 
Fuente: Norma IS.010, Capítulo 6, artículo 2, inciso k 
 
Para profundidades mayores se deberá utilizar cámaras 
de inspección según NTE S.070 Redes de Aguas 
Residuales. 
• Se instalarán separadores de grasa en los conductos de 
desagüe de lavaderos, lavaplatos u otros aparatos 
sanitarios instalados en restaurantes, cocinas de hoteles, 
hospitales y similares, donde exista el peligro de 
introducir en el sistema de desagüe, grasa en cantidad 
suficiente para afectar el buen funcionamiento de éste. 
• Los aparatos sanitarios, depósitos o partes del sistema de 
agua, con dispositivos que descarguen al sistema de 
desagüe de la edificación, lo harán en forma indirecta, 
a fin de evitar conexiones cruzadas o interferencias 
entre los sistemas de distribución de agua para consumo 
humano y de redes de aguas residuales. 
 
o Diseño de la red de desagüe 
Se procedió en primer lugar a establecer las unidades de 
descarga de los aparatos sanitarios mediante las TABLAS 25 y 26 
del ANEXO 08-G. Luego se verificó el diámetro colocado con la 
TABLA 27 del ANEXO 08-G, considerando que el diámetro 
mínimo que reciba la descarga de un inodoro sea de 100 mm (4”) 
según lo normado. Tras ello, con la TABLA 28 del ANEXO 08-G, 
se determinó la pendiente de tubo: 
Por último, se realizó el dimensionamiento de las cajas de 
registro verificando las cotas de tapa con las del nivel de piso 
terminado indicado en la arquitectura, luego se calculó la cota 
de fondo con las pendientes y distancias de los tramos hasta 
donde hubiera un quiebre brusco de la red de colectores, 
estimando la altura de la caja con la diferencia de ambas cotas. 
Para obtener las dimensiones finales se empleó la TABLA 100, 
donde la Norma IS.010 expresa que las dimensiones de las cajas 




Los diámetros de las tuberías de ventilación han sido 
determinados según lo normado en el RNE donde se expresa que 
el sistema de desagüe debe ser adecuadamente ventilado, a fin 
de mantener la presión atmosférica en todo momento y proteger 
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el sello de agua de cada una de las unidades del sistema contra 
sifonaje. 
Los tubos de ventilación tienen una pendiente uniforme no 
menor de 1% en forma tal que el agua que pudiera condensarse 
entre ellos, escurra a un conducto de desagüe o montante; 
además, los tramos horizontales de la tubería de ventilación 
quedan a una altura no menor de 0.15 m por encima de la línea 
de rebose del aparato sanitario más alto al cual ventilan. 
La distancia máxima entre la salida de un sello de agua y el tubo 
de ventilación correspondiente, fue calculada con la TABLA 101. 
 
TABLA 105. Distancia máxima entre el sello y el tubo de ventilación (m)  
Diámetro del conducto de desagüe del 
aparato sanitario (mm) 
Distancia máxima entre el sello y 
el tubo de ventilación (m) 
40 (1 ½”) 1.10 
50 (2”) 1.50 
75 (3”) 1.80 
100 (4”) 3.00 
   Fuente: Norma IS.010, Capítulo 6, artículo 5, inciso E 
 
Esta distancia se midió a lo largo del conducto de desagüe, desde 
la salida del sello de agua hasta la entrada del tubo de ventilación. 
El diámetro del tubo de ventilación principal se determinó 
tomando en cuenta su longitud total, el diámetro de la montante 
correspondiente y el total de unidades de descarga ventilada 
empleando la TABLA 29 del ANEXO 08-H. 
Para la ventilación individual de aparatos sanitarios, se consideró 
un diámetro de la tubería de ventilación igual a la mitad del 
diámetro del conducto de desagüe al cual ventila, considerando 
como medida mínima 50 mm (2”). Pero cuando va conectada a 
un ramal horizontal común de ventilación, el diámetro y 
longitud se determinaron con la TABLA 30 del ANEXO 08-H. 
 
o Desagüe pluvial 
Se ha estimado conveniente proveer de drenaje pluvial a la 
edificación materia del presente proyecto para la evacuación del 
agua pluvial proveniente de techos, patios, azotea y áreas 
expuestas en concordancia con el Norma Técnica IS.010.  
El proyecto consiste en la evacuación de los desagües de lluvia 
por medio de un sistema independiente.  
Los diámetros de las montantes y los ramales de colectores para 
las aguas de lluvia estarán en función del área servida y de la 
intensidad de la lluvia, según lo indicado en la norma IS.010. 
 
3.2.2.4. Instalaciones eléctricas 
Para llevar a cabo el diseño de las instalaciones eléctricas se tomaron 
en cuenta lo especificado en el Código Nacional de Electricidad, 
contemplando lo siguiente: 
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• Cálculo de la Máxima Demanda (M.D.)  
Para el cálculo de M.D. debemos considerar cada uno de las cargas 
instaladas y aplicarles las tablas correspondientes dada C.N.E. y 
otras normas adaptables al cálculo de M.D. 
 
𝑀. 𝐷. = 𝑃. 𝐼.× 𝑓𝑑 
 
• Intensidad (I)  
Corriente a transmitir por el conductor alimentador, la cual se 
calcula con la expresión: 
 
𝐼 = 𝑀𝐷 (𝑉 cos 𝜑)⁄  
Donde: 
o V = voltaje 220 (monofásico) 
o V = voltaje 380 (trifásico) 
o cos = factor de Potencia = 0.90 
 
• Intensidad de Diseño (Id) 
Se calcula con la expresión: 
 
𝐼𝑑 = 𝐼 𝑥 1.20  
 
• Caída de tensión (AV) 
El cálculo por caída de tensión que es simplemente una 
comprobación de la caída de tensión que produce el paso de 
corriente por este conductor. Los alimentadores deberán ser 
seleccionados para que la caída no sea mayor del 2.5% de los 220 
voltios es decir 5.5 voltios. 
 
∆V =





o K=1.00 (circuito monofásico) 
o K=1.73 (circuito trifásico) 
o I = intensidad o corriente del conductor alimentador en 
amperios. 
o ρ= Resistencia del conductor = 0.0175 
o L = longitud del cable 
o cos = factor de Potencia 
o S = Sección del conductor (según TABLA 01 del ANEXO 09-A) 
 
• Datos Generales del Proyecto 
Se tomará en cuenta según Código Nacional de Electricidad –
Utilización, donde se especifica lo siguiente: 
 
o Hoteles, Moteles, Dormitorios y Edificios de Uso Similar  
▪ La capacidad mínima de los conductores de la acometida o 
del alimentador deben basarse en lo siguiente: 
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• Una carga básica de 20 W/m2 del área del edificio, 
calculada con las dimensiones exteriores; más 
• Cargas de alumbrado de áreas especiales, tales como: 
salones de baile, según la potencia nominal del equipo 
instalado; más 
• Cargas de calefacción, aire acondicionado y potencia, 
según la potencia nominal del equipo instalado. 
▪ Se permitirá la aplicación de factores de demanda de acuerdo 
con lo siguiente: 
• Para edificaciones con área de hasta 900 m2, calculada 
con las dimensiones exteriores: 
• De acuerdo con la Sección 270 para cualquier carga de 
calefacción 
• 80% de la carga restante. 
 
o Otros Tipos de Uso 
La capacidad mínima de los conductores de la acometida o del 
alimentador para otros tipos de uso debe basarse en lo siguiente: 
 




Factor de Demanda % 
Conductor de la acometida Alimentador 
10 80% 100% 
Fuente: Código Nacional de Electricidad Tomo V – Sistema de Utilización, 
capítulo 3, artículo 3, inciso 3 
 
3.2.2.5. Memorias descriptivas 
Es la parte del proyecto que nos informa o describe los trabajos 
previstos, específicamente sobre: las áreas, el funcionamiento, 
materiales a emplearse, causas que se han tenido en cuenta para elegir 
el diseño, entre otras características. Una memoria descriptiva 
contiene información sobre el proceso seguido e información sobre 
los materiales y el funcionamiento. Las memorias descriptivas se 
realizan por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias, etc.). 
 
3.2.2.6. Especificaciones Técnicas 
Son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y 
procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de 
construcción, elaboración de estudios, fabricación de equipos, etc. 
Forman parte integral del proyecto y complementan lo indicado en las 
memorias, planos y contrato. Son muy importantes para definir la 
calidad de los materiales y trabajos. Las Especificaciones Técnicas 
hacen referencia a diversas normas de índole nacional e internacional, 
como: el Reglamento Nacional de Edificaciones, las Normas ASTM 
(American Society for Testing and Materials), las Normas ACI 
(American Concrete Institute) y, las Normas AISC (American Institute 




Las etapas de planificación, análisis estructural y diseño son 
plasmadas en dibujos llamados planos; los cuales en la actualidad se 
hacen a través de programas, tales como el AutoCad, ArchiCad, etc.; 
ahorrándonos tiempo y lográndose una buena presentación. Estos 
pueden ser: 
• Planos de planta: vistos desde arriba y muestran la posición de 
las paredes, cimentaciones, instalaciones, etc. 
• Planos de frente: vistos de frente y de costado.  
• Planos de corte: seccionando la edificación con un corte 
imaginario. 
• Planos de detalles: están a una escala mayor para apreciar 
mejor los detalles. 
• Planos de ubicación, localización, topográficos, etc. 
 
Los planos de un proyecto estructural deben contener toda la 
información necesaria sobre las cargas externas que puede soportar 
la estructura en condiciones de servicio y sobre las dimensiones y 
acero de los diferentes elementos estructurales y no estructurales, 
que permitan construir la edificación sin problemas. 
Normalmente las edificaciones a construirse cuentan con los 
siguientes planos: 
• Arquitectura: Planos de ubicación, distribución, cortes, 
elevaciones, planeamiento, vanos y acabados 
• Estructuras: Plano de cimentación, techos, detalles (vigas, 
cisterna, tanque elevado, escaleras, etc.), especificaciones 
técnicas (información complementaria a la indicada en los 
planos) 
• Instalaciones eléctricas: Planos de plantas (salidas de 
alumbrado, interruptores, tomacorrientes, fuerza, 
comunicaciones, circuitos), planos de detalle (esquemas 
generales, diagrama unifilar de tableros, pozo a tierra), planos de 
montantes de las instalaciones eléctricas y comunicaciones; 
leyenda de los elementos indicados en los planos; 
especificaciones técnicas (información complementaria a la 
indicada en los planos) 
• Instalaciones sanitarias: Planos de plantas de las redes de agua 
y desagüe y aparatos sanitarios; planos de cortes, con indicación 
de montantes, cuando se trate de edificaciones de varios niveles; 
planos de detalles de servicios higiénicos, cisternas, tanques 
elevados, silos; leyenda de los elementos indicados en los planos; 
especificaciones técnicas (información complementaria a la 
indicada en los planos). 
 
Durante esta etapa es muy importante que los proyectistas efectúen 
la compatibilización total entre los planos, con la finalidad de evitar 
contradicciones en obra; como, por ejemplo, entre arquitectura y 
estructuras, generando atraso por efectos de consultas. 
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3.2.2.8. Costos unitarios y presupuestos 
Según CAPECO en “Análisis de precios unitarios en edificaciones”, 
los costos unitarios contienen los precios de las diversas actividades 
que intervienen para la ejecución de una obra, y están compuestos 
por los insumos utilizados, como son: materiales, mano de obra y 
equipos-herramientas. El presupuesto es el valor de la obra que se 
obtiene en función a los metrados (cantidad de trabajo) y los costos 
unitarios, agregando los costos relacionados con los gastos generales, 
utilidad e impuestos de ley. 
 
• Tipos de costos 
Existen dos tipos de costos: 
 
o Costos directos 
Son aquellos que quedan insumidos en la obra. 
Estructuralmente este costo directo es el resultado de la 
multiplicación de los metrados por los costos unitarios. 
 
▪ Metrados 
Es un proceso ordenado y sistemático de cálculo, cuya 
finalidad es determinar por partidas, la cantidad de obra a 
ejecutar en un determinado proyecto. 
 
• Tipos de metrados 
o Metrado por conteo: Cuando se metra en base a contar 
con la cantidad de unidades y/o piezas de la partida 
considerandos en los planos. 
o Metrado por acotamiento: Cuando se metra en base a 
las cotas que definen un elemento y su partida 
correspondiente. 
o Metrados por gráficos: Cuando se metra en base a 
apoyo gráfico: triángulos, papel milimetrado, etc. 
o Metrados con instrumentos: Cuando se metra en base a 
instrumentos como el planímetro. 
o Metrados mediante Software: Cuando se metra en base 
a apoyo de software como los programas CAD para 
áreas de figuras cerradas o volúmenes para 
movimiento de tierras. 
o Metrados por fórmulas: Cuando se metra usando 
fórmulas definidas. 
o Metrados empleando coeficientes: Cuando se metra 
usando coeficientes definidos o aproximados, como 
coeficiente de esponjamiento, coeficientes de 
compactación, etc. 
o Metrados con isométricos: Cuando se metra 
empleando este tipo de dibujo. 
 
• Partida: Se considera como partida a cada una de las 
partes o actividades que se requieren ejecutar para llegar 
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al todo que viene a ser la realización de la obra total. La 
cantidad de obra (metrado) por partida se determina en 
base a los métodos, u otros, antes señalados. 
 
▪ Costos unitarios 
Los costos unitarios están definidos por la sumatoria 
siguiente: 
 
𝐶. 𝑈. = 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
o Aportes: El aporte corresponde a la cantidad de recurso 
(mano de obra, material y equipo) que se necesita para 
ejecutar una unidad de medida determinada. 





, etc.) que se obtiene de los recursos mano de 
obra (por cuadrilla) y equipo, por jornada. 
 
• Mano de obra 
Está definido por dos parámetros: 
o Costo hora – hombre (h-h) 
El Régimen Laboral de Construcción Civil establece tres 
(03) categorías de obreros de construcción civil: 
operario, oficial y peón, con diferente costo para cada 
uno de ellos. 
El costo h-h está constituido por la sumatoria de lo que 
gana el obrero más la aportación del empleador. Por 
ello, el empleador debe considerar en su costo el jornal 
básico, bonificaciones, gratificaciones, asignación 
escolar, liquidación; además de los aportes al seguro 
social, el impuesto extraordinario de solidaridad, 
seguro complementario de trabajo de riesgo, 
aportaciones que son de cargo exclusivo del 
empleador. 
Este costo es diferente en función a: 
▪ Tipo de obra: Debido a que los porcentajes de 
aportaciones del empleador por el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo es variable. 
▪ Ubicación de la obra: Respecto al concepto de la 
movilidad acumulada, debido a que este pasaje es 
diferente en las ciudades de nuestro país. 
 
o Rendimientos 
Es variable y depende de la edad del obrero, de su 
capacidad física, su habilidad natural, la ubicación 
geográfica de la obra, etc. 
 
o Aporte unitario de la Mano de Obra 
Para calcular la cantidad de recurso de mano de obra 
por unidad de partida, se aplica la relación: 
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𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑀. 𝑂. =





El costo de los materiales está determinado por dos 
parámetros: 
o Aporte unitario del material: Bajo este concepto, 
dentro de los costos directos, el aporte unitario de 
materiales corresponde a la cantidad de material o 







o Precio del material: Se debe considerar el precio del 
material puesto en obra: 
𝑃𝑀𝑃𝑂 = 𝑃𝑀𝑂 + 𝐹 + 𝐴 𝑀⁄ + 𝑚 + 𝑉 + 𝑂 
 
Donde: 
▪ PMPO = Precio del material puesto en obra 
▪ PMO = Precio del material en el origen (donde se 
cotiza) 
▪ F = Flete terrestre (determinado por cotización de 
transportistas o por método de tarifas de carga del 
MTC) 
▪ A/M = Almacenaje y manipuleo, estimado en 2% del 
PMO. 
▪ M = Mermas por transporte, estimado en 5% del 
PMO. 
▪ V = Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PMO. Solo 
se aplica a materiales explosivos, dinamita, guías, 
fulminantes, etc. 
▪ O = Otros, según condiciones de ubicación de la 
obra (eventual) 
 
• Equipo y herramientas 
o Equipo 
Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos 
de obras; sin embargo, el análisis del costo del equipo 
tiene en consideración el costo de posesión y el de 
adquisición. 
El costo del equipo es considerado como costo hora. – 
máquina, que es determinado a través del análisis del 
costo de alquiler del equipo por hora, siendo este costo 
variable en función del tipo de máquina, potencia del 
motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, 
etc. 
 
▪ Costo de posesión  
• Valor de adquisición (Va): Es el valor de la 
máquina en el mercado, IGV. 
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• Valor de rescate (Vr): Es el valor de la máquina al 
final de su vida económica útil. 
• Vida económica útil (Ve): Es el periodo en el cual 
una máquina trabaja con un rendimiento 
económico justificable. 
• Depreciación (D): Es la pérdida de valor de la 






• Intereses (I): Corresponde a los intereses por el 
capital invertido en la máquina: 
𝐼 = 𝑉𝑎 × 𝑖 × 𝐾 
Donde: 
• Va = Valor de adquisición 
• i = Tasa de interés 




2𝑁 ) × 𝑁
𝑉𝑒 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
, 𝑁 = 𝑉𝑒 (𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠) 
 
• Seguros y almacenaje (S, A): Corresponde a los 
costos por riesgos y permanencia en talleres entre 
obras: 
𝑆, 𝐴 = 5% × 𝑉𝑎 × 𝐾 
 
▪ Costo de operación  
• Mantenimiento y reparación (M, R): Originados 
por la conservación de la máquina y valor de la 
mano de obra de los mecánicos y repuestos. 




• Combustible: Corresponde al petróleo D2. Su 
consumo depende del tipo y potencia de la 
máquina. 
• Lubricantes: Corresponde al aceite y grasa. Su 
consumo depende del tipo y potencia de la 
máquina. 
• Filtros: Se estima en 20% del costo de los 
combustibles más lubricantes. 
• Operador: Corresponde al costo hora-hombre del 
operario de carreteras. 
• Neumáticos/Tren de rodaje: Que corresponde en 
función a si la máquina se moviliza sobre llantas 








▪ Rendimiento de la maquinaria 
Al igual que los rendimientos de mano de obra, los 
rendimientos de una máquina están en función a 
diversos factores. En función a ello, se determina un 
factor de corrección sobre la producción o 
rendimiento por día. 
 
▪ Aporte unitario de equipo 
Para calcular la cantidad de recurso de equipo, por 
unidad de partida, se aplica la ecuación: 
𝐴𝑝. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =





Teniendo en consideración que el proceso 
constructivo de cualquier obra requiere herramientas 
menores de diversos tipos: picos, lampas, carretillas, 
bouggie, etc., las cuales son suministradas por el 
contratista, este debe incluir su depreciación dentro de 
los costos diversos. 
La práctica usual establece el costo de herramientas 
como un porcentaje del costo de la mano de obra. 
Estos porcentajes son variables y a criterio del analista, 
sin embargo, suelen ser del 3% al 5% del costo de la 
mano de obra. 
 
▪ Análisis de costos unitarios 
En términos generales es la sumatoria de recursos o aportes 
de mano de obra y/o materiales y/o equipos (herramientas), 
afectados por su precio unitario correspondiente, lo cual 
determina obtener un costo total por unidad de medida de 
dicha partida. 
Dado que el análisis de un costo es, en forma genérica, la 
evaluación de un proceso determinado, algunas de sus 
características son que es aproximado, específico, dinámico 
y que está precedido de costos anteriores y éste a su vez es 
integrante de costos posteriores. 
 
o Costos indirectos 
Son todos aquellos costos que no pueden aplicarse a un 
apartida específica, sino que tiene incidencia sobre todo el 
costo de la obra. Este tipo de costo está integrado por dos 
partes: 
 
▪ Gastos generales 
Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la 
construcción, derivados de la propia actividad empresarial 
del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las 
partidas de la obra. 
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Estos gastos se dividen, a su vez, en: 
• Gastos generales no relacionados con el tiempo de 
ejecución de la obra o fijos, que son aquellos en que sólo 
se incurren una vez, no volviendo a gastarse, aunque la 
obra se amplíe en su plazo original. 
%𝐺. 𝐺. 𝐹. =




• Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución 
de la obra o variables, que son aquellos que dada su 
naturaleza siguen existiendo o permaneces a lo largo de 
todo el plazo de obra incluida su eventual ampliación. 
%𝐺. 𝐺. 𝑉. =





Es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. 
Este monto forma parte del movimiento económico general 
de la empresa con objeto de dar dividendos, capitalizar, 
reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e 
incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
En términos globales, la utilidad está compuesta por la 
utilidad neta, los impuestos sobre la misma utilidad y el 
margen por variaciones e imprevistos. 
En nuestro medio ha sido tradicional aplicar como 
porcentaje el 10% de utilidad, independientemente del tipo 
de obra. Sin embargo, desde que se estableció el 
otorgamiento de obras a las ofertas más bajas este porcentaje 
de utilidad ha tendido a disminuir. En forma práctica, la 
utilidad se puede estimar en función a los siguientes 
parámetros: 
• El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
• La competencia. 
• Conocimiento preciso del tipo de obra a ejecutar. 
• Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra 
y soportar eventuales brechas de desfinanciamiento. 
• La utilidad por los servicios de las empresas. 
• La utilidad por los servicios de capital. 
 
• Presupuesto de obra 
Es la estimación del valor de la obra compuesto por: 
o Las partidas que se necesitan (codificadas) 
o Los metrados de cada una de esas partidas (sustentados) 
o Los costos unitarios de cada una de ellas (revisados) 
o Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y utilidad 
(estimada) 
o El Impuesto General a las Ventas (18%) 
No existe un formato oficial o único para la presentación de un 
Presupuesto de Obra. 
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3.2.2.9. Cronogramas de avance de obra. 
Documento que permite mostrar la secuencia de las actividades en 
una obra, con fines de determinar el plazo de ejecución, así como 
verificar y realizar un seguimiento durante el desarrollo de los 
trabajos. Generalmente se realiza a través de los Diagrama de Gantt, 
en el que el plazo de ejecución está dividido en periodos de tiempo 







Según la metodología empleada se obtuvieron todos los resultados necesarios 
para el diseño del albergue turístico Purum Llacta en materiales 
convencionales y propios de la zona. 
 
4.1. Estudios básicos del proyecto 
4.1.1. Levantamiento Topográfico 
Con los procedimientos explicados en el acápite 3.2.1.1. del capítulo 
anterior se obtuvieron 188 puntos tomados con la Estación Total durante 
el levantamiento topográfico; con ellos se procedió a elaborar el Plano 
Topográfico, en el cual se aprecia que las cotas del terreno donde se ubica 
el albergue varían desde los 2148.00 a 2149.75 m.s.n.m. Además de ello, en 
dicho plano también se encuentra plasmada la ubicación en la que se 
realizaron las calicatas para la elaboración del Estudio de Mecánica de 
Suelos. (Ver ANEXO 02-C) 
 
4.1.2. Estudio de Mecánica de Suelos 
Del Estudio de Mecánica de Suelos elaborado (ver ANEXO 03), se obtuvo: 
 
4.1.2.1. Perfil Estratigráfico 
Con los ensayos de laboratorio presentados en el Estudio de Mecánica 
de Suelos, se pudo determinar que la clasificación de suelos para la 
muestra M-101 fue una arena arcillosa; a comparación de las muestras 
M-102 y M-103, donde se presenta una arena limo-arcillosa. Con ello, 
se procedió a conformar el Perfil Estratigráfico de la zona en estudio 
(Ver FIGURA 53).  
 
FIGURA 53. Perfil estratigráfico del suelo 
 
   Fuente. Estudio de Mecánica de Suelos 
 
Además, durante la fase de exploración de campo se ha registrado la 
presencia de nivel freático a la profundidad de 2.20 m, en la calicata 
01 y 02; causada por infiltración del agua de lluvia. 
 
4.1.2.2. Profundidad de cimentación 
Dada la configuración topográfica y el planteamiento arquitectónico, 
se propone un nivel de cimentación en planos a diferente 
profundidad, manteniendo un enterramiento mayor a 0.80 m.  
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En las FIGURAS 54 y 55, se observa el plano de cimentación indicado, 
en donde la mayor parte de la edificación se apoya sobre el manto de 
arena limo-arcillosa; solo en la zona de influencia del sondeo 01, se 
propone eliminar la capa de arcilla y reemplazar por el mismo suelo 
limo-arcilloso, debidamente compactado, como un relleno 
controlado o de ingeniería. 
 
FIGURA 54. Profundidad de cimentación propuesta 
 
Fuente. Estudio de Mecánica de Suelos 
 
FIGURA 55. Plano de cimentación propuesto 
 
Fuente. Estudio de Mecánica de Suelos 
 
4.1.2.3. Condiciones de Cimentación  
El resumen de las condiciones de cimentación, presentadas en el 
Estudio de Mecánica de Suelos (ver ANEXO 03), se muestra en la 
TABLA 107. 
Además se recomienda cimentar las estructuras sobre el manto de 
arena limo-arcillosa, aprovechando la pendiente del terreno y los 
desniveles de la edificación proyectada. Y que, en la zona donde se 
encuentre arcilla blanda, debe ser removida y reemplazada por suelo 
arenoso proveniente de las excavaciones, dando un tratamiento de 
relleno controlado o de ingeniería. 
Se indica que los resultados del estudio se consideran válidos solo para 
la zona en estudio, debiendo tomarse como referencia para otras 






TABLA 107. Resumen de las condiciones de cimentación 
Datos de la cimentación 
Tipo de cimentación Cuadrada o continua 
Estrato de apoyo de la cimentación Arena limo-arcillosa (SM-SC) 
Ph del agua del nivel freático 6.9 
Agresión de cloruros, sulfatos y sales solubles Leve 
Presencia de suelos expansivos No presenta 
Asentamientos instantáneos 1.3 cm 
Parámetros de diseño de la cimentación 
Profundidad de cimentación 0.80 m, como mínimo 
Presión admisible 
para cimiento 
De forma continua 1.00 kg/cm
2
 
De forma cuadrada 1.30 kg/cm
2
 
Factor de seguridad 3 
Asentamiento máximo 1 cm 
Agresividad del suelo a la cimentación Leve 
Materiales para hacer frente a la agresión del 
suelo 
Materiales de uso normal 
Tipo de suelo desde el punto de vista sísmico 
Z = 0.25, U =1.00. S = 1.40, 
Tp = 1.00 y TL=1.60 
Fuente. Estudio de Mecánica de Suelos 
 
4.1.3. Ensayo de Materiales 
4.1.3.1. Materiales empleados 
Los materiales definidos para ambas propuestas fueron: 
 
• Materiales convencionales  
o Concreto armado elaborado con los materiales que se 
encuentran en el distrito de Cheto y que son usados actualmente 
para la construcción de sus viviendas  
o Ladrillo pandereta lisa de marca LARK de dimensiones 9.5x11x23 
cm, una marca reconocida y confiable, que se vende en la 
Ciudad de Chachapoyas; a emplearse como tabiquería. 
o Ladrillo de hueco 15 liso de marca LARK de dimensiones 
15x30x30 cm, para las losas aligeradas de 20 centímetros de 
espesor 
o Ladrillo de hueco 20 liso de marca LARK de dimensiones 
20x30x30 cm, para las losas aligeradas de 25 centímetros de 
espesor 
 
• Materiales propios de la zona 
o Madera Tornillo traída del Distrito de Rodríguez de Mendoza la 
cual tiene un peso específico de 900 kg/m
3
, clasificándose como 
una madera tipo C, dura, con un módulo de elasticidad de 55 000 
kg/cm
2
. (Ver ANEXO 04-A) 
o Teja opaca de Fibraforte como cobertura de la armadura de 
madera; al ser mucho más ligera y la que se emplea comúnmente 
en la ciudad de Cheto. Los pobladores la adquieren en la ciudad 
de Chachapoyas y luego la transportan hasta su ciudad. 
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TABLA 108. Datos técnicos de la teja opaca Fibraforte 




1.15 0.76 2.39 2.73 
Geometría de Teja Opaca 
 
              Fuente: Fibraforte 
 
Sin embargo, de todos ellos, los únicos materiales que no han sido 
estudiados previamente a su comercialización son la piedra y la arena 
obtenidas en las canteras aledañas a Cheto; razón por la cual, los 
ensayos de materiales serán exclusivamente de ellos para poder 
elaborar el Diseño de mezclas. 
 
4.1.3.2. Ensayos de los agregados 
Los ensayos realizados a los agregados fueron realizados en el 
Laboratorio de Materiales de la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo, a excepción del Ensayo de Durabilidad que se realizó 
en Laboratorios de Suelos y Pavimentos S.A.C; según lo siguiente: 
 
• Durabilidad 
En el ensayo de durabilidad se obtuvo: 
 
TABLA 109. Ensayo de durabilidad 







Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados del ensayo para ambos agregados, empleados en el 
distrito de Cheto, están por debajo del límite máximo de pérdidas 
de peso; por lo que tendrá una buena resistencia al deterioro por 
acción de los agentes climáticos durante su vida útil en la obra. 
 
• Análisis Granulométrico 
Los resultados del análisis granulométrico de los agregados se 












que pasa Pulg mm 
3/8" 9.525 0 0 0 100 
N°4 4.76 1 0.14 0.14 99.86 
N°8 2.36 7 1.01 1.15 98.85 
N°16 1.19 55 7.9 9.05 90.95 
N°30 0.6 154 22.13 31.18 68.82 
N°50 0.3 247 35.49 66.67 33.33 
N°100 0.15 141 20.26 86.93 13.07 
N°200 0.075 71 10.2 97.13 2.87 
FONDO 20 2.87 100 0 
Fuente: Elaboración propia 
 








que pasa Pulg mm 
3" 76.2 0 0 0 100 
2 1/2" 63.5 0 0 0 100 
2" 50.8 0 0 0 100 
1 1/2" 38.1 246 5.88 5.88 94.12 
1" 25.4 991 23.67 29.55 70.45 
3/4" 19.05 662 15.83 45.38 54.62 
1/2" 12.7 653 15.6 60.98 39.02 
3/8" 9.525 358 8.55 69.53 30.47 
N° 4 4.76 710 16.97 86.5 13.5 
N°8 2.36 298 7.12 93.62 6.38 
N°16 2 118 2.81 96.44 3.56 
FONDO  149 3.56 100 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
o Curvas granulométricas 
Los datos obtenidos del análisis son interpretados mediante la 
Curva Granulométrica, la cual debe encajar entre los 
requerimientos granulométricos anteriormente descritos.  
 
FIGURA 56. Curva granulométrica del Agregado Fino 
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FIGURA 57. Curva granulométrica del Agregado Grueso 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Resultados 
TABLA 112. Ensayos del Agregado Fino 
 M1 M2 Prom. 
1. Módulo de finura:  N.T.P.  
Módulo de finura 1951  
2. Contenido de humedad: N.T.P. 339.185 
Peso de la muestra húmeda (g) 500.00 
Peso de la muestra seca (g) 498.63 
Contenido de humedad (%) 0.27 
3. Peso unitario:  N.T.P. 400.017  
A. Peso unitario suelto 
Peso de la muestra (g) 6292 6297 - 
Volumen del molde (m
3
) 5534.48 5534.48 - 
Peso unitario suelto húmedo (g/cm
3
) 1.14 1.14 1.14 
Peso unitario suelto seco (g/cm
3
) 1.13 1.13 1.13 
B. Peso unitario compactado 
Peso de la muestra (g) 7209 7215 - 
Volumen del molde (m
3
) 5534.48 5534.48 - 
Peso unitario suelto húmedo (g/cm
3
) 1.30 1.30 1.30 
Peso unitario compactado seco (g/cm
3
) 1.30 1.30 1.30 
4. Peso específico y absorción: N.T.P. 400.021 Arena 
A. Datos de la arena 
Peso de la Muestra Sat. Sup. Seca (g) 500.0 
Peso de la Muestra S.S.S. + Peso frasco + Peso del agua (g) 986.8 
Peso de la Muestra S.S.S. + Peso del frasco (g) 677.4 
Peso del Agua (g) 308.9 
Peso del Frasco (g) 177.4  
Peso de la Muestra secada a horno + Peso del frasco (g) 680.8 
Peso de la Muestra seca en el horno (g) 498.8 




Peso específico de la Arena (g/cm
3
) 2.61 
Peso específico de la masa S.S.S. (g/cm
3
) 2.616 
Peso específico aparente (g/cm
3
) 2.627 
Porcentaje de Absorción (%) 0.24 
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TABLA 113. Ensayos del Agregado Grueso 
 
M1 M2 Prom. 
1. Módulo de finura:  N.T.P. 
Módulo de finura 3.97 
2. Contenido de humedad: N.T.P. 339.185 
Peso de la muestra húmeda (g) 4,212 
Peso de la muestra seca (g) 4,186 
Contenido de humedad (%) 0.62 
3. Peso unitario: N.T.P. 400.017 
A. Peso unitario suelto 
Peso de la muestra (g) 7182 7178  
Volumen del molde (cm
3
) 5534.48 5534.48  
Peso unitario suelto húmedo (g/cm
3
) 1.30 1.30 1.30 
Peso unitario suelto seco (g/cm
3
) 1.29 1.29 1.29 
B. Peso unitario compactado 
Peso de la muestra (g) 8459 8460  
Volumen del molde (g) 5534.48 5534.48  
Peso unitario suelto húmedo (g/cm
3
) 1.53 1.53 1.53 
Peso unitario compactado seco (g/cm
3
) 1.52 1.52 1.52 
4. Peso específico y absorción: N.T.P. 400.022 Piedra 
A. Datos de la grava 
Peso de la muestra seca al horno (g) 2329.37 
Peso de la muestra S.S.S.  (g) 2353 
Peso de la muestra sat. dentro del agua + peso de la canastilla (g) 2365 
Peso de la canastilla (g) 905 
Peso de la muestra saturada dentro del agua (g) 1460 
B. Resultados 
Peso específico de la arena (g/cm
3
) 2.61 






Porcentaje de absorción (%) 1.01 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3.3. Diseño de mezclas 
Con la metodología descrita, se realizó el diseño de mezclas de la 
siguiente forma: 
 
TABLA 114. Diseño de mezclas (1) 
1. Datos de los agregados 
 A. Fino A. Grueso 
Tamaño máximo nominal - 1 1/2" 
Peso Unitario suelto seco (g/cm
3
) 1.13 1.29 
Peso Unitario compactado seco (g/cm
3
) 1.15 1.52 
Peso específico de masa seco (kg/cm
3
) 2.61 2.61 
Contenido de humedad (%) 0.27 0.62 
Contenido de absorción (%) 0.24 1.01 
Módulo de fineza (adimensional) 1.95 3.97 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 115. Diseño de mezclas (2) 




Peso específico del cemento (g/cm
3
) 3.15 
Resistencia especificada a los 28 días: F´ cr (kg/cm
2
) 294 
Asentamiento 3" a 4" 
Contenido de aire atrapado (%) 1 
Contenido de agua (litros) 181 
Relación agua/cemento (sin aire incorp.): R 
a/c
 0.556 
Cemento                                                                        (kg) 325.54 
(Bls) 7.66 
3. Dosificación en peso 
Peso de los Agregados 
a) Peso del Agregado Grueso (kg) 1222.68 
b) b/bo 0.80 
Cantidades en volumen para 1 m
3










d) Agregado Grueso (m
3
) 0.4687 




Corrección por humedad 
a) Peso húmedo del Agregado Grueso (kg) 1230.27 
b) Peso húmedo del Agregado Fino (kg) 620.10 
Aporte por Humedad 
a) Agregado Grueso (litros) -4.81 
b) Agregado Fino (litros) 0.21 
c) Agua efectiva (litros) 185.60 
Diseño de mezclas en condiciones húmedas 
a) Cemento (kg) 325.54 
b) Agua                                                               (litros) 185.60 
Litro/bolsa 24.23 
c) Aire (%) 1.00 
d) Agregado Grueso (kg) 1230.27 
e) Agregado Fino (kg) 620.10 
Dosificación en peso 1 / 1.90 / 3.78 + 24.23 lt/bls 
Cantidad de materiales por tanda (kg/bls) 
a) Cemento 42.50 
b) Agua 24.23 
c) Agregado Grueso 160.62 
d) Agregado Fino 80.96 
Total 308.30 
4. Dosificación en volumen 
Rendimiento de la tanda 0.13 
Cálculo del Factor Cemento 7.78 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 116. Diseño de mezclas (3) 
Pesos de los materiales por m
3
 de concreto 




c) Agregado Grueso (kg) 1250.33 
d) Agregado Fino (kg) 630.21 
Peso Unitario Suelto corregido por humedad 
a) Agregado Grueso (kg/m
3
) 1297.32 
b) Agregado Fino (kg/m
3
) 1137.32 
Dosificación en volumen 1 / 0.55 / 0.96 + 188.62 l/m
3
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3.4. Ensayo para la medición del asentamiento del concreto con el 
cono de Abrams 
Se obtuvieron asentamientos de entre 3” a 4” (ver acápite 3.2.1.3 y 
ANEXO 04-D) 
 
4.1.3.5. Ensayo a la compresión de muestras cilíndricas de concreto 
Se obtuvo lo siguiente: 
 
TABLA 117. Resultados del Ensayo a la Compresión 
N° probeta 1 2 3 4 5 6  
Diámetro (cm) 10 10 10 10 10 10  
Área (cm
2
) 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54  
P resistente (kg) 10660 10700 14790 15710 16570 16570  
   Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 118. Porcentaje de f’c alcanzado por edad 
N° Diám. (cm) Área (cm
2




) % f'c Edad (días) 
        0 0 0 0 
1 10 78.54 10680 135.98 210 65 7 
2 10 78.54 15250 194.17 210 92 21 
3 10 78.54 16570 210.98 210 100 28 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 58. Curva de edad vs %F’c 
 














4.1.4. Evaluación de Impacto Ambiental 
Del desarrollo de la Evaluación de Impacto Ambiental se obtuvo (ver 
ANEXO 05-V) que es más conveniente desde el punto de vista ambiental, 
el emplear los materiales propios de la zona, siendo que el impacto 
obtenido con estos materiales es de 127, a diferencia de lo obtenido con 
materiales convencionales que es de 116; según las matrices de Leopold 
elaboradas. 
Además de ello, se desarrollaron las estrategias de manejo ambiental que 
incluyen al plan de manejo ambiental; plan de vigilancia, control y 
seguimiento ambiental; plan de manejo de residuos sólidos; programa de 
monitoreo; plan de contingencias; y el plan de participación ciudadana. 
(Ver ANEXO 05-VI y VII) 
 
4.2. Diseño de la estructura con materiales convencionales 
4.2.1. Estructuración 
Con la arquitectura propuesta (ver ANEXO 10 – C – A-01 y A-02) se ha 
procedido a realizar la estructuración en cuatro bloques tal y como se 
muestra en las FIGURAS 59, 60, 61 y 62; cada una de ellas separadas por 
una junta sísmica que se analizará posteriormente. 
Para el Bloque 1-2 se ha considerado una estructura basada en pórticos 
formados sólo por columnas y vigas, debido a la regularidad de la 
estructura y las dimensiones que posee. Para los Bloques 1, 2 y 3, en 
cambio, por ser irregulares o por presentar mucho desplazamiento se 
planteó estructuras con pórticos formados por muros de corte, columnas 
y vigas. Para todos los bloques, además, se consideró emplear vigas chatas 
en donde se encontraban muros que no coincidían con las vigas peraltadas 
o donde se requería para mantener la arquitectura. En todos los bloques se 
ha dispuesto emplear losas aligeradas en una dirección, siendo esta la 
alternativa más económica y funcional. 
Anexo a ello, se ha contemplado la colocación de una escalera de acceso 
al segundo nivel y una cisterna, la cual se encuentra ubicada junto a la 
cocina en la terraza número tres y que está contemplada a ser de concreto 
armado, como se explicará en el apartado correspondiente. Esta 
estructuración fue tomada luego de verificar cada bloque con el análisis 
sísmico. 
 
FIGURA 59. Estructuración bloque 1 
 




FIGURA 60. Estructuración bloque 1-2 
 
     Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 61. Estructuración bloque 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 62. Estructuración bloque 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2. Predimensionamiento 
Con la metodología planteada, se obtuvo lo siguiente: 
182 
 
TABLA 119. Predimensionamiento de vigas peraltadas, vigas chatas, 










Predimensionamiento de vigas peraltadas (cm) 
Eje X 
L máx 323 265 406 413 
b 25 25 25 25 
h 30 30 40 40 
Eje Y 
L máx 635 405 317 190 
b 30 25 25 25 
h 60 30 30 30 









Interior Ext. Int. 
Eje X 
b 20 25 25 20 30 20 
h 20 20 20 20 20 25 
Eje Y 
b 50 25 20 30 20 
h 20 20 20 20 25 
Predimensionamiento de columnas (cm) 
Paralelo al eje X 60 30 30 30 
Paralelo al eje Y 35 35 40 30 
Predimensionamiento de muros de corte 
Zonificación (Z) 0.3 0.3 0.3 0.3 
Tipo de edificación (U) 1 1 1 1 
Factor de amplificación sísmica (C) 2.5 2.5 2.5 2.5 
Tipo de suelo (S) 1.4 1.4 1.4 1.4 
Coef. De reducción (R) 6 8 5.25 4.5 
Peso total (ton) 340 33 170 230 
V=ZUCS/R * P (ton) 59.5 4.33 34 53.67 
Esfuerzo admisible (kg/cm2) 7.7 7.7 7.7 7.7 
Área necesaria (m2) 0.77 0.06 0.44 0.7 
Espesor (m) 0.15 0.15 0.3 0.25 
Longitud necesaria (m) 5.15 0.56 1.47 2.79 
Predimensionamiento de losas aligeradas 
Piso 1 y 2 
Tipo L. Aligerada 
Espesor (m) 0.2 0.2 0.2 0.25 
Dirección 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sin embargo, por cuestiones arquitectónicas se ha considerado que el 
Bloque 1 no contenga muros de corte en su estructura; además de ello, 
en los Bloques 2 y 3 se ha considerado colocarles una longitud de muro 
mayor a la necesaria para disminuir los desplazamientos laterales, de 
tal forma que el Bloque 2 finalmente necesitó de 3.65 m de muro y el 
Bloque 3, de 3.32 m. 
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TABLA 120. Predimensionamiento de escalera y cisterna 
Predimensionamiento de escalera 
Parámetro Cálculo A usar 
Altura de piso (m) 3.30 
N° de pasos 19.41 20.00 
Contrapaso (m) 0.17 
Paso (m) 0.27 0.30 
Distancia del 1° tramo (m) 3.00 
Garganta (m) 0.12 0.15 
Hm (m) 0.25 
Espesor de losa (m) 0.20 
Predimensionamiento de cisterna 
100% Dotación (m3) 9.00 
L1 (m) 2.75 
L2 (m) 3.00 
Área =L1*L2 (m2) 8.25 
Tiranteagua=Dot./Área (m) 1.09 
Dist. mín.vertical (m) 0.50 
Hcisterna = Tirante+Dist.min.(m) 1.60 
  Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.3. Análisis Estructural 
Se procedió a modelar cada uno de los bloques (ver FIGURAS 63, 64, 65 y 
66) en el programa, de tal forma en que se ha trabajado cada uno de ellos 
de forma independiente. 
 
FIGURA 63. Modelamiento del Bloque 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 64. Modelamiento del Bloque 1-2 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 65. Modelamiento del Bloque 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 66. Modelamiento del Bloque 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A ello se le añadieron las propiedades y las cargas descritas en el acápite 
3.2.2.1, y de esa forma se pudo realizar el análisis por cargas de gravedad 
de la estructura obteniendo lo siguiente: 
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TABLA 121. Peso total por bloque 
 
Carga muerta (kg) Carga viva (kg) Peso total (kg) 
Bloque 1 290296.51 11404.75 301701.26 
Bloque 1-2 23791.08 1480 25271.08 
Bloque 2 166650.77 7286.48 173937.25 
Bloque 3 151453.78 4763.13 156216.91 
  Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.4. Análisis Sísmico 
4.2.4.1. Análisis estático 
De la metodología descrita se obtuvo: 
 
TABLA 122. Parámetros sísmicos 
Parámetro Bloque 1 Bloque 1-2 Bloque 2 Bloque 3 
Datos generales 
Zonificación (Z) 0.25 
Categoría de edificación (U) 1 
Tipo de suelo Suelo flexible 
Tp y TL 1.0 y 1.6 
S 1.4 
Verificación de irregularidad estructural en altura 
Piso blando No No No No 
Piso débil No No No No 
Extrema de rigidez No No No No 
Extrema de resistencia No No No No 
De masa o peso No No No No 
Irregularidad geométrica vertical No No No No 
Discontinuidad en los sist. resistentes No No No No 
Discontinuidad extrema en los 
sistemas resistentes 
No No No No 
Verificación de irregularidad estructural en planta 
Irregularidad torsional No No No No 
Esquinas entrantes No No No Sí 
Discontinuidad del diafragma No No No No 
Sistemas no paralelos No No No No 
Datos de la estructura 
Sistema estructural Dual Pórticos Dual Dual 
Configuración estructural Regular Regular Irregular Irregular 
Coeficiente de reducción (R) 7 8 7 6.30 
Altura del edificio 8.53 7.48 7.53 8.28 
Periodo fundamental (T) 0.190 0.214 0.167 0.184 
Factor de amplificación sísmica (C) 2.50 2.50 2.50 2.50 
ZUCS/R 0.130 0.110 0.130 0.139 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 123. Resultados del análisis estático 
  Bloque 1 Bloque 1-2 Bloque 2 Bloque 3 
Eje En X En Y En X En Y En X En Y En X En Y 
Fuerzas cortantes por piso (Tn) 
2 16.01 0.62 10.99 5.77 
1 37.71 2.76 21.74 21.70 
Distribución de momentos accidentales (Tn-m) 
2 17.69 5.32 0.11 0.13 6.45 4.78 3.24 2.26 
1 22.89 7.22 0.28 0.43 5.14 4.15 8.96 6.24 
Derivas por bloques (Se verifica con Δi/hei≤0.007) 
2 0.0048 0.0065 0.0017 0.0050 0.0069 0.0057 0.0041 0.0031 
1 0.0070 0.0070 0.0052 0.0057 0.0068 0.0052 0.0061 0.0027 
Junta de separación sísmica (cm) 
Junta 4.5 4 4 4.5 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.4.2. Análisis dinámico 
Con la metodología descrita se procedió al armado de los espectros 
inelásticos por cada bloque de análisis. 
 
FIGURA 67. Espectro inelástico del Bloque 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 68. Espectro inelástico del Bloque 1-2 
 














0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
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FIGURA 69. Espectro inelástico del Bloque 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 70. Espectro inelástico del Bloque 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tras el análisis mediante el programa SAP2000, se procedió a 
contrastar los resultados con la Norma E.030 (2016), la cual establece 
que como fuerza cortante en la base para cada dirección se deberá 
considerar el 80% si la edificación es regular y el 90% si es irregular.  
 














1 80 34.53 64.28% 1.40 26.47 49.28% 1.83 
1-2 80 3.08 91.03% no usar 2.48 73.47% 1.22 
2 80 18.73 57.23% 1.57 22.67 69.26% 1.30 
3 90 43.18 157.18% no usar 46.10 167.80% no usar 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.5. Diseño de elementos 
4.2.5.1. Diseño de vigas 
Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente en el apartado de 
metodología para vigas peraltadas y vigas chatas, se realizó el diseño 
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188 
 
TABLA 125. Resultado del diseño de vigas peraltadas y chatas – Piso 1 
Tipo Secc 
Acero long. Bastones 
Estribos 
Sup. Inf. Sup. Inf. 
1 
25x35 
2φ1/2" 2φ1/2" - - 
⧉3/8”: 1@0.05, 9@0.075, rto@0.15 m 2 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" - 
3 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" - 
4 2φ1/2" 2φ1/2" - - 
⧉ 3/8”: 1@0.10, 6@0.125, rto@0.15 m 5 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" - 
6 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" 1φ5/8" 
7 
25x40 
2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" - 
⧉3/8”: 1@0.10, 6@0.125, rto@0.175m 
8 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ5/8" 1φ5/8" 
9 3φ5/8" 3φ5/8" 1φ5/8" 1φ5/8" 
10 3φ5/8" 3φ5/8" 1φ3/4" - 
11 
30x50 
3φ1/2" 3φ1/2" - - 
⧉ 3/8”: 1@0.05, 10@0.10, rto@0.20 m 
12 3φ5/8" 3φ1/2" 1φ1/2" - 
Vch-1 20x20 2φ3/8" 2φ3/8" - - 
⧉ 3/8": 1@0.05, 4@0.10, rto@0.25 m Vch-2 20x25 2φ3/8" 2φ3/8" - - 
Vch-3 30x20 2φ1/2" 2φ3/8" - - 
Vgp-1 
25x35 
2φ1/2" 2φ1/2" - - 
Ref. vertical: ⧉ 3/8” @0.05 m 
Ref. horizontal: φ 3/8” @0.05 m 
Vgp-2 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2” - 
Vgp-3 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2” 1φ1/2” 
Vgp-4 2φ1/2" 2φ1/2" - 1φ1/2” 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 126. Resultado del diseño de vigas peraltadas y chatas – Piso 2 
Tipo Secc 
Acero long. Bastones 
Estribos 
Sup. Inf. Sup. Inf. 
1 
25x35 
2φ1/2" 2φ1/2" - - 
⧉ 3/8”: 1@0.05, 9@0.075, rto@0.15 m  2 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" - 
3 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" 1φ1/2" 
4 2φ1/2" 2φ1/2" - - 
⧉ 3/8”: 1@0.10, 6@0.125, rto@0.15 m  5 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" - 
6 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" 1φ1/2" 
7 
25x40 
2φ1/2" 2φ1/2" - - 
⧉ 3/8”: 1@0.10, 6@0.125, rto@0.175m  8 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2" 1φ1/2" 
9 2φ1/2" 2φ5/8" 1φ1/2" 1φ1/2" 
Vch-1 20x20 2φ3/8" 2φ3/8" - - 
⧉ 3/8": 1@0.05, 4@0.10, rto@0.25 m Vch-2 20x25 2φ3/8" 2φ3/8" - - 
Vch-3 30x20 2φ1/2" 2φ3/8" - - 
Vgp-1 
25x35 
2φ1/2" 2φ1/2" - - Ref. vertical: ⧉ 3/8” @0.05 m 
Ref. horizontal: φ 3/8” @0.05 m Vgp-2 2φ1/2" 2φ1/2" 1φ1/2” 1φ1/2” 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.5.2. Diseño de columnas 
Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente se realizó el diseño 




TABLA 127. Resultado del diseño de columnas 




⧉ 3/8”: 1@0.05, 8@0.10, rto@0.30 m 




⧉ 3/8”: 1@0.05, 7@0.10, rto@0.20 m 




⧉ 3/8”: 1@0.05, 9@0.075, rto@0.125 m 




⧉ 3/8”: 1@0.05, 8@0.10, rto@0.30 m 




⧉ 3/8”: 1@0.05, 9@0.10, rto@0.15 m 




⧉ 3/8”: 1@0.05, 8@0.10, rto@0.30 m 




⧉ 3/8”: 1@0.05, 8@0.10, rto@0.30 m 




⧉ 3/8”: 1@0.05, 9@0.10, rto@0.15 m 
2 ⧉ 3/8”: 1@0.05, 7@0.10, rto@0.15 m 
C9 1 D=25 6/φ1/2" O 3/8”: 1@0.05, rto@0.075 m 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.5.3. Diseño de muros de corte 
Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente se realizó el diseño 
de todos los muros de corte que conforman la edificación, obteniendo: 












Ref. Horiz. (m) 
M1 1-2 0.25x1.66 6φ5/8" 0.30 φ3/8"@0.15 φ3/8"@0.15 
M2 1-2 0.30x1.66 4φ3/4" 0.30 φ3/8"@0.20 φ3/8"@0.20 




4φ3/4" 0.30 φ3/8"@0.15 φ3/8"@0.15 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.5.4. Diseño de losas 
Se obtuvo: 
TABLA 129. Resultado del diseño de losas 





(m) Verif L (m) 
1 1 y 2 Todos 
0.20 
1φ3/8" 1φ1/2” NO - 1φ1/4"@0.25 
1-2 
1 Todos 1φ3/8" 1φ3/8" NO - 1φ1/4"@0.25 
2 1 1φ3/8" 1φ1/2” NO - 1φ1/4"@0.25 
2 
1 1,2,3,4 1φ1/2” 1φ1/2” NO - 1φ1/4"@0.25 
1 y 2 5 
1φ1/2”+ 
1φ3/8" 
1φ1/2” NO - 1φ1/4"@0.25 
2 
1 1φ3/8 1φ3/8 NO - 1φ1/4"@0.25 
2, 3, 4 1φ1/2” 1φ1/2” NO - 1φ1/4"@0.25 
3 
1 y 2 1,2,3,5,6 
0.25 
1φ3/8" 1φ3/8" NO - 1φ1/4"@0.25 
1 y 2 4 1φ3/8" 1φ1/2” NO - 1φ1/4"@0.25 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5.5. Diseño de escalera 
De tal forma que se obtuvo: 
TABLA 130. Diseño de escalera 


















cm # ɸ 
As- -0.958 -0.03 0.0018 2.16 1 3/8" 0.71 32.799 30 
As+ 2.87 0.11 0.0057 6.79 1 3/8" 0.71 10.434 10 
Verificación por cortante 
Vcn (tn) Vu (tn) Verificación 
0.85*0.53*(210^(1/2))*b*d 7.834 2.96 OK 
Acero mínimo y de temperatura 
Asmin (cm
2
) Varillas As.final S (cm) Distrib(cm) 
2.16 1 3/8" 0.71 32.8 30 1ɸ3/8"@30 
Fuente: Elaboración propia 
 
Donde el acero se distribuirá de forma idéntica para los dos tramos, 
de las formas presentadas en las figuras 71 y 72. 
 
FIGURA 71. Disposición del acero de la escalera – Tramo 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 72. Disposición del acero de la escalera – Tramo 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5.6. Diseño de cimentación 
Siguiendo este mismo procedimiento se realizó el cálculo de las 
demás zapatas obteniéndose: 
 





Sección (m) As longitudinal (m) As transversal (m) 
B T h Superior Inferior Superior Inferior 
Z1 2 E7 0.75 0.75 0.40 - 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.20 - 
Z2 3 
E1 




2.00 1.20 0.40 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.30 1φ1/2"@.30 
K2+L2 
Z4 3 H2 1.80 1.40 0.40 - 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.20 - 
Z5 3 
PL1 





0.40 1φ1/2"@.25 1φ1/2"@.25 1φ1/2"@.30 1φ1/2"@.30 
 G1’+H1      
Z7 
1-2 B1+C1 3.40 1.00 0.40 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.30 1φ1/2"@.30 
 B2+C2    
   
 
Z8 
3 C1+D1 3.00 1.40 0.60 1φ1/2"@.15 1φ1/2"@.15 1φ1/2"@.30 1φ1/2"@.30 
 I1+J1    





7.71 0.75 0.50 1φ1/2"@.15 1φ1/2"@.15 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.20 








7.71 1.10 0.60 1φ5/8"@.15 1φ5/8"@.20 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.20 
Z13 1 B8-L8 21.10 1.20 0.50 1φ5/8"@.25 1φ5/8"@.25 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.20 
Z14 1 B1-L1 21.10 1.66 0.60 1φ5/8"@.20 1φ5/8"@.20 1φ1/2"@.20 1φ1/2"@.20 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 132. Resultado del diseño de vigas de conexión 
Tipo Sección Acero long. Estribos 
1 30x35 6φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, rto@0.20 m 
2 35x40 6φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.25, rto@0.20 m 
3 35x40 7φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.25, rto@0.20 m 
4 35x40 11φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.25, rto@0.20 m 
5 35x50 8φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.25, rto@0.20 m 
6 35x50 10φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.25, rto@0.20 m 
7 40x50 10φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.25, rto@0.20 m 
8 35x60 10φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.25, rto@0.20 m 
9 50x80 14φ5/8" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 2@0.10, 4@0.15, rto@0.25 m 
10 50x90 14φ5/8" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 2@0.10, 4@0.15, rto@0.25 m 
Fuente: Elaboración propia 
 




TABLA 133. Diseño de la cisterna 
Datos Separación máx. En A En B 
L1 (m) 2.75 w (cm) 0.02 Diseño por flexión Diseño por flexión 
L2 (m) 3.00 S1 (cm) 15.72 Mu (Tn-m) 1.08 Mu (Tn-m) 1.08 
Hcisterna (m) 1.6 S2 (cm) 16.26 a -0.38 a -0.20 
f'c (kg/cm
2
) 210 Smáx (cm) 15 As (cm
2





) 4200 Carga última Asmin (cm
2





) 2520 Ka 0.40 Usar 1/2" Usar 1/2" 
emuro (m) 0.15 Ko 0.26 # barras 4 # barras 7 
recub (m) 0.04 H' (m) 2.50 S (cm) 48.67 S (cm) 47.00 
d (m) 0.11 Eo (ton/m
2
) 1.43 S max (cm) 15 S max (cm) 15.00 
Llibre (m) 1.6 Es (ton/m
2
) 0.10 Diseño por corte Diseño por corte 
Φ 27 Wu (ton/m2) 3.39 ɸ 0.75 ɸ 0.75 
etecho (m) 0.2 Fuerza cortante Vc (ton) 13.52 Vc (ton) 25.35 
hcim (m) 0.7 A (m) 1.60 ɸVc (ton) 10.14 ɸVc (ton) 19.01 
ϒ Suelo 2.2 B (m) 3.00 Vu (ton) 1.72 Vu (ton) 1.72 
s/c (ton/m
2
) 0.4 Vu (Tn) 1.72 Verif. OK Verif. OK 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3. Diseño de la estructura con materiales propios de la zona 
Tal y como se explicó en el apartado de Estudio de Materiales, se eligió la 
madera Tornillo, extraída en el distrito de Rodríguez de Mendoza, la cual tiene 
una densidad básica de 900 kg/m
3
, clasificándose como una madera tipo C, 
dura. Y un módulo de elasticidad de 55,000 kg/cm
2
. Además de ello se optó por 
emplear teja opaca de la marca Fibraforte como cobertura para los techos, 
siendo la más utilizada en el distrito de Cheto. 
 
4.3.1. Diseño del Sistema de Armaduras 
4.3.1.1. Estructuración 
Se ha optado por estructurar las armaduras según el modelo Pratt para 
los bloques 1, 1-2 y 2 y según el modelo Pratt invertido para el Bloque 
3, conformando así la planta de techo (ver ANEXO 10 – H). 
 
FIGURA 73. Modelo de armadura Pratt 
 
   Fuente: Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, p 11-3 
 
4.3.1.2. Cálculo de las cargas por viento 
Para la ubicación del Albergue Turístico Purum Llacta se determinó la 
dirección del viento realizando un estudio a uno, dos y tres metros de 
altura desde el nivel de piso para optimizar el análisis, empleando 
técnicas conocidas en campo, tal como es el de senos, cosenos, 
tangente media y georreferenciado de los puntos. Como resultado del 
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estudio se concluyó que el viento está orientado a 18° del oeste 
magnético en sentido antihorario. 
 
FIGURA 74. Dirección del viento sobre la edificación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 75. Obtención de la dirección del viento 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tomando los datos presentados en el ANEXO 07-B, la velocidad del 
viento para la ciudad de Chachapoyas es de 75kph (mayor a 15 m/s). 
De esta forma se obtuvo: 
 
















1 7.16° 18° E -0.89 -0.24 -0.65 -0.89 1 -24.90 
2 8.98° 18° F -0.76 -0.24 -0.52 -0.76 1 -21.38 
3 7.28° 18° F -0.76 -0.24 -0.52 -0.76 1 -21.38 
C 11.64° 18° 
E -0.79 -0.24 -0.55 -0.79 1 -22.15 
F -0.76 -0.24 -0.52 -0.76 1 -21.38 
Fuente: Elaboración propia 
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Cpe Cpi Cpopen Cpclose kg/m
2
 
1-2 1-3 y 2 2.87° 18° F -0.76 -0.24 -0.52 -0.76 1 -21.38 
2 
1 6.76° 18° E -0.89 0.54 -0.35 -0.89 1 -25.08 
2 11.12° 18° F -0.76 0.54 -0.22 -0.76 1 -21.38 
3 7.82° 18° F -0.76 0.54 -0.22 -0.76 1 -21.38 
F 8.58° 18° E -0.86 0.54 -0.32 -0.86 1 -24.27 
C 8.59° 18° 
E -0.86 0.68 -0.19 -0.86 1 -24.26 
F -0.76 0.54 -0.22 -0.76 1 -21.38 
3 
A 90° 18° F -0.76 0.54 -0.22 -0.76 1 -21.38 
D 90° 18° F -0.76 0.54 -0.22 -0.76 1 -21.38 
F 90° 18° F -0.76 0.54 -0.22 -0.76 1 -21.38 
Escalera 1 3.02° 18° F -0.76 -0.24 -0.52 -0.76 1 -21.38 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.1.3. Análisis estructural 
Se procedió a modelar cada una de las armaduras en el programa 
SAP2000, según el modelo Pratt (ver ANEXO 10 – H) a las que se le 
añadieron las cargas de gravedad (peso propio de la armadura, peso 
de accesorios y cargas de las correas), las cargas vivas y las cargas de 
viento. 
 
4.3.1.4. Análisis sísmico 
Se realizó sólo el análisis estático aplicado al programa mediante el 
método de coeficientes. Para ello se emplearon los datos dispuestos 
en el apartado correspondiente de metodología y los datos 
siguientes: 
 
TABLA 136. Parámetros sísmicos 
Bloque 1 1-2 2 3 Escalera 
Armadura Todas 1 y 3 2 Todas Todas 1 
Altura de la armadura (m) 1.20 0.30 1.20 1.20 1.20 1.20 
Periodo (T) 0.034 0.009 0.034 0.034 0.034 0.034 
C 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
ZUCS/R 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.1.5. Resultados 
El diseño se da por concluido una vez que todos los elementos 
cumplan con todas las verificaciones anteriormente descritas. De la 
misma forma en que se ha descrito el procedimiento para la armadura 
C del bloque 1, se efectuó con todas las armaduras que conforman el 
techo de la edificación, haciendo variación en longitudes, secciones y 





TABLA 137. Resultados del diseño de armaduras 
Bloque Armadura Cuerda Sup Cuerda Inf Diagonales Montantes Correas 
1 
1 3" x 4" 3" x 3" 3" x 2" 3" x 2" 
4” x 4” 
2 3" x 3" 3" x 3" 3" x 3" 3" x 2" 
3 3" x 4" 3" x 3" 3" x 2" 3" x 2" 
C 3" x 3" 3" x 3" 3" x 2" 3" x 2" 
1-2 1 3" x 3" 3" x 2" - 3" x 2" 3” x 4” 
2 
1 3" x 3" 3" x 3" 3" x 3" 3" x 2" 
4” x 6” 
2 3" x 3" 3" x 3" 2" x 3" 2" x 2" 
3 3" x 3" 3" x 3" 3" x 3" 3" x 2" 
C 4" x 4" 4" x 4" 4" x 4" 4" x 3" 
F 3" x 2" 3" x 2" 3" x 3" 3" x 2" 
3 
A 3" x 3" 3" x 2" 3" x 3" 3" x 2" 
4” x 6” 
D 3" x 4" 3" x 4" 3" x 3" 3" x 3" 
F 3" x 4" 3" x 4" 3" x 3" 3" x 3" 
G 2" x 2" 2" x 2" - 2" x 2" 
Escalera 1 2" x 3" 2" x 2" - 2" x 2" 3” x 4” 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2. Diseño del sistema Poste y Viga 
4.3.2.1. Estructuración del edificio 
Habiendo definido el tipo de estructuración a emplear, se procedió a 
realizar la estructuración de cada uno de los bloques obteniéndose: 
 
FIGURA 76. Estructuración bloque 1 
 
            Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 77. Estructuración bloque 1-2 
 
         Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 78. Estructuración bloque 2 
 
                        Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 79. Estructuración bloque 3 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2.2. Cálculo de las cargas por viento 
De esta forma se obtuvo: 
 
TABLA 138. Presión actuante de viento para el Sistema Poste y Viga 
Ubicación Bloques 1 y 1-2 (Aberturas: C) Bloques 2 y 3 (Aberturas: A) 
Cara A B C D A B C D 
Cp 
Cpe 0.58 -0.54 -0.38 -0.66 0.58 -0.54 -0.38 -0.66 
Cpi -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 0.54 0.54 0.54 0.54 
Cpo 0.82 -0.3 -0.14 -0.42 0.04 -1.08 -0.92 -1.2 
Cpc 0.58 -0.54 -0.38 -0.66 0.58 -0.54 -0.38 -0.66 
Cr 1 1 1 1 1 1 1 1 
P kg/m
2
 12.3 -8.1 -5.7 -9.9 8.7 -16.2 -13.8 -18 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.3. Análisis estructural 
Así como se hizo para el diseño de la estructura con materiales 
convencionales, se procedió a modelar cada uno de los bloques en el 
programa, de tal forma en que se ha trabajado cada uno de ellos de 
forma independiente. 
 
FIGURA 80. Modelamiento del bloque 1 
 
          Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 81. Modelamiento del bloque 1-2 
 
     Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 82. Modelamiento del bloque 2 
 
            Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 83. Modelamiento del Bloque 3 
 
          Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2.4. Análisis sísmico 
Se realizó sólo el análisis estático aplicado al programa mediante el 
método de coeficientes. Para ello se emplearon los datos dispuestos 
en el apartado correspondiente de metodología y los datos 
siguientes: 
 




Bloque 1-2 Bloque 2 Bloque 3 
Datos generales 
Zonificación (Z) 0.25 
Categoría de edificación (U) 1 
Tipo de suelo, S Suelo flexible, S=1.4 
Tp y TL 1.0 y 1.6 
Verificación de irregularidad estructural en altura 
Piso blando y/o débil No No No No 
Extrema de rigidez y resistencia No No No No 
De masa o peso No No No No 
Irregularidad geométrica vertical No No No No 
Discontinuidad en los sist. resistentes No No No No 
Discontinuidad extr. en los sist. 
resistentes 
No No No No 
Verificación de irregularidad estructural en planta 
Irregularidad torsional No No No No 
Esquinas entrantes No No No Sí 
Discontinuidad del diafragma No No No No 
Sistemas no paralelos No No No No 
Fuente: Elaboración propia 
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Bloque 1-2 Bloque 2 Bloque 3 
Datos de la estructura 
Configuración estructural Regular Regular Regular Irregular 
Coeficiente de reducción (R) 7 7 7 5.25 
Altura del edificio 8.53 7.48 7.53 8.28 
Periodo fundamental (T) 0.244 0.214 0.215 0.237 
Factor de amplificación sísmica (C) 2.50 2.50 2.50 2.50 
ZUCS/R 0.125 0.125 0.125 0.125 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2.5. Resultados del diseño del Sistema Poste y Viga 
El diseño se da por concluido una vez que todos los elementos 
cumplan con todas las verificaciones anteriormente descritas. De la 
misma forma en que se ha descrito el procedimiento para el bloque 1, 
se efectuó con todos los bloques que conforman la edificación, 
obteniéndose: 
 
Tabla 141. Resultados del diseño del Sistema Poste y Viga 
Bloque 1 1-2 2 3 
Entab. 1" 1" 1" 1" 
Viguetas 4"x6" 3"x6" 4"x8" 4"x8" 
Vigas 
Piso 1 
Eje x 6"x12" 6"x10" 6"x10" 6"x12" 
Eje y 12"x12" 6"x10" 8"x12" 6"x8" 
Piso 2 
Eje x 6"x8" 6"x10" 6"x10" 6"x12" 
Eje y 8"x12" 6"x10" 8"x12" 6"x8" 
Columnas 12"x12" 10"x10" 10"x10" 10"x10" 
Muros 
Tipo T5 T5 T5 T5 
Sep. Vert 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 
Sep Horiz 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 142. Resultados del diseño de escalera 
Ubicación 
Tramo  
1 y 2 
Descanso  
(h=1.65) 
Piso 1 y 2  
(h=3.30) 
Entablado 1" 1" - 
Viguetas 1 1/2" x 4" 1 1/2" x 4" - 
Vigas 
Inclinadas 8”x10” - - 
Eje x - 2 ½” x 6” 6” x 8” 
Eje y - 2 ½” x 6” 6” x 8” 
Columnas 6” x 6” 6” x 6” 6” x 6” 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2.6. Resultados del diseño de la cimentación 
Se ha diseñado de la misma forma en que se hizo en la estructura de 









Sección (m) As longitudinal (m) As transversal (m) 
B T h Superior Inferior Superior Inferior 
Z1 Esc 
A2+A3 



















2 D4, E5 
3 
A1, A2, B1, B2, 
O1, O2 
Z3 3 
D2, F1, H1, L2, 
N1 













@.30 3 F2, N2 
Z5 3 
C1’+C1 





















Z7 2 F2 1.00 0.90 0.35 - 1φ1/2"@.25 - 1φ1/2"@.25 
Z8 3 
D1’+D1 

































































Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 144. Resultado del diseño de vigas de conexión 
Tipo Sección Acero long. Estribos 
1 30x40 6φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.10, rto@0.20 m A/E 
2 40x45 8φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.10, rto@0.20 m A/E 
3 40x55 10φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.10, rto@0.20 m A/E 
4 45x50 10φ1/2" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.10, rto@0.20 m A/E 
5 55x90 14φ5/8" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.10, rto@0.25 m A/E 
6 70x90 14φ3/4" ⧉ 3/8”: 1@0.05, 3@0.10, rto@0.25 m A/E 




Todas las uniones están presentadas en el ANEXO 10-H Planos E-13 al E-
20. 
 
4.4. Diseño de las Instalaciones Sanitarias 
Para el presente proyecto se cuenta con servicios de agua potable y 
alcantarillado en el frente de la futura edificación, siendo que el agua potable 
es captada por conexión a la red pública y el sistema de alcantarillado se 
descarga en la red pública destinada a ello. La red pública de agua potable es 
de φ4” y φ 6”. La red pública de alcantarillado es de φ 8”. 
 
4.4.1. Sistema para la instalación sanitaria interior de agua 
Debido a que el suministro de agua en la población se realiza por horas, se 
ha considerado el empleo de un sistema de abastecimiento indirecto, 
garantizando presiones constantes en todos los puntos de la red interior y 
la existencia de reserva de agua para el caso de interrupción del servicio. 
Por la arquitectura presentada, se ha optado por el sistema compuesto por 
una cisterna y equipo de bombeo (tanque hidroneumático), los cuales 
fueron ubicados en el espacio de la terraza ubicada junto a la cocina, tal y 
como se muestra en el ANEXO 10-E e I – IS-01. 
 
4.4.2. Dotación 
Con la metodología descrita se obtuvo lo siguiente: 
 














Habitaciones 1 32 25 800 
Comedor 1 70 50 3500 
Auditorio 90 1 3 270 
Jardín 1 30 2 60 
2do nivel 
Habitaciones 1 158 25 3950 






Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.3. Cisterna 
Con las indicaciones presentadas en el acápite 3.2.2.3 y el volumen de 
consumo humano calculado, se determinó que el volumen de la cisterna 
será de 9 m
3
 (9000L). Con ello se procedió a determinar el diámetro del 
tubo de rebose mediante la TABLA 94, resultando de un diámetro de 3”. 
 
4.4.4. Tubería de alimentación de la red pública a la cisterna 














































15.00 2.00 1.00 4.00 9.00 2.25 12.0 6.00 8.53 9.91 3/4" 2.66 2.5 OK 













Válv comp Válv flot Le T 
3/4” 9.34 0.17 3.11 3.27 11.8 15.07 0.24 3.63 OK 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.5. Redes interiores de distribución de agua 
Se obtuvieron las tablas presentadas en el ANEXO 08-J. 
 
4.4.6. Equipos de impulsión para suministro de agua 
Para la selección de ambos equipos y el cálculo de las líneas de impulsión 
y succión, se calculó primero la máxima demanda simultánea mediante el 
Método de Hunter. 
 
TABLA 147. Máxima demanda simultánea 
Nivel Ambiente N° Aparato N° UG UG t 
1er 
SS.HH. Dormitorios 3 
Ducha 1.00 1.50 4.50 
Terma 1.00 1.50 4.50 
Inodoro 1.00 3.00 9.00 
Lavatorio 1.00 1.00 3.00 
Cocina - Comedor 1 Lavadero cocina 1.00 4.00 4.00 
Comedor SS.HH. 2 
Inodoro 1.00 5.00 10.00 




Inodoro 1.00 5.00 5.00 




Inodoro 1.00 5.00 5.00 
Urinario 1.00 3.00 3.00 
Lavatorio 1.00 2.00 2.00 
Auditorio Vestuario 2 
Inodoro 1.00 5.00 10.00 
Lavatorio 1.00 2.00 4.00 
2do SS.HH. Dormitorios 13 
Ducha 1.00 1.50 19.50 
Terma 1.00 1.50 19.50 
Inodoro 1.00 3.00 39.00 
Lavatorio 1.00 1.00 13.00 
Total 
Unidades de Gasto total 163.00 
Litros/seg 2.14 
Gpm 33.93 
Fuente: Elaboración propia 
 




TABLA 148. Cálculo de la línea de impulsión y succión 
Diámetro de la línea de 
impulsión  
Pérdida de carga en línea 
de impulsión  
Pérdida de carga en 
línea de succión 
Datos 
GP                
l/s 
2.14 
 Di 1 1/4  Di 1 1/4 
 Lfísica (m) 4.19  Lfísica (m) 2 
Vol 

































 Codo 90 (3) 1.044  
 Tee (3) 2.088  Codo 90 
(1) 
1.044 
T bombeo  
(h) 
1.17 
 Valv check (1) 3.48  
 L total (m) 17.34  L total (m) 24.968 
Qbombeo (l/s) 2.14  S (m/m) 0.1439  S (m/m) 0.1439 
Diám. 
Económ. 
Di  (m) 0.0283  v (m/s) 2.25  v (m/s) 2.25 
Di a 
usar 
1 1/4  hf (m) 2.5  hf (m) 3.59 
0.0348  Verif. velocidad OK  Verif. velocidad OK 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.6.2. Selección del tanque hidroneumático y potencia de las bombas 
Con la metodología descrita se obtuvo que se debe emplear la 
combinación 1M 1B CH-62 MULTI H-402 - 1.0 M/T, indicada en la 
TABLA 20 del ANEXO 08-E, refiriéndose a que se debe emplear un 
tanque hidroneumático de 62 galones y dos bombas de 1.00 HP de 
funcionamiento alterno. 
 
4.4.7. Sistema de agua caliente  
4.4.7.1. Equipo de producción 
Se obtuvo: 
 
TABLA 149. Cálculo del volumen de termas 
Habitación Área Dotación (l/m
2
) Vol terma (l/hab) Usar 
H1 12.71 100.00 18.16 20.00 
H2 11.32 100.00 16.17 20.00 
H3 12.80 100.00 18.29 20.00 
H4 10.40 100.00 14.86 20.00 
H5 11.74 100.00 16.77 20.00 
H6 11.57 100.00 16.53 20.00 
H7 11.53 100.00 16.47 20.00 
H8 11.59 100.00 16.56 20.00 
H9 8.97 100.00 12.81 20.00 
H10 13.64 100.00 19.49 20.00 
H11 10.82 100.00 15.46 20.00 
H12 10.77 100.00 15.39 20.00 
H13 13.99 100.00 19.99 20.00 
H14 12.71 100.00 18.16 20.00 
H15 11.32 100.00 16.17 20.00 
H16 12.80 100.00 18.29 20.00 
      Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.7.2. Cálculo del sistema 
Se obtuvieron las tablas presentadas en el ANEXO 08-K. 
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4.4.8. Sistema de desagüe y ventilación 
Se obtuvieron las tablas presentadas en el ANEXO 08-L, obteniéndose las 
siguientes dimensiones para las cajas de registro: 
 
TABLA 150. Cálculo de las dimensiones de las cajas de registro 
N° 
C. Tapa C. Fondo Altura 
φ 
Dimensiones Cotas final 
H final 
m m m Hmax B L Tapa Fondo 
1 -0.15 -0.52 0.19 4 0.80 0.30 0.60 -0.15 -0.55 0.30 
2 -0.15 -0.63 0.48 4 0.80 0.30 0.60 -0.15 -0.65 0.40 
3 -0.60 -0.86 0.26 4 0.80 0.30 0.60 -0.60 -0.90 0.20 
4 -0.60 -0.99 0.39 4 0.80 0.30 0.60 -0.60 -1.00 0.30 
5 -0.70 -1.07 0.37 6 0.80 0.30 0.60 -0.70 -1.10 0.30 
6 -0.10 -1.17 1.07 6 1.20 0.60 0.60 -0.10 -1.20 1.00 
7 -0.70 -1.24 0.36 6 1.20 0.60 0.60 -0.70 -1.25 0.45 
8 0.00 -1.26 1.26 6 1.20 0.60 0.60 0.00 -1.30 1.20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además de ello, en los techos  los desagües son recolectados mediante 
tubería de φ 2” PVC con una pendiente de 0.5% y son interceptados por 
montantes que conducen las aguas pluviales a la vía pública al nivel de 
pista terminada. 
 
4.5. Diseño de las Instalaciones Eléctricas 
Las cargas básicas serán: 
 












K ρ cosφ 
Conduc. Alim. 
632 20 1 1 12640 Monofásico 220 2 0.0175 0.9 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con ello, y la metodología presentada se desarrolló el cálculo de los tableros: 
 
TABLA 152 Cálculo de los tableros del albergue (1) 
 
P.I. (W) f.d MD (W) Id (A) S (mm
2
) L (m) ΔV Verif 
TG 
TD-I 761 100% 761 4.8043 4 1 0.04 OK 
TD-II 2320 100% 2320 14.646 4 12 1.38 OK 
TD-III 4440 100% 4440 28.03 6 13 1.91 OK 
TD-IV 1786 100% 1786 11.275 4 8 0.71 OK 
TD-V 10148 100% 10148 64.066 10 5 1.01 OK 
TD-VI 8003 100% 8003 50.524 6 7 1.86 OK 
Alim. Principal 27458 100% 27458 173.35 16 8 2.73 OK 
TD-I 
Iluminación 1 90 100% 90 0.5682 2.5 16 0.11 OK 
Iluminación 2 80 100% 80 0.5051 2.5 10 0.06 OK 
Tomacorrientes 250 100% 250 1.5783 2.5 19 0.38 OK 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 153. Cálculo de los tableros del albergue (2) 
 
P.I. (W) f.d MD (W) Id (A) S (mm
2
) L (m) ΔV Verif 
Detector humo 45 100% 45 0.2841 2.5 19 0.07 OK 
Luces Emergencia 96 100% 96 0.6061 2.5 19 0.15 OK 
Sistema video 200 100% 200 1.2626 2.5 19 0.3 OK 
Alim. Principal 761 100% 761 4.8043 2.5 12 0.73 OK 
TD-II 
Iluminación 80 100% 80 0.51 2.5 12 0.08 OK 
Tomacorrientes 750 100% 750 4.73 2.5 18 1.07 OK 
STD-II 1490 100% 1490 9.41 2.5 18 2.13 OK 
Alim. Principal 2320 100% 2320 14.65 2.5 12 2.21 OK 
STD-II 
Electrobomba #01 745 100% 745 4.70 2.5 18 1.07 OK 
Electrobomba #02 745 100% 745 4.70 2.5 18 1.07 OK 
Alim. Principal 1490 100% 1490 9.41 2.5 12 1.42 OK 
TD-III 
Iluminación 1 140 100% 140 0.8838 2.5 16 0.18 OK 
Iluminación 2 100 100% 100 0.6313 2.5 19 0.15 OK 
Tomacorrientes 600 100% 600 3.7879 2.5 18 0.86 OK 
Terma #01 1200 100% 1200 7.5758 2.5 3 0.29 OK 
Terma #02 1200 100% 1200 7.5758 2.5 18 1.72 OK 
Terma #03 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Alim.Principal 4440 100% 4440 28.03 6 15 2.21 OK 
TD-IV 
Iluminación 1 200 100% 200 1.2626 2.5 12 0.19 OK 
Iluminación 2 240 100% 240 1.5152 2.5 12 0.23 OK 
Iluminación 3 40 100% 40 0.2525 2.5 18 0.06 OK 
Tomacorrientes 200 100% 200 1.2626 2.5 12 0.19 OK 
Luces Emergencia 216 100% 216 1.3636 2.5 19 0.33 OK 
STD-IV 890 100% 890 5.62 2.5 18 1.27 OK 
Alim. Principal 1786 100% 1786 11.275 2.5 15 2.13 OK 
STD-IV 
Iluminación 1 90 100% 90 0.5682 2.5 7 0.05 OK 
Iluminación 2 100 100% 100 0.6313 2.5 10 0.08 OK 
Tomacorrientes 500 100% 500 3.1566 2.5 25 0.99 OK 
Sistema video 200 100% 200 1.2626 2.5 19 0.3 OK 
Alim. Principal 890 100% 890 5.6187 2.5 12 0.85 OK 
TD-V 
Iluminación 1 150 100% 150 0.947 2.5 19 0.23 OK 
Iluminación 2 150 100% 150 0.947 2.5 22 0.26 OK 
Tomacorrientes 1400 100% 1400 8.8384 2.5 23 2.56 OK 
Terma #04 1200 100% 1200 7.5758 2.5 5 0.48 OK 
Terma #05 1200 100% 1200 7.5758 2.5 4 0.38 OK 
Terma #06 1200 100% 1200 7.5758 2.5 10 0.95 OK 
Terma #07 1200 100% 1200 7.5758 2.5 14 1.34 OK 
Terma #08 1200 100% 1200 7.5758 2.5 17 1.62 OK 
Terma #09 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 154. Cálculo de los tableros del albergue (3) 
 
P.I. (W) f.d MD (W) Id (A) S (mm
2
) L (m) ΔV Verif 
Terma #10 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Luces Emergencia 48 100% 48 0.303 2.5 23 0.09 OK 
Alim. Principal 10148 100% 10148 64.066 25 12 0.97 OK 
TD-VI 
Iluminación 1 140 100% 140 0.8838 2.5 19 0.21 OK 
Iluminación 2 170 100% 170 1.0732 2.5 22 0.3 OK 
Tomacorrientes 1300 100% 1300 8.2071 2.5 25 2.59 OK 
Terma #12 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Terma #11 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Terma #13 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Terma #14 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Terma #15 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Detector humo 45 100% 45 0.2841 2.5 19 0.07 OK 
Sistema video 300 100% 300 1.8939 2.5 19 0.45 OK 
Luces Emergencia 48 100% 48 0.303 2.5 23 0.09 OK 
Alim. Principal 8003 100% 8003 50.524 16 12 1.19 OK 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además de ello, con el amperaje calculado de toda la edificación y la TABLA 02 
del ANEXO 09-A, se determinó la sección del conductor de tierra de 25 mm
2
 y las 
llaves a ser colocadas por circuito según el ANEXO 10 F y J - IE-10. 
 
4.6. Memorias descriptivas 
4.6.1. Memoria descriptiva de Arquitectura 
A. Ubicación y generalidades 
• Propietario: Municipalidad Distrital de Cheto. 
• Ubicación del inmueble: Jirón Unión, manzana E, lote 122, Distrito de 
Cheto, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas. 
• Linderos y medidas perimétricas: El terreno es de forma irregular y 
cuenta con los siguientes linderos y medidas perimétricas: 
• Por el Frente: Con el Jirón Unión, con 18.80 m. 
• Por la Derecha entrando: Con el Jirón Simón Bolívar, con 21.10 m. 
• Por la Izquierda entrando: Con propiedad de terceros, con 21.10 m. 
• Por el Fondo: Con propiedad de terceros, con 18.80 m. 
• Distribución de las plantas 
• Primer nivel: un salón de usos múltiples, un escenario, dos 
vestuarios, un hall, tres terrazas, una recepción, tres servicios 
higiénicos para mujeres, tres servicios higiénicos para hombres, un 
comedor, una cocina, dos estacionamientos, tres dormitorios con 
servicios higiénicos cada uno. 
• Segundo nivel: trece dormitorios con servicios higiénicos incluidos 
y una sala de estar. 
 
B. Descripción general del edificio 
La edificación ha sido planteada siguiendo los criterios de distribución 
especificados en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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• Perímetro: Perímetro Total = 79.80 m. 
• Área total del terreno: Total de Área de Terreno = 396.68 m2. 
• Uso actual del predio: Comedor Popular “María Auxiliadora” 
• Infraestructura de servicios urbanos: El entorno cuenta con 
servicios de agua, desagüe, luz, y veredas. 
• Características del entorno del predio: En el entorno se ubican 
viviendas de terceros y la planta productora de lácteos del distrito. 





C. Volumetría, tipología y entorno 
La altura de edificación es de dos niveles donde en el primer piso se 
encuentra un auditorio, un comedor y tres habitaciones, y en el 
segundo piso son dieciséis habitaciones. 
La edificación refleja la tipología de uso como albergue, al presentar 
diferentes tipos de ambientes, por el área ocupada, la cantidad de 
habitaciones, los servicios prestados y el costo de los mismos. 
El uso y carácter de hospedaje del edificio son completamente 
identificables. Su distribución, así como los materiales empleados lo 
hace distinguirse como un hospedaje. 
En el entorno colindante presenta propiedades de terceros, de los que 
no se espera un mayor crecimiento al actual, por las características de 
los materiales (adobe y madera) así como por el acabado de sus techos, 
que son a dos aguas. 
En general el proyecto, además de resolver los aspectos funcionales 
pertinentes, busca proponer tanto desde el punto espacial como formal, 
elementos arquitectónicos agradables al usuario. Todos los espacios se 
han trabajado pensando en confort y placer estético, elementos que 
consideramos deben ser parte de una propuesta arquitectónica integral; 
en cuanto a lo formal, los volúmenes y su tratamiento componen un 
edificio con carácter y presencia importantes, consideramos que está 
llamado a convertirse por su volumetría, por su expresión formal y 
también -como no- por su carácter de edificación destinada a un 
importante servicio público, en un hito dentro de la ciudad.  
 
D. Accesos y circulaciones 
Los accesos principales públicos desde el exterior al conjunto son cinco 
(ingreso y salida). Uno de ingreso peatonal de público al auditorio, otro 
de ingreso peatonal de público a la recepción del albergue, otro de 
ingreso peatonal de público al comedor, otro de ingreso peatonal de 
empleados a la cocina y uno de ingreso al estacionamiento desde el que 
también se puede acceder al área de hospedaje.  
 
E. Descripción de las diferentes zonas funcionales 
• Auditorio: Se encuentra en el primer piso de la edificación y posee un 
ingreso directo desde el Jr. Unión. Cuenta con una capacidad para 90 
personas, con sus propios servicios higiénicos para la atención del 
público, así como un escenario de 45 cm de altura. Tras él se ubican 
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dos vestuarios y dos servicios higiénicos, ambos proyectados a ser 
utilizados por los artistas que vayan a presentarse sobre el escenario. 
 
• Comedor y cocina: Se encuentra en el primer piso de la edificación y 
posee un ingreso directo desde el Jr. Unión. Cuenta con una capacidad 
para 24 personas, con sus propios servicios higiénicos y acceso tanto a 
la cocina como al hall de recepción del albergue. La cocina posee un 
ingreso independiente desde el Jr. Simón Bolívar y un acceso hacia el 
comedor mediante una puerta vaivén. 
 
• Albergue: Ocupa una parte del primer piso y todo el segundo piso. 
Está compuesto por 16 habitaciones: 3 ubicadas en el primer piso y las 
demás en el segundo. Además de ello cuenta con un espacio de 
recepción, dos hall, pasillos de comunicación, escalera de acceso 
entre ambos niveles, una sala de estar, balcones en algunas áreas del 
segundo piso, estacionamiento con capacidad para dos automóviles y 
tres terrazas. 
 
F. Normatividad empleada 
Todo el diseño arquitectónico se ha elaborado respetando los acápites 
de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
4.6.2. Memoria descriptiva de Estructuras con materiales convencionales 
A. Descripción general del proyecto 
El proyecto consiste en el diseño de edificios de concreto armado 
destinados al Albergue Turístico Purum Llacta ubicado en el Distrito de 
Cheto, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas. El área 
total del terreno es del orden de 396.68 m
2
. El proyecto se ha diseñado 
considerando cuatro bloques denominados: 1, 1-2, 2 y 3: 
• El bloque 1 abarca el auditorio con las habitaciones que están 
ubicadas sobre él, en el segundo piso. 
• El bloque 1-2 abarca la recepción del albergue, un hall, una sala de 
estar y un balcón. 
• El bloque 2 está compuesto por el área de comedor, cocina, pasillo y 
las habitaciones ubicadas sobre ellos. 
• El bloque 3 está compuesto por la estructura en arco ubicada al 
centro del proyecto. 
 
B. Descripción de las estructuras 
El sistema estructural comprende: 
• En el bloque 1, muros de corte y columnas, cumpliendo con un 
sistema estructural dual tipo 2. 
• En el bloque 1-2, pórticos de concreto armado. 
• En el bloque 2, muros de corte y columnas, cumpliendo con un 
sistema estructural dual tipo 1. 
• El bloque 3, muros de corte y columnas, cumpliendo con un sistema 
estructural dual tipo I. 
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Los muros de corte que han sido colocados poseen un espesor de 30 
cm; y dado que la mayoría de los bloques tienen paños rectangulares, el 
sistema de techado en general es en base al aligerado de 20cm de 
espesor en una dirección para los bloques 1, 1.2 y 2; y de 25 cm para el 
bloque 3. Para un paño de forma aproximadamente cuadrangular se 
empleó una losa maciza armada en dos direcciones. 
 
C. Análisis sísmico 
La norma actual considera: 
𝑉 = 𝑍𝑈𝐶𝑆 𝑅⁄  𝑥 𝑃 
Donde se consideraron los parámetros siguientes: 
 
TABLA 155. Parámetros sísmicos 
Parámetro Bloque 1 Bloque 1-2 Bloque 2 Bloque 3 
Datos generales 
Zonificación (Z) 0.25 
Categoría de edificación (U) 1 
Tipo de suelo, S Suelo flexible, S=1.4 
Tp y TL 1.0 y 1.6 
Verificación de irregularidad estructural en altura 
Piso blando No No No No 
Piso débil No No No No 
Extrema de rigidez y/o resistencia No No No No 
De masa o peso No No No No 
Irregularidad geométrica vertical No No No No 
Discontinuidad en los sist. resistentes No No No No 
Discontinuidad extr. en los sist. Resist. No No No No 
Verificación de irregularidad estructural en planta 
Irregularidad torsional No No No No 
Esquinas entrantes No No No Sí 
Discontinuidad del diafragma No No No No 
Sistemas no paralelos No No No No 
Datos de la estructura 
Sistema estructural Dual Pórticos Dual Dual 
Configuración estructural Regular Regular Irregular Irregular 
Coeficiente de reducción (R) 7 8 7 6.30 
Altura del edificio 8.53 7.48 7.53 8.28 
Periodo fundamental (T) 0.190 0.214 0.167 0.184 
Factor de amplificación sísmica (C) 2.50 2.50 2.50 2.50 
ZUCS/R 0.130 0.110 0.130 0.139 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Cortantes en el primer nivel (V) y Desplazamientos: El cortante 
obtenido en el 1º nivel de los edificios está en un orden mayor al 50% 
del peso total de cada edificio aproximadamente. Los 




• Derivas por bloques: Se han considerado derivas por bloques 
menores a 0.007, tal y como establece la Norma E030; siendo la 
mayor deriva de 0.0069. 
• Junta sísmica: Se han considerado juntas sísmicas de 5 cm para cada 
edificio. 
 
D. Diseño en concreto armado 
El diseño de muros de concreto armado, columnas, vigas, losas y 
cimentación fue realizado por el método de resistencia, siguiendo las 
indicaciones de la Norma Técnica Peruana de Concreto Armado E.060. 
Se ha considerado que el concreto sea de resistencia a la compresión 
f’c=210 kg/cm² y que el acero corrugado sea de fy=4200 kg/cm². 
 
E. Diseño de la cimentación 
De acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto, se tiene una 
capacidad portante de 1.00 Kg/cm
2
, para lo que se ha desarrollado una 
cimentación compuesta por zapatas conectadas y combinadas. 
 
4.6.3. Memoria descriptiva de Estructuras con materiales propios de la zona 
A. Descripción general del proyecto 
El proyecto consiste en el diseño de edificios de concreto armado 
destinados al Albergue Turístico Purum Llacta ubicado en el Distrito de 
Cheto, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas. El área 
total del terreno es del orden de 396.68 m
2
. El proyecto se ha diseñado 
considerando cuatro bloques denominados: 1, 1-2, 2 y 3: 
• El bloque 1 abarca el auditorio con las habitaciones que están 
ubicadas sobre el en el segundo piso. 
• El bloque 1-2 abarca la recepción del albergue, un hall, una sala de 
estar y un balcón. 
• El bloque 2 está compuesto por el área de comedor, cocina, pasillo y 
las habitaciones ubicadas sobre ellos. 
• El bloque 3 está compuesto por la estructura en arco ubicada al 
centro del proyecto. 
 
B. Descripción de las estructuras 
El sistema estructural está comprendido por: 
• El sistema de armaduras, realizado según el modelo Pratt con 
cobertura liviana. 
• El sistema poste y viga, para los que la arquitectura ha sido trabajada 
en cuatro bloques principales (1, 1-2, 2 y 3) y la escalera, los que han 
sido estructurados empleando tanto columnas como muros de corte. 
Además de ello, se ha considerado la construcción tanto de la 
cimentación como de la cisterna en concreto armado. 
 
C. Carga de viento 
Para las estructuras de madera se consideró, además de las cargas 
sísmicas, la intervención de las presiones actuantes de viento, para las 
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que se ha considerado que la velocidad del viento en la ciudad de 
Chachapoyas es de 75 kph, el cual actúa en un ángulo de 72° SO. 
 
D. Análisis sísmico 
1. Sistema de armaduras: Para el análisis sísmico de cada armadura se 
emplearon los siguientes parámetros: 
 
TABLA 156. Parámetros sísmicos del sistema de armaduras 
Bloque 1 1-2 2 3 Escalera 
Armadura Todas 1 y 3 2 Todas Todas 1 
Altura de la armadura (m) 1.2 0.3 1.2 1.2 1.2 1.2 
Periodo (T) 0.034 0.009 0.034 0.034 0.034 0.034 
C 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
ZUCS/R 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Fuente: Elaboración propia 
 
2. Sistema Poste y viga: Para el análisis sísmico de cada estructura se 
emplearon los siguientes parámetros: 
 
TABLA 157. Parámetros sísmicos del sistema poste y viga 
Parámetro Bloque 1 Bloque 1-2 Bloque 2 Bloque 3 
Datos generales 
Zonificación (Z) 0.25 
Categoría de edificación (U) 1 
Tipo de suelo, S Suelo flexible, S=1.4 
Tp y TL 1.0 y 1.6 
Verificación de irregularidad estructural en altura 
Piso blando y/o débil No No No No 
Extrema de rigidez y resistencia No No No No 
De masa o peso No No No No 
Irregularidad geométrica vertical No No No No 
Discontinuidad en los sist. resistentes No No No No 
Discontinuidad extr. en los sist. resistentes No No No No 
Verificación de irregularidad estructural en planta 
Irregularidad torsional No No No No 
Esquinas entrantes No No No Sí 
Discontinuidad del diafragma No No No No 
Sistemas no paralelos No No No No 
Datos de la estructura 
Configuración estructural Regular Regular Regular Irregular 
Coeficiente de reducción (R) 7 7 7 5.25 
Altura del edificio 8.53 7.48 7.53 8.28 
Periodo fundamental (T) 0.244 0.214 0.215 0.237 
Factor de amplificación sísmica (C) 2.50 2.50 2.50 2.50 
ZUCS/R 0.125 0.125 0.125 0.125 




o Cortantes en el primer nivel (V) y Desplazamientos: El cortante 
obtenido en el 1º nivel de los edificios está en el orden del 17% del 
peso total de cada edificio aproximadamente. Los 
desplazamientos laterales son menores a los máximos permitidos 
por la norma. 
o Derivas por bloques: Se han considerado derivas por bloques 
menores a 0.010, tal y como establece la Norma E030 para este tipo 
de estructuras; siendo la mayor deriva de 0.0080. 
o Junta sísmica: Se han considerado juntas sísmicas de 5 cm para 
cada edificio. 
 
E. Diseño en madera 
El diseño tanto de vigas, columnas, aligerado como de muros de corte 
fue realizado por el método de esfuerzos admisibles, siguiendo las 
indicaciones de la Norma Peruana de Madera E.010. 
Se ha considerado que la madera a emplear sea Tornillo, extraída de 
Rodríguez de Mendoza, la cual tiene una densidad básica de 900 kg/m
3
, 
clasificándose como una madera tipo C, dura. Y un módulo de 




F. Diseño de la cimentación 
De acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto, se tiene una 
capacidad portante de 1.00 Kg/cm
2
. 
La cimentación de la estructura consta de zapatas conectadas y 
zapatas combinadas. 
 
4.6.4. Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias 
A. Generalidades 
El proyecto comprende el cálculo y diseño de las Instalaciones 
Sanitarias Interiores para el tipo de establecimientos destinados a 
Albergues Turísticos, y se ha realizado en estricto cumplimiento a las 
siguientes normas vigentes: 
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
• Norma Técnica IS.010 del Título III del RNE 
• Normas Sanitarias de diseño de Instalaciones Sanitarias para 
Edificaciones. 
La Edificación materia del presente Proyecto considera la Construcción 
de una Edificación de 2 Niveles,  comprendiendo de acuerdo al diseño 
de distribución los siguientes ambientes: 
 
• Primer Nivel: Presenta al ingreso del establecimiento, un Hall y un 
ambiente de Recepción para acceder a los ambientes de Albergue 
consistente en 03 Habitaciones  dobles, Terrazas y área de Comedor.  
Asimismo proyecta otra entrada que accede  a 01 Auditorio o Salón 
de Usos Múltiples con sus respectivos SS.HH. 
 




B. Factibilidad de servicios agua potable y alcantarillado 
• Servicio de agua potable y alcantarillado: Existen redes públicas de 
agua potable y alcantarillado en el frente de la futura edificación. La 
red pública de agua potable es de φ4” y φ 6”. La red pública de 
alcantarillado es de φ 8”.  
 
• Conexión domiciliaria 
 















Diámetro de conexión 
domiciliaria (Dcd) 
m pulg a determinar (pulg) 
4 9 14400 0.0006 0.0208 0.82 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
El abastecimiento de agua potable se realizará mediante una 
Conexión Domiciliaria Comercial de φ1”, la misma que alimentará 
a la Cisterna. 
 
• Evacuación de aguas servidas: La ubicación del establecimiento 
cuenta con un sistema de alcantarillado separativo, que solo tiene 
capacidad para recolectar las aguas servidas domésticas y de 
comercio, en consecuencia la evacuación de las aguas servidas se 
realizará al colector público existente de diámetro φ8”. 
 
C. Probable consumo de agua  
En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(Normas Sanitarias en Edificaciones IS.010) para Viviendas 
Multifamiliares, tendrán una dotación de agua potable de acuerdo al 
siguiente parámetro: 
 
• Consumo Promedio Diario 
o Dotación: Se estableció lo siguiente:  
 










Volumen requerido  
(l/d) 
1er nivel 
Habitaciones 1 32 25 800 
Comedor 1 70 50 3500 
Auditorio 90 1 3 270 
Jardín 1 30 2 60 
2do nivel 
Habitaciones 1 158 25 3950 






    Fuente: Elaboración propia 
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D. Sistema de Almacenamiento y Regulación 
• Cisterna: La construcción de la Cisterna estará diseñada en 
combinación con la bomba de elevación y Tanque Hidroneumático, 
cuya capacidad estará calculada en función del consumo diario. 
100% Dotación =  8.58 m
3
 
Por tanto, para garantizar el almacenamiento necesario por las 
restricciones del servicio se tendrá en cuenta un volumen de 9.00 m
3
. 
Con la finalidad de absorber las variaciones de consumo, 
continuidad y regulación del servicio de agua fría y caliente en la 
edificación, se ha proyectado la construcción de una Cisterna y su 
correspondiente sistema de Tanque Hidroneumático, que operarán 
de acuerdo a la demanda de agua de los usuarios. Además de ello, en 
conjunto con el establecimiento del volumen de la cisterna se tiene 
que le corresponde un diámetro de tubo de rebose de 3”. 
 
• Selección del medidor: Para la presión de servicio de 15 mca y la de 
salida de 2 mca dada por el reglamento, el volumen de cisterna y la 
distancia a la cisterna, se necesita un medidor con un diámetro de 
3/4”. 
 
• Línea de alimentación a la cisterna: Una vez definido el medidor se 
calcula la verdadera carga disponible, las pérdidas de carga 
calculadas y la longitud total del tramo se calcula la pendiente con la 
ecuación derivada de la de Hazen-Williams: 
𝑆 (𝑚 𝑚⁄ ) = (
𝑄 (𝑚3 𝑠⁄ )




Tomando el coeficiente de Hazen-Williams como 150 para todo el 
sistema. Luego: 
ℎ𝑓 = 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑆 
Y se verifica que este hf sea menor que la carga disponible. Con ello 
se obtiene que la línea de alimentación debe ser de 3/4”. 
 
E. Redes interiores de distribución de agua 
Fue realizado con el método de Roy B. Hunter de gastos probables, 
empleando las tablas presentadas en la Norma IS.010 dependiendo si el 
servicio al que van a prestar los aparatos sanitarios es público o privado; 
y verificando con lo especificado en la norma sobre las velocidades 
máximas por diámetro, se obtuvo finalmente las dimensiones de cada 
tramo de tubería de todo el sistema. 
Se ha proyectado un sistema de redes de agua fría que comprende la 
instalación de tuberías de diámetros ½”, ¾”, 1”y 1 ¼” PVC- SAP con sus 
correspondientes accesorios. La acometida a los ambientes será con 
tubería de φ½” según diseño  con sus correspondientes válvulas  de 
control. El proyecto comprende la instalación de 01 conexión 
domiciliaria de φ 3/4” que seguirá su curso para alimentar a la Cisterna 
y desde el Tanque Hidroneumático a todos los aparatos sanitarios. 
El sistema de abastecimiento interior considera: una cisterna de 9.00 m
3
 
con su equipo de bombeo y 01 tanque hidroneumático de 62 galones. 
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F. Equipos de bombeo 
El equipo de bombeo será de 02 unidades de funcionamiento alterno, y 
será del tipo hidroneumático, con la potencia y capacidad de impulsar 
el caudal suficiente para la máxima demanda simultánea.  
 
• Línea de Impulsión y Succión para la Cisterna: Para el caudal de 
bombeo se ha proyectado una línea de impulsión y Succión de la 
Cisterna a Tanque Hidroneumático de diámetros equivalentes a φ 1 
1/4” respectivamente.  
 
• Máxima Demanda Simultánea: El Sistema de abastecimiento de 
Agua Potable más adecuado para la construcción de la Edificación, 
será con el Sistema Indirecto Cisterna y Tanque Hidroneumático. La 
distribución del agua a los servicios será de acuerdo a la demanda de 
agua de los usuarios. Asimismo se ubicará el respectivo medidor al 
ingreso da cada Departamento. El Cálculo Hidráulico para el diseño 
de las tuberías de distribución se realizará mediante el Método 
Hunter. Con las unidades de gasto del Método de Hunter se 
determinó la máxima demanda simultánea de los aparatos sanitarios, 
como se expresa en la TABLA 160. 
 
TABLA 160. Máxima demanda simultánea 





Ducha 1.00 1.50 4.50 
Terma 1.00 1.50 4.50 
Inodoro 1.00 3.00 9.00 
Lavatorio 1.00 1.00 3.00 
Cocina - 
Comedor 
1 Lavadero cocina 1.00 4.00 4.00 
Comedor SS.HH. 2 
Inodoro 1.00 5.00 10.00 




Inodoro 1.00 5.00 5.00 




Inodoro 1.00 5.00 5.00 
Urinario 1.00 3.00 3.00 




Inodoro 1.00 5.00 10.00 





Ducha 1.00 1.50 19.50 
Terma 1.00 1.50 19.50 
Inodoro 1.00 3.00 39.00 
Lavatorio 1.00 1.00 13.00 
Total 
Unidades de Gasto total 163.00 
Litros/seg 2.14 
Gpm 33.93 
Fuente: Elaboración propia 
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• Volumen del tanque hidroneumático y potencia de las bombas: 
Se empleará un tanque hidroneumático de 62 galones, con dos (02) 
bombas de 1.00 HP de funcionamiento alterno. 
 
G. Sistema de agua caliente 
Para el Sistema de Agua Caliente, se ha previsto la instalación de 
calentadores eléctricos para abastecer las duchas de cada habitación. 
 
• Dotación para agua caliente: Las dotaciones de agua caliente serán 
las establecidas en la norma IS.010 y sus cantidades que se fijan son 
parte de las dotaciones de agua establecidas en la Norma. 
 
TABLA 161. Cálculo del volumen de termas 
Habitación Área Dotación (l/m
2
) Vol terma (l/hab) Usar 
H1 12.71 100.00 18.16 20.00 
H2 11.32 100.00 16.17 20.00 
H3 12.80 100.00 18.29 20.00 
H4 10.40 100.00 14.86 20.00 
H5 11.74 100.00 16.77 20.00 
H6 11.57 100.00 16.53 20.00 
H7 11.53 100.00 16.47 20.00 
H8 11.59 100.00 16.56 20.00 
H9 8.97 100.00 12.81 20.00 
H10 13.64 100.00 19.49 20.00 
H11 10.82 100.00 15.46 20.00 
H12 10.77 100.00 15.39 20.00 
H13 13.99 100.00 19.99 20.00 
H14 12.71 100.00 18.16 20.00 
H15 11.32 100.00 16.17 20.00 
H16 12.80 100.00 18.29 20.00 
      Fuente: Elaboración propia 
 
El sistema de Agua Caliente se presurizará por medio del tanque 
hidroneumático, tomando el agua de la Cisterna respectiva e 
inyectándola en el sistema Calentador. 
 
H. Sistema de desagüe 
El sistema integral de desagüe ha sido diseñado en forma tal que las 
aguas servidas serán evacuadas rápidamente desde todo aparato 
sanitario, sumidero u otro punto de colección, hasta el lugar de 
descarga con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y 
materias en suspensión, que evitara obstrucciones y depósitos de 
materiales. El sistema de desagüe ha sido diseñado con la suficiente 
capacidad para conducir la contribución de la máxima demanda 
simultánea. 
Todo el desagüe del albergue, se evacuará por gravedad, a través de 
tuberías, montantes, accesorios y cajas de registro, descargando en el 
colector público existente. 
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Los diámetros de las tuberías y cajas de registro se indican en los planos 
respectivos, la pendiente mínima de las tuberías de desagüe serán de 1%  
Todas las tuberías de desagüe serán de PVC tipo SAP. Se ha proyectado 
la instalación de 01 conexión domiciliaria de desagüe con tubería de 
PVC tipo SAP de φ6” de diámetro. 
 
I. Sistema de ventilación   
Se preverá diferentes puntos de ventilación a los diversos aparatos 
sanitarios mediante tuberías de PVC de 3” y 2” de diámetro y terminarán 
a 0.30mt. s.n.t.t. de la azotea acabando en sombrero de ventilación, 
distribuidos en tal forma que impedirá la formación de vacíos o alzas de 
presión, que pudieran hacer descargar los sellos hidráulicos y evitar la 
presencia de malos olores en los ambientes. 
Las montantes de desagües se prolongaran hasta 0.30mt. s.n.t.t. con el 
mismo diámetro para funcionar como tuberías de ventilación primaria.  
Las tuberías de ventilación serán de PVC tipo SAL. 
 
J. Desagüe pluvial 
Se ha estimado conveniente proveer de drenaje pluvial a la edificación 
materia del presente proyecto para la evacuación del agua pluvial 
proveniente de techos, patios, azotea y áreas expuestas en concordancia 
con el Reglamento Nacional de Edificaciones IS.010.  
El proyecto consiste en la evacuación de los desagües de lluvia por 
medio de un sistema independiente.  
En los techos  los desagües son recolectados  mediante  sumideros que 
conducen el agua  mediante tubería de φ 3” PVC con una pendiente  de 
0.5%  y son interceptados por montantes que conducen las aguas 
pluviales a la vía pública al nivel de pista terminada.  
Los diámetros de las montantes y los ramales de colectores para las 
aguas de lluvia estarán en función del área servida y de la intensidad de 
la lluvia, de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica IS.010. 
 
4.6.5. Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas 
A. Generalidades 
Trata sobre el proyecto integral de las Instalaciones Eléctrica interiores 
que se ejecutarán con recursos del propietario. Dicho proyecto se 
desarrolla basándose en los planos de Arquitectura y Estructuras y las 
disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 
B. Ubicación Geográfica 
El proyecto se ubica en el departamento de Amazonas, provincia de 
Chachapoyas, distrito de Cheto. 
 
C. Alcances 
Comprende el diseño de las instalaciones de: Baja Tensión (220 V), 
Sistema de Iluminación, Teléfono y Sistemas Auxiliares desarrollados 




D. Descripción de las instalaciones 
• Sistema de baja tensión: Comprende: 
o Red de Alimentadores: Se ha proyectado del tipo empotrado en 
piso. El conductor alimentador se ha dimensionado para la 
demanda máxima según lo exigido en el artículo 050-200 
(Viviendas Unifamiliares) de CNE- Utilización.  
o Red de Alumbrado y Tomacorrientes: Se ha proyectado del tipo 
empotrado en piso y/o pared. El conductor alimentador se ha 
dimensionado según lo exigido en el artículo 050-200 (Viviendas 
Unifamiliares) de CNE- Utilización.  
o Red de Fuerza: Se refiere a la alimentación eléctrica de bombas y 
calentadores de agua. 
• Sistemas de iluminación: Se ha empleado el sistema de Iluminación 
directa con artefactos fluorescentes e incandescentes. 
• Teléfono y Sistemas Auxiliares: Comprende la previsión de las 
instalaciones para los sistemas de Teléfono, Televisor y Timbre. 
 
E. Suministro de energía eléctrica 
La alimentación eléctrica del sistema proyectado se he previsto desde la 
red de distribución secundaria de servicio. 
 
F. Potencia instalada y máxima demanda 
 
TABLA 162. Potencia instalada y máxima demanda 
 Auditorio Hospedaje 
Potencia instalada 6.70 22.62 
Factor de demanda 1 1.00 
Máxima demanda 6.70 22.62 
      Fuente: Elaboración propia 
 
G. Base del cálculo  
De acuerdo al Código Nacional de Utilización.  
 
H. Sistemas de tierra 
Se ha previsto un pozo de tierra para el Tablero General, donde 
converge la línea de tierra de todos los artefactos eléctricos que tienen 
dicha conexión.  
 
I. Alcances de los trabajos del contratista general 
Suministro, Instalación y Prueba. 
• Alimentación desde el punto de alimentación (caja toma);hasta el 
tablero General 
• Sistema de baja tensión que corresponde: tuberías, conductores, caja 
de pase, cajas de salida, caja salida de alumbrado, tomacorrientes, 




• Sistemas Auxiliares, comprende tuberías y cajas de pase, de 
distribución y de salida. No incluye el suministro, montaje y 
conexiones de Teléfono y sistemas auxiliares. 
 
J. Cálculos justificativos 
• Cálculo de la Máxima Demanda (M.D.): Para el cálculo de M.D. 
debemos considerar cada uno de las cargas instaladas y aplicarles las 
tablas correspondientes dada C.N.E. y otras normas adaptables al 
cálculo de M.D. 
𝑀. 𝐷. = 𝑃. 𝐼.× 𝑓𝑑 
 
• Intensidad (I): Corriente a transmitir por el conductor alimentador, 
la cual se calcula con la expresión: 
𝐼 = 𝑀𝐷 (𝑉 cos 𝜑)⁄  
Donde: 
o V = voltaje 220 (monofásico) 
o V = voltaje 380 (trifásico) 
o cos = factor de Potencia 
 
• Intensidad de Diseño (Id): Se calcula con la expresión: 
𝐼𝑑 = 𝐼 𝑥 1.20  
 
• Caída de tensión (AV): El cálculo por caída de tensión que es 
simplemente una comprobación de la caída de tensión que produce 
el paso de corriente por este conductor. Los alimentadores deberán 
ser seleccionados para que la caída no sea mayor del 2.5% de los 220 
voltios es decir  5.5 voltios. 
∆V = k. I. ρ. L. cos φ S⁄  
Donde: 
o K=1.00 (circuito monofásico) 
o K=1.73 (circuito trifásico) 
o I = intensidad o corriente del conductor alimentador en amperios. 
o ρ= Resistencia del conductor = 0.0175 
o L = longitud del cable 
o cos = factor de Potencia 
o S = Sección del conductor 
 
• Datos Generales del Proyecto: Se tomará en cuenta Según CNE-
Utilización. 
• 050-208 Hoteles, Moteles, Dormitorios y Edificios de Uso 
Similar:  
o La capacidad mínima de los conductores de la acometida o 
del alimentador deben basarse en lo siguiente: 
▪ Una carga básica de 20 W/m2 del área del edificio, calculada 
con las dimensiones exteriores; más 
▪ Cargas de alumbrado de áreas especiales, tales como: 




o Se permitirá la aplicación de factores de demanda de acuerdo 
con lo siguiente: 
▪ Para edificaciones con área de hasta 900 m2, calculada con 
las dimensiones exteriores: 
• De acuerdo con la Sección 270 para cualquier carga de 
calefacción 
• 80% de la carga restante. 
 
• 050-210 Otros Tipos de Uso: La capacidad mínima de los 
conductores de la acometida o del alimentador para otros tipos 
de uso debe basarse en lo siguiente: 
 




Factor de Demanda % 
Conductor de la acometida Alimentador 
10 80 100 
Fuente: Código Nacional de Electricidad Tomo V – Sistema de Utilización, 
capítulo 3, artículo 3, inciso 3 
 
Entonces las cargas básicas serán: 
TABLA 164. Cargas básicas 





Sala de usos múltiples 140.31 10.00 1403.10 
Albergue - habitaciones 491.47 20.00 9849.40 
1er piso 175.58   
2do piso 315.89   
Fuente: Elaboración propia 
 
• Cálculo de los tableros del albergue 
TABLA 165. Cálculo de los tableros del albergue (1) 
 
P.I. (W) f.d MD (W) Id (A) S (mm
2
) L (m) ΔV Verif 
TG 
TD-I 761 100% 761 4.8043 4 1 0.04 OK 
TD-II 2320 100% 2320 14.646 4 12 1.38 OK 
TD-III 4440 100% 4440 28.03 6 13 1.91 OK 
TD-IV 1786 100% 1786 11.275 4 8 0.71 OK 
TD-V 10148 100% 10148 64.066 10 5 1.01 OK 
TD-VI 8003 100% 8003 50.524 6 7 1.86 OK 
Alim. Principal 27458 100% 27458 173.35 16 8 2.73 OK 
TD-I 
Iluminación 1 90 100% 90 0.5682 2.5 16 0.11 OK 
Iluminación 2 80 100% 80 0.5051 2.5 10 0.06 OK 
Tomacorrientes 250 100% 250 1.5783 2.5 19 0.38 OK 
Detector humo 45 100% 45 0.2841 2.5 19 0.07 OK 
Luces Emergencia 96 100% 96 0.6061 2.5 19 0.15 OK 
Sistema video 200 100% 200 1.2626 2.5 19 0.3 OK 
Alim. Principal 761 100% 761 4.8043 2.5 12 0.73 OK 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 166. Cálculo de los tableros del albergue (2) 
 
P.I. (W) f.d MD (W) Id (A) S (mm
2
) L (m) ΔV Verif 
TD-II 
Iluminación 80 100% 80 0.51 2.5 12 0.08 OK 
Tomacorrientes 750 100% 750 4.73 2.5 18 1.07 OK 
STD-II 1490 100% 1490 9.41 2.5 18 2.13 OK 
Alim. Principal 2320 100% 2320 14.65 2.5 12 2.21 OK 
STD-II 
Electrobomba #01 745 100% 745 4.70 2.5 18 1.07 OK 
Electrobomba #02 745 100% 745 4.70 2.5 18 1.07 OK 
Alim. Principal 1490 100% 1490 9.41 2.5 12 1.42 OK 
TD-III 
Iluminación 1 140 100% 140 0.8838 2.5 16 0.18 OK 
Iluminación 2 100 100% 100 0.6313 2.5 19 0.15 OK 
Tomacorrientes 600 100% 600 3.7879 2.5 18 0.86 OK 
Therma #01 1200 100% 1200 7.5758 2.5 3 0.29 OK 
Therma #02 1200 100% 1200 7.5758 2.5 18 1.72 OK 
Therma #03 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Alim.Principal 4440 100% 4440 28.03 6 15 2.21 OK 
TD-IV 
Iluminación 1 200 100% 200 1.2626 2.5 12 0.19 OK 
Iluminación 2 240 100% 240 1.5152 2.5 12 0.23 OK 
Iluminación 3 40 100% 40 0.2525 2.5 18 0.06 OK 
Tomacorrientes 200 100% 200 1.2626 2.5 12 0.19 OK 
Luces Emergencia 216 100% 216 1.3636 2.5 19 0.33 OK 
STD-IV 890 100% 890 5.62 2.5 18 1.27 OK 
Alim. Principal 1786 100% 1786 11.275 2.5 15 2.13 OK 
STD-IV 
Iluminación 1 90 100% 90 0.5682 2.5 7 0.05 OK 
Iluminación 2 100 100% 100 0.6313 2.5 10 0.08 OK 
Tomacorrientes 500 100% 500 3.1566 2.5 25 0.99 OK 
Sistema video 200 100% 200 1.2626 2.5 19 0.3 OK 
Alim. Principal 890 100% 890 5.6187 2.5 12 0.85 OK 
TD-V 
Iluminación 1 150 100% 150 0.947 2.5 19 0.23 OK 
Iluminación 2 150 100% 150 0.947 2.5 22 0.26 OK 
Tomacorrientes 1400 100% 1400 8.8384 2.5 23 2.56 OK 
Therma #04 1200 100% 1200 7.5758 2.5 5 0.48 OK 
Therma #05 1200 100% 1200 7.5758 2.5 4 0.38 OK 
Therma #06 1200 100% 1200 7.5758 2.5 10 0.95 OK 
Therma #07 1200 100% 1200 7.5758 2.5 14 1.34 OK 
Therma #08 1200 100% 1200 7.5758 2.5 17 1.62 OK 
Therma #09 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Therma #10 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Luces Emergencia 48 100% 48 0.303 2.5 23 0.09 OK 
Alim. Principal 10148 100% 10148 64.066 25 12 0.97 OK 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 167. Cálculo de los tableros del albergue (3) 
 
P.I. (W) f.d MD (W) Id (A) S (mm
2
) L (m) ΔV Verif 
TD-VI 
Iluminación 1 140 100% 140 0.8838 2.5 19 0.21 OK 
Iluminación 2 170 100% 170 1.0732 2.5 22 0.3 OK 
Tomacorrientes 1300 100% 1300 8.2071 2.5 25 2.59 OK 
Therma #12 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Therma #11 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Therma #13 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Therma #14 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Therma #15 1200 100% 1200 7.5758 2.5 19 1.81 OK 
Detector humo 45 100% 45 0.2841 2.5 19 0.07 OK 
Sistema video 300 100% 300 1.8939 2.5 19 0.45 OK 
Luces Emergencia 48 100% 48 0.303 2.5 23 0.09 OK 
Alim. Principal 8003 100% 8003 50.524 16 12 1.19 OK 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.7. Especificaciones técnicas 
4.7.1. Especificaciones técnicas generales 
• Sobre las especificaciones: Los requisitos sobre materiales y 
procedimientos de construcción, se cumplirán de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por 
Decreto Supremo 011-2006/VIVIENDA del 05/03/2006, con sus 
respectivas ampliatorias y modificatorias a la fecha; así como también 
lo detallado en los planos y lo señalado en las presentes 
Especificaciones; y según lo cual se adoptarán todas las medidas de 
seguridad necesarias para evitar accidentes al personal, a terceros o a 
las mismas obras; siendo que estas especificaciones técnicas están 
referidas a todas las partidas de la obra en contrato.  
 
• Control de materiales, herramientas y demás insumos: Todos los 
materiales, herramientas y demás insumos necesarios para la ejecución 
del presente proyecto, serán adquiridos por la entidad ejecutora, por lo 
que es de su responsabilidad la selección de proveedores, teniendo en 
cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de 
calidad y recomendaciones medioambientales. 
El Residente de Obra debe prever oportunamente la dotación de todos 
los materiales y suministros que se requieran para la ejecución de las 
partidas, asimismo, mantendrá permanentemente una cantidad 
suficiente de ellos para no retrasar los trabajos. Es responsabilidad del 
Residente de Obra elaborar un Plan de previsión de almacenamiento de 
stock. 
Los materiales suministrados y demás elementos que se utilicen en la 
obra deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les 
destina. Los materiales y elementos que se empleen en la ejecución de 
las obras sin el consentimiento y aprobación del Supervisor podrán ser 
rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. Los materiales 
envasados en fábrica, deberán ingresar a obra en sus recipientes 
originales intactos y debidamente sellados. 
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En cuanto a la mano de obra, esta deberá ser especializada y cuidadosa, 
dentro de la buena técnica constructiva, empleando operarios expertos 
y con la la suficiente experiencia en trabajos similares. 
La conformidad de los materiales y mano de obra empleados en la obra, 
será dada por la Supervisión en almacén o en la obra misma, en 
concordancia con la inspección ejecutada. 
 
• Control de calidad de la obra: El Inspector o supervisor de la obra 
tendrá la facultad de rechazar el material u obra que no cumplan con 
lo indicado en los planos o en las Especificaciones Técnicas; asimismo, 
podrá variar estas especificaciones previa consulta a la Entidad, por 
causas debidamente justificadas y efectuando para el caso los reajustes 
necesarios en cuanto a metrados y costos que pudiera ocasionar. 
La responsabilidad por la calidad de la obra es del Residente. La 
Supervisión de la Entidad Ejecutante, al controlar la calidad de la obra, 
tiene también responsabilidad. Cualquier revisión, inspección o 
comprobación que efectúe la Supervisión no exime al ejecutor de su 
obligación sobre la calidad de la obra. El ejecutor hará efectivo el auto-
control de las obras y la Supervisión efectuará los controles que hubiere 
lugar para garantizar su calidad. La Supervisión controlará y verificará 
los resultados obtenidos y tendrá la potestad, en el caso de dudas, de 
solicitar al ejecutor la realización de ensayos especiales en un 
laboratorio especializado. 
 
• Planos de obra: El Contratista deberá mantener en todo momento en 
obra, un juego completo de todos los planos y especificaciones emitidas 
por el Arquitecto o Ingeniero Supervisor, así como los Planos 
desarrollados por el Contratista y aprobados por el Supervisor. El juego 
de planos deberá encontrarse actualizado y el Contratista se obligará a 
renovar los planos obsoletos inmediatamente recibidos las nuevas 
revisiones. 
Los planos y especificaciones deberán encontrarse disponibles para 
inspección o referencia de Supervisor en cualquier momento. 
Los planos y las Especificaciones Técnicas se complementan; sin 
embargo, en el caso de existir divergencia entre los documentos del 
proyecto, los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas. 
Cuando las Especificaciones Técnicas indiquen igual, semejante o 
similar sólo la Supervisión decidirá sobre la igualdad, similar o 
semejanza. 
 
• Planos preparados por el Contratista: El Contratista remitirá al 
Supervisor para su aprobación dos copias de todos los planos de trabajo 
que requiera preparar para el desarrollo de obras contratadas. Toda vez 
que ellos hayan sido aprobados finalmente y/o corregidos y aprobados, 
el Contratista deberá entregar al Supervisor un segundo original 
conjuntamente con una copia firmada. 
La aprobación por el Supervisor de cualquier plano preparado por el 
Contratista, no releva a éste de su responsabilidad por la veracidad y 
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corrección de la información técnica suministrada por el plano o 
cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato. 
 
• Planos de Replanteo: Los planos de replanteo o post construcción 
serán elaborados por el Contratista y alcanzados juntamente con la 
Memoria Valorizada a la Entidad, dentro del plazo previsto en las Bases 
Administrativas del Concurso. De incumplir con esta obligación, la 
Entidad, podrá disponer de la elaboración de dichos planos, con cargo 
al Contratista. 
 
• Verificaciones Previas: Todas las dimensiones y niveles deberán ser 
verificados por el Contratista antes de iniciar los trabajos, y si en ellas se 
encontrara algunas discrepancias, deberá notificarla de inmediato al 
Arquitecto o Ingeniero Supervisor y realizar los ajustes en base a las 
instrucciones que para tal efecto recibirá del Supervisor. 
El Contratista será responsable por la veracidad y corrección de estas 
verificaciones previas, y por la corrección de las posiciones, niveles, 
dimensiones y alineamiento de todos los componentes de la obra, y por 
el suministro de todos los instrumentos, mano de obra, etc., que resulten 
necesarios para realizarlas. La verificación de lo anteriormente señalado 
que efectuará el Supervisor, no releva al Contratista de su 
responsabilidad por la exactitud en ellas. 
En los metrados, la omisión parcial o total de una partida no dispensará 
al Contratista de su ejecución, si está prevista en los Planos y 
Especificaciones Técnicas. 
El Contratista deberá proteger y mantener todos los hitos, testigos y 
demás marcas de carácter topográfico que sean dejadas para la 
verificación de los trabajos. 
 
• Seguridades y Facilidades de la Obra: El Contratista deberá mantener 
la obra ordenada, de manera limpia y libre de todo escombro y otra 
materia extraña a las obras que sean objetables por el Supervisor. Los 
materiales y equipos que se encuentran en uso, deberán ser 
almacenados en áreas especialmente establecidas para estos fines. 
En caso de ser requerido por el Supervisor, el Contratista deberá 
controlar las cantidades de polvo que se produzcan en el desarrollo de 
las obras, por medio de riego y otros procedimientos aceptables al 
Supervisor. El Contratista deberá mantener en todo momento la obra 
en condiciones de perfecto drenaje para prevenirlas de cualquier 
acumulación de agua. 
 
• Servicios Existentes: El Contratista será responsable de proteger y/o 
reubicar los servicios existentes y si ellos fueran reubicados 
temporalmente para poder efectuar las obras, deberá restaurar estos 
servicios a su posición y condición inicial antes de entregar la obra. 
Cualquier interrupción de servicios existentes que resulten inevitables, 
el Contratista deberá consultar y efectuar los arreglos que resulten 
necesarios, con las autoridades locales involucradas y el Supervisor 
antes de efectuar esta interrupción. 
225 
 
• Calzaduras y protección de servicios y edificaciones existentes: Si 
durante la ejecución de las obras fuera menester efectuar calzaduras 
para proteger servicios y edificaciones existentes, el Contratista se obliga 
a efectuar el Proyecto y las obras respectivas, las cuales deberán ser 
presentadas previamente al Supervisor para su aprobación 
correspondiente. 
 
• Sistema auxiliar de drenaje: Antes de proceder a los trabajos de 
Movimientos de Tierra, el Contratista construirá un sistema auxiliar de 
drenaje para asegurar la rápida evacuación de las aguas durante el 
proceso de construcción, evitando que el material a usarse en los 
rellenos, así como el material que queda en el fondo de los cortes, 
aumenten su contenido de humedad a niveles peligrosos cercanos a la 
saturación. 
Previamente a la construcción del sistema mencionado, el Contratista 
presentará los planos correspondientes para la aprobación por parte del 
Supervisor, sin que ello implique costo adicional alguno. 
 
• Limpieza de las Obras: Luego de haber completado todos los trabajos, 
el Contratista deberá limpiar y remover de las obras, toda planta de 
construcción, materiales no utilizados, desmonte y trabajos temporales 
de cualquier clase y dejar la obra limpia y libre de todo lo que haya sido 
necesario para el trabajo a completa satisfacción del supervisor. 
 
• Del cuaderno de obra: Al momento de iniciar la obra, se deberá 
aperturar un cuaderno de obra el mismo que será legalizado por la 
autoridad competente de la zona donde se ejecutará el Proyecto. 
En este cuaderno se anotarán todas las ocurrencias que se consideren 
importantes durante el proceso constructivo tanto por parte del 
constructor como del residente; tales como avances físicos, metraje 
diario, personal que labora en la obra, ingreso y salida de materiales, 
modificaciones al Proyecto en caso que así lo amerite, consultas, 
maquinarias, etc. Y en general todo aquello que se relacione con la obra. 
 
• Responsabilidades: El Contratista desde que toma posición del terreno 
y mientras duren los trabajos de construcción, será responsable de todo 
daño de la obra o propiedades vecinas o terceros que se deriven de los 
trabajos de construcción 
 
• Cuidado de la Obra: El Contratista cuidará la obra de la buena 
conservación de los trabajos ejecutados, tomando para ello todas las 
medidas necesarias de seguridad y especialmente aquellas señaladas en 
estas especificaciones. 
 
4.7.2. Especificaciones técnicas específicas 
4.7.2.1. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud 
01.01. Obras provisionales y trabajos preliminares 
01.01.01. Construcciones provisionales 
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01.01.01.01. Almacén  
▪ Descripción: Comprende la construcción de un almacén de 
obra de dimensiones 2.50 m x 2.50 m dentro del área de trabajo 
ubicado según crea conveniente el ingeniero residente.  
▪ Control: La Supervisión deberá aprobar la ubicación, materiales 
y acabados; así como exigir su cumplimiento. 
▪ Método de construcción: Las paredes y puerta serán de 
materiales prefabricados como triplay arriostrado cada 3 
metros con postes de madera y techo liviano acanalado. Deberá 
contar con chapa de seguridad en la puerta. 
▪ Método de medición: La unidad de medida es el metro 
cuadrado (m
2
), y se medirá según el área techada u ocupada. 
▪ Bases de pago: Será pagado de acuerdo al precio unitario del 
contrato y según el método de medición descrito. 
 
01.01.01.02. Cartel de obra 
▪ Descripción: Comprende la construcción, materiales, pintado e 
instalación de un panel informativo de obra, de dimensiones 
3.60 m x 2.40 m de una cara, con diseño proporcionado por la 
Entidad. 
▪ Control: La Supervisión deberá aprobar la ubicación, materiales 
y correcto anclaje de los parantes de soporte del cartel; así 
como exigir su cumplimiento. 
▪ Método de construcción: Los marcos y parantes serán de 
madera con un contenido de humedad tal que garantice que 
esta mantendrá sus dimensiones y secciones sin deformaciones, 
y con longitud necesaria para no requerir de traslapes; estos 
serán empotrados en bloques de concreto ciclópeo f’c=100 
kg/cm
2
, con dimensiones 0.30x0.30x0.50 m siendo que y la parte 
empotrada de cada parante estará revestida de asfalto RC-250. 
Para la fijación y aseguramiento de los parantes se usarán cola 
sintética, asfalto RC-250, clavos de acero de cabeza estriada y 
clavos calamineros de 2 ½ x9. 
Se utilizará un banner impreso de 13 onzas de dimensiones 3.60 
m x 2.40 m de una cara, con calidad de impresión mínima full 
color DPI (puntos por pulgada) y con solvente de garantía 
mínima de tres (03) años. Los traslapes en la impresión del 
banner deberán tener un mínimo de treinta centímetros (30 
cm). 
Se construirá un marco de madera, conformada por listones de 
4”x2” con cuatro (4) parantes de 4”x4” cada uno. En él se 
colocará el banner, al que previamente se le habrá realizado 
perforaciones circulares de hasta 3” de diámetro ubicados y 
distribuidos de forma que no altere la presentación del banner, 
siendo el objetivo principal permitir el paso del viento.  
El contenido del panel será determinado por la Entidad. 
▪ Método de medición: La unidad de medida es la unidad (Und.). 
▪ Bases de pago: Será pagado de acuerdo al precio unitario del 
contrato y según el método de medición descrito. 
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01.01.02. Trabajos preliminares 
01.01.02.01. Limpieza del terreno 
▪ Descripción: Esta partida corresponde a la limpieza preliminar 
a realizarse en la zona de trabajo, para la que se tendrá en 
cuenta la eliminación de basura y elementos esparcidos en el 
área del terreno, incluyendo la quema de basura y transporte 
de desperdicios fuera de obra. Además de ello, se tomará en 
cuenta la eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción; 
los cuales incluyen el corte, la quema y eliminación de 
vegetación superficial.  
▪ Control: La Supervisión deberá controlar que la limpieza sea 
realizada de forma correcta, a fin de obtener un área de trabajo 
adecuado. 
▪ Método de construcción: Se realizará de forma manual. 
▪ Método de medición: La eliminación de basura y elementos 
esparcidos en el área del terreno serán medidos por metros 
cúbicos (m
3
), incluyendo la quema de basura y transporte de 
desperdicios fuera de obra. Además de ello, se tomará en 
cuenta la eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción 
medidos en metros cuadrados (m
2
); los cuales incluyen el corte, 
la quema y eliminación de vegetación superficial. Para ambos 
trabajos se hará un análisis previo de cantidad de personal, 
vehículos y equipos necesarios para la limpieza del área. Estas 
actividades no incluyen la eliminación de elementos enterrados 
de ningún tipo. 
▪ Bases de pago: Será pagado de acuerdo al precio unitario del 
contrato y según el método de medición descrito. 
 
01.01.03. Eliminación de obstrucciones 
▪ Descripción: Comprende la eliminación de los elementos aislados 
que se encuentran parcial o totalmente enterrados, tales como 
árboles, raíces, rocas (incluyendo la rotura si fuera necesario, 
postes y en general cualquier otro elemento sujeto a la tierra, 
incluyendo su carga y descarga a rellenos sanitarios fuera de la 
obra.  
▪ Control: La Supervisión deberá controlar que la eliminación de 
estas obstrucciones sea realizada de forma correcta, a fin de 
obtener un área de trabajo adecuado. 
▪ Método de construcción: Se realizará de forma manual. En la 
cantidad de árboles a talar se tendrá en cuenta la eliminación de 
la raíz y los obstáculos derivados del espesor del tallo, altura, 
ramaje, etc. Al fijar la cantidad de raíces debe considerarse la 
profundidad, ramificaciones de la raíz y otras dificultades. 
▪ Método de medición: Las rocas serán medidas por metro cúbico 
(m
3
); los árboles, raíces, postes y en general cualquier otro 
elemento sujeto a la tierra serán medidos por unidad. 
▪ Bases de pago: Será pagado de acuerdo al precio unitario del 





▪ Descripción: Comprende el desarmado de aquellos elementos que 
deben ser desmontados sin ser dañados, tales como: estructuras 
metálicas o de madera, puertas, ventanas, construcciones 
artísticas, monumentos, etc. 
▪ Control: La Supervisión deberá controlar que las remociones sean 
realizadas de forma correcta. 
▪ Método de construcción: Este trabajo se realizará manualmente, 
sin requerimiento de equipo alguno, para lo cual el contratista 
deberá pedir la aprobación del supervisor. El contratista hará uso 
de herramientas manuales como destornilladores, martillos, 
taladros y toda herramienta necesaria para la buena realización de 
esta partida. 
▪ Método de medición: En general cada elemento se trata de medir 
en la forma indicada para el cómputo de su remoción 
▪ Bases de pago: Será pagado de acuerdo al precio unitario del 
contrato y según el método de medición descrito. 
 
01.01.05. Demoliciones 
▪ Descripción: Se considera en esta partida la demolición de 
aquellas construcciones que se encuentran en el área del terreno 
destinada a la construcción de la obra. Incluye las obras de 
preparación (apuntalamientos, defensas, etc.); la demolición de 
todas las estructuras, incluso las que están debajo del terreno 
(cimientos, zapatas, calzaduras etc.). 
▪ Control: La Supervisión deberá controlar que las demoliciones 
sean realizadas de forma correcta, a fin de que no permanezcan al 
efectuarse los trabajos siguientes. 
▪ Método de construcción: Se deberá tener mucho cuidado al 
realizar estas tareas debiendo el contratista advertir a las personas 
del trabajo a fin de que estas no sean perjudicadas, luego deberá 
tener la aprobación de la supervisión de la forma como realizará 
los trabajos, deberán realizarse los trabajos con implementos que 
ocasionen los menores ruidos o molestias. 
▪ También comprende la evacuación del material proveniente de la 
demolición una vez concluida ésta. Se determina mediante el 
cálculo del volumen de material proveniente de la demolición 
más el factor de esponjamiento que es del 30% 
▪ Método de medición: En general cada elemento se debe medir en 
la unidad de medida que le corresponda para el cómputo de su 
remoción Debe tenerse en cuenta la existencia de material 
recuperable para los efectos de costos. 
▪ Bases de pago: Será pagado de acuerdo al precio unitario del 
contrato y según el método de medición descrito. 
 
01.01.06. Movilización de maquinaria y herramientas 
▪ Descripción: El Contratista está obligado a proveerse con la debida 
anticipación de todo lo necesario para tener en obra, incluyendo 
los equipos y herramientas que se necesiten para el cumplir con el 
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avance de obra; para ello deberá preparar la movilización del 
mismo, a fin de que llegue en la fecha prevista según el Calendario 
de Utilización del Equipo, y en condiciones de operatividad. El 
traslado de equipo, materiales y otros se realizará de la ciudad de 
Chachapoyas a la ciudad de Cheto. Deberá considerarse las 
distancias de los traslados, así como el peso de las máquinas, lo 
que influirá en el tonelaje del vehículo de transporte. 
▪ Control: La Supervisión deberá revisar todo equipo trasladado y, 
de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a sus condiciones y 
operatividad, deberá rechazarlo; en cuyo caso, el Contratista 
deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de 
operación. El rechazo del equipo no podrá generar ningún 
reclamo por parte del Contratista. 
▪ Método de construcción: No aplicable. 
▪ Método de medición: Se cuantificará según el número de equipos 
desplazados a obra y comparando con relación al mínimo exigido, 
estimándolo en forma global (Glb.). 
▪ Bases de pago: El pago se realizará hasta un 50% al completar la 
movilización de equipos y el restante 50% se pagará al 
desmovilizarlos al concluir la obra 
 
01.01.07. Trazo, niveles y replanteo 
▪ Descripción: Esta partida comprende el trazo y replanteo de los 
planos del terreno. El trazo se refiere a llevar al terreno los ejes y 
niveles establecidos en los planos; mientras que el replanteo se 
refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se 
detallan en los planos durante el proceso de construcción. 
▪ Control: La Supervisión deberá cuidar durante todo el desarrollo 
de esta partida que las medidas y ubicación de cada elemento, 
correspondan a las definidas en los planos, debiendo rechazarse 
aquellos que no cumplan con tal cometido. 
▪ Método de construcción: Después de realizadas las actividades de 
limpieza, se realizará el trazo y la nivelación instalando bancos de 
nivel y el estacado necesario en el área por construir, cuidando de 
reflejar en la obra las dimensiones de las secciones especificadas 
en los planos  
▪ Método de medición: Para su medición, se deberá tener en cuenta 
el área trazada y replanteada, considerando como unidad de 
medida el metro cuadrado (m
2
). 
▪ Bases de pago: El pago se efectuará al precio unitario por metro 
cuadrado, dicho pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, material y herramientas utilizadas para la ejecución 
de la partida. 
 
01.02. Seguridad y salud 
01.02.01. Elaboración, implementación y administración del plan de 
seguridad y salud en el trabajo 
▪ Descripción: Comprende las actividades y recursos que 
correspondan al desarrollo, implementación y administración del 
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe considerarse, 
sin llegar a limitarse: El personal destinado a desarrollar, 
implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el 
trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para 
desempeñar de manera efectiva sus labores. 
▪ Control: Deberá verificarse su realización, implementación y 
administración en los equipos de trabajo. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: Su medición se realizará en forma global 
(Glb.). 
▪ Bases de pago: El pago se hará por global, según precio unitario 
del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. 
 
01.02.01.01. Equipos de protección individual 
▪ Descripción: Se refiere a la dotación de implementos de 
seguridad que garantice la protección física de cada trabajador 
durante la ejecución de la obra; tales como:  
• Cascos de seguridad: Deberán tener una altura de catorce 
(14) cm., con un peso total en suspensión menor a los 450 
gramos; deberán presentar una resistencia mínima de 
impacto y capacidad de amortiguamiento de 406 kg, a la vez 
que presente una velocidad máxima de 75 mm/minuto de 
propagación del fuego en su material. 
• Lentes de seguridad de acuerdo al tipo de actividad: Deberán 
brindar cubrimiento lateral y ofrecer protección frente a 
impacto de partículas a alta velocidad. 
• Guantes de cuero de seguridad: Deberán ser totalmente de 
cuero con cuero de descarne en los puños, resistentes a la 
abrasión y a los cortes, y con refuerzos tanto en palmas como 
en los pulgares. 
• Chalecos de seguridad: Deberán ser hechos con tela gruesa 
de color naranja y poseer cintas reflectivas. 
• Arnés de seguridad a los trabajadores que realizan trabajos 
en altura 
▪ Control: La Supervisión verificará que cada trabajador haga 
uso de estos implementos, debiendo aplicarle una sanción a 
quien no los emplee. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: Su medición se realizará de  acuerdo al 
número de trabajadores (Und.). 
▪ Bases de pago: El pago se hará por personal de obra protegido. 
 
01.02.01.02. Equipos de protección colectiva 
▪ Descripción: Se refiere a la dotación de equipos de protección 
colectiva a instalarse con el fin de garantizar la protección física 
de cada trabajador y público en general durante la ejecución de 
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la obra; tales como extintores de polvo químico seco, de 
presurización directa y con un rango efectivo de 3.5 a 5 metros. 
▪ Control: La Supervisión verificará que estos equipos se 
encuentren en buen estado y listos para su empleo, debiendo 
rechazarse si no cumplen con ello. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: Su medición se realizará en forma global 
(Glb.). 
▪ Bases de pago: El pago se hará al cumplir con proveerlos a la 
obra. 
01.02.01.03. Capacitación en seguridad y salud 
▪ Descripción: Se refiere a las actividades de adiestramiento y 
sensibilización desarrolladas para el personal de obra. Entre 
ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de 
inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, 
las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de 
emergencias, etc. 
▪ Control: La Supervisión verificará que se desarrolle la 
capacitación a todos los trabajadores. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: Su medición se realizará en forma global 
(Glb.). 
▪ Bases de pago: El pago se hará al cumplir con capacitar y 
sensibilizar a las cuadrillas de emergencia en la obra. 
 
4.7.2.2. Estructuras con materiales convencionales 
02.01. Movimientos de tierra 
02.01.01. Nivelación de terreno, H=10cm. 
▪ Descripción: Esta partida comprende los trabajos de corte y 
relleno necesarios para dar al terreno la nivelación indicada en los 
planos (hasta 30cm).  
▪ Control:  
▪ Método de construcción:  
▪ Método de medición: Se medirá el área de terreno a nivelar, 
indicándose en el metrado la altura promedio de corte y relleno. 
Se realizará en metro cuadrado (m
2
). 
▪ Bases de pago:  
 
02.01.02. Excavación manual para cimentación en material suelto con 
agua. 
▪ Descripción: Las excavaciones serán efectuadas hasta alcanzar las 
cotas de fundación indicadas en los planos. Sus dimensiones serán 
las necesarias para permitir el alojamiento, en sus medidas 
exactas, de las estructuras y cimentaciones correspondientes. 
El fondo de la excavación deberá ser nivelado y apisonado antes 
del llenado de la cimentación correspondiente. En caso de fondo 
rocoso o de suelo duro deberá eliminarse todo material suelto, 
limpiarse y obtenerse una superficie ya sea aplanada o escalonada 
y rugosa, según las indicaciones de los planos o de la inspección. 
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En forma general los cimientos, zapatas, etc., deben apoyarse 
sobre terreno firme (terreno natural). En caso de presentarse 
fuertes desniveles que ocasionen que el cimiento o zapata, no 
apoye en terreno natural o firme, se realizará una falsa zapata o 
falso cimiento, a base de concreto ciclópeo de una resistencia de 
f’c = 100 Kg/cm2 + 30 % de piedra grande desplazadora de tamaño 
máximo de 6”. 
En caso de sobre excavaciones por descuido del contratista, se 
completará el volumen necesario para alcanzar las cotas de 
fundación con un concreto simple o ciclópeo, según el caso,  de 
una resistencia de f’c = 100 Kg/cm2, el costo de este trabajo será de 
cargo del contratista. 
Antes de efectuarse el llenado del concreto de la cimentación o de 
solados, deberá contarse con la aprobación escrita de la 
inspección en cuanto a los niveles de fundación, así como a las 
características del suelo en relación al especificado en los planos 
o estudio de suelos. 
▪ Control: Antes del procedimiento del vaciado, se deberá aprobar 
las excavaciones; asimismo no se permitirá ubicar zapatas y 
cimientos sobre material de relleno.  El supervisor deberá 
controlar el estricto cumplimiento de las formas, medidas y 
profundidades de excavación, tal que se eviten mayores 
excavaciones a las necesarias -sobre excavaciones-, asimismo, 
deberá exigir al Ejecutor en todo momento mantener e 
implementar las medidas de seguridad necesarias que garanticen 
la NO ocurrencia de daños personales y materiales en la obra. 
▪ Método de construcción: Las excavaciones para zapatas serán del 
tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los 
moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y 
no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la 
excavación. No se permitirá ubicar zapatas sobre material de 
relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo a la 
maquinaria o implementos (para esta tarea se estiman capas como 
máximo 10 cm). 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio 
y parejo, se deberá retirar el material suelto, si por casualidad el 
ejecutor se excede en la profundidad de excavación, no se 
permitirá el relleno con material suelto, el cual debe hacerse con 
una mezcla de concreto ciclópeo de 1:12 o en su defecto con 
hormigón. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada en los cálculos  y la 
napa freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la 
profundidad de las excavaciones, el contratista notificará de 
inmediato y por escrito al Ing. Inspector o supervisor quien 
resolverá lo conveniente. 
▪ Método de medición: Su medición se realizará según el volumen 
excavado en metros cúbicos (m
3




▪ Bases de pago: La forma de pago se realizará en función al 
volumen realmente ejecutado, verificado por el supervisor. 
 
02.01.03. Relleno con material de préstamo 
▪ Descripción: La presente partida se refiere al trabajo que se realiza 
en las zonas de cimentación, utilizando el material afirmado, a fin 
de alcanzar el nivel de terreno natural especificado en los planos 
del proyecto. 
▪ Control: La supervisión deberá verificar que los rellenos se 
ejecuten según lo especificado. 
▪ Método de construcción: El relleno se realizará utilizando 
afirmado, dicha labor se ejecutará con el apoyo de equipos 
manuales en capas de 15 cm como máximo y deberá obtenerse un 
grado de compactación adecuado. 
▪ Método de medición: La medición de los trabajos efectuados en la 
presente partida se realizará según la cantidad de metros cúbicos 
(m
3
) a rellenar compactados, verificados y aprobados por la 
supervisión. 
▪ Bases de pago: El pago se realizará por metro cúbico (m3), cuyos 
precios se encuentran definidos en el presupuesto. 
 
02.01.04. Eliminación del material excedente 
▪ Descripción: Todo el material procedente de las excavaciones que 
no sea adecuado o que no se requiera para los rellenos o 
nivelación, será removido del terreno por construir mediante la 
utilización de buggies de 3 p³, hasta una distancia no menos de 
cincuenta metros. 
▪ Control: El supervisor deberá controlar que estas labores, para 
mantener orden y limpieza en la obra, sean realizadas de la 
manera oportuna y con la mayor fluidez posible. Asimismo, se 
verificará que el material sea desechado en lugares adecuados 
para tal fin y que en el lugar se les proporcione el tratamiento 
adecuado, que evite impactos negativos del medio. 
▪ Método de construcción: La eliminación de los desmontes será 
con carretillas y/o buggies, deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra más de un mes; salvo lo que se va a 
usar en los rellenos, siendo el alcance de la partida desde el 
carguío manual de los materiales excedentes desde su ubicación 
hasta su traslado y posterior descarga en los botaderos 
especificados por el supervisor, donde el Ejecutor deberá realizar 
el tratamiento adecuado de dicho material desechado tales como: 
acomodo, nivelado, etc. 
▪ Método de medición: La medición de los trabajos efectuados en la 
presente partida se realizará según la cantidad de metros cúbicos 
(m
3
) acarreados, verificados y aprobados por la supervisión. 
▪ Bases de pago: El pago se realizará por metro cúbico (m3) 





02.02. Obras de concreto simple 
02.02.01. Solado para zapatas, mezcla cemento-hormigón 1:10 e=10 cm. 
▪ Descripción: Esta partida está referida al concreto a usarse en 
cimentaciones, utilizando como dosificación  (cemento –
hormigón), de acuerdo a la resistencia solicitada, la cual deberá 
ser diseñada por el Contratista y aprobada por el Ingeniero 
Supervisor. 
La dosificación del componente de la mezcla se hará únicamente 
al peso determinado previamente el contenido de humedad de los 
agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad 
de agua de la mezcla. 
El concreto para rellenos, solados u otros elementos no 
estructurales tendrá una resistencia mínima de 100 kg/cm
2
, un 
tamaño máximo de agregado grueso de 1” y un asentamiento 
máximo de 4”. No será necesario el uso de ningún aditivo. 
• Materiales 
o Cemento: A usarse será Portland Tipo I, que cumpla con las 
Normas ASTM-C 150. 
o Piedra: Será la proveniente de la trituración artificial de 
cantos rodados formados por sílice, cuarzo, granitos sanos, 
andesita o basaltos y que no contengan piritas de fierro ni 
micas en proporción excesiva, el tamaño máximo será de ¼” 
y deberá satisfacer los requisitos indicados en las normas 
ASTM C 33- 55. 
o Hormigón: Será material procedente de río o de cantera 
compuesto de agregados finos y gruesos de partículas duras, 
resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 
escamosas, ácidos, material orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales. Deberá cumplir con los siguientes límites: 
TABLA 168. Límites para aceptación del hormigón 
Malla 1 1/2" 1” 1/2” N° 4 N° 8 
% que Pasa 100 95 – 100 25 – 60 0 – 10 0 – 5 
         Fuente: ASTM C-33 
 
o Piedra Desplazadora: Se considera a la piedra procedente de 
río de contextura dura compacta, libre de tierra, resistente a 
la abrasión de tamaño máximo variable de 4” para la piedra 
mediana y de 6” para la piedra grande. 
o Agua: Para la preparación del concreto se debe contar con 
agua, la que debe ser limpia, potable, fresca, que no sea dura, 
esto es con sulfatos, tampoco se deberá usar aguas servidas. 
• Almacenamiento: Todos los agregados deben almacenarse en 
forma tal, que no se produzcan mezclas entre ellos, evitando 
que se contaminen con polvo, materias orgánicas o extrañas. El 
cemento a usarse debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas 
y el uso debe ser de acuerdo a la fecha de recepción 
empleándose el más antiguo en primer término, no se podrá 
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usar el cemento que presente endurecimiento en su contenido 
ni grumos. 
• Medición de los Materiales: Todos los materiales integrantes de 
la mezcla deberán de medirse en tal forma que se pueda 
determinar con ± 5% de precisión el contenido de c/u de ellos. 
• Mezclado: Todo el material integrante (cemento, hormigón y 
agua) deberá mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la 
obra y ello será usado en estricto acuerdo con su capacidad y 
velocidad especificada por el fabricante, manteniéndose en el 
mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
• Concreto: El concreto a usarse debe estar dosificado en forma 
tal que alcance a los 28 días de fraguado y curado, una 
resistencia a la comprensión de f'c = 100 kg/cm
2
, probado en 
especímenes normales de 6" de diámetro por 12" de alto y 
deberá de cumplir con las normas ASTM - C 172.  El concreto 
debe tener la suficiente fluidez a fin de que no se produzcan 
segregaciones de sus elementos al momento de colocarlos en 
obra. 
• Transporte: El transporte debe hacerse lo más rápido posible 
para evitar segregaciones o pérdida de los componentes, no se 
permitirá la colocación de material segregado o remezclado. 
 
▪ Control: El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier 
etapa del proyecto ensayos de calidad de  los materiales 
empleados así como la utilización del personal idóneo y del 
equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso. 
▪ Método de construcción: El concreto a utilizarse será hecho en 
obra, por lo que el Ejecutor deberá requerir de los proveedores de 
agregados y cemento de calidad que garantice tanto la calidad de 
los insumos utilizados en la fabricación del concreto, como el del 
producto final “Concreto” el mismo que deberá cumplir con los 
requisitos mínimos de resistencia, durabilidad, trabajabilidad y 
otros pre establecidos en las especificaciones generales y normas 
técnicas tales como la del ACI-318-02, entre otros.  
El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin 
encofrado previo humedecimiento de las zanjas antes de llenarlas.  
La cara expuesta del concreto colocado, recibirá un tratamiento 
adecuado para permitir obtener una superficie horizontal y 
uniforme, tal que facilite el trazo de replanteos de los elementos 
de la cimentación. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las 
prescripciones antes dichas, se medirá en metros cuadrados (m
2
). 
Se medirá el área efectiva de solado constituida por el producto 
del largo por su ancho. 
▪ Bases de pago: El trabajo será pagado al costo contractual 
establecido, entendiéndose que dicho precio y pago será la 
compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, 
equipos herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la 
materialización de la partida. 
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02.02.02. Cimiento corrido, mezcla cemento-hormigón 1:10 + 30% 
piedra grande 
▪ Descripción: Llevarán cimientos corridos los muros que se apoyan 
sobre el terreno y serán de concreto ciclópeo 1: 10 (Cemento – 
Hormigón), con 30% de piedra grande, máximo 10”, lográndose 
una mezcla trabajable que deberá respetarse, asumiendo el 
dimensionamiento propuesto de resistencia especificada en los 
planos. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impurezas que pueda dañar el concreto; se 
humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se 
colocarán las piedras sin antes haber depositado una capa de 
concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las piedras deberán 
quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 
extremos. 
Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir 
que no se produzcan derrumbes. 
▪ Control: El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier 
etapa del proyecto ensayos de calidad de  los materiales 
empleados así como la utilización del personal idóneo y del 
equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso. 
▪ Método de construcción: El batido de los materiales se realizará 
utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas 
operaciones por el mínimo durante 1 minuto por carga. 
▪ Método de medición: La unidad de medida para el concreto es el 
m
3
 que corresponde al área de contacto del concreto con el 
encofrado.  
▪ Bases de pago: La forma de pago será en función al avance sobre 
el total del volumen  de concreto, medido en la zanja y de acuerdo 
a planos. 
 
02.02.03. Sobrecimiento, mezcla cemento-hormigón 1:8 + 25% piedra 
mediana 
▪ Descripción: Llevarán sobrecimientos los muros del prime nivel 
siendo el dimensionamiento el especificado en los planos 
respectivo, debiendo respetarse los estipulados en estos en cuanto 
a proporciones, materiales y otras indicaciones. 
Los sobrecimientos serán de concreto en proporción de 1:8 
cemento – hormigón más 25% de P.M. máximo de 6” de resistencia 
especificada en los planos. 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones 
garantizándose con estos alineamientos, idénticas secciones, 
economía, etc. Asimismo, las maderas que se empleen para este 
encofrado deberán ser  secas y con un espesor mínimo de 1", no 
se permitirá el uso de madera que presente torceduras y se 
encuentren húmedas. 
Los Encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que 
resistan totalmente al empuje  del concreto al momento del 
vaciado sin deformarse. Para dichos diseños se tomará un 
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coeficiente aumentativo  de impacto igual al 50% del empuje del 
material que deberá ser recibido por el encofrado. 
El ejecutor será responsable del suministro de equipo, materiales 
y mano de obra para la óptima realización de los trabajos. 
▪ Control: El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier 
etapa del proyecto ensayos de calidad de  los materiales 
empleados así como la utilización del personal idóneo y del 
equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso. Además 
de ello, antes de proceder a la construcción de los encofrados, el 
contratista deberá obtener la autorización escrita del Supervisor, 
previa aprobación.  
No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del 
ingeniero Supervisor quien previamente habrá inspeccionado y 
comprobado las características de los encofrados. 
▪ Método de construcción: Los trabajos de concreto simple se 
regirán por las presentes especificaciones y los siguientes códigos 
y normas. Reglamento Nacional de Edificaciones. 
El concreto será una mezcla de agua, cemento y hormigón 
preparada en mezcladora mecánica con la resistencia 
especificada en los planos y en proporción especificada en el 
análisis de costos unitarios correspondientes. 
El vaciado del concreto se debe realizar de manera monolítica, es 
decir realizar en un solo vaciado en toda la altura y longitud 
conjuntamente con sus elementos de refuerzo (columnetas), 
además tener presente que el encofrado debe tener las medidas 
indicadas en los planos así como también el plomo, alineamiento 
y nivelación con la finalidad de tener un ancho uniforme.  
Se evitarán las cangrejeras por lo tanto deberá tenerse cuidado en 
los sobrecimientos de 0.15m de espesor para lo cual se debe 
emplear los materiales (cemento, hormigón, piedra mediana y 
agua), indicados en los planos y análisis de costos unitarios 
teniendo presente el agua. Después del endurecimiento inicial del 
concreto se someterá a un proceso de curado. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de 
la estructura y apuntalados sólidamente para que conserven su 
rigidez. En general, se deberá unir los encofrados por medio de 
alambres o pernos que puedan ser retirados posteriormente. En 
todo caso deberán ser construidos de modo que se pueda 
fácilmente desencofrar. Los encofrados para ángulos entrantes 
deberán ser achaflanados y en las aristas serán fileteados. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser  
convenientemente humedecidos y sus superficies interiores 
recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón para evitar 
la adherencia del mortero o concreto. 
Los encofrados de superficies no visibles pueden ser construidos 
con madera en bruto, pero sus juntas deberán ser 
convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta. 
238 
 
El encofrado podrá sacarse a los dos días de haberse llenado el 
sobrecimiento. Luego del fraguado inicial, se curará este por 
medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. 
La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo más nivelado 
posible, lo cual garantizará el regular acomodo de los ladrillos del 
muro. 
▪ Método de medición: La unidad de medida para el concreto es el 
metro cúbico (m
3
) que corresponde al área de contacto del 
concreto con el encofrado.  
Se considerará como área de encofrado la superficie de la 
estructura que esté cubierta directamente por dicho encofrado y 
su unidad medida será el metro cuadrado (m².) 
▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por m3 de concreto 
y m
2
 de encofrado, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. 
 
02.02.04. Gradas, concreto f´c=175kg/cm
2
 en gradas 
• Descripción: Las gradas y rampas son elementos de concreto 
simple que sirven para salvar desniveles, serán ejecutados 
teniendo en cuenta los planos de arquitectura, cimentación y 
detalles. Usar cemento tipo I 
▪ Control: Los Ingenieros controlarán la calidad del concreto según 
la norma ASTM-C 150, y enviarán al laboratorio especializado en 
forma periódica a fin de que lo estipulado en la norma garantice 
la buena calidad del mismo. El Supervisor tiene la potestad de 
ordenar en cualquier etapa del proyecto ensayos de calidad de los 
materiales empleados así como la utilización del personal idóneo 
y del equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso.  
• Método de construcción: Para la ejecución de las gradas y rampas 
hay que tener en cuenta que son  elementos al que se requiere 
darle forma y quede perfectamente alineado de espesor constante 
y de acuerdo con los anchos de los muros que van a ir sobre ellos, 
salvo indicación especial. En los Sobre cimientos se utilizara el 
concreto establecido en planos.  
• Método de medición: La Unidad de medición es en metros 
cúbicos (m
3
); él cómputo total se obtendrá sumando el volumen 
de cada uno de los tramos. El volumen de un tramo es igual al 
producto del ancho por la altura y por la longitud efectiva.  
• Bases de pago: La cantidad determinada según la unidad de 
medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 
pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
 
02.02.05. Falso piso e= 4” de concreto fc=175 kg/cm2 
▪ Descripción: Llevarán falso piso todos los ambientes en contacto 
con el terreno, serán de 4” de espesor, se utilizará dosificación 
según diseño de mezclas (piedra chancada -cemento – arena 
gruesa). Las mezclas utilizadas así como los dimensionamientos 
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están especificados en los planos. La superficie a obtener deberá 
ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder ser receptora de 
acabados de piso que se especifique en los planos. 
▪ Control: Los Ingenieros controlarán la calidad del concreto según 
la norma ASTM-C 150, y enviarán al laboratorio especializado en 
forma periódica a fin de que lo estipulado en la norma garantice 
la buena calidad del mismo. El Supervisor tiene la potestad de 
ordenar en cualquier etapa del proyecto ensayos de calidad de los 
materiales empleados así como la utilización del personal idóneo 
y del equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso.  
▪ Método de construcción: El llenado del falso piso deberá hacerse 
por paños alternados, la dimensión máxima del paño no deberá 
excederse de 6 m. salvo que lleve armadura. 
Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo la regla de 
madera, deberá emparejar y apisonar (2 hombres) logrando así 
una superficie plana, rugosa y compacta. El falso piso deberá 
vaciarse después que los sobrecimientos. 




▪ Base de pago: El pago de estos trabajos se hará por m2 de 
concreto, según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
02.03. Obras de concreto armado 
02.03.01. Zapatas 
02.03.01.01. Concreto para zapatas f’c=210 kg/cm2 
▪ Descripción: Esta partida comprende el vaciado de concreto en 
las zapatas para las que se utilizará concreto f’c=210 Kg/cm2 y 
cemento tipo I. Los materiales a emplear deben cumplir con lo 
siguiente: 
• Cemento: Se usará Cemento Portland tipo I normal, salvo el 
Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y 
Normas para Cemento Portland del Perú. Normalmente éste 
cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg. (94 Lb/bolsa) el que 
podrá tener una variación de ±1% del peso indicado; 
también se usa cemento a granel para el cual debe contarse 
con un almacenamiento adecuado para que no se 
produzcan cambios en su composición y características 
físicas. 
El lugar para almacenar este material deberá estar protegido, 
de forma preferente debe estar constituido por una losa de 
concreto un poco más elevado del nivel del terreno natural 
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con el objeto de evitar la humedad del terreno que perjudica 
notablemente sus componentes. 
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita 
su control y fácil manejo.  Se irá usando el cemento en el 
orden de llegada a la obra.  Las bolsas deben ser 
recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán 
bolsas que lleguen rotas ni las que presentan endurecimiento 
en su superficie. Estas deben contener un peso de 42.5 Kg. de 
cemento cada una. Este almacenamiento debe ser cubierto, 
esto es que debe ser techado en toda su área. 
 
• Agregados: Las especificaciones están dadas por las normas 
ASTM-C 33, tanto para los agregados finos, como para los 
agregados gruesos; además se tendrá en cuenta las normas 
ASTM-D 448, para evaluar la dureza de los mismos. 
Se podrán usar otros agregados siempre y cuando se haya 
demostrado por medio de la práctica o ensayos especiales 
que producen concreto con resistencia y durabilidad 
adecuada, siempre que el Ingeniero Supervisor autorice su 
uso, toda variación deberá estar avalada por un laboratorio. 
El agregado fino (arena) deberá cumplir con lo siguiente: 
o Granos duros y resistentes. 
o No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de 
más del 5% del material que pase por tamiz 200 (Serie U.S) 
en caso contrario el exceso deberá ser eliminado 
mediante el lavado correspondiente. 
o El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar 
entre 30% y 45% de tal manera que consiga la consistencia 
deseada del concreto. El criterio general para determinar 
la consistencia será el emplear concreto consistente como 
se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro 
de las condiciones de llenado que se está ejecutando. 
o La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las 
cantidades de material que pasen por los tamices N50 y 
N100, una deficiencia de éstas medidas pueden hacer que 
la mezcla necesite un exceso de agua y se produzca 
afloramiento y las partículas finas se separen a la 
superficie. 
o El agregado fino no deberá contener arcilla o tierra, en 
porcentajes que exceda del 3% en peso, el exceso deberá 
ser eliminado con el lavado correspondiente. 
o No deberá haber menos de 15% de agregado fino que pase 
por la malla N50, ni 5% que pase por la malla N100, esto 
debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto. 
o La materia orgánica se controlará por el método ASTM-C 
40 y el fino por ASTM-C 17. 
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán 
cumplir con lo siguiente: 
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o El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada 
limpia, no debe contener tierra o arcilla en su superficie 
en un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso 
contrario el exceso se eliminará mediante el lavado, el 
agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras y 
estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la 
deterioración causada por cambios de temperaturas o 
heladas. 
o El Supervisor tomará las correspondientes muestras para 
someter los agregados a los ensayos correspondientes de 
durabilidad ante el sulfato de sodio y sulfato de magnesio 
y ensayo de ASTM-C 33. 
o El tamaño de los agregados será pasante por el tamiz de 
2” para el concreto. 
o En elementos de espesor reducido o cuando existe gran 
densidad de armaduras se podrá disminuir el tamaño 
máximo de agregado, siempre que se obtenga gran 
trabajabilidad y se cumpla con el Slump o asentamiento 
requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga 
sea la indicada en planos. 
o El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una 
medida tal que no sea mayor de 1/5 de la medida más 
pequeña entre las caras interiores de la forma dentro de 
las cuales se vaciará el concreto, ni mayor que 1/3 del 
peralte de las losas o que los ¾ de esparcimiento mínimo 
libre entre barras individuales de refuerzo o paquetes de 
barras. 
o Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del 
supervisor, la trabajabilidad y los procedimientos de 
compactación permite colocar el concreto sin formación 
de vacíos o cangrejeras y con la resistencia de diseño. 
o En columnas la dimensión máxima del agregado será 
limitada a lo expuesto anteriormente, pero no será mayor 
que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con 
un espacio suficientemente extenso de tal forma que en él se 
dé cabida a los diferentes tipos de agregados sin que se 
produzca mezcla entre ellos. 
 
• Agua: El agua a emplearse en la preparación del concreto en 
principio debe ser potable, fresca, limpia, libre de sustancias 
perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, 
materias orgánicas, partículas de humus, etc. 
Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con 
las exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con 
contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable sólo 
cuando el producto de cubos de mortero probados a la 
compresión a los 7 y 28 días resulten resistencias iguales o 
superiores a aquellas preparadas con agua destilada potable. 
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Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las 
normas ASTM-C 109. 
 
• Concreto: El concreto será una mezcla de agua, agregados y 
cemento preparado en una máquina mezcladora mecánica, 
dosificándose estos materiales en proporciones necesarias 
capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de lograr las 
resistencias especificadas una vez endurecido. 
o Dosificación 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para 
los diferentes usos del concreto, sus elementos deben ser 
dosificados en proporciones de acuerdo a la cantidad y 
volumen en que debe ser mezclado. 
El Contratista propondrá la dosificación proporcionada 
de los materiales, los que deben ser certificados por un 
laboratorio competente y que haya ejecutado las pruebas 
correspondientes de acuerdo con las normas prescritas 
por la ASTM, dicha dosificación debe ser en peso. 
La selección de las proporciones de los materiales que 
intervienen en la mezcla deberá permitir que el concreto 
alcance la resistencia en comprensión promedio 
determinada anteriormente. El concreto será fabricado de 
manera de reducir al mínimo el número de valores de 
resistencia por debajo del f’c especificado. 
Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o 
a la tracción por comprensión diametral del concreto, no 
deberá ser utilizado como criterio para la aceptación.  
Se considera como un ensayo de resistencia el promedio 
de los resultados de dos probetas a los 28 días o a la edad 
elegida para la determinación de su resistencia. 
La selección de las proporciones de los materiales 
integrantes del concreto deberá permitir que: 
▪ Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan 
un fácil colocado en los encofrados y alrededor del 
acero de refuerzo bajo las condiciones de colocación a 
ser empleadas, sin segregación o exudación excesiva. 
▪ Se logre resistencia a las condiciones especiales de 
exposición a que pueda estar sometido el concreto. 
▪ Se cumpla con los requisitos especificados para la 
resistencia en comprensión u otras propiedades. 
Cuando se emplee materiales diferentes para partes 
distintas de una obra, cada combinación de ellos deberá 
ser evaluada. 
Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la 
relación agua- cemento, deberá ser seleccionada sobre la 
base de la experiencia de obra y/o mezclas de prueba 
preparadas con los materiales a ser usados. La 




▪ Control: Los Ingenieros controlarán la calidad del concreto 
según la norma ASTM-C 150, y enviarán al laboratorio 
especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado en 
la norma garantice la buena calidad del mismo. 
El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa 
del proyecto ensayos de calidad de los materiales empleados 
así como la utilización del personal idóneo y del equipo 
adecuado; rechazando todo material defectuoso.  
• Ensayos de Resistencia: El muestreo de concreto se hará de 
acuerdo a ASTM-C 172. (NTP 339.035). La elaboración de la 
probeta debe comenzar no más tarde de 10 minutos después 
del muestreo y en una zona libre de vibraciones. 
Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la NTP 339.033 y 
siguiendo el siguiente procedimiento: 
Se llena el molde con Concreto fresco hasta una altura 
aproximada de 1/3 de lo total, compactando a continuación 
enérgicamente  con la barra compactadora mediante 25 
golpes uniformemente repartidos en forma espiral 
comenzando por los bordes y terminado en el centro, 
golpeando en la misma dirección del eje del molde. 
Si después de realizar la compactación, la superficie presenta 
huecos, estos deberán cerrarse golpeando suavemente las 
paredes del molde con la misma barra o con un martillo de 
goma. 
Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los 
golpes sólo los reciba la capa en formación hasta lograr el 
llenado completo del molde. En la última capa en formación 
hasta lograr el llenado completo del molde. En la última capa 
se coloca material en exceso, de tal manera que después de la 
compactación pueda enrasarse a tope con el borde superior 
del molde sin necesidad de añadir más material. 
Las probetas de concreto se curarán en condiciones idénticas 
a las que se curan los elementos estructurales en obra, según 
ASTM-C 31. 
Las pruebas de comprensión se regirán por ASTM-C 39. Se 
hará 4 ensayos por cada 50 m
3
, ejecutado diariamente. Dos 
ensayos se probarán a los siete días y los otros dos a los 28 días. 
Se hará por lo menos un ensayo por día de trabajo el mismo 
que se probara a los otros 28 días con ensayos de probeta o 
cilindros. Si se requiere resultados a otra edad, deberá ser 
indicada en los planos o en las especificaciones técnicas. 
El esfuerzo de compresión especificado del concreto f'c para 
cada porción de la estructura indicado en los planos, estará 
basado en la fuerza de compresión alcanzado a los 28 días, a 
menos que se indique otro tiempo diferente. 
Esta información deberá incluir como mínimo la 
demostración de la conformidad de cada mezcla con la 
especificación y los resultados de testigos rotos en compresión 
de acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-39 en cantidad 
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suficiente para demostrar que se está alcanzando la resistencia 
mínima especificada y que no más del 10% de todas las 
pruebas den valores inferiores a dicha resistencia. 
Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de 
tres testigos del mismo concreto, probados en la misma 
oportunidad.  El costo del control de calidad del concreto es 
de cuenta del Contratista. 
A pesar de la aprobación del Supervisor de la Obra, el 
Contratista será total y exclusivamente responsable de 
conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las 
especificaciones. 
 
▪ Método de construcción: Los trabajos de concreto se regirán 
por las presentes especificaciones y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. El concreto será una mezcla de agua, cemento y 
hormigón preparada en mezcladora mecánica con la 
resistencia especificada en los planos y en proporción 
especificada en el análisis de costos unitarios correspondientes 
• Diseño de Mezcla: El Contratista hará sus diseños de mezcla, 
los que deberán estar respaldados por los certificados de 
ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos 
deben indicar las proporciones, tipo de granulometría de los 
agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento a usarse, así 
como también la relación agua/cemento; los gastos de estos 
ensayos son por cuenta del Contratista. 
El Contratista deberá trabajar en base a los resultados 
obtenidos en el laboratorio siempre y cuando cumplan con las 
normas establecidas y presentara un diseño de mezcla para 
cada tipo de concreto a emplear y en caso emplear otra 
cantera será exigible la presentación de nuevos ensayos y un 
nuevo diseño de mezcla. 
 
• Mezclado: Los materiales convenientemente dosificados y 
proporcionados en cantidades definidas deben ser reunidos 
en una sola masa de características especiales, esta operación 
debe realizarse en una mezcladora mecánica. El Contratista 
deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a 
ejecutar y solicitar la aprobación del Supervisor de la Obra. 
La cantidad especificada de agregados que deben de 
mezclarse será colocada en el tambor de la mezcladora 
cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del 
agua dosificada, el resto se colocará en el transcurso de los 
25% del tiempo de mezclado. Debe de tenerse adosado a la 
mezcladora instrumentos de control para verificar el tiempo 
de mezclado y la cantidad de agua vertida en el tambor. 
Antes de iniciar cualquier preparación el equipo, deberá estar 
completamente limpio, el agua que haya estado guardada en 
depósitos desde el día anterior será eliminada, llenándose los 
depósitos con agua fresca y limpia. El equipo deberá estar en 
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perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará 
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado 
íntegramente; si hubiera sobrante se desechará debiendo 
limpiarse el interior del tambor; no permitiéndose que el 
concreto se endurezca en su interior. 
La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas 
interiores de tambor deberán ser reemplazadas cuando haya 
perdido 10% de su profundidad. 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier 
concreto que haya comenzado a endurecer o fraguar sin 
haber sido empleado será eliminado. Asimismo, se eliminará 
todo concreto al que se le haya añadido agua posteriormente 
a su mezclado sin aprobación específica del Supervisor. Se 
prohibirá la adición indiscriminada de agua que aumente el 
Slump. El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 
1 ½ minuto, después que todos los materiales estén dentro del 
tambor, a menos que se muestre que un tiempo menor es 
satisfactorio. 
 
• Consistencia: Las proporciones de hormigón, cemento, agua 
convenientemente mezclados debe presentar un alto grado de 
trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los 
ángulos de los encofrados, envolver íntegramente los 
refuerzos, no debiéndose producir segregación de sus 
componentes.  
En la preparación de la mezcla debe tenerse especial cuidado 
en la proporción de sus componentes sean estos: arena, 
piedra, cemento y agua, siendo éste último elemento de 
primordial importancia, para que esté de acuerdo con el 
Slump previsto en cada tipo de concreto a usarse; a mayor uso 
de agua es mayor el Slump y menor es la resistencia que se 
obtiene del concreto, el Slump máximo será de 4”. 
El asentamiento o Slump permitido según las clases de 
construcción y siendo el concreto vibrado es el presentado en 
la TABLA 169. 
Se recomienda usar las mayores Slump para los muros 
delgados, para concreto expuesto y zonas con excesiva 
armadura; lo que se regirá por la Norma ASTM-C 143 
El concreto se deberá vibrar en todos los casos. 
 















Máximo 3" 3" 4" 4" 3" 2" 
Mínimo 1" 1" 1" 1" 1" 1" 
Fuente: Norma ASTM-C 143 
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• Colocado y curado: Es requisito fundamental el que los 
encofrados hayan sido concluidos, éstos deberán ser mojados 
y/o aceitados. El encofrado no deberá tener exceso de 
humedad. Toda sustancia extraña adherida al encofrado 
deberá eliminarse.  
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, 
pinturas y demás sustancias extrañas que puedan dañar el 
comportamiento. 
El Inspector deberá revisar el encofrado, refuerzo y otros, con 
el fin de que el elemento se construya en óptimas condiciones, 
asimismo evitar omisiones en la colocación de redes de agua, 
desagüe, electricidad, especiales, etc. 
En general, para evitar plomos débiles, se deberá llegar a una 
velocidad y sincronización que permita al vaciado uniforme, 
con esto se garantiza integración entre el concreto colocado y 
el que se está colocando, especialmente el que está entre 
barras de refuerzo; no se colocará al concreto que esté 
parcialmente endurecido o que esté contaminado. 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán 
ser removidos cuando el concreto haya llegado a la altura 
necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos sean 
necesarios. Podrán quedarse cuando son de metal o concreto 
y si previamente ha sido aprobada su permanencia. 
Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, 
las proporciones superiores de muro y columnas deberán ser 
llenados con concreto de asentamiento igual al mínimo 
permisible. 
Deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no 
producir segregaciones. Lo correcto es que caiga en el centro 
de la sección, usando para ello aditivamente especial. 
En caso de tener columnas muy altas muros delgados y sea 
necesario usar un “CHUTE”, el proceso del chuceado deberá 
evitar que el concreto golpee contra la cara opuesta del 
encofrado, este podrá producir segregaciones. 
Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el 
contratista debe comunicarlo a la inspección, a fin de que 
emita el pase o autorización respectiva del encofrado y de la 
armadura, la colocación debe ser continua y fluida. Se 
empleará vibrador eléctrico o gasolinero para la 
compactación del mismo, no se empleará el vibrador para 
mover el concreto de un punto a otro. 
No se permitirá la sobrevibración, el tiempo de vibración será 
de 5 a 15 segundos en cada punto. El curado se iniciará lo más 
pronto posible después del llenado y mantenido por 12 días; 
el curado se efectuará con agua potable, membrana, 
arroceras, sacos húmedos, etc. 
Se hará mediante, su funcionamiento y velocidad será a 
recomendación de los fabricantes. 
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El Ingeniero chequeará el tiempo suficiente para la adecuada 
consolidación que se manifiesta cuando una delgada película 
de mortero aparece en la superficie del concreto y todavía se 
alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de 
vaciado no sea mayor que la vibración. 
El vibrador deber ser tal que embeba en concreto todas las 
barras de refuerzo y que llegue a todas las esquinas, que 
queden embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc., y que 
se elimine las burbujas de aire por los vacíos que puedan 
quedar y que no produzcan cangrejeras. 
La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 a 
75 cm., y en cada punto se mantendrá entre 5 y 10 segundos 
de tiempo. Se deberá tener vibradores de reserva en estado 
eficiente de funcionamiento. 
Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado 
para así vaciar la cantidad exacta de concreto y obtener una 
superficie nivelada, según lo indiquen los planos estructurales 
respectivos. 
Se deberá seguir las Normas A.C.I. 306 y A.C.I. 695, respecto a 
condiciones ambientales que influyen el vaciado. 
Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá 
estar bien protegido contra las temperaturas por debajo de 4° 
C. A fin de que la resistencia no sea mermada. 
En el criterio de dosificación deberá estar incluido el concreto 
de variación de fragua debido a cambios de temperatura. 
▪ Método de medición: La unidad de medida para el concreto es 
el metro cúbico (m
3
) que corresponde al área de contacto del 
concreto con el encofrado.  
Se considerará como área de encofrado la superficie de la 
estructura que esté cubierta directamente por dicho encofrado 
y su unidad medida será el metro cuadrado (m².) 
▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por m3 de 
concreto y m
2
 de encofrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. 
 
02.03.01.02. Acero para zapatas fy=4200 kg/cm
2 
▪ Descripción: Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, 
doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, 
de acuerdo con las Especificaciones siguientes, en conformidad 
con los planos correspondientes. Son los elementos 
horizontales o inclinados, de medida longitudinal muy superior 
a las transversales, cuya solicitación principal es de flexión. 
• Naturaleza: El acero es un material obtenido de fundición de 
altos hornos, para el refuerzo de concreto y para concreto 
prefatigado, generalmente logrado bajo las normas ASTM-A 
615, A 616, A 617; en base a su carga de fluencia fy=4,200 
kg/cm
2
, con carga de rotura mínimo de 5,900 kg/cm
2
 y 
elongación de 20 cm. mínimo 8%. 
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Las varillas de acero destinadas a reforzar el concreto 
cumplirán con las normas ASTM-A 15 (varillas de acero de 
lingote grado intermedio), tendrán corrugaciones para su 
adherencia con el concreto, que deben ceñirse a lo 
especificado en la norma ASTM-A 305. Estas varillas deben de 
estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el 
redoblado ni enderezamiento del acero obtenido en base a 
torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
El contratista entregará al Ingeniero o Arquitecto Supervisor 
un certificado de los ensayos realizados a los especímenes 
determinados en número de tres por cada 5 toneladas, los que 
deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las 
normas de ASTM-A 370 en la que se indique la carga de 
fluencia y carga de rotura. 
Todo elemento de acero a usarse en obra, no debe apoyarse 
directamente en el piso, para lo cual debe construirse 
parihuelas de madera de por lo menos 20 cm. de alto.  
El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de 
tal forma que se pueda disponer en cualquier momento de un 
determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni 
ejecutar trabajos excesivos de selección y manipulación, debe 
de mantenerse libre de polvo, los depósitos que contengan 
grasas, aceites, aditivos, deben de estar alejados del área 
donde se almacena el acero. 
• Varillas de Refuerzo: Las varillas de acero destinadas a reforzar 
el concreto cumplirán con las normas ASTM-A 15 (varillas de 
acero de lingote grado intermedio), tendrán corrugaciones 
para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo 
especificado en las normas ASTM-A 305. 
Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o 
curvas, no se permitirá el redoblado ni enderezamiento del 
acero obtenido en base a torsiones y otras formas de trabajo 
en frío. 
▪ Control: El contratista entregará al Supervisor un certificado de 
los ensayos realizados a los especímenes determinados en 
número de tres por cada 5 toneladas y de cada diámetro, los 
que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las 
normas de ASTM A-370 en la que se indique la carga de fluencia 
y carga de rotura; rechazándose todo material defectuoso. 
▪ Método de construcción: Todas las barras, antes de usarlas 
deberían estar completamente limpias, es decir libre de polvo, 
pintura, oxido, grasas o cualquier otro material que disminuya 
su adherencia. Las barras dobladas deberán ser dobladas en frío 
de acuerdo a la forma y dimensiones estipuladas en los planos. 
Se tomarán en cuenta los dobleces, los empalmes, y las medidas 
que estipulan los planos de estructura verificado por el 
Ingeniero Inspector en coordinación con el Ingeniero 
Supervisor. Se evitará en lo posible los desperdicios, estando 
sujetos a ser empleados en alguna otra estructura. 
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• Ganchos estándar 
o En barras longitudinales: Doblez de 180° más una existencia 
mínima de db, pero no menor de 6.5 cm. Al extremo libre de 
la barra. 
Doblez de 90° más una extensión de 12 db al extremo libre de 
la barra. 
o En estribos: Doblez de 135° más una extensión mínima de 10 
db al extremo libre de la barra. En elementos que no resisten 
acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieren por 
confinamiento, el doblez podrá ser de 90° a 135° más una 
extensión de 6 db. 
 
• Límites para espaciamiento del refuerzo: El espaciamiento 
libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o 
igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo 
nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales 
será de mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el 
tamaño máximo nominal del agregado. 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a 
una separación menor o igual a 5 veces el espesor de l losa, 
sin exceder de 45 cm. 
 
• Doblado: Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de 
acuerdo con lo diseñado en los planos; el doblado debe 
hacerse en frío, no se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en el concreto. 
El diámetro de doblado, medido en la cara interior de la barra, 
excepto para estribos de diámetros desde 1/4” hasta 5/8”, no 
debe ser menor que lo indicado en la TABLA 170. 
El diámetro interior de doblado para estribos no debe ser 
menor que 4 db para barras de 5/8” y menores. Para barras 
mayores que 5/8”, el diámetro de doblado debe cumplir con 
lo estipulado en la Tabla 6. 
El diámetro interior de doblado en refuerzo electrosoldado de 
alambre (corrugado o liso) para estribos no debe ser menor 
que 4 db para alambre corrugado de diámetro  mayor a 7 mm 
y 2 db para diámetros menores. Ningún doblez con diámetro 
interior menor de 8 db debe estar a menos de 4 db de la 
intersección soldada más cercana. 
 
TABLA 170. Diámetros interiores mínimos de doblado 
Diámetro de las barras 1/4" a 1" 1 1/8" a 1 3/8" 1 11/16" a 2 1/4" 
Diámetro mínimo de doblado 6 db 8 db 10 db 
  Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
• Colocación: Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, 
será completamente limpiado de todas las escamas, óxidos 
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sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y 
serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas 
señaladas en los planos respetando los espaciamientos, 
recubrimientos, y traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado 
para impedir su desplazamiento durante el vaciado del 
concreto; todas estas seguridades se ejecutarán con alambre 
recocido Nº 16. 
• Empalmes: Se evita el empalme de las barras de la armadura 
de losas y vigas en las zonas de máximos esfuerzos. En los 
elementos en que haya varias barras empalmadas, se 
procurará alternar los empalmes, de forma tal que el máximo 
% de armadura traslapada no sea mayor a 50%.   
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas 
de esfuerzos bajos, las barras longitudinales de columnas se 
empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 centrales de la 
altura del elemento. Los empalmes deberán hacerse sólo 
como lo requieran o permitan los planos de diseño o como lo 
autorice el Supervisor. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en 
elementos sujetos a flexión no deberán separarse 
transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados 
en tracción será conforme a  los requisitos de los empalmes 
(ver 8.11.1 del RNE) pero nunca menor a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben 
preferentemente evitarse: sin embargo si fuera estrictamente 
necesario y si se empalma menos o más de la mitad de las 
barras dentro de una longitud requerida de traslape se deberá 
usar los empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma 
E.060 Concreto Armado del RNE. En general se debe respetar 
lo especificado por el Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
TABLA 171. Empalmes y anclajes de barras 
Empalmes 
Diámetro 1/4" 3/8” 1/2" 5/8” 
e (cm) 0.3 0.4 0.5 0.6 
Anclajes de barras dobladas a 90º 
(salvo indicación en los planos) 
Diámetro 3/8” 1/2" 5/8” 
e (cm) 0.2 0.25 0.3 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
• Tolerancia 
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta 
tolerancia en más o menos; pasada la cual no puede ser 
aceptado su uso. 
o Tolerancia para su Fabricación 
a. En longitud de corte:   ± 2.5 cm. 
b. Para estribos, espirales y soportes:  ± 1.2cm. 
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c. Para el doblado:    ± 1.2 cm. 
 
o Tolerancia para su Colocación en Obra: 
a. Cobertura de concreto a la superficie         ± 6 mm. 
b. Espaciamiento entre varillas          ± 6 mm. 
c. Varillas superiores en losas y vigas         ± 6 mm. 
d. Secciones de 20cm de profundidad o menos  ± 6 mm. 
e. Secciones de + de  20 cm de profundidad       ± 1.2 cm. 
f. Secciones de + de  60 cm  de profundidad      ± 2.5 cm. 
 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un 
diámetro de su posición o la suficiente para exceder a esta 
tolerancia, para evitar la interferencia con otras varillas de 
refuerzo o materiales empotrados está supeditada a la 
autorización del Supervisor de la Obra. 
▪ Método de medición: La medición de esta partida se efectuará 
en Kilogramos (Kg) de acero de refuerzo colocado, contando 
con la aprobación de la supervisión 
▪ Bases de pago: El pago se realizará por Kilogramos (Kg), cuyos 
precios se encuentran definidos en el presupuesto. 
 
02.03.02. Vigas de cimentación
 
02.03.02.01. Concreto en vigas de cimentación f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en vigas de cimentación. 
 
02.03.02.02. Encofrado y desencofrado normal en vigas de cimentación 
▪ Descripción: Los encofrados se refieren a la construcción de 
formas temporales para contener el concreto de modo que éste, 
al endurecer, torne la forma que se indica en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura. 
• Encofrados: Los encofrados son formas que pueden ser de 
madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo objeto principal es 
contener el concreto dándole la forma requerida debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-
347-68. 
Salvo indicación contraria, los encofrados son normales, es 
decir que no son caravista. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la 
presión resultante de la colocación y vibrado del concreto, y 
la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
 
▪ Control: Para el control por parte de la Supervisión se deberá 
tomar en cuenta lo siguiente: 
• Encofrados: Los encofrados deberán tener la resistencia, 
estabilidad y rigidez necesarias para resistir sin hundimientos, 
deformaciones, ni desplazamientos, dentro de las condiciones 
de seguridad requeridas, los efectos derivados del peso propio, 
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sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que se verán 
sometidos tanto durante la ejecución de la obra como 
posteriormente hasta el momento de retirarlos. 
Las deformaciones que pudieran producirse en los encofrados 
no deben ser superiores a las que ocurrirían en obras 
permanentes construidas con los mismos materiales; y las 
tensiones a que estos se vean sometidos deberán estar por 
debajo de las admisibles para todos los materiales que los 
componen. Ello es igualmente aplicable a aquellas partes del 
conjunto estructural que sirven de apoyo a los encofrados, así 
como al terreno de cimentación que les sirve de soporte. 
• Desencofrados: El control de la Supervisión en cuanto a la 
remoción de los encofrados se efectuará de acuerdo a un 
programa que, además de evitar que se produzcan esfuerzos 
anormales o peligrosos en la estructura, tendrá en 
consideración los siguientes aspectos: 
o Tipo, características, dimensiones, volumen, 
importancia y ubicación de los elementos estructurales. 
o Calidad y resistencia del concreto al momento de retirar 
los encofrados; así como las tensiones a las que estará 
sometido el concreto al momento de desencofrar. 
o Temperatura del concreto al momento de su 
colocación, así como la temperatura a la cual ha estado 
sometida después de ella. 
o Condiciones de clima y curado a las cuates ha estado 
sometida la estructura.   
o Causas que pudieran haber afectado los procesos de 
fraguado y endurecimiento. 
o Características de los materiales empleados para 
preparar el concreto. 
Además de ello, antes de proceder a la construcción de los 
encofrados y al desencofrado de las estructuras, el contratista 
deberá obtener la autorización escrita del Supervisor, previa 
aprobación.  
 
▪ Método de construcción: El relleno se realizará utilizando 
material apropiado extraído de las mismas excavaciones para 
la cimentación, dicha labor se ejecutará con el apoyo de 
equipos manuales en capas de 15 cm como máximo y deberá 
obtenerse un grado de compactación adecuado. 
• Encofrados: Los cortes del terreno no deben ser usados como 
encofrados para superficies verticales a menos que sea 
requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas 
las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 




La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser 
menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
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Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración 
del mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre 
sí de manera que se mantengan en la posición y forma 
deseada con seguridad. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies 
derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, 
quedando a criterio del Supervisor dichos tamaños y 
espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie 
de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y 
cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el 
Supervisor. 
Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse 
en la extensión que abarquen tales defectos y el espacio 
rellenado o resanado con concreto o mortero y terminado 
de tal manera que se obtenga una superficie de textura 
similar a la del concreto circundante. 
No se permitirá el resane burdo de tales defectos. Si la 
cangrejera es muy grande de tal forma que afecta la 
resistencia del elemento, deberá ser reconstruido a costo del 
contratista. 
El diseño, la construcción del encofrado, mantenimiento, 
desencofrado y almacenamiento; son de exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser 
convenientemente humedecidos y sus superficies interiores 
recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón para 
evitar la adherencia del mortero. 
No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización 
escrita del Ing. Supervisor, quien previamente habrá 
inspeccionado comprobado las características de los 
encofrados. El Contratista realizará el correcto y seguro 
diseño. 
o Recubrimientos: Serán los siguientes, salvo indicación en 
los planos: 
 
TABLA 172. Recubrimientos mínimos libres 
Cimientos y elementos de cimentación 
vaciados directo sobre el terreno 
7.0 cm 
Columnas y vigas 4.0 cm 
Losas, muros y viguetas 2.0 cm 
     Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
  
o Tolerancia: En la ejecución de las formas ejecutadas para el 
encofrado no siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo 
que se ha previsto una cierta tolerancia, esto no quiere decir que 




TABLA 173. Tolerancias admisibles en encofrados 
Cimientos (planta) 
6 mm. a 15 mm., excentricidad 2% del ancho 
pero no más de 5 cm., reducción en el 
espesor 5% de lo especificado. 
Columnas, muros, losas 
En las dimensiones transversales de secciones 
de 6 mm. a 1.2 cm. 
Verticalidad: En las superficies 
de columnas, muros, placas 
Hasta   3 m. ⟶ 6 mm. 
Hasta   6 m. ⟶ 1 cm. 
Hasta 12 m. ⟶ 2 cm. 
En gradientes de pisos o niveles  Piso terminado en ambos sentidos ± 6 mm. 
Fuente: Encofrados para estructuras de hormigón 
 
• Desencofrado: Para llevar a cabo el desencofrado de las 
formas, se deben tomar precauciones las que debidamente 
observadas en su ejecución deben brindar un buen 
resultado; las precauciones a tomarse son: 
o No desencofrar hasta que el concreto se haya 
endurecido lo suficiente, para que con las operaciones 
pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni 
deformaciones permanentes. 
o El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando 
prohibido las acciones de golpes, forzar o causar 
trepidación. Los encofrados puntuales deben 
permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia 
suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar 
la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, 
así como para resistir daños mecánicos tales como 
resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 
o Las formas no deben de removerse sin la autorización 
del  SUPERVISOR, debiendo quedar el tiempo necesario 
para que el concreto obtenga la dureza conveniente, se 
dan algunos tiempos de posible desencofrado. 
▪ Costado de cimientos y muros  24 horas 
▪ Costado de columnas y vigas  24 horas 
▪ Fondo de vigas,   losas y escaleras  7 días ó 
cuando el concreto alcance el 60% del f’c 
especificado. 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto 
por diseño de mezcla o incorporación de aditivos, el 
tiempo de permanencia del encofrado podrá ser menor 
previa aprobación del Supervisor. 
 
▪ Método de medición: Se medirá la superficie de concreto 
sostenida por el encofrado, en contacto directo con éste.  
Las dimensiones empleadas para determinar la superficie de 
encofrado serán las indicadas en los planos de obra. La unidad 
de medida de ésta partida es el metro cuadrado (m²). 
▪ Bases de pago: El pago de esta partida será de acuerdo a la 
unidad de medición y constituirá compensación completa por 
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los trabajos descritos incluyendo mano de obra leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.03.02.03. Acero para vigas de cimentación fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en vigas de cimentación. 
 
02.03.03. Muros de concreto 
02.03.03.01. Concreto para muros de concreto f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en muros de concreto. 
 
02.03.03.02. Encofrado y desencofrado para muros de concreto 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en muros de concreto. 
02.03.02.03. Acero para vigas de muros de concreto fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en muros de concreto. 
 
02.03.04. Columnas 
02.03.04.01. Concreto para columnas f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en columnas. 
 
02.03.04.02. Encofrado y desencofrado para columnas 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en columnas. 
 
02.03.04.03. Acero para vigas de columnas fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en columnas. 
 
02.03.05. Columnetas 
02.03.05.01. Concreto para columnetas f’c=175 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en columnetas. 
 
02.03.05.02. Encofrado y desencofrado para columnetas 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en columnetas. 
 
02.03.05.03. Acero para columnetas fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en columnetas. 
 
02.03.06. Vigas 
02.03.06.01. Concreto para vigas f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en vigas. 
02.03.06.02. Encofrado y desencofrado para vigas 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en vigas. 
 
02.03.06.03. Acero para vigas fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en columnas. 
 
02.03.07. Vigas de amarre 
02.03.07.01. Concreto para vigas de amarre f’c=175 kg/cm2 




02.03.07.02. Encofrado y desencofrado para vigas de amarre 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en vigas de amarre. 
02.03.07.03. Acero para vigas de amarre fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en vigas de amarre. 
 
02.03.08. Losas aligeradas convencionales 
02.03.08.01. Concreto para losas aligeradas f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en losas aligeradas. 
 
02.03.08.02. Encofrado y desencofrado para losas aligeradas 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en losas aligeradas. 
 
02.03.08.03. Ladrillo de techo de arcilla de 30x30x15 cm para losa 
aligerada de 20 cm de espesor
 
▪ Descripción: Las presentes especificaciones se complementan 
con las Normas de diseño Sismorresistentes del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas Vigentes. 
Se empleará ladrillo de arcilla cocida o similar 
Las tuberías a colocarse deben seguir las recomendaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones título VII-II-11 
Albañilería y norma E-070. 
La arena deberá satisfacer la norma ASTM-C 144, debiendo 
cumplir la siguiente granulometría: 
 
TABLA 174. Límites para aceptación de la arena 
Malla N° 4 N° 8 N° 100 N° 200 
% que pasa 100 95 25 - 0 10 – 0 
         Fuente: ASTM-C 144 
 
▪ Control: El supervisor debe aprobar las muestras de ladrillo 
presentados debiendo rechazar el ladrillo que no presente 
buena cocción, medidas variables, porosos, con presencia de 
salitre, etc. 
▪ Método de construcción: Todas las unidades de arcilla serán 
manipuladas de tal manera que se prevenga el ensuciado, 
rotura o deterioro de cualquier tipo. Las unidades rotas, 
decoloradas, fisuradas o deterioradas de cualquier otra forma 
serán rechazadas y reemplazadas con unidades sin deterioro. 
Las unidades de arcilla serán debidamente almacenadas y 
protegidas contra la contaminación y el manchado, deberán 
mantenerse bajo cubierta y secas en todo momento. 
Todas las unidades de arcilla deberán asentarse con las 
superficies secas y libres de polvo superficial. Se colocarán a 
plomo y en línea, entre las viguetas del aligerado. Deberá 
referirse a los planos de Arquitectura, Mecánicos, Eléctricos, 
Sanitarios, de Instalaciones, etc. para determinar la ubicación 




▪ Método de Medición: La unidad de medida será la unidad (un), 
y se contarán todos los ladrillos de arcilla colocados 
correctamente en el maderamen que sirve de encofrado. 
▪ Bases de Pago: El pago se hará al precio unitario del contrato 
por unidad colocada de acuerdo con ésta especificación y 
aceptada a satisfacción por el Supervisor. 
 
02.03.08.04. Ladrillo de techo de arcilla de 30x30x20 cm para losa 
aligerada de 25 cm de espesor
 
Igual al Ítem 02.03.08.03. 
 
02.03.08.05. Acero para losas aligeradas fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en vigas de amarre. 
 
02.03.09. Escaleras 
02.03.09.01. Concreto para escaleras f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en vigas de amarre. 
 
02.03.09.02. Encofrado y desencofrado para escaleras 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en vigas de amarre. 
 
02.03.09.03. Acero para escaleras fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en vigas de amarre. 
 
02.03.10. Cisterna 
02.03.10.01. Concreto para cisterna f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en cisterna. 
 
02.03.10.02. Encofrado y desencofrado para cisterna 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en cisterna. 
 
02.03.10.03. Acero para cisterna fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en cisterna. 
 
02.04. Varios  
02.04.01. Juntas sísmicas de e=5 cm. 
▪ Descripción: Esta partida corresponde a la utilización de tecnopor 
de 2” y pegamento líquido o silicona negra para el sellamiento de 
las juntas.  
▪ Control: La Supervisión deberá verificar la limpieza de la zona de 
las juntas y la calidad de la espuma plástica. 
▪ Método de construcción: En las juntas de columnas y elementos 
verticales se colocará tecnopor de 2” y el acabado final será con 
una tapajunta de pegamento líquido o silicona negra o similar 
fijado a las paredes de concreto, según se señala en planos. Los 
detalles constructivos y todos los elementos están indicados en los 
planos de Arquitectura. 




▪ Bases de Pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metro lineal (m), según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
02.04.02. Curado en losas 
▪ Descripción: Esta partida corresponde al humedecimiento de la 
superficie de la losa después de 24 horas de haberse vaciado. Se 
procede a colocar arena fina formado cuadros y llenándolos de 
agua (comúnmente arroceras). Este procedimiento se realizara 
por Lo menos durante 7 días. 
▪ Control: La Supervisión deberá verificar la limpieza de la zona de 
las juntas y la calidad de la espuma plástica. 
▪ Método constructivo: Se procede a colocar arena fina formando 
cuadros y llenándolos de agua (comúnmente arroceras).  




▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metro cuadrados (m
2
), según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
4.7.2.3. Estructuras con materiales propios de la zona 
02.01. Movimientos de tierra 
02.01.01. Excavación manual para cimentación material suelto con 
agua, H=1.5m. 
▪ Descripción: Las excavaciones serán efectuadas hasta alcanzar las 
cotas de fundación indicadas en los planos. Sus dimensiones serán 
las necesarias para permitir el alojamiento, en sus medidas 
exactas, de las estructuras y cimentaciones correspondientes. 
El fondo de la excavación deberá ser nivelado y apisonado antes 
del llenado de la cimentación correspondiente. En caso de fondo 
rocoso o de suelo duro deberá eliminarse todo material suelto, 
limpiarse y obtenerse una superficie ya sea aplanada o escalonada 
y rugosa, según las indicaciones de los planos o de la inspección. 
En forma general los cimientos, zapatas, etc., deben apoyarse 
sobre terreno firme (terreno natural). En caso de presentarse 
fuertes desniveles que ocasionen que el cimiento o zapata, no 
apoye en terreno natural o firme, se realizará una falsa zapata o 
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falso cimiento, a base de concreto ciclópeo de una resistencia de 
f’c = 100 Kg/cm2 + 30 % de piedra grande desplazadora de tamaño 
máximo de 6”. 
En caso de sobre excavaciones por descuido del contratista, se 
completará el volumen necesario para alcanzar las cotas de 
fundación con un concreto simple o ciclópeo, según el caso,  de 
una resistencia de f’c = 100 Kg/cm2, el costo de este trabajo será de 
cargo del contratista. 
Antes de efectuarse el llenado del concreto de la cimentación o de 
solados, deberá contarse con la aprobación escrita de la 
inspección en cuanto a los niveles de fundación, así como a las 
características del suelo en relación al especificado en los planos 
o estudio de suelos. 
▪ Control: Antes del procedimiento del vaciado, se deberá aprobar 
las excavaciones; asimismo no se permitirá ubicar zapatas y 
cimientos sobre material de relleno.  El supervisor deberá 
controlar el estricto cumplimiento de las formas, medidas y 
profundidades de excavación, tal que se eviten mayores 
excavaciones a las necesarias -sobre excavaciones-, asimismo, 
deberá exigir al Ejecutor en todo momento mantener e 
implementar las medidas de seguridad necesarias que garanticen 
la NO ocurrencia de daños personales y materiales en la obra. 
▪ Método de construcción: Las excavaciones para zapatas serán del 
tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los 
moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y 
no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la 
excavación. No se permitirá ubicar zapatas sobre material de 
relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo a la 
maquinaria o implementos (para esta tarea se estiman capas como 
máximo 10 cm).El fondo de toda excavación para cimentación 
debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si 
por casualidad el ejecutor se excede en la profundidad de 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, el cual 
debe hacerse con una mezcla de concreto ciclópeo de 1:12 o en 
su defecto con hormigón. Si la resistencia fuera menor a la 
contemplada en los cálculos y la napa freática y sus posibles 
variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, 
el contratista notificará de inmediato y por escrito al Ing. Inspector 
o supervisor quien resolverá lo conveniente.  
▪ Método de medición: Su medición se realizará según el volumen 
excavado en metros cúbicos (m
3
), verificados y aprobados por la 
Supervisión. 
▪ Bases de pago: La forma de pago se realizará en función al 
volumen realmente ejecutado, verificado por el supervisor. 
 
02.01.02. Relleno con material propio 
▪ Descripción: La presente partida se refiere al trabajo que se realiza 
en las zonas de cimentación, utilizando el material proveniente de 
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las excavaciones realizadas en la obra y luego del vaciado de 
concreto en dichos elementos, a fin de alcanzar el nivel de terreno 
natural especificado en los planos del proyecto. 
▪ Control: La supervisión deberá verificar que los rellenos se 
ejecuten según lo especificado. 
▪ Método de construcción: El relleno se realizará utilizando material 
apropiado extraído de las mismas excavaciones para la 
cimentación, dicha labor se ejecutará con el apoyo de equipos 
manuales en capas de 15 cm como máximo y deberá obtenerse un 
grado de compactación adecuado. 
▪ Método de medición: La medición de los trabajos efectuados en la 
presente partida se realizará según la cantidad de metros cúbicos 
(m
3
) a rellenar compactados, verificados y aprobados por la 
supervisión. 
▪ Bases de pago: El pago se realizará por metro cúbico (m3), cuyos 
precios se encuentran definidos en el presupuesto. 
 
02.01.03. Eliminación del material excedente 
▪ Descripción: Todo el material procedente de las excavaciones que 
no sea adecuado o que no se requiera para los rellenos o 
nivelación, será removido del terreno por construir mediante la 
utilización de buggies de 3 pies³, hasta una distancia no menos de 
cincuenta metros. 
▪ Control: El supervisor deberá controlar que estas labores, para 
mantener orden y limpieza en la obra, sean realizadas de la 
manera oportuna y con la mayor fluidez posible. Asimismo, se 
verificará que el material sea desechado en lugares adecuados 
para tal fin y que en el lugar se les proporcione el tratamiento 
adecuado, que evite impactos negativos del medio. 
▪ Método de construcción: La eliminación de los desmontes será 
con carretillas y/o buggies, deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra más de un mes; salvo lo que se va a 
usar en los rellenos, siendo el alcance de la partida desde el 
carguío manual de los materiales excedentes desde su ubicación 
hasta su traslado y posterior descarga en los botaderos 
especificados por el supervisor, donde el Ejecutor deberá realizar 
el tratamiento adecuado de dicho material desechado tales como: 
acomodo, nivelado, etc. 
▪ Método de medición: La medición de los trabajos efectuados en la 
presente partida se realizará según la cantidad de metros cúbicos 
(m
3
) acarreados, verificados y aprobados por la supervisión. 
▪ Bases de pago: El pago se realizará por metro cúbico (m3) 
acarreado, cuyos precios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 
 
02.02. Obras de concreto simple 
02.02.01. Solado para zapatas, mezcla cemento-hormigón 1:10 e=10 cm. 
▪ Descripción: Esta partida está referida al concreto a usarse en 
cimentaciones, utilizando como dosificación  (cemento –
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hormigón), de acuerdo a la resistencia solicitada, la cual deberá 
ser diseñada por el Contratista y aprobada por el Ingeniero 
Supervisor. 
La dosificación del componente de la mezcla se hará únicamente 
al peso determinado previamente el contenido de humedad de los 
agregados para efectuar el ajuste correspondiente en la cantidad 
de agua de la mezcla. 
El concreto para rellenos, solados u otros elementos no 
estructurales tendrá una resistencia mínima de 100 kg/cm
2
, un 
tamaño máximo de agregado grueso de 1” y un asentamiento 
máximo de 4”. No será necesario el uso de ningún aditivo. 
• Materiales 
o Cemento: A usarse será Portland Tipo I, que cumpla con las 
Normas ASTM-C 150. 
o Piedra: Será la proveniente de la trituración artificial de 
cantos rodados formados por sílice, cuarzo, granitos sanos, 
andesita o basaltos y que no contengan piritas de fierro ni 
micas en proporción excesiva, el tamaño máximo será de ¼” 
y deberá satisfacer los requisitos indicados en las normas 
ASTM C 33- 55. 
o Hormigón: Será material procedente de río o de cantera 
compuesto de agregados finos y gruesos de partículas duras, 
resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 
escamosas, ácidos, material orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales. Deberá cumplir con los siguientes límites: 
 
TABLA 175. Límites para aceptación del hormigón 
Malla 1 1/2" 1” 1/2” N° 4 N° 8 
% que Pasa 100 95 – 100 25 – 60 0 – 10 0 – 5 
         Fuente: ASTM C-33 
 
o Piedra Desplazadora: Se considera a la piedra procedente de 
río de contextura dura compacta, libre de tierra, resistente a 
la abrasión de tamaño máximo variable de 4” para la piedra 
mediana y de 6” para la piedra grande. 
o Agua: Para la preparación del concreto se debe contar con 
agua, la que debe ser limpia, potable, fresca, que no sea dura, 
esto es con sulfatos, tampoco se deberá usar aguas servidas. 
• Almacenamiento: Todos los agregados deben almacenarse en 
forma tal, que no se produzcan mezclas entre ellos, evitando 
que se contaminen con polvo, materias orgánicas o extrañas. El 
cemento a usarse debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas 
y el uso debe ser de acuerdo a la fecha de recepción 
empleándose el más antiguo en primer término, no se podrá 




• Medición de los Materiales: Todos los materiales integrantes de 
la mezcla deberán de medirse en tal forma que se pueda 
determinar con ± 5% de precisión el contenido de c/u de ellos. 
• Mezclado: Todo el material integrante (cemento, hormigón y 
agua) deberá mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la 
obra y ello será usado en estricto acuerdo con su capacidad y 
velocidad especificada por el fabricante, manteniéndose en el 
mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 
• Concreto: El concreto a usarse debe estar dosificado en forma 
tal que alcance a los 28 días de fraguado y curado, una 
resistencia a la comprensión de f'c = 100 kg/cm
2
, probado en 
especímenes normales de 6" de diámetro por 12" de alto y 
deberá de cumplir con las normas ASTM - C 172.  El concreto 
debe tener la suficiente fluidez a fin de que no se produzcan 
segregaciones de sus elementos al momento de colocarlos en 
obra. 
• Transporte: El transporte debe hacerse lo más rápido posible 
para evitar segregaciones o pérdida de los componentes, no se 
permitirá la colocación de material segregado o remezclado. 
▪ Control: El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier 
etapa del proyecto ensayos de calidad de  los materiales 
empleados así como la utilización del personal idóneo y del 
equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso. 
▪ Método de construcción: El concreto a utilizarse será hecho en 
obra, por lo que el Ejecutor deberá requerir de los proveedores de 
agregados y cemento de calidad que garantice tanto la calidad de 
los insumos utilizados en la fabricación del concreto, como el del 
producto final “Concreto” el mismo que deberá cumplir con los 
requisitos mínimos de resistencia, durabilidad, trabajabilidad y 
otros pre establecidos en las especificaciones generales y normas 
técnicas tales como la del ACI-318-02, entre otros.  
El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin 
encofrado previo humedecimiento de las zanjas antes de llenarlas.  
La cara expuesta del concreto colocado, recibirá un tratamiento 
adecuado para permitir obtener una superficie horizontal y 
uniforme, tal que facilite el trazo de replanteos de los elementos 
de la cimentación. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las 
prescripciones antes dichas, se medirá en metros cuadrados (m
2
). 
Se medirá el área efectiva de solado constituida por el producto 
del largo por su ancho. 
▪ Bases de pago: El trabajo será pagado al costo contractual 
establecido, entendiéndose que dicho precio y pago será la 
compensación total de la mano de obra, beneficios sociales, 
equipos herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la 
materialización de la partida. 
 
02.02.02. Falso piso e= 4” de concreto fc=175 kg/cm2 
▪ Descripción: Llevarán falso piso todos los ambientes en contacto 
263 
 
con el terreno, serán de 4” de espesor, se utilizará dosificación 
según diseño de mezclas (piedra chancada -cemento – arena 
gruesa). Las mezclas utilizadas así como los dimensionamientos 
están especificados en los planos. La superficie a obtener deberá 
ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder ser receptora de 
acabados de piso que se especifique en los planos. 
▪ Control: Los Ingenieros controlarán la calidad del concreto según 
la norma ASTM-C 150, y enviarán al laboratorio especializado en 
forma periódica a fin de que lo estipulado en la norma garantice 
la buena calidad del mismo. El Supervisor tiene la potestad de 
ordenar en cualquier etapa del proyecto ensayos de calidad de los 
materiales empleados así como la utilización del personal idóneo 
y del equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso.  
▪ Método de construcción: El llenado del falso piso deberá hacerse 
por paños alternados, la dimensión máxima del paño no deberá 
excederse de 6 m. salvo que lleve armadura. 
Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo la regla de 
madera, deberá emparejar y apisonar (2 hombres) logrando así 
una superficie plana, rugosa y compacta. El falso piso deberá 
vaciarse después que los sobrecimientos. 




▪ Base de pago: El pago de estos trabajos se hará por m2 de 
concreto, según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
02.03. Obras de concreto armado 
02.03.01. Zapatas 
02.03.01.01. Concreto para zapatas f’c=210 kg/cm2 
▪ Descripción: Esta partida comprende el vaciado de concreto en 
las zapatas para las que se utilizará concreto f’c=210 Kg/cm2 y 
cemento tipo I. Se empleará: 
• Cemento: Se usará Cemento Portland tipo I normal, salvo el 
Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y 
Normas para Cemento Portland del Perú. Normalmente éste 
cemento se expende en bolsas de 42.5 Kg. (94 Lb/bolsa) el que 
podrá tener una variación de ±1% del peso indicado; 
también se usa cemento a granel para el cual debe contarse 
con un almacenamiento adecuado para que no se 
produzcan cambios en su composición y características 
físicas. 
El lugar para almacenar este material deberá estar protegido, 
de forma preferente debe estar constituido por una losa de 
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concreto un poco más elevado del nivel del terreno natural 
con el objeto de evitar la humedad del terreno que perjudica 
notablemente sus componentes. 
Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita 
su control y fácil manejo.  Se irá usando el cemento en el 
orden de llegada a la obra.  Las bolsas deben ser 
recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán 
bolsas que lleguen rotas ni las que presentan endurecimiento 
en su superficie. Estas deben contener un peso de 42.5 Kg. de 
cemento cada una. Este almacenamiento debe ser cubierto, 
esto es que debe ser techado en toda su área. 
 
• Agregados: Las especificaciones están dadas por las normas 
ASTM-C 33, tanto para los agregados finos, como para los 
agregados gruesos; además se tendrá en cuenta las normas 
ASTM-D 448, para evaluar la dureza de los mismos. 
Se podrán usar otros agregados siempre y cuando se haya 
demostrado por medio de la práctica o ensayos especiales 
que producen concreto con resistencia y durabilidad 
adecuada, siempre que el Ingeniero Supervisor autorice su 
uso, toda variación deberá estar avalada por un laboratorio. 
El agregado fino (arena) deberá cumplir con lo siguiente: 
o Granos duros y resistentes. 
o No contendrá un porcentaje con respecto al peso total 
de más del 5% del material que pase por tamiz 200 (Serie 
U.S) en caso contrario el exceso deberá ser eliminado 
mediante el lavado correspondiente. 
o El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar 
entre 30% y 45% de tal manera que consiga la 
consistencia deseada del concreto. El criterio general 
para determinar la consistencia será el emplear concreto 
consistente como se pueda, sin que deje de ser 
fácilmente trabajable dentro de las condiciones de 
llenado que se está ejecutando. 
o La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las 
cantidades de material que pasen por los tamices N50 y 
N100, una deficiencia de éstas medidas pueden hacer 
que la mezcla necesite un exceso de agua y se produzca 
afloramiento y las partículas finas se separen a la 
superficie. 
o El agregado fino no deberá contener arcilla o tierra, en 
porcentajes que exceda del 3% en peso, el exceso deberá 
ser eliminado con el lavado correspondiente. 
o No deberá haber menos de 15% de agregado fino que 
pase por la malla N50, ni 5% que pase por la malla N100, 
esto debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto. 
o La materia orgánica se controlará por el método ASTM-
C 40 y el fino por ASTM-C 17. 
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Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán 
cumplir con lo siguiente: 
o El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada 
limpia, no debe contener tierra o arcilla en su superficie 
en un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso 
contrario el exceso se eliminará mediante el lavado, el 
agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras 
y estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la 
deterioración causada por cambios de temperaturas o 
heladas. 
o El Supervisor tomará las correspondientes muestras para 
someter los agregados a los ensayos correspondientes de 
durabilidad ante el sulfato de sodio y sulfato de 
magnesio y ensayo de ASTM-C 33. 
o El tamaño de los agregados será pasante por el tamiz de 
2” para el concreto. 
o En elementos de espesor reducido o cuando existe gran 
densidad de armaduras se podrá disminuir el tamaño 
máximo de agregado, siempre que se obtenga gran 
trabajabilidad y se cumpla con el Slump o asentamiento 
requerido y que la resistencia del concreto que se 
obtenga sea la indicada en planos. 
o El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una 
medida tal que no sea mayor de 1/5 de la medida más 
pequeña entre las caras interiores de la forma dentro de 
las cuales se vaciará el concreto, ni mayor que 1/3 del 
peralte de las losas o que los ¾ de esparcimiento mínimo 
libre entre barras individuales de refuerzo o paquetes de 
barras. 
o Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del 
supervisor, la trabajabilidad y los procedimientos de 
compactación permite colocar el concreto sin 
formación de vacíos o cangrejeras y con la resistencia de 
diseño. 
o En columnas la dimensión máxima del agregado será 
limitada a lo expuesto anteriormente, pero no será 
mayor que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 
Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con 
un espacio suficientemente extenso de tal forma que en él se 
dé cabida a los diferentes tipos de agregados sin que se 
produzca mezcla entre ellos. 
 
• Agua: El agua a emplearse en la preparación del concreto en 
principio debe ser potable, fresca, limpia, libre de sustancias 
perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, 
materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, 
etc. 
Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con 
las exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con 
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contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable sólo 
cuando el producto de cubos de mortero probados a la 
compresión a los 7 y 28 días resulten resistencias iguales o 
superiores a aquellas preparadas con agua destilada potable. 
Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las 
normas ASTM-C 109. 
 
• Concreto: El concreto será una mezcla de agua, agregados y 
cemento preparado en una máquina mezcladora mecánica, 
dosificándose estos materiales en proporciones necesarias 
capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de lograr las 
resistencias especificadas una vez endurecido. 
o Dosificación 
Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para 
los diferentes usos del concreto, sus elementos deben ser 
dosificados en proporciones de acuerdo a la cantidad y 
volumen en que debe ser mezclado. 
El Contratista propondrá la dosificación proporcionada 
de los materiales, los que deben ser certificados por un 
laboratorio competente y que haya ejecutado las pruebas 
correspondientes de acuerdo con las normas prescritas 
por la ASTM, dicha dosificación debe ser en peso. 
La selección de las proporciones de los materiales que 
intervienen en la mezcla deberá permitir que el concreto 
alcance la resistencia en comprensión promedio 
determinada anteriormente. El concreto será fabricado de 
manera de reducir al mínimo el número de valores de 
resistencia por debajo del f’c especificado. 
Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o 
a la tracción por comprensión diametral del concreto, no 
deberá ser utilizado como criterio para la aceptación del 
mismo.  
Se considera como un ensayo de resistencia el promedio 
de los resultados de dos probetas a los 28 días o a la edad 
elegida para la determinación de la resistencia del 
concreto. 
La selección de las proporciones de los materiales 
integrantes del concreto deberá permitir que: 
▪ Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan 
un fácil colocado en los encofrados y alrededor del 
acero de refuerzo bajo las condiciones de colocación 
a ser empleadas, sin segregación o exudación 
excesiva. 
▪ Se logre resistencia a las condiciones especiales de 
exposición a que pueda estar sometido el concreto. 
▪ Se cumpla con los requisitos especificados para la 
resistencia en comprensión u otras propiedades. 
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Cuando se emplee materiales diferentes para partes 
distintas de una obra, cada combinación de ellos deberá 
ser evaluada. 
Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la 
relación agua- cemento, deberá ser seleccionada sobre la 
base de la experiencia de obra y/o mezclas de prueba 
preparadas con los materiales a ser. La dosificación de los 
materiales deberá ser expresada en peso. 
 
▪ Control: Los Ingenieros controlarán la calidad del concreto 
según la norma ASTM-C 150, y enviarán al laboratorio 
especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado en 
la norma garantice la buena calidad del mismo. 
El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa 
del proyecto ensayos de calidad de los materiales empleados 
así como la utilización del personal idóneo y del equipo 
adecuado; rechazando todo material defectuoso.  
El Inspector deberá revisar el encofrado, refuerzo y otros, con 
el fin de que el elemento se construya en óptimas condiciones, 
asimismo evitar omisiones en la colocación de redes de agua, 
desagüe, electricidad, especiales, etc. 
• Ensayos de Resistencia: El muestreo de concreto se hará de 
acuerdo a ASTM-C 172. (NTP 339.035). La elaboración de la 
probeta debe comenzar no más tarde de 10 minutos después 
del muestreo y en una zona libre de vibraciones. 
Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la NTP 339.033 y 
siguiendo el siguiente procedimiento: 
Se llena el molde con Concreto fresco hasta una altura 
aproximada de 1/3 de lo total, compactando a continuación 
enérgicamente  con la barra compactadora mediante 25 
golpes uniformemente repartidos en forma espiral 
comenzando por los bordes y terminado en el centro, 
golpeando en la misma dirección del eje del molde. 
Si después de realizar la compactación, la superficie presenta 
huecos, estos deberán cerrarse golpeando suavemente las 
paredes del molde con la misma barra o con un martillo de 
goma. 
Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que 
los golpes sólo los reciba la capa en formación hasta lograr 
el llenado completo del molde. En la última capa en 
formación hasta lograr el llenado completo del molde. En la 
última capa se coloca material en exceso, de tal manera que 
después de la compactación pueda enrasarse a tope con el 
borde superior del molde sin necesidad de añadir más 
material. 
Las probetas de concreto se curarán en condiciones 
idénticas a las que se curan los elementos estructurales en 
obra, según ASTM-C 31. 
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Las pruebas de comprensión se regirán por ASTM-C 39. Se 
hará 4 ensayos por cada 50 m
3
, ejecutado diariamente. Dos 
ensayos se probarán a los siete días y los otros dos a los 28 
días. Se hará por lo menos un ensayo por día de trabajo el 
mismo que se probara a los otros 28 días con ensayos de 
probeta o cilindros. Si se requiere resultados a otra edad, 
deberá ser indicada en los planos o en las especificaciones 
técnicas. 
El esfuerzo de compresión especificado del concreto f'c para 
cada porción de la estructura indicado en los planos, estará 
basado en la fuerza de compresión alcanzado a los 28 días, a 
menos que se indique otro tiempo diferente. 
Esta información deberá incluir como mínimo la 
demostración de la conformidad de cada mezcla con la 
especificación y los resultados de testigos rotos en 
compresión de acuerdo a las normas ASTM-C 31 y C 39 en 
cantidad suficiente para demostrar que se está alcanzando la 
resistencia mínima especificada y que no más del 10% de 
todas las pruebas den valores inferiores a dicha resistencia. 
Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia 
de tres testigos del mismo concreto, probados en la misma 
oportunidad.  El costo del control de calidad del concreto es 
de cuenta del Contratista. 
A pesar de la aprobación del Supervisor de la Obra, el 
Contratista será total y exclusivamente responsable de 
conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las 
especificaciones. 
 
▪ Método de construcción: Los trabajos de concreto se regirán 
por las presentes especificaciones y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. El concreto será una mezcla de agua, cemento y 
hormigón preparada en mezcladora mecánica con la 
resistencia especificada en los planos y en proporción 
especificada en el análisis de costos unitarios correspondientes 
• Diseño de Mezcla: El Contratista hará sus diseños de mezcla, 
los que deberán estar respaldados por los certificados de 
ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos 
deben indicar las proporciones, tipo de granulometría de los 
agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento a usarse, 
así como también la relación agua/cemento; los gastos de 
estos ensayos son por cuenta del Contratista. 
El Contratista deberá trabajar en base a los resultados 
obtenidos en el laboratorio siempre y cuando cumplan con 
las normas establecidas y presentara un diseño de mezcla 
para cada tipo de concreto a emplear y en caso emplear otra 
cantera será exigible la presentación de nuevos ensayos y un 




• Mezclado: Los materiales convenientemente dosificados y 
proporcionados en cantidades definidas deben ser reunidos 
en una sola masa de características especiales, esta 
operación debe realizarse en una mezcladora mecánica. 
El Contratista deberá proveer el equipo apropiado al 
volumen de la obra a ejecutar y solicitar la aprobación del 
Supervisor de la Obra. 
La cantidad especificada de agregados que deben de 
mezclarse será colocada en el tambor de la mezcladora 
cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del 
agua dosificada, el resto se colocará en el transcurso de los 
25 % del tiempo de mezclado.  Debe de tenerse adosado a la 
mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el 
tiempo de mezclado y verificar la cantidad de agua vertida 
en el tambor. 
Antes de iniciar cualquier preparación el equipo, deberá 
estar completamente limpio, el agua que haya estado 
guardada en depósitos desde el día anterior será eliminada, 
llenándose los depósitos con agua fresca y limpia. 
El equipo deberá estar en perfecto estado de 
funcionamiento, esto garantizará uniformidad de mezcla en 
el tiempo prescrito. 
En caso de la adición de aditivos, estos serán incorporados 
como solución y empleando sistema de dosificación y 
entrega recomendado por el fabricante. 
El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado 
íntegramente; si hubiera sobrante se desechará debiendo 
limpiarse el interior del tambor; no permitiéndose que el 
concreto se endurezca en su interior. 
La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas 
interiores de tambor deberán ser reemplazadas cuando haya 
perdido 10% de su profundidad. 
El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. 
Cualquier concreto que haya comenzado a endurecer o 
fraguar sin haber sido empleado será eliminado.  
Asimismo, se eliminará todo concreto al que se le haya 
añadido agua posteriormente a su mezclado sin aprobación 
específica del Supervisor de la Obra. 
Se prohibirá la adición indiscriminada de agua que aumente 
el Slump. 
El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 ½ 
minuto, después que todos los materiales estén dentro del 
tambor, a menos que se muestre que un tiempo menor es 
satisfactorio. 
 
• Consistencia: Las proporciones de hormigón, cemento, agua 
convenientemente mezclados debe presentar un alto grado 
de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en 
los ángulos de los encofrados, envolver íntegramente los 
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refuerzos, no debiéndose producir segregación de sus 
componentes.  
En la preparación de la mezcla debe tenerse especial cuidado 
en la proporción de sus componentes sean estos: arena, 
piedra, cemento y agua, siendo éste último elemento de 
primordial importancia. 
El concreto se deberá vibrar en todos los casos. 
En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de 
mantener la misma relación agua - cemento para que esté de 
acuerdo con el Slump previsto en cada tipo de concreto a 
usarse; a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor es 
la resistencia que se obtiene del concreto, el Slump máximo 
será de 4”. 
El asentamiento o Slump permitido según las clases de 
construcción y siendo el concreto vibrado es el presentado 
en la TABLA 176. 
Se recomienda usar las mayores Slump para los muros 
delgados, para concreto expuesto y zonas con excesiva 
armadura; lo que se regirá por la Norma ASTM-C 143 
 
TABLA 176. Determinación del Slump 
Tipo de Estructura 
Slump 
Máximo Mínimo 
Zapatas y muros de cimentación reforzados 3" 1" 
Cimentaciones simples y calzaduras 3" 1" 
Vigas y muros armados 4" 1" 
Columnas 4" 1" 
Muros y Pavimentos 3" 1" 
Concreto Ciclópeo 2" 1" 
            Fuente: Norma ASTM-C 143 
 
• Colocado y curado: Es requisito fundamental el que los 
encofrados hayan sido concluidos, éstos deberán ser 
mojados y/o aceitados. Toda sustancia extraña adherida al 
encofrado deberá eliminarse.  
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, 
pinturas y demás sustancias extrañas que puedan dañar el 
comportamiento. El encofrado no deberá tener exceso de 
humedad. 
En general para evitar plomos débiles, se deberá llegar a una 
velocidad y sincronización que permita al vaciado uniforme, 
con esto se garantiza integración entre el concreto colocado 
y el que se está colocando, especialmente el que está entre 
barras de refuerzo; no se colocará al concreto que esté 
parcialmente endurecido o que esté contaminado. 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán 
ser removidos cuando el concreto haya llegado a la altura 
necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos sean 
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necesarios. Podrán quedarse cuando son de metal o 
concreto y si previamente ha sido aprobada su permanencia. 
Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, 
las proporciones superiores de muro y columnas deberán ser 
llenados con concreto de asentamiento igual al mínimo 
permisible. 
Deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no 
producir segregaciones. Lo correcto es que caiga en el centro 
de la sección, usando para ello aditivamente especial. 
En caso de tener columnas muy altas muros delgados y sea 
necesario usar un “CHUTE”, el proceso del chuceado deberá 
evitar que el concreto golpee contra la cara opuesta del 
encofrado, este podrá producir segregaciones. 
Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el 
contratista debe comunicarlo a la inspección, a fin de que 
emita el pase o autorización respectiva del encofrado y de la 
armadura, la colocación debe ser continua y fluida. Se 
empleará vibrador eléctrico o gasolinero para la 
compactación del mismo, no se empleará el vibrador para 
mover el concreto de un punto a otro. 
No se permitirá la sobrevibración, el tiempo de vibración 
será de 5 a 15 segundos en cada punto. El curado se iniciará 
lo más pronto posible después del llenado y mantenido por 
12 días; el curado se efectuará con agua potable, membrana, 
arroceras, sacos húmedos, etc. 
Se hará mediante, su funcionamiento y velocidad será a 
recomendación de los fabricantes. 
El Ingeniero chequeará el tiempo suficiente para la adecuada 
consolidación que se manifiesta cuando una delgada 
película de mortero aparece en la superficie del concreto y 
todavía se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de 
mortero. 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de 
vaciado no sea mayor que la vibración. 
El vibrador deber ser tal que embeba en concreto todas las 
barras de refuerzo y que llegue a todas las esquinas, que 
queden embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc., y que 
se elimine las burbujas de aire por los vacíos que puedan 
quedar y que no produzcan cangrejeras. 
La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 
a 75 cm., y en cada punto se mantendrá entre 5 y 10 segundos 
de tiempo. Se deberá tener vibradores de reserva en estado 
eficiente de funcionamiento. 
Se preverán puntos de nivelación con referencia al 
encofrado para así vaciar la cantidad exacta de concreto y 
obtener una superficie nivelada, según lo indiquen los planos 
estructurales respectivos. 
Se deberá seguir las Normas A.C.I. 306 y A.C.I. 695, respecto 
a condiciones ambientales que influyen el vaciado. 
272 
 
Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá 
estar bien protegido contra las temperaturas por debajo de 
4° C. A fin de que la resistencia no sea mermada. 
En el criterio de dosificación deberá estar incluido el 
concreto de variación de fragua debido a cambios de 
temperatura. 
▪ Método de medición: La unidad de medida para el concreto es 
el metro cúbico (m
3
) que corresponde al área de contacto del 
concreto con el encofrado.  
Se considerará como área de encofrado la superficie de la 
estructura que esté cubierta directamente por dicho encofrado 
y su unidad medida será el metro cuadrado (m².) 
▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por m3 de 
concreto y m
2
 de encofrado, cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. 
 
02.03.01.02. Acero para zapatas fy=4200 kg/cm
2 
▪ Descripción: Esta sección comprenderá el aprovisionamiento, 
doblado y colocación de las varillas de acero para el refuerzo, 
de acuerdo con las Especificaciones siguientes, en conformidad 
con los planos correspondientes. Son los elementos 
horizontales o inclinados, de medida longitudinal muy superior 
a las transversales, cuya solicitación principal es de flexión. 
• Naturaleza: El acero es un material obtenido de fundición de 
altos hornos, para el refuerzo de concreto y para concreto 
prefatigado, generalmente logrado bajo las normas ASTM-A 
615, A 616, A 617; en base a su carga de fluencia fy=4,200 
kg/cm
2
, con carga de rotura mínimo de 5,900 kg/cm
2
 y 
elongación de 20 cm. mínimo 8%. 
Las varillas de acero destinadas a reforzar el concreto 
cumplirán con las normas ASTM-A 15 (varillas de acero de 
lingote grado intermedio), tendrán corrugaciones para su 
adherencia con el concreto, que deben ceñirse a lo 
especificado en la norma ASTM-A 305. Estas varillas deben de 
estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá 
el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido en base 
a torsiones y otras formas de trabajo en frío. 
El contratista entregará al Ingeniero o Arquitecto Supervisor 
un certificado de los ensayos realizados a los especímenes 
determinados en número de tres por cada 5 toneladas, los 
que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a 
las normas de ASTM-A 370 en la que se indique la carga de 
fluencia y carga de rotura. 
Todo elemento de acero a usarse en obra, no debe apoyarse 
directamente en el piso, para lo cual debe construirse 
parihuelas de madera de por lo menos 20 cm. de alto.  
El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de 
tal forma que se pueda disponer en cualquier momento de 
un determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni 
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ejecutar trabajos excesivos de selección y manipulación, 
debe de mantenerse libre de polvo, los depósitos que 
contengan grasas, aceites, aditivos, deben de estar alejados 
del área donde se almacena el acero. 
• Varillas de Refuerzo: Las varillas de acero destinadas a 
reforzar el concreto cumplirán con las normas ASTM-A 15 
(varillas de acero de lingote grado intermedio), tendrán 
corrugaciones para su adherencia con el concreto el que 
debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-A 305. 
Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o 
curvas, no se permitirá el redoblado ni enderezamiento del 
acero obtenido en base a torsiones y otras formas de trabajo 
en frío. 
 
▪ Control: El contratista entregará al Supervisor un certificado de 
los ensayos realizados a los especímenes determinados en 
número de tres por cada 5 toneladas y de cada diámetro, los 
que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las 
normas de ASTM A-370 en la que se indique la carga de fluencia 
y carga de rotura; rechazándose todo material defectuoso. 
▪ Método de construcción: Todas las barras, antes de usarlas 
deberían estar completamente limpias, es decir libre de polvo, 
pintura, oxido, grasas o cualquier otro material que disminuya 
su adherencia. 
Las barras dobladas deberán ser dobladas en frío de acuerdo a 
la forma y dimensiones estipuladas en los planos. 
Se tomarán en cuenta los dobleces, los empalmes, y las medidas 
que estipulan los planos de estructura verificado por el 
Ingeniero Inspector en coordinación con el Ingeniero 
Supervisor. Se evitará en lo posible los desperdicios, estando 
sujetos a ser empleados en alguna otra estructura 
(compensación). 
• Ganchos estándar 
o En barras longitudinales: Doblez de 180° más una 
existencia mínima de db, pero no menor de 6.5 cm. Al 
extremo libre de la barra. 
Doblez de 90° más una extensión de 12 db al extremo libre 
de la barra. 
o En estribos: Doblez de 135° más una extensión mínima de 
10 db al extremo libre de la barra. En elementos que no 
resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se 
requieren por confinamiento, el doblez podrá ser de 90° a 
135° más una extensión de 6 db. 
 
• Límites para espaciamiento del refuerzo: El espaciamiento 
libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o 
igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo 
nominal del agregado grueso. 
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En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales 
será de mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el 
tamaño máximo nominal del agregado. 
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse 
a una separación menor o igual a 5 veces el espesor de l losa, 
sin exceder de 45 cm. 
 
• Doblado: Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de 
acuerdo con lo diseñado en los planos; el doblado debe 
hacerse en frío, no se deberá doblar ninguna varilla 
parcialmente embebida en el concreto. 
El diámetro de doblado, medido en la cara interior de la 
barra, excepto para estribos de diámetros desde 1/4” hasta 
5/8”, no debe ser menor que lo indicado en la TABLA 177. 
El diámetro interior de doblado para estribos no debe ser 
menor que 4 db para barras de 5/8” y menores. Para barras 
mayores que 5/8”, el diámetro de doblado debe cumplir con 
lo estipulado en la Tabla 6. 
El diámetro interior de doblado en refuerzo electrosoldado 
de alambre (corrugado o liso) para estribos no debe ser 
menor que 4 db para alambre corrugado de diámetro  mayor 
a 7 mm y 2 db para diámetros menores. Ningún doblez con 
diámetro interior menor de 8 db debe estar a menos de 4 db 
de la intersección soldada más cercana. 
 
TABLA 177. Diámetros interiores mínimos de doblado 
Diámetro de las barras 1/4" a 1" 1 1/8" a 1 3/8" 1 11/16" a 2 1/4" 
Diámetro mínimo de doblado 6 db 8 db 10 db 
       Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
• Colocación: Para colocar el refuerzo en su posición 
definitiva, será completamente limpiado de todas las 
escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda 
reducir su adherencia; y serán acomodados en las longitudes 
y posiciones exactas señaladas en los planos respetando los 
espaciamientos, recubrimientos, y traslapes indicados. 
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al 
encofrado para impedir su desplazamiento durante el 
vaciado del concreto; todas estas seguridades se ejecutarán 
con alambre recocido Nº 16. 
 
• Empalmes: Se evita el empalme de las barras de la armadura 
de losas y vigas en las zonas de máximos esfuerzos. En los 
elementos en que haya varias barras empalmadas, se 
procurará alternar los empalmes, de forma tal que el 
máximo % de armadura traslapada no sea mayor a 50%.   
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en 
zonas de esfuerzos bajos, las barras longitudinales de 
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columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 
centrales de la altura del elemento. 
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o 
permitan los planos de diseño o como lo autorice el 
Supervisor. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto 
en elementos sujetos a flexión no deberán separarse 
transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados 
en tracción será conforme a  los requisitos de los empalmes 
(ver 8.11.1 del  RNE) pero nunca menor a 30 cm. 
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben 
preferentemente evitarse: sin embargo si fuera estrictamente 
necesario y si se empalma menos o más de la mitad de las 
barras dentro de una longitud requerida de traslape se 
deberá usar los empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la 
norma E.060 Concreto Armado del RNE. 
En general se debe respetar lo especificado por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
TABLA 178. Empalmes y anclajes de barras 
Empalmes 
Diámetro 1/4" 3/8” 1/2" 5/8” 
e (cm) 0.3 0.4 0.5 0.6 
Anclajes de barras 
dobladas a 90º 
Diámetro 3/8” 1/2" 5/8” 
e (cm) 0.2 0.25 0.3 
           Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
• Tolerancia 
Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta 
tolerancia en más o menos; pasada la cual no puede ser 
aceptado su uso. 
 
o Tolerancia para su Fabricación 
a. En longitud de corte:   ± 2.5 cm. 
b. Para estribos, espirales y soportes:  ± 1.2cm. 
c. Para el doblado:    ± 1.2 cm. 
 
o Tolerancia para su Colocación en Obra: 
a. Cobertura de concreto a la superficie         ± 6 mm. 
b. Espaciamiento entre varillas          ± 6 mm. 
c. Varillas superiores en losas y vigas         ± 6 mm. 
d. Secciones de 20cm de profundidad o menos  ± 6 mm. 
e. Secciones de + de  20 cm de profundidad       ± 1.2 cm. 
f. Secciones de + de  60 cm  de profundidad      ± 2.5 cm. 
La ubicación de las varillas desplazadas a más de un 
diámetro de su posición o la suficiente para exceder a esta 
tolerancia, para evitar la interferencia con otras varillas de 
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refuerzo o materiales empotrados está supeditada a la 
autorización del Supervisor de la Obra. 
 
▪ Método de medición: La medición de esta partida se efectuará 
en Kilogramos (Kg) de acero de refuerzo colocado, contando 
con la aprobación de la supervisión 
▪ Bases de pago: El pago se realizará por Kilogramos (Kg), cuyos 
precios se encuentran definidos en el presupuesto. 
 
02.03.02. Vigas de cimentación
 
02.03.02.01. Concreto en vigas de cimentación f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en vigas de cimentación. 
 
02.03.02.02. Encofrado y desencofrado normal en vigas de cimentación 
▪ Descripción: Los encofrados se refieren a la construcción de 
formas temporales para contener el concreto de modo que éste, 
al endurecer, torne la forma que se indica en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la 
estructura. 
• Encofrados: Los encofrados son formas que pueden ser de 
madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo objeto principal es 
contener el concreto dándole la forma requerida debiendo 
estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACI-
347-68. 
Salvo indicación contraria, los encofrados son normales, es 
decir que no son caravista. 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la 
presión resultante de la colocación y vibrado del concreto, y 
la suficiente rigidez para mantener las tolerancias 
especificadas. 
 
▪ Control: Para el control por parte de la Supervisión se deberá 
tomar en cuenta lo siguiente: 
• Encofrados: Los encofrados deberán tener la resistencia, 
estabilidad y rigidez necesarias para resistir sin 
hundimientos, deformaciones, ni desplazamientos, dentro 
de las condiciones de seguridad requeridas, los efectos 
derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de 
cualquier naturaleza a que se verán sometidos tanto durante 
la ejecución de la obra como posteriormente hasta el 
momento de retirarlos. 
Las deformaciones que pudieran producirse en los 
encofrados no deben ser superiores a las que ocurrirían en 
obras permanentes construidas con los mismos materiales; y 
las tensiones a que estos se vean sometidos deberán estar por 
debajo de las admisibles para todos los materiales que los 
componen. Ello es igualmente aplicable a aquellas partes del 
conjunto estructural que sirven de apoyo a los encofrados, 
así como al terreno de cimentación que les sirve de soporte. 
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• Desencofrados: El control de la Supervisión en cuanto a la 
remoción de los encofrados se efectuará de acuerdo a un 
programa que, además de evitar que se produzcan esfuerzos 
anormales o peligrosos en la estructura, tendrá en 
consideración los siguientes aspectos: 
o Tipo, características, dimensiones, volumen, 
importancia y ubicación de los elementos estructurales. 
o Calidad y resistencia del concreto al momento de retirar 
los encofrados; así como las tensiones a las que estará 
sometido el concreto al momento de desencofrar. 
o Temperatura del concreto al momento de su 
colocación, así como la temperatura a la cual ha estado 
sometida después de ella. 
o Condiciones de clima y curado a las cuates ha estado 
sometida la estructura.   
o Causas que pudieran haber afectado los procesos de 
fraguado y endurecimiento. 
o Características de los materiales empleados para 
preparar el concreto. 
Además de ello, antes de proceder a la construcción de los 
encofrados y al desencofrado de las estructuras, el contratista 
deberá obtener la autorización escrita del Supervisor, previa 
aprobación.  
▪ Método de construcción: El relleno se realizará utilizando 
material apropiado extraído de las mismas excavaciones para 
la cimentación, dicha labor se ejecutará con el apoyo de 
equipos manuales en capas de 15 cm como máximo y deberá 
obtenerse un grado de compactación adecuado. 
• Encofrados: Los cortes del terreno no deben ser usados como 
encofrados para superficies verticales a menos que sea 
requerido o permitido. 
El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas 
las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del 




La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser 
menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 
Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración 
del mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre 
sí de manera que se mantengan en la posición y forma 
deseada con seguridad. 
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies 
derechos y largueros deberá ser determinado por la 
naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, 
quedando a criterio del Supervisor dichos tamaños y 
espaciamiento. 
Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie 
de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y 
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cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el 
Supervisor. 
Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse 
en la extensión que abarquen tales defectos y el espacio 
rellenado o resanado con concreto o mortero y terminado 
de tal manera que se obtenga una superficie de textura 
similar a la del concreto circundante. 
No se permitirá el resane burdo de tales defectos. Si la 
cangrejera es muy grande de tal forma que afecta la 
resistencia del elemento, deberá ser reconstruido a costo del 
contratista. 
El diseño, la construcción del encofrado, mantenimiento, 
desencofrado y almacenamiento; son de exclusiva 
responsabilidad del Contratista.  
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser 
convenientemente humedecidos y sus superficies interiores 
recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón para 
evitar la adherencia del mortero. 
No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización 
escrita del Ing. Supervisor, quien previamente habrá 
inspeccionado comprobado las características de los 
encofrados. 
El Contratista realizará el correcto y seguro diseño. 
 
o Recubrimientos: Salvo indicación en los planos, serán: 
 
TABLA 179. Recubrimientos mínimos libres 
Cimientos y elementos de cimentación 
vaciados directo sobre el terreno 
Columnas y 
vigas 
Losas, muros y 
viguetas 
7.0 cm 4.0 cm 2.0 cm 
    Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
o Tolerancia: En la ejecución de las formas para el 
encofrado no siempre se obtienen las dimensiones 
exactas por lo que se ha previsto una cierta tolerancia: 
 
TABLA 180. Tolerancias admisibles en encofrados 
Cimientos (planta) 
6 mm. a 15 mm., excentricidad 2% del ancho pero no 
más de 5 cm., reducción en el espesor 5% de lo 
especificado. 
Columnas, muros, losas 
En las dimensiones transversales de secciones de 6 
mm. a 1.2 cm. 
Verticalidad: En columnas, 
muros, placas 
Hasta   3 m. ⟶ 6 mm. 
Hasta   6 m. ⟶ 1 cm. 
Hasta 12 m. ⟶ 2 cm. 
En gradientes de pisos o 
niveles  
Piso terminado en ambos sentidos ± 6 mm. 
Fuente: Encofrados para estructuras de hormigón 
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• Desencofrado: Para llevar a cabo el desencofrado de las 
formas, se deben tomar precauciones las que debidamente 
observadas en su ejecución deben brindar un buen 
resultado; las precauciones a tomarse son: 
o No desencofrar hasta que el concreto se haya 
endurecido lo suficiente, para que con las operaciones 
pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni 
deformaciones permanentes. 
o El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando 
prohibido las acciones de golpes, forzar o causar 
trepidación. Los encofrados puntuales deben 
permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia 
suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar 
la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, 
así como para resistir daños mecánicos tales como 
resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 
o Las formas no deben de removerse sin la autorización 
del  SUPERVISOR, debiendo quedar el tiempo necesario 
para que el concreto obtenga la dureza conveniente, se 
dan algunos tiempos de posible desencofrado. 
▪ Costado de cimientos y muros  24 horas 
▪ Costado de columnas y vigas  24 horas 
▪ Fondo de vigas,   losas y escaleras  7 días ó 
cuando el concreto alcance el 60% del f’c 
especificado. 
Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto 
por diseño de mezcla o incorporación de aditivos, el 
tiempo de permanencia del encofrado podrá ser menor 
previa aprobación del Supervisor. 
▪ Método de medición: Se medirá la superficie de concreto 
sostenida por el encofrado, en contacto directo con éste.  
Las dimensiones empleadas para determinar la superficie de 
encofrado serán las indicadas en los planos de obra. La unidad 
de medida de ésta partida es el metro cuadrado (m²). 
▪ Bases de pago: El pago de esta partida será de acuerdo a la 
unidad de medición y constituirá compensación completa por 
los trabajos descritos incluyendo mano de obra leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 
para completar la partida. 
 
02.03.02.03. Acero para vigas de cimentación fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en vigas de cimentación. 
 
02.03.03. Cisterna 
02.03.03.01. Concreto para cisterna f’c=210 kg/cm2 
Igual al Ítem 02.03.01.01, en cisterna. 
 
02.03.03.02. Encofrado y desencofrado para cisterna 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en cisterna. 
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02.03.03.03. Acero para cisterna fy=4200 kg/cm
2 
Igual al Ítem 02.03.01.02, en cisterna. 
 
02.04. Estructuras de madera 
• Generalidades 
La presente especificación se refiere a la fabricación, preparación, 
ejecución  y colocación de todos los elementos que conforman los 
tijerales de madera, incluyendo los anclajes, tornillos, pernos, 
tuercas, soldaduras etc. indicado en los planos.  
Como norma general todos las piezas de las estructuras se entregarán 
en perfectas condiciones, sin ningún defecto, completamente 
pulidos o limpios. 
Para la fabricación y montaje de la estructura de madera el 
constructor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo 
indicado en estas especificaciones y a las Especificaciones para la 
Fabricación y Montaje de las Estructuras de madera Manual de 
Diseño de Madera del Grupo Andino y la Norma de Madera E.010. 
En caso de discrepancias entre las dimensiones medidas a escala 




El Contratista deberá acreditar la calidad de los materiales adquiridos 
para la construcción mediante los certificados de calidad respectivos. 
En caso de no existir estos certificados, se deberán realizar las pruebas 
correspondientes; el Supervisor también podrá ordenar, a criterio 
suyo, la realización de estas pruebas. El costo de las pruebas será a 
cuenta del Contratista. 
 
o Madera: Se utilizará la madera indicada en los planos de 
arquitectura y estructuras de acuerdo a la resistencia y acabado 
que estos indiquen, siendo de primera calidad, derecha, sin nudos 
o sueltos, rajaduras, partes blandas, enfermedades comunes o 
cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. 
El supervisor verificará, que la calidad de la madera sea tipo “C“ 
según la definición del grupo andino para cualquiera de las 
especies peruanas: 
▪ Eucalipto 
▪ Tornillo y/o similar 
Con los siguientes valores de esfuerzos admisibles en madera seca: 
▪ Flexión     fm  = 100 Kg /cm2 
▪ Tracción paralela    ft    =   75 Kg / cm2 
▪ Compresión paralela   fdl   =   80 Kg / cm2 
▪ Compresión perpendicular  fp    =   15 Kg / cm2 
▪ Corte paralelo    fv    =     8 Kg / cm2 
La tolerancia en las medidas transversales es de ±  1/16” de las 
indicadas en los planos. No se aceptarán piezas deformes, con 




o Preservación: Toda la madera será preservada con 
pentaclorofenol, pintura de plomo o similares, teniendo mucho 
cuidado de que la pintura no se extienda en la superficie que va a 
tener acabado natural. Igualmente en el momento de su corte y 
en la fabricación de un elemento en el taller recibirá una o más 
manos de linaza, salvo la pieza de madera que no cumpla una 
función estructural. 
 
o Secado: Toda la madera empleada deberá estar en periodos de 
secado al aire libre, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo 
necesario, hasta obtener como máximo un 12% de humedad. La 
madera será guardada en los almacenes respectivos por un 
periodo de dos semanas. 
 
o Preparación de la madera: Todos los elementos de carpintería se 
ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas indicadas en 
los planos, entendiéndose que ellas corresponden a dimensiones 
de obra terminada y no de madera en bruto. Este trabajo podrá ser 
ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios 
especializados. 
Las piezas serán ensambladas y encoladas perfectamente a fuerte 
presión debiéndose siempre obtener un ensamble perfectamente 
rígido y con el menor número de clavos, los cuales serán 
suprimidos en la mayoría de los casos. En la confección de 
elementos estructurales se tendrá en cuenta que siempre la 
dirección de fibra será igual al del esfuerzo axial. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra, bien lijado hasta 
un pulido fino impregnado en aceite de linaza, listo para recibir su 
acabado final. 
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos 
de golpes, abolladuras o manchas hasta la entrega de la obra, 
siendo de responsabilidad del residente el cambio de piezas 
dañadas por la falta de tales cuidados.  
Toda la estructura será construida de acuerdo a las dimensiones y 
detalles que se indican en los planos del proyecto. 
 
o Montaje: El Contratista deberá efectuar el montaje, preservando 
el orden, la limpieza, contando con las instalaciones provisionales 
requeridas para este fin (caseta, almacén cerrado y abierto, 
servicios, etc.), con los equipos adecuados para efectuar las 
maniobras y que aseguren la ejecución del montaje en 
concordancia con la buena práctica de la ingeniería.  
El Contratista deberá designar un Ingeniero Responsable del 
Montaje, además del personal de mando medio y laboral, 
debidamente calificado y con experiencia para la ejecución de 
este tipo de trabajos.  
Previamente los materiales habilitados, deberán haber sido 
transportados adecuadamente y cuidando de no deformar ni 
deteriorar las estructuras de madera fabricadas y habilitadas.  
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Los materiales de madera, equipos y herramientas deberán ser 
almacenados y cuidados en forma ordenada y que permitan su 
identificación oportuna. El Contratista deberá respetar lo 
detallado en los Planos de Montaje previamente aprobados. 
 
02.04.01. Columnas de madera tornillo o similar 
02.04.01.01. Columnas de 10”x10” 
▪ Descripción: Se refiere a las piezas de madera colocadas en 
posición vertical, las cuales transmitirán las cargas de la 
estructura a la cimentación. 
▪ Control: Como norma general todos las piezas de la estructura 
se entregarán en perfectas condiciones, sin ningún defecto, 
completamente pulidos o limpios. El supervisor verificará la 
correcta fijación de cada elemento y que su ubicación y diseño 
corresponda a los indicados en los planos del proyecto. 
El supervisor verificará que las piezas de madera respondan a 
las exigencias indicadas en las presentes especificaciones en 
cuanto a la calidad, tratamiento y manipuleo, si alguna pieza 
no responde a las exigencias indicadas se solicitará que se 
reemplace la pieza observada.  
▪ Método de construcción: Una vez delimitada el área de 
cimentación se deberá: 
• Colocación: Para erguir las columnas sobre el terreno se 
requiere anclar adecuadamente el pilote al terreno y 
dotarlos de empotramiento, cuidando su nivelado y 
aplome. La madera que irá rodeada por la cimentación de 
concreto deberá estar recubierta por brea en caliente, la 
cual debe ser de buena durabilidad o estar adecuadamente 
preservada. 
• Empotramiento: Se realizará mediante varillas de acero 
atravesando a cada columna, las que serán fijadas por un 
recubrimiento de concreto anclando cada columna a la 
cimentación; tal y como se muestra en planos. 
• Aplomado: Se controlará con nivel de manguera que todas 
las columnas estén a la misma altura, luego se procederá a 
aplomar las columnas con la plomada; y, posteriormente 
se apuntalarán para evitar todo movimiento. 
• Verificación de medidas: Se procederá a controlar las 
medidas con las tomadas en el replanteo, tomándose 
medidas diagonales para verificar que toda la estructura 
esté en escuadra. 
• Alinear: Se verificará con un cordel tensado el 
alineamiento de las columnas antes de proceder a 
apuntalarlas. 
• Arriostrar: Se estabilizarán las columnas conservando el 
alineamiento dado por el cordel y, luego, se nivelarán los 
terminales de las columnas. 
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▪ Método de medición: Se realizará por unidad (Und.), contando 
el número de columnas de igual altura y características, sin 
incluir los accesorios de fijación y anclaje. La altura de la 
columna deberá considerar el total efectivo, el que incluye la 
parte empotrada de la base. 
▪ Bases de Pago: El pago se hará por unidad (Und.), según precio 
unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
 
02.04.01.02. Columnas de 12”x12” 
Igual al Ítem 02.04.01.01, en sección de 12”x12”. 
 
02.04.02. Vigas de madera tornillo o similar 
02.04.02.01. Vigas de 6”x10” 
▪ Descripción: Se refiere a las piezas de madera colocadas en 
posición horizontal, las cuales transmitirán las cargas de la 
estructura a las columnas. 
▪ Control: Como norma general todos las piezas se entregarán en 
perfectas condiciones, sin ningún defecto, completamente 
pulidos o limpios. El supervisor verificará la correcta fijación de 
cada elemento y que su ubicación y diseño corresponda a los 
indicados en los planos del proyecto. 
El supervisor verificará que las piezas de madera respondan a 
las exigencias indicadas en las presentes especificaciones en 
cuanto a la calidad, tratamiento y manipuleo, si alguna pieza 
no responde a las exigencias indicadas se solicitará que se 
reemplace la pieza observada.  
▪ Método de construcción: Se procederá a verificar las medidas y 
luego serán fijadas a las columnas mediante ángulos y pernos, 
según lo especificado en planos. 
▪ Método de medición: Se realizará por unidad (Und.), contando 
el número de vigas de igual longitud y características, sin incluir 
los accesorios de fijación y anclaje. El largo de la viga deberá 
considerar el total efectivo, incluyendo la parte empotrada en 
los apoyos. 
▪ Bases de Pago: El pago se hará por unidad (Und.), según precio 
unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
 
02.04.02.02. Vigas de 6”x12” 
Igual al Ítem 02.04.01.01, en sección de 6”x12”. 
 
02.04.02.03. Vigas de 8”x12” 




02.04.02.04. Vigas de 12”x12” 
Igual al Ítem 02.04.01.01, en sección de 12”x12”. 
 
02.04.03. Entrepiso de madera tornillo o similar 
▪ Descripción: Se refiere a las piezas de madera colocadas en 
posición horizontal a modo de piso, con viguetas de 4”x6” y 
entablado de 1”; diseñado para cargas distribuidas y concentradas 
como mínimo de 70 kg  
▪ Control: Como norma general todos las piezas se entregarán en 
perfectas condiciones, sin ningún defecto, completamente pulidos 
o limpios. El supervisor verificará la correcta fijación de cada 
elemento y que su ubicación y diseño corresponda a los indicados 
en los planos del proyecto. 
El supervisor verificará que las piezas de madera respondan a las 
exigencias indicadas en las presentes especificaciones en cuanto a 
la calidad, tratamiento y manipuleo, si alguna pieza no responde 
a las exigencias indicadas se solicitará que se reemplace la pieza 
observada.  
▪ Método de construcción: Se fijarán en primer lugar las viguetas a 
las vigas mediante tirafones de φ1/2"x7”, luego se procederá a fijar 
el entablado a las viguetas mediante clavos. 
▪ Método de medición: Se realizará por unidad (Und.), contando el 
número de viguetas y tablas de igual longitud y características, sin 
incluir los accesorios de fijación y anclaje. El largo tanto de 
viguetas como de tablas deberá considerar el total efectivo. 
▪ Bases de Pago: El pago se hará por unidad (Und.), según precio 
unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
 
02.04.04. Escalera de madera tornillo o similar 
▪ Descripción: Comprende las escaleras de madera incluyendo el 
suministro y colocación del armazón resistente constituido por 
columnas de 6”x6” y 6”x12; vigas de 2 1/2"x6”, 6”x8” y 6”x12”, 
viguetas de 2 1/2"x2 1/2"; pasos, contrapasos y entablado de 
descanso de 1”. Se incluirá, además, los elementos de unión, 
anclaje, etc. 
▪ Control: Como norma general todos las piezas se entregarán en 
perfectas condiciones, sin ningún defecto, completamente pulidos 
o limpios. El supervisor verificará la correcta fijación de cada 
elemento y que su ubicación y diseño corresponda a los indicados 
en los planos del proyecto. 
El supervisor verificará que las piezas de madera respondan a las 
exigencias indicadas en las presentes especificaciones en cuanto a 
la calidad, tratamiento y manipuleo, si alguna pieza no responde 




▪ Método de construcción: Se fijarán en primer lugar el armazón de 
la escalera, en seguida se fijarán las viguetas a las vigas inclinadas 
mediante tirafones de φ1/2"x7”, luego se procederá a fijar el 
entablado a las viguetas mediante clavos, y por último se 
procederá a fijar las barandas colocando primero los balaustres y 
sobre ellos los pasamanos empleando tirafones. En todo momento 
se verificará la nivelación de cada elemento y el cumplimiento de 
lo indicado en planos. 
▪ Método de medición: Se realizará por pieza (pza.), contando el 
número de viguetas y tablas de igual longitud y características, sin 
incluir los accesorios de fijación y anclaje. El largo tanto de 
viguetas como de tablas deberá considerar el total efectivo. 
▪ Bases de Pago: El pago se hará por pieza (pza.), según precio 
unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
 
02.04.05. Armaduras de madera tornillo o similar 
▪ Descripción: Se refiere a los elementos estructurales constituidos 
por barras unidas en forma de triángulos que sostendrán los techos 
▪ Control: Como norma general todos las piezas de los tijerales se 
entregarán en perfectas condiciones, sin ningún defecto, 
completamente pulidos o limpios. El supervisor verificará la 
correcta fijación de cada elemento y que su ubicación y diseño 
corresponda a los indicados en los planos del proyecto. 
El supervisor verificará que las piezas de madera respondan a las 
exigencias indicadas en las presentes especificaciones en cuanto a 
la calidad, tratamiento y manipuleo, si alguna pieza no responde 
a las exigencias indicadas se solicitará que se reemplace la pieza 
observada.  
▪ Método de construcción: Se realizará, en primer lugar, el trazado 
de la plantilla de la armadura en el piso, con él se procederá a 
realizar el corte de la madera y la fijación de estas piezas. Con la 
armadura ya ensamblada, se procederá a la colocación y 
ensamble en la estructura del edificio. 
▪ Método de medición: La medición será por unidad (Und.), según 
lo indicado en planos y aprobados por el Ing. Inspector 
Supervisor. 
▪ Forma de Pago: El pago se hará por unidad, según precio unitario 
del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución de trabajo. 
 
02.04.05.01. Anclaje de armadura de madera 
▪ Descripción: Se refiere al método para sujetar las armaduras a 
la estructura del edificio. 
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▪ Control: Se deberá verificar que cada anclaje sea colocado y 
asegurado correctamente, sin dañar la integridad de las piezas 
de madera. 
▪ Método de construcción: Se deberá realizar mediante pernos y 
pletinas que serán colocados y fijados previa perforación en la 
ubicación de los pernos, a fin de evitar daños estructurales en 
las armaduras. 
▪ Método de Medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las 
prescripciones antes dichas, el método de medición será por 
unidad (Und). 
▪ Bases de Pago: El pago se hará por unidad, según precio 
unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
 
02.04.05.02. Correas de madera de 2" x 3" - tornillo o similar para 
cobertura 
▪ Descripción: Se refieren a las piezas que sujetarán la cobertura 
sobre las armaduras. 
▪ Control: Se deberá verificar que cada pieza se encuentre en 
estado óptimo y que su colocación no ocasione daños 
estructurales en las armaduras; rechazándose aquellos 
elementos que no cumplan con ello. 
▪ Método de construcción: Sobre las armaduras se deberá marcar 
la ubicación de todas las correas de techo. Éstas se colocarán 
empezando desde la cumbrera y finalizando en los aleros 
exteriores, fijándolos en cada punto de apoyo con dos clavos 
lanceros.  




▪ Bases de Pago: El pago se hará por pie cuadrado (p2), según 
precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.04.05.03. Cobertura teja andina s/madera 
▪ Descripción: Esta partida describe los elementos proyectados 
para la función de protección de la edificación en el plano 
horizontal y que van a estar directamente expuestos al 
intemperismo. Las edificaciones por ser tipo Pratt con techo a 
dos y tres aguas llevarán cobertura liviana de teja andina fijada 
a tijerales de madera por medio de correas de 2”x3”. 
• Materiales 
o Cobertura de teja andina de 1.14x0.72 m, espesor de 5 mm. 
o Longitud útil: 1.00x0.69 m. 
o Peso 8.4 kg 
o Fijación con tirafón de 4”. 
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▪ Control: Se deberá verificar que todas las planchas de cobertura 
se encuentren en óptimas condiciones, rechazando todo 
material defectuoso. 
▪ Método de construcción: Las planchas se colocarán en hiladas 
empezando desde el borde inferior al superior y en sentido 
contrario a la dirección de los vientos predominantes. Se 
deberá cuidar que se realice una adecuada colocación de las 
planchas y sus respectivos traslapes (en la dirección de la 
calamina mínimo 10 cm). Se deberá fijar la plancha con un 
tirafón dejando una onda, teniendo en cuenta que cada uno de 
ellos deberá ser tener un capuchón a fin de evitar filtraciones. 
▪ Método de Medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las 




▪ Bases de Pago: El pago se hará por metro cuadrado, según 
precio unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
 
02.04.05.04. Cumbrera teja andina s/madera 
▪ Descripción: Esta partida describe los elementos proyectados 
para la función de protección de la edificación en el plano 
horizontal y que van a estar directamente expuestos al 
intemperismo.  Las edificaciones por ser tipo sierra con techo a 
dos aguas llevarán cobertura liviana de teja andina fijada a 
tijerales de madera por medio de correas de 2”x3” y éstas a su 
vez llevarán dicha cumbrera en la parte alta del encuentro de 
ambas aguas. 
▪ Control: Se deberá verificar que todas las cumbreras se 
encuentren en óptimas condiciones, rechazando todo material 
defectuoso. 
▪ Método de construcción: Serán colocadas después de las 
planchas a fin de garantizar que no ingrese agua de lluvias por 
la parte superior del techo, fijándose a las correas superiores. 
▪ Método de Medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las 
prescripciones anteriores indicadas se medirá en metro lineal 
(ml). 
▪ Bases de Pago: El pago se hará por metro lineal, según precio 
unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
4.7.2.4. Arquitectura con materiales convencionales 
03.01. Muros de ladrillo KK de arcilla 9.5x11x23 proporción 1:5 (incluye 
acero de amarre) 
▪ Descripción: Los ladrillos serán de 9.5x11x23, según consta en planos, 
de aristas vivas, sin defectos o fallas, será de color uniforme y no 
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presentará vitrificaciones. Al ser golpeado con un martillo o un 
objeto similar producirá un sonido metálico. 
Su acabado exterior será tarrajeado y pintado. 
Deberán permanecer inalterables a los agentes exteriores y otras 
influencias, serán por lo tanto compactos y fraguados. Sus caras 
serán planas y de dimensiones exactas y constantes. Se rechazarán 
los ladrillos que no cumplan estos requisitos. 
El mortero para asentar ladrillos será 1:5, una misma calidad del 
mortero deberá emplearse en un mismo muro. Se compensarán el 
esponjamiento de la arena húmeda, aumentando su volumen 2%. 
▪ Control: Constantemente se controlará el perfecto plomo de los 
muros empleando la plomada del albañil y parcialmente reglas bien 
perfiladas. 
El supervisor aprobará el correcto amarre y la verticalidad correcta 
de los muros levantados. 
Las juntas entre ladrillos deben ser las indicadas en la presente 
especificación. 
Los paños que presenten fisuras o no cumplan con las juntas y amarre 
correcto serán retirados para proceder a un nuevo asentado. 
▪ Método de construcción: La mano de obra empleada en las 
construcciones de albañilería será calificada, debiendo supervisarse 
el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 
• Que los muros se construyan a plomo y en línea. 
• Mientras el concreto de la cimentación aún este fresco, se debe 
rayar la superficie de la cimentación en las zonas donde se 
asentarán las primeras hiladas de ladrillos. 
• Las unidades de albañilería se asientan con las superficies limpias 
y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo. 
• Deberá marcarse un escantillón con el perfil del muro, a modo de 
guía que servirá para la firmeza de éste. Este escantillón deberá 
basarse siempre en la nivelación corrida sobre el sobrecimiento 
del ambiente. La nivelación será hecha con nivel de Ingeniero.  
• En el escantillón se marcará nítidamente la elevación del muro, 
señalando en cada hilada el espesor del ladrillo con su 
correspondiente junta. El albañil deberá someterse estrictamente 
al escantillón en el asentado del muro. 
• Mortero: Será una mezcla de cemento Portland tipo I y arena 
gruesa en proporción 1:5. El mortero será preparado sólo en la 
cantidad adecuada para el uso de una hora  Que no se asiente más 
de un 1.20 m. de altura de muro en una jornada de trabajo. Antes 
de comenzar la siguiente jornada se debe limpiar con el escobillón 
la cara superior de la última hilada asentada en la primera jornada. 
Se mantendrá el temple del mortero mediante el reemplazo del 
agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no 
excederá la fragua inicial del cemento. 
• Colocación: Los ladrillos quedarán perfectamente aplomados y 
colocados en hileras separadas por mortero de un espesor no 
menor de 0.9 cm. ni mayor de 1.2 cm. 
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• Humedecimiento: Se empaparán los ladrillos en agu al pie del sitio 
donde se va a levantar la obra de albañilería y antes de su 
asentado; debiendo tenerlos sumergidos en agua el tiempo 
necesario para que queden bien embebidos y no absorba el agua 
del mortero. No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto 
en la hilada en el momento de su colocación. 
• Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos, se mejorará 
la cara superior de éstos. El procedimiento será levantar 
simultáneamente todos los muros a una sección colocándose los 
ladrillos ya mojados sobre una capa completamente de mortero 
extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego 
las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero. 
• Tacos de Madera: Se dejarán tacos de madera en los vanos para el 
soporte de los marcos de las puertas o ventanas. Los tacos serán 
de madera seca, de buena calidad y previamente alquitranados, 
de dimensiones 2"x4" para los muros de cabeza y de 2"x3" para los 
muros de soga; llevarán alambres o clavos sólidos por 3 de sus 
caras para asegurar el anclaje con el muro. El número de tacos por 
vano será menor de 6, estando en todos los casos. 
• El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de 
aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una 
a otra hilada; ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas 
al mismo plano vertical, para lograr un buen amarre. 
• En las secciones del cruce de dos o más muros, se asentarán los 
ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros 
concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas previstas 
para los amarres en las secciones de enlace mencionados. Sólo se 
utilizarán los endentados para el amarre de los muros con 
columnas esquineras o de amarre. 
• Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el 
remate de los muros. En todos los casos, la altura máxima de muro 
que se levantará por jornada será de 1/2 altura. Una sola calidad 
de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros 
que se entrecruzan. Resumiendo, el asentado de los ladrillos en 
general, será hecho prolijamente y en particular, se pondrá 
atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al 
aplomo del muro y perfiles de derrames y a la dosificación, 
preparación y colocación del mortero. Se recomienda el empleo 
de escantillón. 
▪ Método de Medición: La forma de medición y la base de pago de la 
partida serán por metro cuadrado (m
2
) de muro construido de cabeza 
o de soga, obtenidas según lo indica en los planos. 
▪ Bases de Pago: Los muros y tabiques como está dispuesto serán 
pagados al precio unitario del contrato por metros cuadrados (m
2
) de 
muro construido según como se indica en los planos, entendiéndose 
que dicho pago constituirá compensación total por mano de obra,  
materiales, andamio, Clavos, Ladrillo, cemento, arena fina, arena 
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gruesa, herramientas e imprevistos que se presenten en la 
construcción de muros. 
 
03.02. Revoques y revestimientos 
03.02.01. Tarrajeo primario rayado, mezcla 1:5 
o Descripción: Comprende todos los trabajos de acabados de muros 
de acuerdo a lo indicado en el cuadro de acabados, con un 
mortero C:A 1:5, se debe dejar preparado para poder recibir el 
enchape cerámico. 
• Superficie de aplicación: Deberá procurarse que las superficies 
que van a ser tarrajeadas tengan la suficiente aspereza para que 
exista buena adherencia del mortero. 
Durante la construcción deberá tenerse especial cuidado para 
no causar daños a los revoques terminados tomándose todas 
las precauciones necesarias. El Contratista cuidará y será 
responsable de todo maltrato que ocurra en el acabado de los 
revoques, siendo de su cuenta el efectuar los resanes necesarios 
hasta la entrega de la obra. 
• Materiales: Cemento y arena en proporción 1:5. Es de preferirse 
que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, 
marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Deben ser limpios, 
libres de sales, residuos vegetales u otras materias perjudiciales. 
Los elementos a utilizar son: 
o Cemento: El cemento cumplirá con la norma ASTM-C150 
Tipo I. 
o Arena: En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de 
la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, 
limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde 
fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos y salitrosos. 
No deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, 
libre de materias orgánicas salitrosas. Cuando esté seca la 
arena para tarrajeo grueso tendrá una granulometría 
comprendida entre la malla Diámetro 10 y la Diámetro 40. 
Y la arena para tarrajeo fino una granulometría 
comprendida entre la malla diámetro 40 y el diámetro 200. 
o Agua: Para la preparación del concreto se empleará agua 
limpia, potable, que no contengan sulfatos; por ningún 
motivo se emplearán aguas servidas. 
o Control: El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla 
deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero. 
o Método de construcción: El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla, que debe ser lo más plástica posible, con 
la que se conseguirá una superficie más o menos plana vertical, 
pero de aspecto rugoso para después colocar la cerámica. Las 
proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario que 
no debe ser menor a 1 cm de espesor, debe ser 1:5; de acuerdo a 
lo determinado por el ingeniero Supervisor. 
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o Método de medición: El Tarrajeo primario se medirá por metro 
cuadrado (m
2
) del área aprobada por el Inspector de acuerdo a lo 
especificado, según los planos. 
o Bases de Pago: El pago se efectuará al precio unitario del contrato 
que será por metro cuadrado (m
2
), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 
03.02.02. Tarrajeo en muros interiores y exteriores, mezcla 1:5  
▪ Descripción: La superficie a cubrirse con el tarrajeo debe tratarse 
previamente con el rascado y eliminación de rebabas demasiado 
pronunciadas. Se limpiará y humedecerá convenientemente el 
paramento. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla 
deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero. 
▪ Método de construcción: La mano de obra y los materiales 
necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución de 
los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. El revoque 
deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies 
donde debe ser aplicado. Luego se les aplicarán  un pañeteo previo 
mediante la aplicación de mortero. La mezcla de mortero para 
este trabajo será de proporción 1:5 cemento-arena y deberá 
zarandearse para lograr su uniformidad.  
Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente 
limpias de todo residuo anterior. El tarrajeo se hará con cintas de 
la misma mezcla perfectamente horizontal y vertical. La 
aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y 
presionando contra los parámetros para evitar vacíos interiores y 
obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor 
de 1 cm. ni mayor de 2.5 cm. Las superficies a obtener serán 
completamente planas, sin resquebrajaduras, aflorescencias o 
defectos de textura. 




▪ Bases De Pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metro cuadrado (m
2
), según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
 
03.02.03. Tarrajeo en columnas, mezcla 1:5 
o Descripción: Comprende la vestidura de las caras de las columnas 
con el perfilado de sus aristas. Se tendrá las mismas 
consideraciones técnicas que para el caso de tarrajeo de muros. 
o Control: El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla 
deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero. 
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o Método de construcción: El tarrajeo frotachado se efectuará con 
mortero cemento Portland tipo I  y arena en proporción 1:5, a 
diferencia del  mortero  del pañeteo, que será de cemento-arena 
en  proporción 1:4. 
En el caso de que se disponga de cal apropiada, la mezcla final será 
proporcionada en   volumen seco de 1 parte de cemento, 1/2 parte 
de cal y 5 partes de arena fina, la que se añadirá la cantidad 
máxima de agua que mantenga la trabajabilidad y docilidad del 
mortero. 
Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser 
empleada en el lapso máximo de 1 hora. 
• Preparación de la superficie: Las superficies de los elementos de 
concreto se limpiarán removiendo y eliminado toda materia 
extraña. Cuando así se indique, se aplicará ácido muriático, 
dejando actuar 20 minutos aproximadamente. 
Se lavará con agua limpia, hasta disminuir todo resto de ácido 
muriático. Los muros de ladrillo se rascarán, limpiarán y 
humedecerán antes de aplicar el mortero. 
Previamente a la ejecución de los pañeteos y/o tarrajeos 
deberán haber sido instalados  y protegidos todos los elementos 
que deban quedar empotrados en la albañilería. 
• Pañeteado: Las superficies de los elementos estructurales que 
no garanticen una buena adherencia del tarrajeo recibirán 
previamente en toda su extensión un pañeteado con mortero 
de cemento y arena gruesa en proporción 1:4, que será arrojado 
con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado 
rugoso para recibir el tarrajeo final. 
• Colocación: Se harán previamente cintas de mortero pobre 
para conseguir superficies planas y derechas. Serán de mezcla 
de cemento - arena en proporción 1:7, espaciadas cada 1.50 m 
como máximo, comenzando lo más cerca de las esquinas.  Se 
controlará el perfecto plomo de las cintas empleando plomada 
de albañil; las cintas sobresaldrán el espesor máximo del 
tarrajeo. Se emplearán reglas de madera perfiladas, que se 
correrán sobre las cintas, que harán las veces de guías, 
comprimiendo la mezcla contra el paramento, a fin de 
aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y 
completamente plana sin perjuicio de presionar la paleta en el 
momento de allanar la mezcla del tarrajeo. No se debe 
distinguir los sitios en que estuvieron las cintas, las huellas de la 
aplicación de la paleta, ni ningún otro defecto que disminuye 
el buen acabado. 
• Curado: Se hará con agua. La humectación se comenzará tan 
pronto como el tarrajeo haya endurecido lo suficiente para no 
sufrir deterioros, aplicándose el agua en forma de pulverización 
fina, en la cantidad necesaria para que sea absorbida. 
• Espesor: El espesor máximo del tarrajeo será de 1.5 cm. 
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• Acabado: El terminado final deberá quedar listo para recibir la 
pintura en los casos indicados en los planos y/o cuadro de 
acabados, no se debe distinguir los sitios en que estuvieron las 
cintas, las huellas de la aplicación de la paleta, ni ningún otro 
defecto que desmejore el buen acabado. 




▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metro cuadrado (m
2
), según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo.  
 
03.02.04. Tarrajeo en vigas, mezcla 1:5 
Igual al Ítem 03.02.03, en vigas. 
 
03.02.05. Tarrajeo en muros de concreto, mezcla 1:5 
Igual al Ítem 03.02.03, en muros de concreto. 
 
03.02.06. Vestidura de derrames, mezcla 1:5 
o Descripción: Comprende la vestidura de los bordes internos de los 
vanos en los muros, para este caso serán las ventanas, puertas y 
molduras que lleven los derrames a tarrajear. A la superficie cuya 
longitud es perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del 
muro, se le llama derrame. Los materiales de esta vestidura, así 
como el trabajo descriptivo, tendrán las mismas consideraciones 
técnicas, que para el caso de tarrajeo de muros interiores 
o Control: El ingeniero Supervisor, autorizará la vestidura de los 
derrames, la mezcla deberá ser consistente y cumplir con la 
dosificación del mortero. 
o Método de construcción: Se efectuará un nivelado y aplomado de 
las superficies de vanos, con un pañeteo de cemento-arena en 
proporción 1:4, para luego proceder al tarrajeo final, donde se 
tendrá cuidado de verificar la escuadra de los ángulos. 
o Método de medición: El método de medición será por metro 
cuadrado (m
2
) de superficie de derrame en vanos, obtenidos según 
lo indican los planos y aprobados por el Supervisor. 
o Bases de pago: El pago se efectuará al precio unitario del contrato 
que será por metro cuadrado (m
2
), de derrame de vanos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
03.02.07. Cielorraso con mezcla cemento-arena 
▪ Descripción: Comprende la vestidura de la cara inferior de la losa 
aligerada de concreto que forma el techo de la edificación. La 
mezcla a usarse deberá ser cemento: arena 1:5. 
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▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla la dosificación y consistencia de la mezcla. 
▪ Método de construcción: Para interiores o exteriores la mezcla 
será en proporción 1:4, con arena fina cernida, el acabado será 
frotachado fino y debe estar apto para recibir la pintura, los 
encuentros con el muro será en ángulo perfectamente alineado y 
los finales de! tarrajeo terminarán en arista viva. 




▪ Bases de pago: El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de 
esta partida, según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.03. Pisos y pavimentos 
03.03.01. Contrapiso de 48 mm, mezcla 1:5 
• Descripción: El contrapiso está compuesto de un mortero de 
cemento – arena, cuya finalidad es alcanzar el nivel requerido 
para la colocación del cerámico y al mismo tiempo proporcionar 
una superficie uniforme para recibir el material previsto para la 
superficie de circulación, el espesor será de 48mm  
• Descripción de Materiales 
o Cemento: Deberá satisfacer las NTP para cemento Portland 
del Perú y/o la Norma ASTM-C 150 Tipo I. 
o Arena: La arena que se empleará no deberá ser arcillosa. Será 
lavada, limpia, bien graduada, clasificada desde fina a 
gruesa. Estará libre de partículas de arcillas, materia 
orgánica, salitre y otras sustancias químicas. La arena será 
procedente de río o cerro. 
o Agua: El agua a ser usada en la preparación de la mezcla y 
en el curado deberá ser potable y limpia, que no contenga 
sustancias químicas en disolución u otros agregados que 
puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y 
durabilidad de la mezcla. 
• Control: La Supervisión deberá verificar las características de la 
mezcla de concreto a través de la prueba de resistencia 
correspondiente. Asimismo deberá controlarse la correcta 
nivelación y el acabado final de la superficie. 
o Método de construcción: Será un mortero mezcla 1:5 cemento – 
arena gruesa de un espesor de 4.8 cm, que se aplicará sobre el falso 
piso en los ambientes del primer piso y losa en el segundo piso, su 
acabado debe ser tal que permita la adherencia de los pisos 
terminados que puedan ser: cerámicos o  vinílicos, etc. La 
ejecución debe efectuarse después de terminado los cielos rasos y 
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colocados los marcos para las puertas, debiendo quedar 
perfectamente planos, lisos y completamente limpios para 
posteriormente proceder a la colocación de los pisos definitivos. 
Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará 
un curado con agua pulverizada, durante 5 días por lo menos. 
o Método de medición: El método de medición será por metro 
cuadrado (m
2
) según lo indica los planos y aprobados por el  
Supervisor. 
o Bases de pago: El pago se efectuará al precio unitario del contrato 
que será por metro cuadrado(m
2
), entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 
03.03.02. Piso cerámico de 30x30 cm 
• Descripción: Esta partida se refiere al suministro y colocación de 
cerámico en pisos de ambientes indicados en los planos de obra, 
el cerámico a utilizar será de primera calidad, estará libre de fallas, 
ondulaciones, en ángulos y sin rajaduras. 
El asentado será con pegamento para cerámicos en polvo y 
preparado, se tendrá cuidado en eliminar de las juntas los residuos 
del pegamento para el asentado. 
• Control: El Supervisor deberá revisar la calidad, color, 
dimensiones de cada cerámico a utilizarse en obra antes del 
suministro, autorizando su empleo. Se utilizará cerámico de 
primera calidad, no deberá presentar puntos de alfiler, grietas, 
ondulaciones, decoloración, hoyuelos, manchas, ni cualquier otro 
defecto apreciable en la superficie. De no cumplirse con los 
requisitos, el Supervisor rechazará todo material defectuoso. 
▪ Método de construcción: Se ejecutarán en los ambientes que 
indica el cuadro de acabados, se realizarán después de terminados 
los contrapisos correspondientes, para lo cual se deberá eliminar 
toda materia extraña del mismo y estar humedecida antes de 
recibir el mortero de la cama de asiento. 
Las losetas cerámica serán de color claro  de 30x30cm., según 
planos, de primera calidad, sin alabeo, quiñes o imperfecciones, el 
terminado será de tono uniforme en los paños completos. 
Para el fraguado se utilizará pasta de porcelana similar al color de 
la cerámica. 
• Preparación: Se deberán utilizar herramientas adecuadas para 
la instalación tales como cortadoras, raspines, crucetas, etc. 
Antes de realizar el enchapado se deberá verificar que la 
superficie a enchapar esté firme, sin grietas o partes 
desprendibles, lisa, seca, limpia de polvo y grasa. Se debe 
instalar primero el revestimiento de paredes y luego el 
revestimiento de pisos. 
• Colocación: Se debe realizar, en primer lugar, una limpieza 
profunda de la superficie a enchapar y dejar secar; luego se 
aplica el pegamento en polvo preparado usando el raspín. En 
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seguida se colocan las piezas de cerámico ejerciendo presión 
para esparcir uniformemente el pegamento y se colocan las 
crucetas para asegurar un correcto alineamiento horizontal y 
vertical. Se debe dejar secar por dos días, para luego sellar las 
juntas con fragua, cuyo color deberá armonizar con el tono del 
cerámico y deberá ser previamente autorizado por el 
Supervisor. 
• Fraguado: Ya asentados los cerámicos las juntas se sellarán con 
fragua, teniendo cuidado en eliminar de las juntas el mortero 
de “la cama de asiento” que pudiera desbordarse. Al entregarse 
la obra, la superficie estará lavada y libre de defectos, debiendo 
comprobarse la buena colocación y adherencia, esta operación 
se efectuará con un simple golpe con los dedos empuñados, 
sobre la superficie atendiendo al sonido seco y/o sordo; en los 
lugares que se produzca un sonido hueco el residente deberá 
realizar un trabajo de reposición, previa separación de los 
cerámicos mal instalados.  
▪ Método de medición: Se mide por  la unidad de (m2)  con 
aproximación  de 02 decimales, la medición será el  metrado 
realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero residente. 
▪ Bases de pago: El  pago se efectuará al, precio unitario del 
presupuesto por (m
2
) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
03.03.03. Piso de concreto, f’c=175 kg/cm2 
▪ Descripción: Se establecen sobre los falsos pisos en los lugares que 
se indican en los planos y con agregados que le proporcionen una 
mayor dureza. 
▪ Control: El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier 
etapa del proyecto ensayos de calidad de los materiales empleados 
así como la utilización del personal idóneo y del equipo adecuado; 
rechazando todo material defectuoso.  
▪ Método de construcción: Las terrazas llevarán una capa de 
concreto de 10 cm. de espesor  de acuerdo a lo indicado en los 
planos del proyecto. Los morteros y su dosificación serán de 
175kg/cm
2
 o lo que se indique en los planos. Se colocarán reglas 
espaciadas máximo 1.00 m. con un espesor igual al de la capa. 
Deberá verificarse el nivel de cada una de estas reglas. Se asentará 
con paleta de madera.   Antes de planchar la superficie, se dejará 
reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 
minutos.  Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de 
acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana 
y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con 
reglas de madera. Tendrán un acabado final libre de huellas y otras 
marcas, las bruñas deberán ser nítidas según el diseño indicado en 
los planos. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, 
constantemente durante 14 días. Este tiempo no será menor en 
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ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. El 
inicio del curado se hará en zonas calurosas de 1 a 3 horas después 
del vaciado, en zonas frías de 4.5 a 7 horas y en zonas templadas 
de 2.5 a 5 horas después del vaciado. 
▪ Método de medición: La cantidad a pagar por esta partida estará 
determinada por el número de metros cúbicos (m
3
) de concreto 
ejecutado, contándose con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor. 
▪ Bases de pago: El trabajo será pagado con el precio unitario de la 
partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales e Imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente la partida. 
 
03.03.04. Veredas 
03.03.04.01. Concreto en veredas, f’c=175 kg/cm2 e=10 cm 
▪ Descripción: Son vías distintas de tránsito de peatones, ubicadas 
generalmente a los lados de las edificaciones. 
Para el concreto de base se usará cemento Portland, arena, 
piedra con dimensiones de ½”  que cumplan las 
especificaciones técnicas, la cual tendrá un espesor de 8.5 cm 
de concreto f’c = 175 kg/cm², una segunda capa de 
revestimiento con mortero 1:2 de 1.5 cms. de espesor, acabado 
semipulido, para evitar el deslizamiento de los usuarios. 
▪ Control: El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier 
etapa del proyecto ensayos de calidad de los materiales 
empleados así como la utilización del personal idóneo y del 
equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso.  
▪ Método de construcción: Para construir la vereda regirán las 
mismas especificaciones anotadas para pisos de concreto. En 
términos generales antes de proceder al vaciado se apisonará 
bien, dejando nivelado el terreno.  Se mojará abundantemente 
el terreno y sobre él se construirá un falso piso de 4". 
La nivelación de la vereda se ejecutará de acuerdo con la 
rasante de los patios. La rasante de la vereda, generalmente será 
de 10 cm. más elevada que la rasante del piso terminado del 
patio al pie del sardinel, con una pendiente de inclinación hacia 
las pistas o jardines. 
El revestimiento a la superficie terminada se dividirá en paños 
con bruñas, según se indica en los planos; los bordes de la 
vereda se rematarán con bruñas de canto. 
Para el curado regirán las mismas especificaciones que para 
estructuras de concreto. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será el m2. 
▪ Bases de pago: Se pagará por metro cuadrado (m2) terminado, 
pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario 
incluye el pago por material, mano de obra, equipo, 




03.03.04.02. Encofrado y desencofrado normal en veredas 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en veredas. 
 
03.03.04.03. Bruñado en veredas 
▪ Descripción: Son líneas practicadas en la intersección de dos 
planos estructurales o de albañilería. 
▪ Control: El supervisor verificará las bruñas según indicado en 
planos de arquitectura. 
▪ Método de construcción: Se realizan según dimensiones de los 
detalles especificados en planos del proyecto, la cual se 
ejecutará con pato de corte que corra apoyándose sobre reglas, 
con el fin de evitar ondulaciones, será preciso aplicar la pasta 
de inmejorables condiciones de trabajabilidad. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en metros 
lineales (m.) 
▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por 
metros lineales (m.) según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.04. Zócalos de cerámico de 30 x 30 cm 
▪ Descripción: Consiste en la colocación de cerámico de 20x 30 cm. de 
primera calidad en todo el perímetro de la estructura, asimismo en 
los ambientes interiores. Será a una altura de 1.80m en los ervicios 
higiénicos según se indica en los planos. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor, realizará la inspección de acabados, 
debiendo coordinar con el contratista los modelos y colores del 
cerámico. 
▪ Método de construcción: El material para su aplicación será una 
mezcla de cemento arena en proporción 1:2. La colocación se 
ejecutará sobre el zócalo previamente tratado con el tarrajeo 
primario rayado y  que debe estar húmedo previamente, las que 
serán humedecidas no menos de 24 horas antes del asentado. 
Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea  perfecta y 
constante, la base para el asentado será una superficie plana. 
Se colocarán las baldosas con una capa de mezcla en la parte 
posterior previamente remojadas, a fin de que no se formen 
cangrejeras interiores, con las juntas de las hiladas verticales y 
horizontales coincidentes y separadas en 4mm.   
El supervisor debe aprobar el emplantillado y la dimensión de la 
junta en cada ambiente. La unión del zócalo con el muro tendrá una 
bruña de 1 cm. x 1 cm. perfectamente definida, de acuerdo a los 
planos de detalles. 
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Para el fraguado de la cerámica se utilizará el material recomendado 
por el fabricante siguiendo sus instrucciones, la que se hará penetrar 
en la separación de éstas por compresión, de tal forma que llene 
completamente las juntas. Posteriormente se pasará un trapo seco 
para limpiar la baldosa así como también para igualar el material de 
fragua.  
De ser absolutamente necesario el uso de partes de cerámica 
(cartabones), estos serán cortados a máquina debiendo presentar un 
corte nítido, sin despostilladuras, quiñaduras, etc. 




▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por 
metro cuadrado (m
2
), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
03.05. Carpintería de madera 
03.05.01. Puerta de madera machimbrada de cedro 
▪ Descripción: Todos los elementos de carpintería se ceñirán 
exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los 
planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en 
bruto. 
▪ Control: Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas 
piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o 
herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el 
acabado de la calidad especificada. 
▪ Método de construcción: Los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, 
abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Los 
marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán 
con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de 
diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con 
un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado. Se tendrá en cuenta 
las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, 
así como los detalles correspondientes, para el momento de 
colocar los marcos y puertas. 
• Madera: De acuerdo a los diversos usos se utilizará cedro para 
marcos, bastidores, travesaños. En general la madera será de 
primera calidad y de color uniforme, libre de estrías, de savia, 
de fisuras y nudos de más de 3 mm de diámetro que pudieran 
afectar la apariencia final del trabajo. El contenido de humedad 




• Otros materiales: Los clavos, pernos, tornillos, grapas, etc., 
serán de los tamaños, material, tipos y cantidades necesarios 
para asegurar las distintas partes rígidamente en su lugar. La 
cola que se emplee para todo el trabajo será pegamento 
sintético Fuller o similar. 
• Trabajo incluido  
o Preservación: La madera debe tener buena durabilidad 
natural o estar adecuadamente preservada con 
pentaclorofenol, o pentaclorofenato de sodio, similar a 
XILAXAN, de Bayer, IMPRALIT BC de Hoechst. Se  debe 
procurar que todos los cortes o perforaciones que se tengan 
que hacer a la madera, se practiquen antes del tratamiento, 
evitando que se elimine parte del material preservativo o que 
se rompa el sello que la protege. 
o Almacenamiento y protección: Toda madera terciada, 
marcos, madera acabada, y otros artículos de carpintería  y 
ebanistería, serán adecuadamente almacenados y 
protegidos  de daño alguno. El almacén deberá estar bien 
ventilado y donde se evite la exposición al exterior.   
o Terminado: Las superficies generales de todos los elementos 
de carpintería serán perfectamente cepillados y lijados para 
que ofrezcan una superficie completamente lisa y apropiada 
para recibir cualquier acabado fino. 
Los marcos serán ejecutados de acuerdo a cada tipo de 
puerta, estando condicionados por los detalles graficados en 
los planos arquitectónicos correspondientes. 
Todas las uniones de contacto entre las piezas serán 
cepilladas, encoladas y prensadas de manera que no 
presenten  rendijas ni grietas entre las uniones 
Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos 
para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la 
total entrega de la obra. Será responsabilidad del contratista 
cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción 
de sus operarios o implementos y los que cualquier acción 
no alcancen el acabado de la calidad especificada. 




▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metros cuadrados (m
2
), según el análisis de precios unitarios  
en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.05.02. Puerta contraplacada (Marcos de madera Cedro, Triplay de 
6mm, barnizada, con bisagras de aluminio de 4", instalada). 
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▪ Descripción: Esta partida se refiere a la preparación, ejecución y 
colocación de todos los elementos de carpintería que cumplen la 
función de puertas interiores y en los planos aparecen indicados. 
• Calidad de la madera: Este elemento comprende la utilización 
de bastidores de madera Cedro seleccionada y triplay de 4mm. 
De espesor. Será de fibra recta u oblicua con un ángulo máximo 
de 10º de inclinación, de dureza suave a media, en piezas 
escuadradas de dimensiones uniformes y libres de nudos y 
picaduras. No tendrá defectos de estructura (maderas 
tensionadas, comprimidas, trizadas, zumagadas, etc). La 
contracción volumétrica deberá ser menor al 12% con 
tolerancia de ±2%. 
Se tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido 
en que abren las puertas, así como los detalles correspondientes 
para el momento de colocar los marcos, las bisagras y las 
chapas de las puertas. 
▪ Control: Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas 
piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o 
herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el 
acabado de la calidad especificada. 
▪ Método de construcción: Los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, 
abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Los 
marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán 
con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de 
diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con 
un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado. Se tendrá en cuenta 
las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, 
así como los detalles correspondientes, para el momento de 
colocar los marcos y puertas. 
• Preservación: La madera debe tener buena durabilidad natural 
o estar adecuadamente preservada con pentaclorofenol, o 
pentaclorofenato de sodio, similar a XILAXAN, de Bayer, 
IMPRALIT BC de Hoechst. Se  debe procurar que todos los cortes 
o perforaciones que se tengan que hacer a la madera, se 
practiquen antes del tratamiento, evitando que se elimine parte 
del material preservativo o que se rompa el sello que la protege. 
• Almacenamiento y protección: Toda madera terciada, marcos, 
madera acabada, y otros artículos de carpintería  y ebanistería, 
serán adecuadamente almacenados y protegidos  de daño 
alguno. El almacén deberá estar bien ventilado y donde se evite 
la exposición al exterior.   
• Terminado: Las superficies generales de todos los elementos de 
carpintería serán perfectamente cepillados y lijados para que 
ofrezcan una superficie completamente lisa y apropiada para 
recibir cualquier acabado fino. 
Los marcos serán ejecutados de acuerdo a cada tipo de puerta, 




Todas las uniones de contacto entre las piezas serán cepilladas, 
encoladas y prensadas de manera que no presenten  rendijas ni 
grietas entre las uniones 
Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos 
para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la 
total entrega de la obra. Será responsabilidad del contratista 
cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de 
sus operarios o implementos y los que cualquier acción no 
alcancen el acabado de la calidad especificada. 




▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metros cuadrados (m
2
), según el análisis de precios unitarios  
en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.05.03. Baranda de cedro de h=0.90 m 
▪ Descripción: Esta partida se refiere a la preparación, ejecución y 
colocación de todos los elementos de carpintería que cumplen la 
función de barandas que en los planos aparecen indicados. 
▪ Control: Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas 
piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o 
herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el 
acabado de la calidad especificada. 
▪ Método de construcción: Los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, 
abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Los 
marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán 
con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de 
diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con 
un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado. Se tendrá en cuenta 
las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, 
así como los detalles correspondientes, para el momento de 
colocar los marcos y puertas. 
• Preservación: La madera debe tener buena durabilidad natural 
o estar adecuadamente preservada con pentaclorofenol, o 
pentaclorofenato de sodio, similar a XILAXAN, de Bayer, 
IMPRALIT BC de Hoechst. Se  debe procurar que todos los cortes 
o perforaciones que se tengan que hacer a la madera, se 
practiquen antes del tratamiento, evitando que se elimine parte 
del material preservativo o que se rompa el sello que la protege. 
• Almacenamiento y protección: Toda madera terciada, marcos, 
madera acabada, y otros artículos de carpintería  y ebanistería, 
serán adecuadamente almacenados y protegidos  de daño 
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alguno. El almacén deberá estar bien ventilado y donde se evite 
la exposición al exterior.   
• Terminado: Las superficies generales de todos los elementos de 
carpintería serán perfectamente cepillados y lijados para que 
ofrezcan una superficie completamente lisa y apropiada para 
recibir cualquier acabado fino. 
Todas las uniones de contacto entre las piezas serán cepilladas, 
encoladas y prensadas de manera que no presenten  rendijas ni 
grietas entre las uniones 
Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos 
para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la 
total entrega de la obra. Será responsabilidad del contratista 
cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de 
sus operarios o implementos y los que cualquier acción no 
alcancen el acabado de la calidad especificada. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros 
cuadrados (m2). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metros (m), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.06. Carpintería metálica y herrería 
03.06.01. Ventana de aluminio según diseño, incluye colocación 
▪ Descripción: Se utilizarán en ventanas, perfiles de aluminio 
natural, conservando las características de diseño expresadas en 
planos. Se deberá conseguir juntas herméticas que impidan el 
ingreso del viento y polvo. Comprende el elemento en su 
integridad es decir, incluyendo colocación. 
▪ Control: El ingeniero supervisor, verificará los materiales 
constructivos de las ventanas, su nivelación y correcta instalación. 
▪ Método de construcción: El residente llevará la contratación para 
la confección de las ventanas y se considerará hasta la instalación 
en obra. Se tendrán en cuenta las indicaciones de movimiento o 
sentido en que se abran, así como la posición entre sus elementos 
portantes para mantener las medidas requeridas y especificadas. 




▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
en metro cuadrado (m
2
), según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
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suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.07. Cerrajería  
03.07.01. Bisagras de bronce de 3 1/2" x 3 1/2” 
▪ Descripción: Se colocarán en puertas exteriores, y ambientes 
interiores como en la zona administrativa y servicios higiénicos; 
para éstos ambientes las bisagras medirán 3 1/2”x 3 1/2”. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y trabajos 
según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: Al entregar la obra deberá tenerse 
especial cuidado en que las puertas estén bien niveladas para 
garantizar su correcto funcionamiento.  
Después de la instalación y antes de empezar el trabajo de pintura, 
se procederá a proteger todas las orillas y otros elementos visibles 
de cerrajería con tiras de tela debidamente colocadas o papel 
especial  que no afecte el acabado. 
Antes de entregar la obra se removerán las protecciones y se hará 
una revisión general del funcionamiento de todas las cerrajerías. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en piezas 
(pza). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
en piezas (pzas), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
03.07.02. Cerraduras  
03.07.02.01. Cerradura para puerta exterior tipo parche (3 golpes)  
▪ Descripción: En puertas se deberán instalar las cerraduras forte 
pesada de tres golpes; Los tornillos de los retenes irán sellados 
o masillados. En las ventanas irá un picaporte en medio de cada 
hoja, además de los detalles de platina que se indica en los 
planos. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: En puertas exteriores de una sola hoja, 
se deberán instalar las cerraduras nacionales pesadas de 
sobreponer de tres golpes; además llevarán manija, tirador 
exterior de 4” de bronce. Los tornillos de los retenes irán 
sellados o masillados. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en unidad 
(Und). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
en unidad (Und), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
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anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.07.02.02. Cerradura para puertas interiores cilíndricas 
▪ Descripción: En puertas interiores se usarán cerraduras de 
perilla y pestillos nacionales de reconocida calidad, incluye 
asimismo los accesorios y la instalación. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: Serán colocadas en todas las puertas 
interiores. 
▪ Método de medición: La unidad de medición para estas partidas 
es por  unidad. 
▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por unidad 
(Und) y al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Supervisor. 
 
03.07.02.03. Cerradura para puertas de servicios higiénicos 
Igual al Ítem 03.07.02.02, en puertas de servicios higiénicos. 
 
03.08. Vidrios, cristales y similares  
03.08.01. Vidrio templado 2mm (incluye instalación) 
▪ Descripción: Comprende la provisión y colocación de los 
materiales e implementos relacionados con las superficies de 
iluminación natural del prototipo, se requieran. Se colocarán 
vidrios en los ambientes que se indiquen en los planos. Se 
instalarán en lo posible después de terminados los trabajos de 
ambiente. 
• Materiales: Los vidrios serán del tipo templado de óptima 
calidad  incoloro de 2mm. Será por cuenta y riesgo del 
residente la rotura y reposición de vidrios, el desalojo del 
desperdicio dejado en la obra por este concepto, así como la 
corrección de deterioros ocasionados por el mismo en la obra, 
antes de entregar el trabajo en su totalidad. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: Su colocación será por cuenta de 
operarios especializados escogidos por el Contratista, el cual se 
responsabilizará por los daños o imperfecciones. 
Se deberá obedecer las especificaciones y dimensiones vertidas en 
los planos. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en piezas (pzas). 
▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por piezas 
(pzas) según el análisis de precios unitarios  en forma estimada, 
por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente 
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dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará 
porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su culminación. 
 
03.08.02. Vidrio crudo en puertas 
▪ Descripción: Comprende la provisión y colocación de vidrios en 
puertas. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: Su colocación será por cuenta de 
operarios especializados escogidos por el Contratista, el cual se 
responsabilizará por los daños o imperfecciones. Se deberá 
obedecer las especificaciones y dimensiones vertidas en los 
planos. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en piezas (pzas). 
▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por piezas 
(pzas) según el análisis de precios unitarios  en forma estimada, 
por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente 
dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará 
porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su culminación. 
 
03.09. Pintura 
▪ Generalidades: Este rubro comprende todos los materiales y mano 
de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la 
obra (paredes, columnas, vigas,  contrazócalos, revestimientos, 
cielorasos, carpintería de madera en general.). 
Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de estas partidas 
debe ser posterior a la aprobación del Supervisor. 
La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o 
sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, con un 
vehículo que se convierte en una película sólida; después de su 
aplicación en capas delgadas y que cumple con  una función de 
objetivos múltiples.  Es un medio de protección contra los agentes 
destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite 
lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, 
un medio de ornato de primera importancia y un medio de 
señalización e identificación de las cosas y servicios. 
▪ Requisitos para Pinturas y estucados: 
1. La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente abierto, y deberá ser fácilmente re-dispersada con una 
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.  La pintura 
307 
 
no deberá mostrar grumos, decoloración, aglutinamiento ni 
separación del color y deberá estar exenta de tierras y natas. 
2. La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, debe poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento al ser aplicada en las superficies 
verticales y lisas. 
3. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los 
períodos de interrupción de la faena de pintado. 
4. La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras 
imperfecciones de la superficie. 
5. No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. 
La operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, 
el trabajo concluirá cuando las superficies sean aprobadas por el 
Supervisor. 
6. El residente será responsable de los desperfectos o defectos que 
pudieran presentarse, hasta (60) días después de la recepción de la 
obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción. 
 
03.09.01. Pintura en cielorrasos, vigas, columnas y paredes 
▪ Descripción: Pintura en base de látex polivinílico con alto 
contenido de látex, lavable, resistente a la alcalinidad, al agua y a 
los cambios de temperatura. 
El agua para la solución deberá ser potable y limpia, libre de 
sustancias químicas en disolución u otros agregados. 
▪ Control: La selección será hecha por el supervisor, y las muestras 
deberán presentarse al pie del lugar que se ha de pintar y a la luz 
del propio ambiente. 
▪ Método de construcción: Se masillará cuidadosamente las 
imperfecciones de la superficie, las uniones y encuentros y se 
lijarán con lija de grano decreciente a fino, de acuerdo con la 
aspereza que presente la superficie. 
La pintura a emplearse deberá llegar a la obra en sus envases 
originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las 
especificaciones de su fabricante. 
La pintura látex se aplicará en dos manos como mínimo, la 
segunda después de que haya secado la primera. 
• Aceptación: Una vez aprobadas las muestras no se permitirán 
variaciones de color, calidad y demás características 
aprobadas. 
• Preparación de las superficies: La superficie debe ser lijada con 
lija de grano decreciente a fino, de acuerdo con la aspereza que 
presente, masillada y limpiada, sobre la cual se aplicará dos 
manos de imprimante que deberán quedar uniformemente y 
sin sombras ni manchas. 




▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por metros 
cuadrados (m
2
) según el análisis de precios unitarios  en forma 
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estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.09.02. Pintura en puertas 
▪ Descripción: Se aplicará en el toda la carpintería de madera que 
se encuentra especificado según planos. 
▪ Control: Deberá ser verificada y aceptada por el Supervisor. 
▪ Método de construcción: Se aplicará el siguiente procedimiento:  
• Lijado y aplicación de base y tapa poros hasta obtener un 
acabado de superficie óptimo. 
• Primera mano de pintura barniz. 
• Masillado y recubrimiento de fallas. 
• Segunda mano de pintura barniz. 




▪ Bases de pago: Será pagado a precio unitario por metro cuadrado, 
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se 
presenten. 
 
03.10. Varios, limpieza, jardinería 
03.10.01. Limpieza permanente de obra 
▪ Descripción: La limpieza final de la obra comprende: eliminación 
de basura, eliminación de elementos sueltos livianos y pesados 
existentes en toda la superficie de la zona de trabajo por causa del 
desarrollo de las actividades, todos los desechos se juntarán en 
rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para 
su despeje y eliminación con los vehículos adecuados. 
▪ Control: La Supervisión deberá controlar que la limpieza sea 
realizada de forma correcta. 
▪ Método de construcción: El trabajo de esta partida consiste en el 
carguío ya sea manual o mediante el equipo necesario para 
realizar la limpieza total de la obra 




▪ Bases de pago: Los trabajos descritos en esta partida serán pagados 
según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y 





03.10.02. Limpieza de vidrios 
▪ Descripción: Una vez instalado todos los vidrios en las ventanas, se 
deberá limpiar éstos para la entrega correspondiente. Estos 
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trabajos se realizarán una vez limpiado todos los pisos y 
elementos. 
▪ Control: La Supervisión deberá controlar que la limpieza sea 
realizada de forma correcta. 
▪ Método de construcción: El trabajo de esta partida consiste en el 
carguío ya sea manual o mediante el equipo necesario para 
realizar la limpieza total de los vidrios. 




▪ Bases de pago: Los trabajos descritos en esta partida serán pagados 
según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y 





03.10.03. Áreas verdes y reforestación 
03.10.03.01. Siembra de grass 
▪ Descripción: Comprende la adquisición, batido y extendido de 
tierra negra o vegetal de chacra con el abono o turba y su 
traslado y vaciado al área de jardines según los planos indican. 
▪ Control: Se deberán verificar el tipo de sembrío, la ubicación 
y espesores de las capas de tierra preparada. 
Método de construcción: Se debe colocar una capa de 0.20 m. 
de tierra preparada, posteriormente retirar la envoltura del 
plantón y colocarlo, cubriendo los espacios restantes con el 
sustrato preparado.  




▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m
2
), cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella 
se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, 
hasta su culminación. 
 
4.7.2.5. Arquitectura con materiales propios de la zona 
• Requisitos de fabricación y montaje 
o Prácticas de fabricación 
o Las piezas de madera deberán tener las secciones y longitudes 
especificadas en los planos.  
o Las perforaciones y rebajos que se ejecuten en las piezas de 
madera no deberán menoscabar su resistencia estructural. Se 
tendrá cuidado de no debilitar las secciones de los elementos de 
madera con las perforaciones para la colocación de tuberías, 
ductos, llaves de paso u otras.  
o Las tolerancias permitidas en la habilitación de piezas de madera 
son las siguientes:  
▪ En la sección transversal para dimensiones menores de 150 mm 
será de –1 mm a + 2 mm y para dimensiones mayores de 150 
mm será de – 2 mm. a + 4 mm.  
▪ En longitud será de – 1 mm a + 3 mm para todas las piezas. 
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o Carga y descarga 
o Las operaciones de carga y descarga de elementos estructurales 
deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos 
no calculados o daños en las superficies y aristas de los mismos. 
o Los esfuerzos provocados por las acciones de transporte y 
manipuleo de los elementos estructurales deberán ser 




▪ Las piezas de madera o elementos prefabricados deberán ser 
aplicados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para 
los que no hayan sido diseñados.  
▪ Las piezas y estructuras de madera deberán mantenerse a 
cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la 
humedad y del sol.  
▪ Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre 
superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas 
garantizando que la humedad del suelo no los afecte.  
 
o Control y pruebas  
El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades que 
requiera el Supervisor para efectuar el control de los materiales en 
el taller, garantizando su libre acceso a todas las áreas donde se 
estén efectuando los trabajos de fabricación. El Supervisor estará 
facultado para rechazar los trabajos que no se adecuen a los 
procedimientos indicados en estas especificaciones o en las normas 
a las que aquí se hace referencia.  
 
• Protección  
Para la protección de todas las estructuras de madera se utilizará los 
siguientes criterios: 
o Hongos y humedad 
o Debe evitarse que la madera esté en contacto con el suelo o con 
otras fuentes de humedad. En caso que así ocurra, debe ser 
preservada según lo establecido en el Capítulo 2, Sección 2.1.5 
de la Norma E-010 de Madera.  
o Toda la madera estructural o no, expuesta a la acción directa de 
la lluvia debe protegerse con sustancias hidrófugas, 
recubrimientos impermeables o por medio de aleros y 
vierteaguas.  
o Para prevenir la condensación, especialmente en climas 
húmedos, es necesario evitar espacios sin ventilación. En 
aquellos ambientes que por su uso estén expuestos al vapor, 
como baños y cocinas, además de suficiente ventilación, los 
elementos y componentes de madera deben protegerse, con 
recubrimientos impermeables.  
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o Los clavos, pernos y pletinas, deberán tener tratamientos 
anticorrosivo como el zincado o galvanizado, especialmente en 
áreas exteriores y ambientes húmedos.  
o La madera por ser higroscópica está sujeta a fluctuaciones en su 
contenido de humedad lo que provoca la variación dimensional 
de los elementos constructivos. Este aspecto debe ser tomado en 
cuenta en el diseño y fabricación de los elementos y 
componentes de madera 
o Todas las tuberías deberán fijarse convenientemente a la 
edificación para evitar vibraciones que puedan romperlas o 
producir ruidos molestos.  
o Los puntos de empalme de las redes internas con las externas de 
los elementos de agua y desagüe deberán ser lo suficientemente 
flexibles para prever los movimientos diferenciales entre la 
edificación y el exterior producido por los sismos. 
 
o Insectos 
o Donde el riesgo de ataque sea alto deberá tenerse un especial 
cuidado en el cumplimiento de lo señalado en el Capítulo 2 de la 
Norma E-010 de Madera.  
o Los restos orgánicos en el área de la construcción deberán 
eliminarse.  
o Donde existan termitas subterráneas deberán colocarse barreras 
o escudos metálicos sobre las superficies de la cimentación en 
forma continua.  
 
o Fuego 
o Las instalaciones eléctricas deberán tener la capacidad de 
entregar sin sobrecarga la energía necesaria.  
o Se independizarán circuitos para centros de luz, tomacorrientes 
y reserva, cada uno deberá tener interruptores automáticos de 
menor capacidad que los conductores y además deberá 
colocarse en lugar accesible con un interruptor general para 
todos los circuitos.  
o Los conductores eléctricos deberán ser entubados o de tipo 
blindado, con terminación en cajas de pase metálico o de otro 
material incombustible. Los empalmes y derivaciones serán 
debidamente aislados y ejecutados en las cajas de pase.  
o Deberá tenerse especial cuidado que la instalación eléctrica no 
sea perforada o interrumpida por los clavos que unen los 
elementos estructurales.  
o Toda instalación eléctrica interna o a la vista, deberá quedar 
protegida de la lluvia o la humedad.  
o Es indispensable tener un cable extra llevado a tierra por medio 
de una barra metaliza enterrada, logrando tomacorriente con 
salida a tierra. Si las cajas fueran metálicas, se unirán todas ellas 
manteniendo una continuidad de masa.  
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o No deben utilizarse aparatos productores de calor e iluminación 
cercanos a materiales inflamables utilizados en revestimientos, 
mobiliarios, elementos decorativos y cerramientos.  
o Aquellas partes de la edificación próximas a las fuentes de calor, 
deberán aislarse o protegerse con material incombustible o con 
sustancias retardantes o ignífugos que garanticen una resistencia 
mínima de una hora frente a la propagación del fuego. Asimismo 
para pasadizos de evacuación y otras áreas de evacuaciones. 
o Los elementos y componentes de madera, podrán ser 
sobredimensionados con la finalidad de resistir la acción del 
fuego por un tiempo adicional predeterminado, sin menoscabo 
de su capacidad estructural.  
 
• Mantenimiento  
o Revisión periódica  
o Se deberán volver a clavar los elementos que por contracción de 
la madera, por vibraciones o por cualquier otra razón se hayan 
desajustado.  
o Si se encuentran roturas, deformaciones excesivas o 
podredumbres en las piezas estructurales, éstas deberán ser 
cambiadas.  
o Se deberán pintar las superficies deterioradas por efecto del 
viento y del sol.  
o Deberán revisarse los sistemas utilizados para evitar el paso de las 
termitas aéreas y subterráneas.  
o Garantizar que los mecanismos de ventilación previstos en el 
diseño original funcionen adecuadamente.  
o Evitar humedades que pueden propiciar formación de hongos y 
eliminar las causas.  
o Deberá verificarse los sistemas especiales de protección con 
incendios y las instalaciones eléctricas.  
 
03.01. Tabiques de madera tipo tornillo con pies derechos y soleras de 
2x3” 
▪ Descripción: Se refiere especialmente a los tabiques que tienen un 
entramado o armazón central que recibe un forro en una o las dos 
caras y más propiamente con funciones de pared. La unidad 
comprende el suministro y colocación de todos los elementos para 
dejar el trabajo íntegramente terminado. 
▪ Control: El supervisor verificará la correcta fijación de cada elemento 
y que su ubicación y diseño corresponda a los indicados en los planos 
del proyecto. El supervisor verificará que las piezas de madera 
respondan a las exigencias indicadas en las presentes 
especificaciones en cuanto a la calidad, tratamiento y manipuleo, si 
alguna pieza no responde a las exigencias indicadas se solicitará que 
se reemplace la pieza observada.  
Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros 
empleando la plomada del albañil y parcialmente reglas bien 
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perfiladas. El supervisor aprobará el correcto amarre y la verticalidad 
correcta de los muros levantados 
▪ Método de construcción: Se realizará el armado de la estructura de 
los paneles empleando clavos, chequeando siempre el encuadre del 
panel y buscando arriostrarlo, apuntalarlo o fijarle el revestimiento, 
a fin de que conserve la escuadría necesaria durante el montaje; 
verificando con mayor minuciosidad cuando el panel aloja vanos de 
ventana o puerta. 
El montaje se inicia en una de las esquinas, alternando un panel 
transversal en forma diagonal, colocándolos hasta el piso. Luego se 
procede a su fijación definitiva, clavándolo a la estructura de piso y 
al panel colindante. Los paneles se armarán escuadrados buscando 
que caras exteriores e interiores queden en un mismo plano. Con el 
panel colocado, se procederá a fijarlo en las vigas y columnas de la 
estructura mediante clavos. 
El enlistonado de madera de 1/2”x1” con el papel asfáltico serán 
fijados mediante clavos, según los detalles en planos. Esto podrá 
hacerse con el entramado de muros erguido o antes de que se 
levanten los muros, dependiendo de la practicidad, el peso y la 
facilidad de manipulación. 
▪ Método de medición: El trabajo se medirá en metros cuadrados (m2). 
El cómputo se efectuará midiendo el área que ocupa el tabique. 
▪ Bases de Pago: El pago se hará por metro cuadrado (m2), según precio 
unitario del contrato; entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución de trabajo. 
 
03.02. Revoques y revestimientos 
03.02.01. Tarrajeo primario rayado, mezcla 1:5 
o Descripción: Comprende todos los trabajos de acabados de muros 
de acuerdo a lo indicado en el cuadro de acabados, con un 
mortero C:A 1:5, se debe dejar preparado para poder recibir el 
enchape cerámico. 
• Superficie de aplicación: Deberá procurarse que las superficies 
que van a ser tarrajeadas tengan la suficiente aspereza para que 
exista buena adherencia del mortero.    
Durante la construcción deberá tenerse especial cuidado para 
no causar daños a los revoques terminados tomándose todas 
las precauciones necesarias. El Contratista cuidará y será 
responsable de todo maltrato que ocurra en el acabado de los 
revoques, siendo de su cuenta el efectuar los resanes necesarios 
hasta la entrega de la obra. 
• Materiales: Cemento y arena en proporción 1:5. Es de preferirse 
que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, 
marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Deben ser limpios, 
libres de sales, residuos vegetales u otras materias perjudiciales. 
Los elementos a utilizar son: 
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o Cemento: El cemento cumplirá con la norma ASTM-C150 
Tipo I. 
o Arena: En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de 
la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, 
limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde 
fina hasta gruesa, libre de materiales orgánicos y salitrosos. 
No deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, 
libre de materias orgánicas salitrosas. Cuando esté seca la 
arena para tarrajeo grueso tendrá una granulometría 
comprendida entre la malla Diámetro 10 y la Diámetro 40. 
Y la arena para tarrajeo fino una granulometría 
comprendida entre la malla diámetro 40 y el diámetro 200. 
o Agua: Para la preparación del concreto se empleará agua 
limpia, potable, que no contengan sulfatos; por ningún 
motivo se emplearán aguas servidas. 
 
o Control: El ingeniero Supervisor, autorizará los tarrajeos, la mezcla 
deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del mortero. 
o Método de construcción: El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla, que debe ser lo más plástica posible, con 
la que se conseguirá una superficie más o menos plana vertical, 
pero de aspecto rugoso para después colocar la cerámica. Las 
proporciones de las mezclas a usarse en el tarrajeo primario que 
no debe ser menor a 1 cm de espesor, debe ser 1:5; de acuerdo a 
lo determinado por el ingeniero Supervisor. 
o Método de medición: El Tarrajeo primario se medirá por metro 
cuadrado (m
2
) del área aprobada por el Inspector de acuerdo a lo 
especificado, según los planos. 
o Bases de Pago: El pago se efectuará al precio unitario del contrato 
que será por metro cuadrado (m
2
), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 
03.02.02. Revoque con mortero de cemento: yeso (1:3), e=1.5 cm 
▪ Descripción: Esta especificación contiene los requerimientos que, 
en lo que corresponde a este proyecto, se aplicarán para la 
construcción de muros y tabiques de madera mediante 
entramados. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor, autorizará los revoques, la 
mezcla deberá ser consistente y cumplir con la dosificación del 
mortero. 
▪ Método de construcción: El trabajo está constituido por una 
primera capa de mezcla, que debe ser lo más plástica posible, con 
la que se conseguirá una superficie más o menos plana vertical, 
pero de aspecto rugoso para después colocar la cerámica. Las 
proporciones de las mezclas a usarse en el revoque que no debe 
ser menor a 1.5 cm de espesor, debe ser 1:3; de acuerdo a lo 
determinado por el ingeniero Supervisor. 
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▪ Método de medición: El revoque se medirá por metro cuadrado 
(m
2
) del área aprobada por el Inspector de acuerdo a lo 
especificado, según los planos. 
▪ Bases de Pago: El pago se efectuará al precio unitario del contrato 
que será por metro cuadrado (m
2
), entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 
03.02.03. Cielorraso con entablado de 1” 
▪ Descripción: Comprende la vestidura de la cara inferior del 
entrepiso de madera que forma el techo de la edificación. El 
entablado a usar será de 1”. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las dimensiones y tratamientos de la madera. 
▪ Método de construcción: El entablado será fijado a las correas 
empleando clavos, según se indica en planos. 




▪ Bases de pago: El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de 
esta partida, según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.03. Pisos y pavimentos 
03.03.01. Contrapiso de 48 mm, mezcla 1:5 
• Descripción: El contrapiso está compuesto de un mortero de 
cemento – arena, cuya finalidad es alcanzar el nivel requerido 
para la colocación del cerámico y al mismo tiempo proporcionar 
una superficie uniforme para recibir el material previsto para la 
superficie de circulación, el espesor será de 48mm  
• Descripción de Materiales 
o Cemento: Deberá satisfacer las NTP para cemento Portland 
del Perú y/o la Norma ASTM-C 150 Tipo I. 
o Arena: La arena que se empleará no deberá ser arcillosa. Será 
lavada, limpia, bien graduada, clasificada desde fina a 
gruesa. Estará libre de partículas de arcillas, materia 
orgánica, salitre y otras sustancias químicas. La arena será 
procedente de río o cerro. 
o Agua: El agua a ser usada en la preparación de la mezcla y 
en el curado deberá ser potable y limpia, que no contenga 
sustancias químicas en disolución u otros agregados que 
puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y 
durabilidad de la mezcla. 
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• Control: La Supervisión deberá verificar las características de la 
mezcla de concreto a través de la prueba de resistencia 
correspondiente. Asimismo deberá controlarse la correcta 
nivelación y el acabado final de la superficie. 
o Método de construcción: Será un mortero mezcla 1:5 cemento – 
arena gruesa de un espesor de 4.8 cm, que se aplicará sobre el falso 
piso en los ambientes del primer piso y losa en el segundo piso, su 
acabado debe ser tal que permita la adherencia de los pisos 
terminados que puedan ser: cerámicos o  vinílicos, etc. La 
ejecución debe efectuarse después de terminado los cielos rasos y 
colocados los marcos para las puertas, debiendo quedar 
perfectamente planos, lisos y completamente limpios para 
posteriormente proceder a la colocación de los pisos definitivos. 
Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará 
un curado con agua pulverizada, durante 5 días por lo menos. 
o Método de medición: El método de medición será por metro 
cuadrado (m
2
) según lo indica los planos y aprobados por el  
Supervisor. 
o Bases de pago: El pago se efectuará al precio unitario del contrato 
que será por metro cuadrado(m
2
), entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 
03.03.02. Piso cerámico de 30x30 cm 
• Descripción: Esta partida se refiere al suministro y colocación de 
cerámico en pisos de ambientes indicados en los planos de obra, 
el cerámico a utilizar será de primera calidad, estará libre de fallas, 
ondulaciones, en ángulos y sin rajaduras. 
El asentado será con pegamento para cerámicos en polvo y 
preparado, se tendrá cuidado en eliminar de las juntas los residuos 
del pegamento para el asentado. 
• Control: El Supervisor deberá revisar la calidad, color, 
dimensiones de cada cerámico a utilizarse en obra antes del 
suministro, autorizando su empleo. Se utilizará cerámico de 
primera calidad, no deberá presentar puntos de alfiler, grietas, 
ondulaciones, decoloración, hoyuelos, manchas, ni cualquier otro 
defecto apreciable en la superficie. De no cumplirse con los 
requisitos, el Supervisor rechazará todo material defectuoso. 
▪ Método de construcción: Se ejecutarán en los ambientes que 
indica el cuadro de acabados, se realizarán después de terminados 
los contrapisos correspondientes, para lo cual se deberá eliminar 
toda materia extraña del mismo y estar humedecida antes de 
recibir el mortero de la cama de asiento. 
Las losetas cerámica serán de color claro  de 30x30cm., según 
planos, de primera calidad, sin alabeo, quiñes o imperfecciones, el 
terminado será de tono uniforme en los paños completos. 




• Preparación: Se deberán utilizar herramientas adecuadas para 
la instalación tales como cortadoras, raspines, crucetas, etc. 
Antes de realizar el enchapado se deberá verificar que la 
superficie a enchapar esté firme, sin grietas o partes 
desprendibles, lisa, seca, limpia de polvo y grasa. Se debe 
instalar primero el revestimiento de paredes y luego el 
revestimiento de pisos. 
• Colocación: Se debe realizar, en primer lugar, una limpieza 
profunda de la superficie a enchapar y dejar secar; luego se 
aplica el pegamento en polvo preparado usando el raspín. En 
seguida se colocan las piezas de cerámico ejerciendo presión 
para esparcir uniformemente el pegamento y se colocan las 
crucetas para asegurar un correcto alineamiento horizontal y 
vertical. Se debe dejar secar por dos días, para luego sellar las 
juntas con fragua, cuyo color deberá armonizar con el tono del 
cerámico y deberá ser previamente autorizado por el 
Supervisor. 
• Fraguado: Ya asentados los cerámicos las juntas se sellarán con 
fragua, teniendo cuidado en eliminar de las juntas el mortero 
de “la cama de asiento” que pudiera desbordarse. Al entregarse 
la obra, la superficie estará lavada y libre de defectos, debiendo 
comprobarse la buena colocación y adherencia, esta operación 
se efectuará con un simple golpe con los dedos empuñados, 
sobre la superficie atendiendo al sonido seco y/o sordo; en los 
lugares que se produzca un sonido hueco el residente deberá 
realizar un trabajo de reposición, previa separación de los 
cerámicos mal instalados.  
▪ Método de medición: Se mide por  la unidad de (m2)  con 
aproximación  de 02 decimales, la medición será el  metrado 
realmente ejecutado con la conformidad del ingeniero residente. 
▪ Bases de pago: El  pago se efectuará al, precio unitario del 
presupuesto por (m
2
) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación completa para toda la mano de obra, 
equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta 
partida. 
 
03.03.03. Piso de concreto, f’c=175 kg/cm2 
▪ Descripción: Se establecen sobre los falsos pisos en los lugares que 
se indican en los planos y con agregados que le proporcionen una 
mayor dureza. 
▪ Control: El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier 
etapa del proyecto ensayos de calidad de los materiales empleados 
así como la utilización del personal idóneo y del equipo adecuado; 
rechazando todo material defectuoso.  
▪ Método de construcción: Las terrazas llevarán una capa de 
concreto de 10 cm. de espesor  de acuerdo a lo indicado en los 
planos del proyecto. Los morteros y su dosificación serán de 
175kg/cm
2
 o lo que se indique en los planos. Se colocarán reglas 
espaciadas máximo 1.00 m. con un espesor igual al de la capa. 
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Deberá verificarse el nivel de cada una de estas reglas. Se asentará 
con paleta de madera. Antes de planchar la superficie, se dejará 
reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 
minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de 
acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana 
y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con 
reglas de madera. Tendrán un acabado final libre de huellas y otras 
marcas, las bruñas deberán ser nítidas según el diseño indicado en 
los planos. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, 
constantemente durante 14 días. Este tiempo no será menor en 
ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. El 
inicio del curado se hará en zonas calurosas de 1 a 3 horas después 
del vaciado, en zonas frías de 4.5 a 7 horas y en zonas templadas 
de 2.5 a 5 horas después del vaciado. 
▪ Método de medición: La cantidad a pagar por esta partida estará 
determinada por el número de metros cúbicos (m
3
) de concreto 
ejecutado, contándose con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor. 
▪ Bases de pago: El trabajo será pagado con el precio unitario de la 
partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales e Imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente la partida. 
 
03.03.04. Veredas 
03.03.04.01. Concreto en veredas, f’c=175 kg/cm2 e=10 cm 
▪ Descripción: Son vías distintas de tránsito de peatones, ubicadas 
generalmente a los lados de las edificaciones. 
Para el concreto de base se usará cemento Portland, arena, 
piedra con dimensiones de ½”  que cumplan las 
especificaciones técnicas, la cual tendrá un espesor de 8.5 cm 
de concreto f’c = 175 kg/cm², una segunda capa de 
revestimiento con mortero 1:2 de 1.5 cms. de espesor, acabado 
semipulido, para evitar el deslizamiento de los usuarios. 
▪ Control: El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier 
etapa del proyecto ensayos de calidad de los materiales 
empleados así como la utilización del personal idóneo y del 
equipo adecuado; rechazando todo material defectuoso.  
▪ Método de construcción: Para construir la vereda regirán las 
mismas especificaciones anotadas para pisos de concreto. En 
términos generales antes de proceder al vaciado se apisonará 
bien, dejando nivelado el terreno.  Se mojará abundantemente 
el terreno y sobre él se construirá un falso piso de 4". 
La nivelación de la vereda se ejecutará de acuerdo con la 
rasante de los patios. La rasante de la vereda, generalmente será 
de 10 cm. más elevada que la rasante del piso terminado del 
patio al pie del sardinel, con una pendiente de inclinación hacia 
las pistas o jardines. El revestimiento a la superficie terminada 
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se dividirá en paños con bruñas, según se indica en los planos; 
los bordes de la vereda se rematarán con bruñas de canto. 
Para el curado regirán las mismas especificaciones que para 
estructuras de concreto. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será el m2. 
▪ Bases de pago: Se pagará por metro cuadrado (m2) terminado, 
pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario 
incluye el pago por material, mano de obra, equipo, 
herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena 
colocación.  
 
03.03.04.02. Encofrado y desencofrado normal en veredas 
Igual al Ítem 02.03.02.02, en veredas. 
 
03.03.04.03. Bruñado en veredas 
▪ Descripción: Son líneas practicadas en la intersección de dos 
planos estructurales o de albañilería. 
▪ Control: El supervisor verificará las bruñas según indicado en 
planos de arquitectura. 
▪ Método de construcción: Se realizan según dimensiones de los 
detalles especificados en planos del proyecto, la cual se 
ejecutará con pato de corte que corra apoyándose sobre reglas, 
con el fin de evitar ondulaciones, será preciso aplicar la pasta 
de inmejorables condiciones de trabajabilidad. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en metros 
lineales (m) 
▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por 
metros lineales (m) según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.04. Zócalos de cerámico de 30 x 30 cm 
▪ Descripción: Consiste en la colocación de cerámico de 20x 30 cm. de 
primera calidad en todo el perímetro de la estructura, asimismo en 
los ambientes interiores. Será a una altura de 1.80m en los servicios 
higiénicos según se indica en los planos. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor, realizará la inspección de acabados, 
debiendo coordinar con el contratista los modelos y colores del 
cerámico. 
▪ Método de construcción: El material para su aplicación será una 
mezcla de cemento:arena en proporción 1:2. La colocación se 
ejecutará sobre el zócalo previamente tratado con el tarrajeo 
primario rayado y  que debe estar húmedo previamente, las que 
serán humedecidas no menos de 24 horas antes del asentado. 
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Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y 
constante, la base para el asentado será una superficie plana. 
Se colocarán las baldosas con una capa de mezcla en la parte 
posterior previamente remojadas, a fin de que no se formen 
cangrejeras interiores, con las juntas de las hiladas verticales y 
horizontales coincidentes y separadas en 4mm.   
El supervisor debe aprobar el emplantillado y la dimensión de la 
junta en cada ambiente. La unión del zócalo con el muro tendrá una 
bruña de 1 cm. x 1 cm. perfectamente definida, de acuerdo a los 
planos de detalles. 
Para el fraguado de la cerámica se utilizará el material recomendado 
por el fabricante siguiendo sus instrucciones, la que se hará penetrar 
en la separación de éstas por compresión, de tal forma que llene 
completamente las juntas. Posteriormente se pasará un trapo seco 
para limpiar la baldosa así como también para igualar el material de 
fragua. 
De ser absolutamente necesario el uso de partes de cerámica 
(cartabones), estos serán cortados a máquina debiendo presentar un 
corte nítido, sin despostilladuras, quiñaduras, etc. 




▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por 
metro cuadrado (m
2
), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
03.05. Carpintería de madera 
03.05.01. Puerta de madera machimbrada de cedro 
▪ Descripción: Todos los elementos de carpintería se ceñirán 
exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los 
planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos 
corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en 
bruto. 
▪ Control: Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas 
piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o 
herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el 
acabado de la calidad especificada. 
▪ Método de construcción: Los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, 
abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Los 
marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán 
con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de 
diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con 
un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado. Se tendrá en cuenta 
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las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, 
así como los detalles correspondientes, para el momento de 
colocar los marcos y puertas. 
• Madera: De acuerdo a los diversos usos se utilizará cedro para 
marcos, bastidores, travesaños. En general la madera será de 
primera calidad y de color uniforme, libre de estrías, de savia, 
de fisuras y nudos de más de 3 mm de diámetro que pudieran 
afectar la apariencia final del trabajo. El contenido de humedad 
de toda la madera no excederá del12% en el momento de su 
instalación. 
• Otros materiales: Los clavos, pernos, tornillos, grapas, etc., 
serán de los tamaños, material, tipos y cantidades necesarios 
para asegurar las distintas partes rígidamente en su lugar. La 
cola que se emplee para todo el trabajo será pegamento 
sintético Fuller o similar. 
• Trabajo incluido  
o Preservación: La madera debe tener buena durabilidad 
natural o estar adecuadamente preservada con 
pentaclorofenol, o pentaclorofenato de sodio, similar a 
XILAXAN, de Bayer, IMPRALIT BC de Hoechst. Se  debe 
procurar que todos los cortes o perforaciones que se tengan 
que hacer a la madera, se practiquen antes del tratamiento, 
evitando que se elimine parte del material preservativo o que 
se rompa el sello que la protege. 
o Almacenamiento y protección: Toda madera terciada, 
marcos, madera acabada, y otros artículos de carpintería  y 
ebanistería, serán adecuadamente almacenados y 
protegidos  de daño alguno. El almacén deberá estar bien 
ventilado y donde se evite la exposición al exterior.   
o Terminado: Las superficies generales de todos los elementos 
de carpintería serán perfectamente cepillados y lijados para 
que ofrezcan una superficie completamente lisa y apropiada 
para recibir cualquier acabado fino. 
Los marcos serán ejecutados de acuerdo a cada tipo de 
puerta, estando condicionados por los detalles graficados en 
los planos arquitectónicos correspondientes. 
Todas las uniones de contacto entre las piezas serán 
cepilladas, encoladas y prensadas de manera que no 
presenten  rendijas ni grietas entre las uniones 
Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos 
para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la 
total entrega de la obra. Será responsabilidad del contratista 
cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción 
de sus operarios o implementos y los que cualquier acción 
no alcancen el acabado de la calidad especificada. 
 






▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metros cuadrados (m
2
), según el análisis de precios unitarios  
en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.05.02. Puerta contraplacada (Marcos de madera Cedro, Triplay de 
6mm, barnizada, con bisagras de aluminio de 4", instalada). 
▪ Descripción: Esta partida se refiere a la preparación, ejecución y 
colocación de todos los elementos de carpintería que cumplen la 
función de puertas interiores que en los planos aparecen 
indicados. 
• Calidad de la madera: Este elemento comprende la utilización 
de bastidores de madera Cedro seleccionada y triplay de 4mm. 
De espesor. Será de fibra recta u oblicua con un ángulo máximo 
de 10º de inclinación, de dureza suave a media, en piezas 
escuadradas de dimensiones uniformes y libres de nudos y 
picaduras. No tendrá defectos de estructura (maderas 
tensionadas, comprimidas, trizadas, zumagadas, etc). La 
contracción volumétrica deberá ser menor al 12% con 
tolerancia de ±2%. 
Se tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido 
en que abren las puertas, así como los detalles correspondientes 
para el momento de colocar los marcos, las bisagras y las 
chapas de las puertas. 
▪ Control: Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas 
piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o 
herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el 
acabado de la calidad especificada. 
▪ Método de construcción: Los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, 
abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Los 
marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán 
con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de 
diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con 
un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado. Se tendrá en cuenta 
las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, 
así como los detalles correspondientes, para el momento de 
colocar los marcos y puertas. 
• Preservación: La madera debe tener buena durabilidad natural 
o estar adecuadamente preservada con pentaclorofenol, o 
pentaclorofenato de sodio, similar a XILAXAN, de Bayer, 
IMPRALIT BC de Hoechst. Se  debe procurar que todos los cortes 
o perforaciones que se tengan que hacer a la madera, se 
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practiquen antes del tratamiento, evitando que se elimine parte 
del material preservativo o que se rompa el sello que la protege. 
• Almacenamiento y protección: Toda madera terciada, marcos, 
madera acabada, y otros artículos de carpintería  y ebanistería, 
serán adecuadamente almacenados y protegidos  de daño 
alguno. El almacén deberá estar bien ventilado y donde se evite 
la exposición al exterior.   
• Terminado: Las superficies generales de todos los elementos de 
carpintería serán perfectamente cepillados y lijados para que 
ofrezcan una superficie completamente lisa y apropiada para 
recibir cualquier acabado fino. 
Los marcos serán ejecutados de acuerdo a cada tipo de puerta, 
estando condicionados por los detalles graficados en los planos 
arquitectónicos correspondientes. 
Todas las uniones de contacto entre las piezas serán cepilladas, 
encoladas y prensadas de manera que no presenten  rendijas ni 
grietas entre las uniones 
Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos 
para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la 
total entrega de la obra. Será responsabilidad del contratista 
cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de 
sus operarios o implementos y los que cualquier acción no 
alcancen el acabado de la calidad especificada. 




▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metros cuadrados (m
2
), según el análisis de precios unitarios  
en forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.05.03. Baranda de cedro de h=0.90 m 
▪ Descripción: Esta partida se refiere a la preparación, ejecución y 
colocación de todos los elementos de carpintería que cumplen la 
función de barandas que en los planos aparecen indicados. 
▪ Control: Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas 
piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o 
herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el 
acabado de la calidad especificada. 
▪ Método de construcción: Los elementos de madera serán 
cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, 
abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra. Los 
marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán 
con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de 
diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con 
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un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado. Se tendrá en cuenta 
las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, 
así como los detalles correspondientes, para el momento de 
colocar los marcos y puertas. 
• Preservación: La madera debe tener buena durabilidad natural 
o estar adecuadamente preservada con pentaclorofenol, o 
pentaclorofenato de sodio, similar a XILAXAN, de Bayer, 
IMPRALIT BC de Hoechst. Se  debe procurar que todos los cortes 
o perforaciones que se tengan que hacer a la madera, se 
practiquen antes del tratamiento, evitando que se elimine parte 
del material preservativo o que se rompa el sello que la protege. 
• Almacenamiento y protección: Toda madera terciada, marcos, 
madera acabada, y otros artículos de carpintería  y ebanistería, 
serán adecuadamente almacenados y protegidos  de daño 
alguno. El almacén deberá estar bien ventilado y donde se evite 
la exposición al exterior.   
• Terminado: Las superficies generales de todos los elementos de 
carpintería serán perfectamente cepillados y lijados para que 
ofrezcan una superficie completamente lisa y apropiada para 
recibir cualquier acabado fino. 
Todas las uniones de contacto entre las piezas serán cepilladas, 
encoladas y prensadas de manera que no presenten  rendijas ni 
grietas entre las uniones 
Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos 
para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la 
total entrega de la obra. Será responsabilidad del contratista 
cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de 
sus operarios o implementos y los que cualquier acción no 
alcancen el acabado de la calidad especificada. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros 
cuadrados (m). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metros (m), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.06. Cerrajería  
03.06.01. Bisagras de bronce de 3 1/2" x 3 1/2” 
▪ Descripción: Se colocarán en puertas exteriores, y ambientes 
interiores como en la zona administrativa y servicios higiénicos; 
para éstos ambientes las bisagras medirán 3 1/2”x 3 1/2”. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y trabajos 
según se indica en la partida. 
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▪ Método de construcción: Al entregar la obra deberá tenerse 
especial cuidado en que las puertas estén bien niveladas para 
garantizar su correcto funcionamiento. 
Después de la instalación y antes de empezar el trabajo de pintura, 
se procederá a proteger todas las orillas y otros elementos visibles 
de cerrajería con tiras de tela debidamente colocadas o papel 
especial  que no afecte el acabado. 
Antes de entregar la obra se removerán las protecciones y se hará 
una revisión general del funcionamiento de todas las cerrajerías. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en piezas 
(pza). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
en piezas (pzas), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.06.02. Cerraduras  
03.06.02.01. Cerradura para puerta exterior tipo parche (3 golpes)  
▪ Descripción: En puertas se deberán instalar las cerraduras forte 
pesada de tres golpes; Los tornillos de los retenes irán sellados 
o masillados. En las ventanas irá un picaporte en medio de cada 
hoja, además de los detalles de platina que se indica en los 
planos. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: En puertas exteriores de una sola hoja, 
se deberán instalar las cerraduras nacionales pesadas de 
sobreponer de tres golpes; además llevarán manija, tirador 
exterior de 4” de bronce. Los tornillos de los retenes irán 
sellados o masillados. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en unidad 
(Und). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
en unidad (Und), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.06.02.02. Cerradura para puertas interiores cilíndricas 
▪ Descripción: En puertas interiores se usarán cerraduras de 
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perilla nacionales de reconocida calidad, incluye asimismo los 
accesorios y la instalación. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: Serán colocadas en todas las puertas 
interiores. 
▪ Método de medición: El trabajo se medirá por unidad (Und.). 
▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por unidad 
(Und) y al precio que figura en el presupuesto, previa 
aprobación del Supervisor. 
 
03.06.02.03. Cerradura para puertas de servicios higiénicos 
Igual al Ítem 03.07.02.02, en puertas de servicios higiénicos. 
 
03.07. Vidrios, cristales y similares  
03.07.01. Vidrio templado 2mm (incluye instalación) 
▪ Descripción: Comprende la provisión y colocación de los 
materiales e implementos relacionados con las superficies de 
iluminación natural del prototipo, se requieran. Se colocarán 
vidrios en los ambientes que se indiquen en los planos. Se 
instalarán en lo posible después de terminados los trabajos de 
ambiente. 
• Materiales: Los vidrios serán del tipo templado de óptima 
calidad  incoloro de 2mm. Será por cuenta y riesgo del 
residente la rotura y reposición de vidrios, el desalojo del 
desperdicio dejado en la obra por este concepto, así como la 
corrección de deterioros ocasionados por el mismo en la obra, 
antes de entregar el trabajo en su totalidad. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: Su colocación será por cuenta de 
operarios especializados escogidos por el Contratista, el cual se 
responsabilizará por los daños o imperfecciones. 
Se deberá obedecer las especificaciones y dimensiones vertidas en 
los planos. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en piezas (pzas). 
▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por piezas 
(pzas) según el análisis de precios unitarios  en forma estimada, 
por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente 
dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará 
porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su culminación. 
 
03.07.02. Vidrio crudo en puertas 




▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida. 
▪ Método de construcción: Su colocación será por cuenta de 
operarios especializados escogidos por el Contratista, el cual se 
responsabilizará por los daños o imperfecciones. Se deberá 
obedecer las especificaciones y dimensiones vertidas en los 
planos. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en piezas (pzas). 
▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por piezas 
(pzas) según el análisis de precios unitarios  en forma estimada, 
por el tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente 
dichas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las 
leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 
necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará 
porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su culminación. 
 
03.08. Pintura 
▪ Generalidades: Este rubro comprende todos los materiales y mano 
de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura en la 
obra (paredes, columnas, vigas,  contrazócalos, revestimientos, 
cielorasos, carpintería de madera en general.). 
Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de estas partidas 
debe ser posterior a la aprobación del Supervisor. 
La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o 
sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, con un 
vehículo que se convierte en una película sólida; después de su 
aplicación en capas delgadas y que cumple con  una función de 
objetivos múltiples.  Es un medio de protección contra los agentes 
destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite 
lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, 
un medio de ornato de primera importancia y un medio de 
señalización e identificación de las cosas y servicios. 
 
▪ Requisitos para Pinturas y estucados: 
1. La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su 
recipiente abierto, y deberá ser fácilmente re-dispersada con una 
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.  La pintura 
no deberá mostrar grumos, decoloración, aglutinamiento ni 
separación del color y deberá estar exenta de tierras y natas. 
2. La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la 
brocha, debe poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar 
tendencias al escurrimiento al ser aplicada en las superficies 
verticales y lisas. 
3. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los 
períodos de interrupción de la faena de pintado. 
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4. La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, 
exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras 
imperfecciones de la superficie. 
5. No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. 
La operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, 
el trabajo concluirá cuando las superficies sean aprobadas por el 
Supervisor. 
6. El residente será responsable de los desperfectos o defectos que 
pudieran presentarse, hasta (60) días después de la recepción de la 
obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción. 
 
03.08.01. Pintura en cielorrasos, vigas, columnas y escalera 
▪ Descripción: Se aplicará a los cielorrasos, vigas, columnas y 
escalera un barnizado de tal forma que se evite su degradación y 
decoloración por los rayos UV, así como evitar que la madera 
absorba humedad. El tipo de barniz a emplear dependerá de la 
resistencia ue debe presentar el elemento al medio ambiente al 
que será expuesto, el tiempo de vida útil y la compatibilidad con 
la especie. 
▪ Control: La selección será hecha por el supervisor, y las muestras 
deberán presentarse al pie del lugar que se ha de pintar y a la luz 
del propio ambiente. 
▪ Método de construcción:  
• Preparación de la madera nueva 
o La madera a barnizar debe estar seca. Los distintos 
fabricantes recomiendan que el contenido de humedad esté 
entre un 8 y 18%. 
o Aplicar la protección antes de 90 días de instalada la madera. 
La  superficie se degrada con los rayos UV y debilita anclaje 
del producto de terminación. 
o Dependiendo de la superficie, será necesario lijar la madera 
hasta conseguir una superficie lisa y suave. El ideal es 
terminar con una lija grano 220 o más fina. Para lijar, se 
recomienda partir con una lija gruesa y cambiar a lijas más 
finas, que sean capaces de borrar las marcas de la anterior. 
o Lijar siempre en el sentido de la veta de la madera. 
o Limpiar el polvo del lijado con paño, cepillo o aire 
comprimido. No usar la misma brocha que usará para 
aplicar el tratamiento.  
 
• Procedimiento de aplicación  
o Verifique que se disponga de la base y el diluyente 
recomendado (puede ser aguarrás mineral). 
o La brocha o pistola a usar deben encontrarse limpias y en 
buen estado. 




o Agregue el diluyente necesario, dependiendo del tipo de 
aplicación a emplear. Luego agitar hasta homogenizar la 
mezcla. 
o Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar 
demasiado. 
o Dejar secar y aplicar 03 capas si es necesario, con intervalos 
de 16 horas entre mano y mano. 
o La superficie pintada puede manipularse a las 24 horas. 
 




▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por metros 
cuadrados (m
2
) según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.08.02. Pintura en muros y tabiques 
▪ Descripción: Pintura en base de látex polivinílico con alto 
contenido de látex, lavable, resistente a la alcalinidad, al agua y a 
los cambios de temperatura. 
El agua para la solución deberá ser potable y limpia, libre de 
sustancias químicas en disolución u otros agregados. 
▪ Control: La selección será hecha por el supervisor, y las muestras 
deberán presentarse al pie del lugar que se ha de pintar y a la luz 
del propio ambiente. 
▪ Método de construcción: Se masillará cuidadosamente las 
imperfecciones de la superficie, las uniones y encuentros y se 
lijarán con lija de grano decreciente a fino, de acuerdo con la 
aspereza que presente la superficie. 
La pintura a emplearse deberá llegar a la obra en sus envases 
originales, cerrados y se empleará de acuerdo con las 
especificaciones de su fabricante. 
La pintura látex se aplicará en dos manos como mínimo, la 
segunda después de que haya secado la primera. 
• Aceptación: Una vez aprobadas las muestras no se permitirán 
variaciones de color, calidad y demás características 
aprobadas. 
• Preparación de las superficies: La superficie debe ser lijada con 
lija de grano decreciente a fino, de acuerdo con la aspereza que 
presente, masillada y limpiada, sobre la cual se aplicará dos 
manos de imprimante que deberán quedar uniformemente y 
sin sombras ni manchas. 






▪ Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario por metros 
cuadrados (m
2
) según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
03.08.03. Pintura en puertas 
▪ Descripción: Se aplicará en el todas las puertas que se encuentran 
especificadas en planos. 
▪ Control: Deberá ser verificada y aceptada por el Supervisor. 
▪ Método de construcción: En primer lugar se lijará y aplicará la base 
y tapa poros hasta obtener un acabado de superficie óptimo; luego 
se procederá a dar la primera mano de pintura barniz; en seguida 
se masillará y recubrirá las fallas; y por último se dará la segunda 
mano de pintura barniz. 




▪ Bases de pago: Será pagado a precio unitario por metro cuadrado 
(m
2
), entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos 
que se presenten. 
 
03.09. Limpieza y jardinería 
03.09.01. Limpieza permanente de obra 
▪ Descripción: La limpieza de la obra comprende: eliminación de 
basura, eliminación de elementos sueltos livianos y pesados 
existentes en toda la superficie de la zona de trabajo por causa del 
desarrollo de las actividades, todos los desechos se juntarán en 
rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para 
su despeje y eliminación con los vehículos adecuados. 
▪ Control: La Supervisión deberá controlar que la limpieza sea 
realizada de forma correcta. 
▪ Método de construcción: El trabajo de esta partida consiste en el 
carguío ya sea manual o mediante el equipo necesario para 
realizar la limpieza total de la obra 
▪ Método de medición: La Unidad de medición es en metros 
cuadrados (Glb). 
▪ Bases de pago: Los trabajos descritos en esta partida serán pagados 
según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de 
acuerdo a la unidad de medida del precio unitario (Glb). 
 
03.09.02. Suministro y sembrado de grass 
▪ Descripción: Comprende la adquisición, batido y extendido de 
tierra negra o vegetal de chacra con el abono o turba y su traslado 
y vaciado al área de jardines según los planos indican. 
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▪ Control: Se deberán verificar el tipo de sembrío, la ubicación y 
espesores de las capas de tierra preparada.  
▪ Método de construcción: Se debe colocar una capa de 0.20 m. de 
tierra preparada, posteriormente retirar la envoltura del plantón y 
colocarlo, cubriendo los espacios restantes con el sustrato 
preparado.  




▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m
2
), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en 
el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación. 
 
4.7.2.5. Instalaciones sanitarias 
04.01. Aparatos y accesorios sanitarios  
04.01.01. Suministro de aparatos sanitarios 
04.01.01.01. Inodoro de tanque bajo blanco nacional 
▪ Descripción: Los inodoros son de losa vitrificada; con tanque 
bajo color Blanco de clase A, de acción sifónica y descarga 
silenciosa, trampa incorporada, asiento plástico de frente 
abierto y tapa, mangueras de PVC metálico, accesorios 
interiores de bronce con válvula de control regulable, pernos 
de fijación al piso con casquete de loza, el eje del punto de 
desagüe será a 0.30 m. del plomo del muro (Tipo: BABY o 
Similar). La manija de accionamiento será cromada al igual que 
los pernos de sujeción al piso. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales, 
rechazando todo material defectuoso. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: El cómputo se efectuará por cantidad de 
unidades, la unidad incluye todos los materiales necesarios 
para su correcto funcionamiento. La unidad de medida para 
esta partida será por pieza (pza.) 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado 
por el Supervisor. 
 
04.01.01.02. Lavatorio Sonnet blanco comercial 
• Descripción: Será de loza vitrificada de color blanco clásico, 
esmalte de alta resistencia y larga vida, acabado de 
porcelanizado de fin brilloso, para sobreponer en la mesa de 
concreto con tornillos y se fraguará las juntas con fragua. La 




▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida, rechazando todo material 
defectuoso. 
•  Método de construcción: No aplica. 
• Método de medición: El cómputo se efectuara por cantidad de 
piezas (pza.), la pieza incluye todos los materiales necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
o Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado. 
 
04.01.01.03. Urinario loza de pico 
▪ Descripción: Será de loza vitrificada de color blanco, colocado 
empotrado en la pared con tornillos y se fraguará las juntas con 
fragua. La adquisición del urinario incluye accesorios de 
fijación. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida, rechazando todo material 
defectuoso. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: El cómputo se efectuará por cantidad de 
piezas (pza.), la pieza incluye todos los materiales necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado. 
 
04.01.01.04. Lavadero de una poza de acero inoxidable 
• Descripción: El lavadero será de acero inoxidable de una poza 
con sus respectivos accesorios para su instalación incluyendo 
su llave cromada de ½”, cadena, tapón y trampa “P” 
correspondiente.  
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida, rechazando todo material 
defectuoso. 
• Método de construcción: No aplica. 
• Método de medición: El cómputo se efectuará por cantidad de 
piezas (pza.), la pieza incluye solo mano de obra. 
• Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
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trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado. 
 
04.01.02. Suministro e instalación de accesorios  
04.01.02.01. Suministro e instalación de accesorios para inodoro, ovalín, 
lavatorio y urinario 
▪ Descripción: Comprende las actividades necesarias para 
ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías de agua 
potable y a la red de desagüe sanitaria, según las instrucciones 
de los fabricantes y las Instrucciones generales de instalación 
adecuada. Incluye herramientas, equipos y la mano de obra 
técnica y especializada para la ejecución de los trabajos 
correspondientes a la instalación que requieren los aparatos 
sanitarios, según las presentes especificaciones dadas. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida, rechazando todo material 
defectuoso. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: El cómputo se efectuará por cantidad de 
piezas (pza.), la pieza incluye solo mano de obra. 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado. 
 
04.01.02.02. Suministro e instalación de duchas, jaboneras, toalleras y 
papeleras 
o Descripción: Comprende la provisión e instalación de los 
aparatos de la referencia.  
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida, rechazando todo material 
defectuoso. 
• Método de construcción: No aplica. 
o Método de medición: La unidad de medida es por la cantidad 
de unidades que se halle en los servicios higiénicos. 
o Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado 
por el Supervisor. 
 
04.01.03. Instalación de aparatos sanitarios 
04.01.03.01. Instalación de inodoros 
▪ Descripción: Consiste en la instalación de los inodoros, 
incluyendo sus accesorios. La colocación deberá ser probada 
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para que la Supervisión de conformidad de la ejecución de la 
partida. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará las instalaciones 
según lo indicado, rechazando todo procedimiento mal 
ejecutado. 
▪ Método de construcción: Se coloca la taza de inodoro en el 
lugar donde será instalada y se marcan los huecos en los que 
irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una 
profundidad no menor de 2” y dentro de ellos irán los tarugos 
de madera. La tubería PVC deberá sobresalir del nivel del piso. 
▪ Método de medición: El cómputo se efectuará por cantidad de 
unidades, la unidad incluye todos los materiales necesarios 
para su correcto funcionamiento. La unidad de medida para 
esta partida será por pieza (pza.) 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado 
por el Supervisor. 
 
04.01.03.02. Lavatorio Sonnet blanco comercial 
▪ Descripción: Consiste en la instalación de los lavatorios, 
incluyendo sus accesorios. La colocación deberá ser probada 
para que la Supervisión de conformidad de la ejecución de la 
partida. 
▪ Control: El Supervisor verificará los materiales y trabajos según 
se indica en la partida, rechazando todo material defectuoso. 
•  Método de construcción: Consiste en la instalación de los 
lavatorios en los lugares donde se indica los planos. 
• Método de medición: El cómputo se efectuara por cantidad de 
piezas (pza.), la pieza incluye todos los materiales necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
o Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado. 
 
04.01.03.03. Urinario loza de pico 
▪ Descripción: Consiste en la instalación del urinario, incluyendo 
sus accesorios. La colocación deberá ser probada para que la 
Supervisión de conformidad de la ejecución de la partida. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 




▪ Método de construcción: Consiste en la instalación del urinario 
en el lugar donde indica los planos. 
▪ Método de medición: El cómputo se efectuará por cantidad de 
piezas (pza.), la pieza incluye todos los materiales necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado. 
 
04.01.03.04. Lavadero de una poza de acero inoxidable 
▪ Descripción: Consiste en la instalación del lavadero de una 
poza, incluyendo sus accesorios. La colocación deberá ser 
probada para que la Supervisión de conformidad de la 
ejecución de la partida. 
▪ Control: El ingeniero Supervisor verificará los materiales y 
trabajos según se indica en la partida, rechazando todo material 
defectuoso. 
• Método de construcción: Consiste en la instalación del lavadero 
en el lugar donde indica los planos. 
• Método de medición: El cómputo se efectuará por cantidad de 
piezas (pza.), la pieza incluye solo mano de obra. 
• Bases de pago: Los trabajos realizados de esta partida serán 
valorizados y pagados de acuerdo a los análisis unitarios fijados 
construyendo compensación total por la  mano de obra, leyes 
sociales, herramientas e imprevistos necesarios para realizar los 
trabajos. Antes de todo pago, el trabajo de la partida ejecutada 
debe ser evaluado, probado, revisado, controlado y aprobado. 
 
04.02. Sistema de agua fría 
04.02.01. Salida de agua fría con tubería PVC - SAP 1/2"  
▪ Descripción: Se entiende así a la instalación de tubería PVC de ½”, 
de diámetro, con sus accesorios (tees, codos, reducciones, etc), 
según se indica en los análisis de costos unitarios, de cada salida 
de agua, destinada a abastecer un aparato sanitario, grifo o salida 
especial, hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que 
contiene el ambiente de baño y/o hasta el empalme con el 
alimentador o red de distribución. 
Para efectos de no de evitar doble metrado se ha considerado 
solamente accesorios en los puntos de agua. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Se instalará todas las salidas para la 
alimentación de los aparatos sanitarios previstos en los planos. 
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Las tuberías del punto de agua será de PVC, del tipo roscado o a 
simple presión, clase 10 para una presión de trabajo de 150 
lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de 
reconocida calidad. Las salidas quedarán enrasadas en el 
paramento de la pared y rematarán en un niple o unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes: 
• Lavatorio para adultos  65 cm. Sobre NPT 
• Lavatorio para niños  50 cms sobre NPT 
• Lavadero de concreto                120 cm. Sobre NPT 
• WC tanque bajo              30 cm. Sobre NPT 
• Urinario corrido   140 cm. Sobre NPT 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
La red interior de agua potable se instalará siguiendo las 
indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en punto 
(Pto). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por punto (Pto), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación.  
 
04.02.02. Red de distribución  
04.02.02.01. Tubería PVC clase 10 1/2" p/agua 
▪ Descripción: Esta partida contempla los trabajos de excavación 
de zanjas, relleno con material zarandeado o arena fina e 
instalación de tuberías de agua potable de diámetro 1/2”. Las 
tuberías para agua potable correspondientes a estas 
especificaciones serán de policloruro de vinilo rígido; para una 
presión mínima de trabajo de 10 Kg/cm
2
 a 20º C, con uniones 
de rosca fabricadas de acuerdo a la NTP -399-001/67 - 399-002-
75 - 399-019. 
• Accesorios: Los accesorios para esta clase de tuberías serán 
de P.V.C. confeccionados de una sola pieza y de acuerdo a 
las mismas normas.  
o Uniones universales: Serán fabricados de PVC con asiento 
tipo anillo o de fierro galvanizado del tipo de asiento 
cónico de bronce, su instalación se hará aun cuando en 
los planos no esté especificado.  
o Válvulas: Las válvulas de interrupción serán de bronce 
tipo de compuerta para una presión de trabajo de 150 
Lbs/pulg
2
, con uniones roscadas, con marca de fábrica y 
presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de 
la válvula.  
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o Uniones simples: Las roscas que tengan que efectuarse en 
la tubería durante su instalación se efectuarán con tarraja 
y con una longitud de rosca de acuerdo a lo normado. La 
unión o impermeabilización de este tipo de tuberías será 
utilizando pegamento especial, debidamente garantizado 
por su fabricante. No está permitido el uso de pinturas, ni 
pabilo con pintura. 
o Tapones: Desde el inicio de la obra debe proveerse de 
tapones roscados en cantidad suficiente, estando 
prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera 
o con papel prensado. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Serán distribuidas y colocadas de 
acuerdo a lo indicado en los planos; asimismo cabe indicar que 
las uniones entre tuberías se realizarán utilizando pegamentos 
para esta clase de tuberías. 
• Instalaciones 
o En terreno: Para este caso se ejecutará una zanja de 0.40 
m. de profundidad, cuyo fondo se compactara 
previamente el que no debe contener piedras con cantos 
vivos. 
o En el piso: La tubería debe ir dentro del falso piso de 
concreto en las edificaciones de un piso. 
o En el muro: Para su instalación en muros se efectuará una 
canaleta de profundidad adecuadas al diámetro de la 
tubería, teniendo cuidado  que en el tarrajeo  quede la 
tubería convenientemente oculta. En las instalaciones se 
tomarán en cuenta la colocación de los elementos 
empotrados, sean estas papeleras, jaboneras, etc., a fin de 
no efectuar quiebres innecesarios en la tubería. 
 
• Pruebas: En las instalaciones de tuberías de P.V.C. se deben 
efectuar las pruebas correspondientes para comprobar que 
éstas han sido efectuadas a entera satisfacción. 
La prueba consiste en primera instancia, poner tapones en 
todas las salidas, ejecutar la conexión en una de las salidas a 
una bomba manual, la que debe de estar provista con un 
manómetro que registre la presión en libras, llenar la tubería 
con agua hasta que el manómetro acuse una presión de 
trabajo de 100 Lbs/pulg
2
., mantener esta presión hasta por lo 
menos 15 minutos sin que se note descenso de esta; de 
presentar descenso se procederá a inspeccionar 
minuciosamente el tramo probado procediendo a reparar 
los lugares en los que se presenten fugas y nuevamente se 




• Desinfección: Todo el sistema de las tuberías así como las 
conexiones hasta los aparatos deben ser desinfectados 
después de probadas y protegidas las tuberías de agua. 
Se lavará con agua potable y se desaguará totalmente 
previamente a la colocación de tapones en cada una de las 
salidas. 
Los agentes desinfectantes pueden ser cloro líquido, 
hipoclorito de calcio o cloro disuelto en agua. 
El sistema se procederá a llenar con una solución preparada 
en proporción de 50 partes por millón de cloro activo, se 
dejará reposar durante 24 horas al cabo de las cuales se 
tomará muestras para su análisis los que deben arrojar un 
residuo de 5 partes por millón; en caso contrario se volverá 
a ejecutar la prueba, una vez que ha obtenido este valor se 
lavará el sistema hasta eliminar el agente desinfectante. 
 
▪ Método de medición: La Unidad de medida será el metro lineal 
(m), medido longitudinalmente en todo el recorrido instalado y 
después de la prueba de la tubería, de acuerdo a los planos 
correspondientes. 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metros lineales (m), según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
04.02.02.02. Tubería PVC clase 10 3/4" p/agua 
Igual al Ítem 04.02.02.01, en diámetro de 3/4". 
 
04.02.02.03. Tubería PVC clase 10 1" p/agua 
Igual al Ítem 04.02.02.01, en diámetro de 1". 
 
04.02.02.04. Tubería PVC clase 10 1 11/2" p/agua 
Igual al Ítem 04.02.02.01, en diámetro de 1 1/2". 
 
04.02.02.05. Reducción de PVC SAP de 3/4" a ½" 
▪ Descripción: Los trabajos con reducción de PVC SAP se realizan 
cuando hay cambios de dirección; se harán necesariamente 
con codos y los cambios de diámetro con reducciones. Las 
tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en los 
lugares de paso de conexiones flexibles o uniones de expansión. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 




▪ Método de construcción: La unión entre tubos será ejecutada 
utilizando como impermeabilizante pegamento especial de 
primera calidad para tuberías PVC, tipo embone, no 
admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. Las uniones 
roscadas entre tuberías PVC SAP y accesorios de FºGº serán con 
cinta teflón, se usarán reducciones PVC SAP para los cambios 
de diámetros en las tuberías PVC SAP. En cada una de las salidas 
para conexión a aparatos sanitarios, se deberá dejar accesorios 
de fierro galvanizado, como codos o tees roscadas del tipo 
reforzado para una presión de trabajo de 150 lbs/pulg
2
. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en unidad 
(und.). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
en forma Unidad (Und), según el análisis de precios unitarios  en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
04.02.02.06. Reducción de PVC SAP de 1" a 3/4" 
Igual al Ítem 04.02.02.05, en reducciones de 1” a 3/4". 
 
04.02.02.07. Reducción de PVC SAP de 1 1/2" a 1" 
Igual al Ítem 04.02.02.05, en reducciones de 1 1/2” a 1". 
 
04.02.03. Válvulas  
04.02.03.01. Válvula compuerta de bronce 1/2"  
▪ Descripción: Comprende el suministro y colocación válvulas de 
compuertas de bronce de primera calidad, de ½” que son los 
accesorios que controlan el pase del elemento, permitiendo 
hacer los mantenimientos necesarios a la red, contemplados en 
el expediente técnico. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando aquellos que estén defectuosos. 
▪ Método de construcción: Se colocarán entre dos uniones 
universales de fierro galvanizado del tipo de asiento cónico de 
bronce. El Contratista contratará la mano de obra calificada y 
de experiencia. 
Se tomarán en cuenta las indicaciones, características, 
materiales, insumos y demás recomendaciones técnicas.Las 
válvulas compuertas se colocarán en cajas tipo nicho SIN TAPA. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado será medido por 
Unidad (Und). 
▪ Bases de pago: El precio de estos trabajos se hará por Unidad y 
valorizados por precios unitarios que se encuentran definidos 
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en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
durante el desarrollo de la obra y dará la aprobación respectiva 
para el pago de la valorización. 
 
04.02.03.02. Válvula check ø 1 1/2"  
Igual que el ítem 04.02.03.01, en válvulas check de 1 1/2". 
 
04.03. Equipos y otras instalaciones 
Ver partida 05.06 Equipos eléctricos y mecánicos 
 
04.04. Sistema de agua caliente 
▪ Descripción: Se refiere a la distribución de agua caliente desde el 
calentador eléctrico (terma) hacia la ducha. El sistema por el que se 
optó es uno sin retorno al poseer cada uno de los servicios higiénicos, 
que poseen ducha, un sistema independiente. 
El sistema comprende: 
• Equipo de producción: Terma eléctrica de 20L, Terma eléctrica de 
40 L indicado en plano. 
• Redes de distribución: Tubería y accesorios de CPVC de ½” según 
Norma ASTM-D 2846, con válvulas de compuerta de bronce de ½”. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y trabajos 
se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, 
rechazando todos aquellos que estén defectuosos. 
▪ Método de construcción: Serán distribuidas y colocadas de acuerdo 
a lo indicado en los planos; asimismo cabe indicar que las uniones 
entre tuberías se realizarán utilizando pegamentos para esta clase de 
tuberías. 
• Instalaciones 
o En terreno: Para este caso se ejecutará una zanja de 0.40 m. de 
profundidad, cuyo fondo se compactara previamente el que no 
debe contener piedras con cantos vivos. 
o En el piso: La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto 
en las edificaciones de un piso. 
o En el muro: Para su instalación en muros se efectuará una 
canaleta de profundidad adecuadas al diámetro de la tubería, 
teniendo cuidado  que en el tarrajeo  quede la tubería 
convenientemente oculta. En las instalaciones se tomarán en 
cuenta la colocación de los elementos empotrados, sean estas 
papeleras, jaboneras, etc., a fin de no efectuar quiebres 
innecesarios en la tubería. 
 
• Pruebas: En las instalaciones de tuberías de P.V.C. se deben 
efectuar las pruebas correspondientes para comprobar que éstas 
han sido efectuadas a entera satisfacción. 
La prueba consiste en primera instancia, poner tapones en todas 
las salidas, ejecutar la conexión en una de las salidas a una bomba 
manual, la que debe de estar provista con un manómetro que 
registre la presión en libras, llenar la tubería con agua hasta que el 





mantener esta presión hasta por lo menos 15 minutos sin que se 
note descenso de esta; de presentar descenso se procederá a 
inspeccionar minuciosamente el tramo probado procediendo a 
reparar los lugares en los que se presenten fugas y nuevamente se 
volverá a probar hasta conseguir que la presión sea constante. 
 
• Desinfección: Todo el sistema de las tuberías así como las 
conexiones hasta los aparatos deben ser desinfectados después de 
probadas y protegidas las tuberías de agua. 
Se lavará con agua potable y se desaguará totalmente previamente 
a la colocación de tapones en cada una de las salidas. 
Los agentes desinfectantes pueden ser cloro líquido, hipoclorito de 
calcio o cloro disuelto en agua. 
El sistema se procederá a llenar con una solución preparada en 
proporción de 50 partes por millón de cloro activo, se dejará 
reposar durante 24 horas al cabo de las cuales se tomará muestras 
para su análisis los que deben arrojar un residuo de 5 partes por 
millón; en caso contrario se volverá a ejecutar la prueba, una vez 
que ha obtenido este valor se lavará el sistema hasta eliminar el 
agente desinfectante. 
 
▪ Método de medición: La Unidad de medida será el metro lineal (m), 
medido longitudinalmente en todo el recorrido instalado y después 
de la prueba de la tubería, de acuerdo a los planos correspondientes. 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán por 
metros lineales (m), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor 
velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
04.05. Sistema de drenaje pluvial  
04.05.01. Canaleta concreto, f'c=175 kg/cm
2
/evacuación pluvial 
▪ Descripción: Las canaletas de evacuación pluvial serán de 
concreto simple. Las canaletas serán abiertas, las secciones, cotas, 
pendientes de fondo se indica en el plano; teniendo en cuenta  el 
área de drenaje y la intensidad de lluvia del lugar y forman parte 
de la arquitectura. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Se realizarán en los techos según lo 
indicado en planos. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en metro 
lineal (ml), en esta partida está incluida los encofrados y acabados. 
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▪ Bases de pago: El pago será efectuado por la cantidad de metrado 
ejecutado medidos de acuerdo a la unidad de la partida, al Precio 
Unitario del Análisis de Costos Unitarios, cuyo precio y pago 
constituirá compensación absoluta por el trabajo realizado, y 
dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
 
04.06. Desagüe y ventilación  
04.06.01. Salida de desagüe en PVC de 4” 
▪ Descripción: Comprende el suministro y colocación de tubería 
dentro de un ambiente y a partir del ramal de derivación, 
incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la 
unión de los tubos, hasta llegar a la boca de salida del desagüe, 
dejando la instalación lista para la colocación del aparato 
sanitario. 
Se denomina punto de desagüe a la instalación de tuberías y 
accesorios (tes, codos, yees, reducciones, etc.), a partir de la salida 
de c/u de los aparatos hasta la montante o ramal troncal según sea 
el caso. 
Para determinar la ubicación exacta de salidas, se deben tomar  
medidas en la obra, pues las que aparecen en los planos son 
aproximadas, por exigirlo así  la facilidad de lectura de estos. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Se instalarán todas las salidas de desagüe 
indicadas en el plano, debiendo rematar las mismas en una unión 
o cabeza enrazadas con el plomo bruto de la pared o piso. 
Las posiciones de salida de desagüe para los diversos aparatos 
serán los siguientes: 
• Lavatorios  : 0.45 sobre el NPT 
• WC tanque bajo : 0.30 de las paredes al eje del tubo 
• Duchas  : 1.80 sobre el NPT 
Todas las salidas de desagüe que estén abiertas serán taponeadas 
con tacos de madera de forma tronco cónica. 
▪ Método de medición: El trabajo realizado será medido por punto 
(Pto). 
▪ Bases de pago: El precio de estos trabajos se hará por punto (PTO), 
según el análisis de precios unitarios en forma estimada, por el 
tiempo estipulado según las prescripciones anteriormente dichas, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
durante el desarrollo de la obra y dará la aprobación respectiva 




04.06.02. Salida de ventilación en PVC de 2” 
▪ Descripción: Esta partida comprende la instalación de todas las 
salidas de ventilación señaladas en los planos, debiendo llegar 
hasta el techo de la edificación y prologarse 30cm. sobre el nivel 
de techo, rematando en un sombrero de ventilación del mismo 
material. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: La ventilación que llegue hasta el techo 
de la edificación se prolongará 30 cm. sobre el nivel de la 
cobertura, rematando en un sombrero de ventilación del mismo 
material, con diámetro no menor a 2” en PVC. 
▪ Método de medición: La unidad de medición para estas partidas 
es por Punto (Pto). 
▪ Forma de pago: El pago se hará por unidad de medida a precio 
unitario definido en el Presupuesto, y previa aprobación del 
Supervisor quien velará por la correcta instalación en obra. 
 
04.06.03. Redes colectoras 
04.06.03.01. Red colectora de PVC-SAL 4"  
▪ Descripción: Serán tubos plásticos rígidos y trabajara a una 
presión 15 lb/plg
2
, fabricados a base de resina termoplástica de 
Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, rígido resistente a la 
humedad y a los ambientes químicos, retardantes de la llama, 
resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones 
provocados por el calor en las condiciones normales de 
servicio y además resistentes a las bajas temperaturas, serán del 
tipo pesado (SAP), de acuerdo a las normas aprobadas por el 
INDECOPI NTP 399.006. De sección circular, de paredes lisas. 
Longitud del tubo de 3.00 m. Se clasifican según su diámetro 
nominal en mm. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Se colocarán tuberías para las redes 
de desagüe del diámetro indicado en planos en los lugares que 
se indiquen en los planos, para lo cual se emplearán tuberías de 
policloruro de vinilo rígido; con uniones de espiga campana, 
fabricadas de acuerdo a las NTP -399-003, de color gris y 3 m de 
longitud. La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto en 
los ambientes interiores. En áreas exteriores se colocarán en 
zanjas excavadas para alojarlos a 60cm. de profundidad, para lo 
cual se compactará el fondo, se colocará una capa de material 
suelto libre de piedras y se rellenará en capas con material 
zarandeado sin elementos gruesos. El Contratista contratará la 
mano de obra para realizar la excavación de la zanja, relleno y 
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compactación, así como la eliminación del desmonte dentro 
del área de la obra. 
Se tomarán en cuenta las indicaciones, características, 
materiales, insumos y demás recomendaciones técnicas. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en metro 
lineal (m). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por metros lineales (m), según el análisis de precios unitarios en 
forma estimada, por el tiempo estipulado según las 
prescripciones anteriormente dichas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier 
actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
04.06.03.02. Red colectora de PVC-SAL 2" 
Igual al ítem 04.06.03.01, en tubería de diámetro de 2” 
 
04.06.04. Accesorios de redes colectoras  
04.06.04.01. Sumidero de bronce 2” provisión y colocación 
▪ Descripción: Los sumideros serán cromados con rejilla 
removible, se instalarán en la red por medio de una trampa “P” 
en el piso, en el punto de confluencia de la gradiente del mismo. 
En esta partida se incluyen los materiales (tuberías, pegamento, 
trampa, sumidero). Esta partida considera mano de obra y 
herramientas manuales. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Los sumideros se instalan por lo 
general en ambientes donde es necesario evacuar agua cuando 
se realiza el aseo respectivo o para casos de evacuación por 
desperfecto de algún aparato sanitario que produce goteo de 
agua. Desde el punto donde se instalará el sumidero (duchas, 
patios, etc), se colocará el accesorio “trampa P”, la que va unida 
al sumidero de bronce y a la tubería de recolección que 
conducirá los desagües, los accesorios serán unidos con 
pegamento especial. 
▪ Método de Medición: Esta partida se medirá por Unidad (UND.) 
▪ Bases de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba 
descrita será pagada al precio unitario correspondiente, 
establecido en el contrato. Dicho pago constituirá 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y 
manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución 




04.06.04.02. Registros de bronce de 4", provisión y colocación 
▪ Descripción: Los Registros serán de bronce para colocarse en 
los tubos o conexiones con tapa roscada e irán al ras de los pisos 
acabados, cuando las instalaciones serán empotradas y se 
indiquen en el plano registro de piso. Para tuberías expuestas, 
los registros serán de bronce con tapa roscada “con dado” para 
ser accionado con una herramienta. 
En esta partida se incluyen los materiales (tubería de PVC -  SAL, 
codos PVC, tees PVC,  registro roscado de bronce cromado de 
4”, pegamento). Se considera mano de obra y Herramientas 
manuales. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Los registros roscados son instalados 
en los pisos con la finalidad de limpieza de línea de desagüe, el 
procedimiento de construcción es el siguiente: 
Desde el registro roscado ubicado en los pisos se instalará 
accesorios de PVC con la finalidad de evacuar los líquidos, esta 
línea se debe empalmar a la tubería de derivación. 
En el caso que se produce un atoro se debe realizar la limpieza 
del tramo de desagüe afectado con apertura el registro roscado 
e introducir elementos de limpieza 
El Contratista se encargará de ejecutar esta partida con personal 
calificado y con experiencia. Se engrasará la rosca antes de 
proceder a su instalación y esta debe quedar a ras del piso en 
los lugares indicados en los planos. 
En la ejecución de esta partida, se tomarán en cuenta todas las 
indicaciones, características, materiales, insumos y demás 
recomendaciones técnicas. 
▪ Método de Medición: Esta partida se medirá por Unidad (UND.) 
▪ Bases de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba 
descrita será pagada al precio unitario correspondiente, 
establecido en el contrato. Dicho pago constituirá 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y 
manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución 
de los trabajos descritos 
 
04.06.04.03. Tubería para ventilación de PVC-SAL 2" 
▪ Descripción: Estas partidas comprende el suministro e 
instalación de la tubería de d=2” que irá conectada a la red de 
desagüe y proyectada hacia el techo con la finalidad de evacuar 
los malos olores. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 




▪ Método de construcción: Se colocarán tuberías para las redes 
de desagüe del diámetro indicado en planos en los lugares que 
se indiquen en los planos, para lo cual se emplearán tuberías de 
policloruro de vinilo rígido; con uniones de espiga campana, 
fabricadas de acuerdo a las NTP -399-003, de color gris y 3 m de 
longitud. La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto en 
los ambientes interiores. En áreas exteriores se colocarán en 
zanjas excavadas para alojarlos a 60cm. de profundidad, para lo 
cual se compactará el fondo, se colocará una capa de material 
suelto libre de piedras y se rellenará en capas con material 
zarandeado sin elementos gruesos. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en punto 
(pto). 
▪ Bases de pago: Los trabajos realizados en esta partida se pagarán 
por puntos (pto), según el análisis de precios unitarios  en forma 
estimada, por el tiempo estipulado según las prescripciones 
anteriormente dichas, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. El 
Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
04.06.04.04. Yee sanitaria PVC-SAL 2” 
▪ Descripción: Comprende el suministro y colocación las yees 
sanitarias de PVC-SAL de 2”. 
En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para 
tubería de PVC,) además está partida contiene mano de obra y 
herramientas manuales. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Serán distribuidas y colocadas de 
acuerdo a lo indicado en los planos; asimismo cabe indicar que 
las uniones entre tuberías se realizarán utilizando pegamentos 
para esta clase de tuberías. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá en punto 
(pto). 
▪ Bases de pago: Las cantidades medidas en la forma arriba 
descrita serán pagada al precio unitario correspondiente, 
establecido en el contrato. Dicho pago constituirá 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y 
manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución 
de los trabajos. 
 
04.06.04.05. Yee sanitaria PVC-SAL 4” 
Igual al ítem 04.06.04.04, en tee sanitaria de 4”. 
347 
 
04.06.04.06. Yee sanitaria PVC-SAL 6” 
Igual al ítem 04.06.04.04, en tee sanitaria de 6”. 
 
04.06.04.07. Codo PVC-SAP 2”x45° 
Igual al ítem 04.06.04.04, en codo de 2”x45°. 
 
04.06.04.08. Codo PVC-SAP 2”x90° 
Igual al ítem 04.06.04.04, en codo de 9”x90°. 
 
04.06.04.09. Codo PVC-SAP 3”x45° 
Igual al ítem 04.06.04.04, en codo de 3”x45°. 
 
04.06.04.10. Codo PVC-SAP 4”x45° 
Igual al ítem 04.06.04.04, en codo de 4”x45°. 
 
04.06.04.11. Sombrero para ventilación de PVC de 2” 
Igual al ítem 04.06.04.04, en sombrero para ventilación de 2”. 
 
04.06.05. Cámaras de inspección  
04.06.05.01. Caja de registro de desagüe 30x60 cm con tapa de concreto  
▪ Descripción: Esta partida comprende el suministro y colocación 
de cajas de concreto prefabricadas de las diferentes medidas y 
que permitirán un óptimo funcionamiento en las estructuras y 
redes, de acuerdo a planos de instalaciones sanitarias.  
Se construirán en los lugares indicados en los planos y serán de 
30x60cm. (12”x24”) o de 60x60 cm (24”x24”), adicionalmente se 
construirá una trampa de grasa de albañilería, la pendiente de 
la tubería de ingreso debe estar concordante, con la pendiente 
de la red general de desagüe, salvo indicación especial en 
planos. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de construcción: Sobre terreno convenientemente 
compactado, se ejecutará un solado de concreto en proporción 
de cemento hormigón 1:8 de 10 cm. de espesor; sobre el cual se 
construirá con ladrillo King Kong en amarre de soga, la 
estructura de la caja con mezcla 1:4 y debe ser íntegramente 
tarrajeada y planchada con arena fina en proporción 1:3 las 
esquinas interiores deben ser cóncavas, en el fondo llevarán 
una media caña convenientemente conformada, con el 
diámetro de las tuberías concurrentes y con bermas inclinadas 
en proporción 1:4. 
La tapa de la caja de registro será de concreto armado con 
mezcla cemento, arena y piedra partida, con una resistencia de 
f'c = 175 Kg/cm2 de 7 cm. de espesor, llevará armadura en malla 
de fierro de 1/4" de diámetro para las tapas, 5 varillas en un 
sentido y 3 en el otro, en un mismo plano deberán llevar en 
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ambos casos dos agarraderas con varilla de 3/8" de diámetro las 
que quedarán enrasadas en la cara superior de la tapa, la que 
será frotachada y con los bordes boleados con un radio de 0.5 
cm. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado se medirá por unidad 
(Und). 
▪ Bases de pago: La valorización de estos trabajos se hará por 
Unidad (Und) y valorizados por precios unitarios que se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará 
porque ella se ejecute durante el desarrollo de la obra y dará la 
aprobación respectiva para el pago de la valorización. 
 
04.06.05.02. Caja de registro de desagüe 60x60 cm con tapa de concreto  




04.07.01. Empalme a red de agua y alcantarillado existente 
▪ Descripción: Esta partida corresponde al suministro e instalación 
de materiales necesarios para que la red de agua y desagüe 
internos se conecte a la red pública que abastece del servicio de 
agua y alcantarillado a la población existente que pasa por la 
propiedad de la institución educativa. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. 
▪ Método de medición: El trabajo ejecutado, de acuerdo a las 
prescripciones antes dichas, se medirá en forma global (Glb). 
▪ Bases de pago: El pago se hará por Global (Glb), según precio 
unitario del presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
04.07.02. Prueba, resane y desinfección de agua. 
▪ Descripción: Estas partidas corresponden a las pruebas de 
verificación del buen funcionamiento previa a la puesta en 
funcionamiento y que será de responsabilidad del residente su 
correcta ejecución. 
▪ Control: La supervisión verificará el desarrollo de las pruebas y 
rechazará la instalación de no obtenerse un resultado óptimo. Una 
vez aprobada la instalación, aprobará el resane en la ubicación de 
las tuberías y la desinfección de agua. 
▪ Método de construcción: Toda la instalación del sistema de 
desagüe debe ser probada para constatar que ha sido ejecutada a 
entera satisfacción.  Una vez ejecutada la instalación de la tubería 
de desagüe se procederá a taponar las salidas, se llenará con agua 
debiendo permanecer por un lapso de 24 horas sin que en este 
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tiempo se note descenso en el punto más alto.  Se procederá a 
reparar las fugas y se reiniciará nuevamente la prueba hasta que 
quede todo en perfecto estado, recién después de esta prueba se 
pueden cubrir la tubería, contando con la aprobación del 
Supervisor. Posteriormente antes de la puesta en funcionamiento 
realizar la limpieza y desinfección de las tuberías. Estos trabajos 
serán de responsabilidad del residente y técnico de la especialidad.  
▪ Método de medición: La unidad de medición a la que se hace 
referencia esta partida es la Global (Glb). Se computarán toda la 
partida colocada. 
▪ Bases de pago: Los trabajos descritos en esta partida serán pagados 
según las cantidades, medidas señaladas en el párrafo anterior y 
de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por 
unidad. El pago de esta partida corresponde a los materiales, 
mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar 
esta partida. 
 
04.07.03. Prueba red de desagüe y limpieza 
Igual al ítem 04.07.02, en redes de agua. 
 
4.7.2.6. Instalaciones eléctricas 
05.01. Conexión a la red externa y medidores. 
▪ Descripción: Estas partidas comprende todas las actividades para 
obtener el suministro de energía eléctrica por parte de la 
concesionaria. Se considera esta actividad hasta la colocación de la 
acometida y llegada y medidor. 
▪ Control: El Supervisor verificará y aprobará la realización de esta 
partida previa coordinación con la concesionaria. 
▪ Método de construcción: El trabajo se ejecutará utilizando materiales 
de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos 
adecuados. 
▪ Método de medición: La unidad de medición será la Global (Glb). 
▪ Bases de pago: La cantidad determinada según el método de 
medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago 
constituirá compensación total por el costo de material, equipo, 
mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 
 
05.02. Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerzas y señales 
débiles. 
05.02.01. Salidas 
05.02.01.01. Salida para centro de luz en techo 
▪ Descripción: Estas partidas comprende el suministro y montaje 
de electroductos de plástico rígido de 20mmØ PVC SAP, cajas 
octogonales pesadas de FeGº para cada luminaria y 
conductores libres de halógenos, tipo NH-80 2.5 mm
2
, los 
colores del cable serán los establecidos en el CNE, los empalmes 
serán aislados con cinta vulcanizada y luego con cinta aislante 
plástica; con extensión a la luminaria de cable vulcanizado del 





Los materiales básicos a utilizar en la presente partida consiste 
en: 
• Conductor: NH-80 tipo Cableado. Los conductores serán 
continuos de caja en caja, no permitiéndose empalmes que 
quedan dentro de las tuberías. Los empalmes se ejecutarán 
en las cajas y debidamente aislados con cintas aislantes 
plásticas. Los empalmes de la acometida eléctrica con los 
alimentadores interiores se harán soldados o con terminales 
de cobre. Antes de proceder al alambrado se limpiarán y 
secarán los tubos y se barnizarán las cajas para facilitar el 
paso de los conductores, empleará talco o tiza en polvo. 
• Tubería PVC-P (Pesado): Tuberías de PVC-SAP, incluyendo 
todos los accesorios para tubería plástica PVC que serán del 
tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas 
mediante pegamento para tubería de PVC. Las características 
técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las 
normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas. 
Las tuberías deben ser construidas en PVC rígido de acuerdo 
a las normas elaboradas por el “INDECOPI”, con las 
siguientes propiedades físicas a 24 °C: 
o Peso específico 144 KG. /dm3. 
o Resistencia a la tracción  500 KG. /cm. 
o Resistencia a la flexión  700 KG/cm. 
o Dilatación térmica  0.060 C/mm/mt. 
o Temperatura máxima de trabajo 65 C. 
o Temperatura de ablandamiento 80-85 ºC. 
o Tensión de perforación  35 KV/mm. 
Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido 
clase pesada según normas INDECOPI. 
No se permitirá más de tres codos entre caja y caja  
Deberá evitarse aproximaciones menores de 15 cm a otras 
tuberías. 
Se evitará en lo posible la formación de trampas. 
• Accesorios para electroductos de PVC 
o Curvas: Serán del mismo material que el de la tubería, no 
está permitido el uso de curvas hechas en la obra, solo se 
usaran curvas de fábrica de radio normalizado. 
o Unión tubo a tubo: Serán del mismo material que el de la 
tubería, para unir los tubos a presión, llevará una 
campana en cada en extremo. 
o Unión tubo a caja normal: Serán del mismo material que 
el de la tubería, con campana en un extremo para la 
conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las 
paredes interiores de las cajas, permitiendo que la 
superficie interior tenga aristas redondeadas para facilitar 
el pase de los conductores. 
o Pegamento: Se empelará pagamento especial para PVC. 
Similar a Matusita. 
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• Cinta Aislante: Denominado también Cinta Aislante de PVC 
(Vinyl Plastic, Electrical Tape), de dimensiones 19m x 
18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
• Interruptores (Placas): Las placas para los interruptores han 
sido construidas en conformidad de la Norma Internacional 
IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que 
tiene excelente resistencia a los impactos y con propiedades 
antiestáticas. Los contactos de sus interruptores son de plata, 
para asegurar un adecuado funcionamiento y durabilidad; 
los interruptores tienen sus bornes protegidos, 
disminuyendo los riesgos de contacto accidentales, los 
bornes tiene una capacidad de 10A, 220 Voltios. 
• Cajas Para Salidas de Alumbrado: Las cajas serán metálicas 
del tipo pesado (caso convencional) de 1.6 mm de espesor 
como  mínimo  y tendrán siguientes medidas: 
o Para interruptores unipolares, bipolares, conmutación: 
Rectangular de 100 mm x 50 mm 
o Para salidas de luz en techo y/o pared, y cajas de pase para 
alumbrado: Ortogonales de 108x40 mm. 
 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. Antes de la colocación de los artefactos de 
alumbrado y aparatos de utilización se efectuará una prueba de 
toda la instalación, las pruebas serán de aislamiento a tierra y 
de aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar las 
pruebas en cada circuito. 
▪ Método de construcción: El contratista suministrará e instalará 
los materiales para las salidas de alumbrado en techo. Su 
ubicación y distancia entre salidas de alumbrado, estará de 
acuerdo a lo indicado en los planos. 
El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano 
de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será por punto (pto) 
▪ Base de pago: El pago de estos trabajos se hará por punto, cuyos 
precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de 
los trabajos realizados. 
 
05.02.01.02. Salida para luz en pared 
Igual al ítem 05.02.01.01, en pared. 
 
05.02.01.03. Salida para interruptor simple 
▪ Descripción: Es el conjunto de ductos y cajas rectangulares de 
PVC, instaladas en la estructura y empotradas en paredes. 
Se utilizaran cajas de PVC rectangulares de 100 mm x 50 mm 
para los interruptores. Reglas CNE U 070.3002  
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▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. Los resultados de los controles técnicos deberán 
descargarse en el cuaderno de Obra. Antes de la colocación de 
los artefactos de alumbrado y aparatos de utilización se 
efectuará una prueba de toda la instalación, las pruebas serán 
de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores, 
debiéndose efectuar las pruebas en cada circuito. 
▪ Método de construcción: Las cajas y ductos para interruptores 
se instalarán al ras del tarrajeo final; es decir que se colocarán 
conjuntamente con el encintado del tarrajeo. En los casos 
necesarios deberá picarse el muro para ejecutarse una canaleta 
con suficiente profundidad y ancho que se instalará la tubería 
o subida, convenientemente asegurada; debe quedar cubierto 
con el tarrajeo con espesor de cuando menos 1cm.  
Se instalaran ductos y curvas de 90º de PVC – SAP de 20 mm de 
diámetro. Reglas CNE U 070.212 y 070.904 
Las uniones de los ductos estarán selladas con pegamento para 
evitar filtraciones. Todos los accesorios a utilizar serán 
originales de fábrica. 
▪ Método de medición: El método de medición de la partida será 
por Punto (pto.). 
▪ Bases de pago: Cada una de estas partidas serán pagadas por 
punto de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto 
de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la 
supervisión; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación completa por materiales, mano de obra y 
herramientas, necesarias para la ejecución del ítem. 
 
05.02.01.04. Salida para interruptor doble 2 polos 
Igual al ítem 05.02.01.04, en interruptor doble de 2 polos. 
 
05.02.01.05. Salida para interruptor de conmutación doble 
Igual al ítem 05.02.01.04, en interruptor de conmutación doble. 
 
05.02.01.06. Salida para interruptor de conmutación simple 
Igual al ítem 05.02.01.04, en interruptor de conmutación simple. 
 
05.02.01.07. Salida para tomacorriente doble con toma a tierra  
▪ Descripción: Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P 
(tipo pesado), así como conductores de cobre tipo NH-80 con 
4.0mm
2
 para las fases y 2.5 para línea a tierra, y cajas metálicas 
que serán usados como salidas en paredes, siendo estas cajas de 
fierro galvanizado tipo pesado, la caja de salida para 
tomacorrientes será del tipo rectangular. El tomacorriente 
(placa) posee un ensamble de dos tomacorrientes bipolares con 
toma a tierra, 15A.-220V, la placa será de baquelita color marfil. 
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Todos los conductores de una misma fase serán del mismo 
color desde su salida en bornes del tablero hasta el punto de 
utilización, dejándose un bucle para su conexión 
correspondiente. 
Se emplearán los materiales siguientes:  
• Cables Eléctricos Tipo NH-80 (Cableado): Deberán ser 
primeramente de cobre electrolítico de 99.9% de 
conductividad, con aislamiento de PVC y Retardante a la 
llama, con  protección del mismo material, del tipo NH-80 de 
4mm
2
 y 2.5 mm
2
 de sección (no se aceptará la denominación 
del calibre en AWG), para una tensión nominal de 600 V y 
temperatura de operación de 60ºC, fabricados según Normas 
de fabricación y pruebas ITINTEC Nº  370.050. Debemos 
indicar que su presentación es por rollos y este debe estar 
sellado en su empaque original, para evitar suplantaciones 
con productos falsos, la Contratista presentar la carta de 
garantía del producto de la empresa fabricante al Supervisor 
de Obra y esta acompañara al protocolo de pruebas. No 
aceptándose el suministro de cables en pedazos. 
A fin de evitar confusiones en las instalaciones es 
recomendable emplear diferentes colores. 
Conductor de cobre electrolítico recocido, sólido o 
cableado. Aislamiento de compuesto termoplástico no 
halogenado HFFR.  
Es retardante a la llama, baja emisión de humos tóxicos y 
libres de halógenos; de una marca reconocida, con calibres 
de 1.5 mm² a 300 mm²; donde los calibres de 1.5 a 100 mm
2
 
son embalados en rollos estándar de 100 metros, y los otros 
calibres en carretes de madera. En cuanto a colores, los 
calibres de 1.5 a 10 mm² se presentan en los colores blanco, 
negro, rojo, azul, amarillo, verde y verde / amarillo; mientras 
los calibres mayores de 10 mm² sólo en color negro. 
 
▪ Tubería PVC-P 20mmФ (Pesado): Tuberías de PVC-SAP, 
incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC 
que serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana 
unidas mediante pegamento para tubería de PVC. Las 
características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir 
con las normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas. 
Las tuberías deben ser construidas en PVC rígido de acuerdo 
a las normas elaboradas por el “INDECOPI”, con las 
siguientes propiedades físicas a 24 °C: 
o Peso específico 144 KG. /dm3. 
o Resistencia a la tracción  500 KG. /cm. 
o Resistencia a la flexión  700 KG/cm. 
o Dilatación térmica  0.060 C/mm/mt. 
o Temperatura máxima de trabajo 65 C. 
o Temperatura de ablandamiento 80-85 ºC. 
o Tensión de perforación  35 KV/mm. 
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Además deberá ser totalmente incombustible PVC rígido 
clase pesada según normas INDECOPI. 
▪ Cinta Aislante: Denominado también Cinta Aislante de PVC 
(Vinyl Plastic, Electrical Tape), de dimensiones 19m x 
18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
• Accesorios para electroductos de PVC 
o Curvas: Serán del mismo material que el de la tubería, no 
está permitido el uso de curvas hechas en la obra, solo se 
usaran curvas de fábrica de radio normalizado. 
o Unión tubo a tubo: Serán del mismo material que el de la 
tubería, para unir los tubos a presión, llevara una 
campana en cada en extremo. 
o Unión tubo a caja normal: Serán del mismo material que 
el de la tubería, con campana en un extremo para la 
conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las 
paredes interiores de las cajas, permitiendo que la 
superficie interior tenga aristas redondeadas para facilitar 
el pase de los conductores. 
o Pegamento: Se empelará pagamento especial para PVC. 
Similar a Matusita. 
• Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm: Las cajas serán 
metálico tipo pesado, de 1.6 mm de espesor como mínimo y 
tendrán siguientes medidas: Rectangular 58x93 mm. 
• Placa Tomacorriente Doble con Línea a Tierra 15 A-220V: Las 
placas para los Tomacorrientes ha sido construidas en 
conformidad de la Norma Internacional IEC 669-1 y están 
construidas en termoplástico, material que tiene excelente 
resistencia a los impactos y con propiedades  antiestáticas. 
Los Tomacorrientes tienen sus bornes protegidos, 
disminuyendo los riesgos de cortocircuito y contacto 
accidentales, los bornes tiene una capacidad de 15A., 220 V, 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. Los resultados de los controles técnicos deberán 
descargarse en el cuaderno de Obra. 
Para la presente partida debe realizarse los controles técnicos a 
los materiales suministrados y al control de ejecución de la 
instalación de las mismas.  
• Controles Técnicos: Dentro de los controles técnicos se debe 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
los materiales suministrados. Los resultados de los controles 
técnicos deberán descargarse en el cuaderno de Obra. 
▪ Controles de ejecución: Antes de proceder a la ejecución de 
la actividad se verificará que los materiales suministrados 




Se deberá verificar las charlas de medidas de seguridad tanto 
de los equipos de seguridad y del buen conserva miento de 
las herramientas. 
Se indicará todas las observaciones en la ejecución de la 
partida, en el cuaderno de obra, siendo el supervisor de Obra 
y el residente las personas autorizadas de efectuar llenar 
dicho cuaderno. 
Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y 
aparatos de utilización se efectuará una prueba de toda la 
instalación, las pruebas serán de aislamiento a tierra y de 
aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar las pruebas 
en cada circuito. 
 
▪ Método de construcción: La tubería se instalará empotrada en 
muros según se indique en los planos del proyecto, deberán 
conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o 
de accesorio a accesorio estableciendo una adecuada 
continuidad. No son permisibles más de tres curvas de 90° entre 
caja y caja. No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas 
hechas en obra. Se utilizará curvas y/o uniones plásticas de 
fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a 
base de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma,  la 
unión de la tubería PVC-P con la caja octogonal metálica y caja 
rectangular metálica, estas irán empotradas dentro del 
concreto. 
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo 
color desde su salida en bornes del tablero hasta el punto de 
utilización. 
Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá 
realizarse con parafina a fin de evitar la fricción y el tensionado, 
que  ocasionaría alongamiento que afectaría al PVC protector 
del cable, originando bajo aislamiento. Finalmente deberá 
dejarse extremos suficientemente largo para las conexiones. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será por punto (pto) 
▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por punto, 
cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los 
materiales y de los trabajos realizados. 
 
05.02.01.08. Salida para intercomunicadores 
▪ Descripción: Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P 
(tipo pesado), así como conductores UTP categoría 5e. La placa 
posee un ensamble de tomacorriente y será de baquelita. 
Se utilizarán cajas de PVC rectangulares de 100 mm x 50 mm. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. Los resultados de los controles técnicos deberán 
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descargarse en el cuaderno de Obra. Antes de la colocación de 
los artefactos de alumbrado y aparatos de utilización se 
efectuará una prueba de toda la instalación, las pruebas serán 
de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores, 
debiéndose efectuar las pruebas en cada circuito. 
▪ Método de construcción: Las cajas y ductos se instalarán al ras 
del tarrajeo final; es decir que se colocarán conjuntamente con 
el encintado del tarrajeo. En los casos necesarios deberá picarse 
el muro para ejecutarse una canaleta con suficiente 
profundidad y ancho que se instalará la tubería o subida, 
convenientemente asegurada; debe quedar cubierto con el 
tarrajeo con espesor de cuando menos 1cm.  
Se instalarán ductos y curvas de 90º de PVC – SAP de 20 mm de 
diámetro. Reglas CNE U 070.212 y 070.904 
Las uniones de los ductos estarán selladas con pegamento para 
evitar filtraciones. Todos los accesorios a utilizar serán 
originales de fábrica. 
▪ Método de medición: El método de medición de la partida será 
por Punto (pto.). 
▪ Bases de pago: Cada una de estas partidas serán pagadas por 
punto de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto 
de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la 
supervisión; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación completa por materiales, mano de obra y 
herramientas, necesarias para la ejecución del ítem. 
 
05.02.01.09. Salida de señales débiles 
▪ Descripción: Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P 
(tipo pesado), así como conductores coaxiales. La placa posee 
un ensamble de tomacorriente coaxial y será de baquelita. 
Se utilizarán cajas de PVC rectangulares de 100 mm x 50 mm. 
▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. Los resultados de los controles técnicos deberán 
descargarse en el cuaderno de Obra. Antes de la colocación de 
los artefactos de alumbrado y aparatos de utilización se 
efectuará una prueba de toda la instalación, las pruebas serán 
de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores, 
debiéndose efectuar las pruebas en cada circuito. 
▪ Método de construcción: Las cajas y ductos se instalarán al ras 
del tarrajeo final; es decir que se colocarán conjuntamente con 
el encintado del tarrajeo. En los casos necesarios deberá picarse 
el muro para ejecutarse una canaleta con suficiente 
profundidad y ancho que se instalará la tubería o subida, 
convenientemente asegurada; debe quedar cubierto con el 
tarrajeo con espesor de cuando menos 1cm.  




Las uniones de los ductos estarán selladas con pegamento para 
evitar filtraciones. Todos los accesorios a utilizar serán 
originales de fábrica. 
▪ Método de medición: El método de medición de la partida será 
por Punto (pto.). 
▪ Bases de pago: Cada una de estas partidas serán pagadas por 
punto de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto 
de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de la 
supervisión; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación completa por materiales, mano de obra y 
herramientas, necesarias para la ejecución del ítem. 
 
05.02.02. Conductores y cables de energía en tubería 
05.02.02.01. Suministro e instalación de alimentador de medidor de 
energía a T.G. en ductos de PVC: 2x25mm
2
 NH 80 + 1x6mm
2
 
NH 80 (T) 
▪ Descripción: La presente partida se refiere al suministro e 
instalación de cables de energía que conformaran los 
Alimentadores eléctricos principales de los circuitos C1, C2, C3, 
C4, C5, C6 según se indica en planos de diseño y hojas de 
metrados. 
• Especificaciones de suministro e instalación: Los cables de 
energía NH 80 tendrán las siguientes características: 
o Norma de fabricación: NTP 370.252. 
o Cable de cobre blando, cableado clase 2 según IEC-228, o 
flexible clase 5. 
o Aislamiento libre de halógeno, termoestable, para una 
temperatura de 80° en el conductor, termoplástico libre 
de halógenos retardante a la llama. 
o Tensión de servicio fases a fase  : 0.60 kV 
o Será de cobre electrolítico, cableado flexible.  
o Con las características siguientes: Elasticidad, resistencia a 
la tracción, temperatura de trabajo (hasta 80º C), 
resistencia a  la humedad, hongos e insectos, resistencia al 
fuego: no inflamable y auto extinguible, resistencia a la  
abrasion. 
o Equivalente a: 
 


















 mm mm mm mm Kg/km A A 
1.5 7 0.52 1.50 0.7 2.9 20 18 14 
2.5 7 0.66 1.92 0.8 3.5 31 30 24 
4 7 0.84 2.44 0.8 4.0 46 35 31 
6 7 1.02 2.98 0.8 4.6 65 50 39 






















 mm mm mm mm Kg/km A A 
16 7 1.69 4.67 1.0 6.7 167 99 68 
25 7 2.13 5.88 1.2 8.3 262 132 88 
35 7 2.51 6.92 1.2 9.3 356 165 110 
50 19 1.77 8.15 1.4 11.0 480 204 138 
70 19 2.13 9.78 1.4 12.6 678 253 165 
95 19 2.51 11.55 1.6 14.8 942 303 198 
120 37 2.02 13.00 1.6 16.2 1174 352 231 
150 37 2.24 14.41 1.8 18.0 1443 413 264 
185 37 2.51 16.16 2.0 20.2 1809 473 303 
240 37 2.87 18.51 2.2 22.9 2368 528 352 
300 37 3.22 20.73 2.4 25.5 2963 633 391 




▪ Control: El Supervisor verificará que todos los materiales y 
trabajos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos. Los resultados de los controles técnicos deberán 
descargarse en el cuaderno de Obra. 
Los conductores deberán ser fabricados según los estándares de 
control de calidad ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9002. Los 
conductores a utilizarse serán todos en calibre milimétrico. 
▪ Método de construcción: Tendido de los cables en ductos PVC-
P subterráneo 
• Manipuleo de los cables: El movimiento de la bobina del 
cable se hará con precaución. La carga y descarga sobre 
camiones o remolques apropiados se hará siempre con un 
eje que pase por orificio central de la bobina. 
Al izar la bobina no se debe presionar las caras laterales del 
carrete con la cadena, cable de acero, etc., utilizado para tal 
fin; se debe colocar un soporte que mantenga la cadena 
separada de dichas caras. 
No se debe transportar el carrete de costado, es decir, 
apoyado sobre una de las caras laterales. 
No deberá retenerse la bobina con cuerdas o cadenas que 
abracen a la bobina sobre las espiras exteriores del cable 
enrollado. 
No se dejará caer la bobina desde un camión o remolque. 
Cuando se desplace la bobina en tierra, rodándola, se hará 
en el sentido indicado con una flecha, a fin de evitar que se 
afloje el cable enrollado. Además, si el terreno es 
accidentado se rodará sobre tablones. 
La bobina no debe almacenarse en suelo blando. 
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Antes de empezar el tendido se estudiará el punto más 
apropiado para colocar la bobina.  En el caso de terreno con 
pendientes, es conveniente tender desde el punto más alto 
hacia el más bajo. 
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por 
un eje y gatos de potencia apropiados al peso de la misma. 
Asimismo, estará provista de un freno de pie para detener el 
giro de la bobina cuando sea necesario. 
Cerca de la bobina y en el punto de entrada a la zanja debe 
colocarse un rodillo especial donde el cable se apoye y evitar 
maltratos y rozamientos. 
Antes de tender el cable se recorrerá la zanja con 
detenimiento para comprobar que se encuentre sin piedras 
ni otros elementos que puedan dañar el cable durante el 
tendido. 
 
• Operación de tendidos: El cable debe ser tirado del carrete 
del embalaje en tal sentido que siempre se desarrolle  de 
arriba hacia abajo y girando sobre el eje del portabobina e 
forma suave y continua, evitando de esta manera hacer 
bucles o que sufra torsión. 
Al efectuar el tiro, el cable no será arrastrado; deberá 
utilizarse rodillos (polines) que giren libremente y 
construidos de tal forma que no dañen el cable. Los rodillos 
deben colocarse a distancias no mayores a 4 m entre ellos en 
tramos rectos; en las curvas deben utilizarse rodillos de 
diseño adecuado y su ubicación será especialmente 
estudiada para evitar esfuerzos al cable que pueda dañarlo. 
En ningún momento del tendido los cables deben someterse 
a un radio de curvatura menor de 20 veces de diámetro 
exterior. 
El cable debe tenderse colocando la bobina en un extremo y 
jalando todo el tramo hasta  llegar al lado opuesto. No se 
colocará la bobina en una posición intermedia jalando hacia 
un extremo y desenrollando al resto formando “ochos” o 
senos. 
El tendido del cable se hará en forma manual con un número 
de hombres colocados uno detrás de otro, tomando el cable 
a la altura de la rodilla; deberá ubicarse por lo menos un 
hombre entre polín y polín. 
En la cabeza del cable se colocará la manga tira cable y un 
grupo de personas tirará el cable en forma axial; el número 
de personas dependerá del peso del cable y las dificultades 
propias de cada tendido. El tiro se hará a una sola vez, tanto 
para los que van  a la cabeza como para los que estén 
ubicados entre los polines; una vez finalizado el tendido, el 
cable será desplazado a mano del rodillo a la zanja, con el 
mayor cuidado evitando esfuerzos por torsión, bucles, etc. 
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No se permitirá desplazar el cable lateralmente por medio de 
palancas u otras herramientas; siempre se hará a mano. 
Los cables unipolares serán espaciados, en el fondo de la 
zanja, de acuerdo con las indicaciones del plano respectivo. 
 
• Protección y señalización de los cables: Los cables deberán 
quedar instalados dentro  de una mezcla  especial libre de 
elementos punzantes; normalmente será tierra cernida, 
obtenida del material natural de excavación, la cual deberá 
estar limpia, suelta, exenta de sustancias orgánicas y otras 
impurezas. El tamizado de la tierra se hará con zaranda, cuya 
malla usada para tal efecto, tenga ¼ de pulgada. Al momento 
de la operación de cernido, la zaranda se colocará con una 
inclinación de 45º con respecto al piso. 
Si el terreno no fuese adecuado para la obtención de la tierra 
cernida, el Contratista solicitará autorización para 
reemplazarla por otra mezcla especial, la cual deberá ser 
limpia, suelta, exenta de sustancias orgánicas, de 
granulometría apropiada y cuya resistividad térmica no sea 
mayor de 100 ºC-cm/W. 
Después de nivelado el fondo de la zanja se procederá a 
colocar la capa de tierra cernida  o mezcla especial, sobre la 
cual se colocarán los cables. Esta capa tendrá un espesor de 
10 cm después de compactada. 
Estando los cables dispuestos sobre la capa descrita en el 
párrafo anterior y ocupando su posición definitiva, se 
colocará una capa de tierra cernida, la cual deberá cubrir los 
cables y ocupará todo el ancho de la zanja. Esta capa tendrá 
un espesor de15 cm después de compactada (mediante pisón 
manual y con mucho cuidado para no dañar el cable); 
encima de la segunda capa de tierra cernida se colocará una 
cinta plástica color rojo que servirá para señalar la presencia 
del cable. Una vez colocado el cable y las protecciones 
señaladas anteriormente, se rellenará toda la   zanja con 
tierra de excavación escogida y luego compactada usando 
compactadoras mecánicas de plancha. El relleno de las 
zanjas deberá hacerse por capas no mayores de 30 cm, las 
cuales serán compactadas y regadas con el fin de dar al 
terreno la consistencia requerida. 
La tierra natural escogida para el relleno no deberá contener 
más de 30 % de piedras cuya dimensión máxima no podrá 
ser mayor de 10 cm. Asimismo, deberá estar libre de todo 
material extraño al suelo, tal como raíces, trapos, cascotes, 
basura, etc. Si luego de escoger el material éste no alcanzara 
rellenar la zanja, será necesario obtener material de 
préstamo de buenas características para completar el 
relleno. 
El Contratista será responsable de los hundimientos que se 
produzcan por la deficiente realización de esta operación y, 
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por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones 
que tengan que ejecutarse. 
 
▪ Método de medición: La medición será por metro lineal (m) de 
conductor eléctrico (según calibre indicado) suministrado e 
instalado. 
▪ Bases de pago: Se cancelará de acuerdo a las unidades 
consideradas en el valor referencial. Para la valorización se 
tomará en cuenta la autorización del Supervisor. 
 
05.02.02.02. Suministro e instalación de alimentador de T.G. a TD en 
ductos de PVC: 2x4mm
2
 NH 80 + 1x4mm
2
 NH 80 (t) 
Igual al ítem 05.02.03.01, en alimentador a tablero de 
distribución. 
 
05.02.02.03 Suministro e instalación de previsión de acometida aérea o 
subterránea a medidor de energía desde el concesionario en 
50mm
2
 PVC –CP 
Igual al ítem 05.02.03.01, en cometida a medidor de energía. 
 
05.02.03. Tableros eléctricos 
05.02.03.01. Tablero general TG material auto extinguible de 18 polos 
▪ Descripción: La partida comprende el suministro y montaje de 
tablero eléctrico de uso interior grado de protección IP55 para 
adosar y seis (06) interruptores Termomagnéticos de fuerza y 
espacio para dos interruptores de reserva. Tablero de plástico 
auto extinguible empotrado. 
▪ Control: La Supervisión deberá verificar que todos los 
materiales se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento, rechazando todos aquellos que estén 
defectuosos, además deberá revisar los equipos de protección 
personal y colectiva. Los resultados de los controles técnicos 
deberán descargarse en el cuaderno de Obra. 
El supervisor debe ubicar el tablero de acuerdo a los planos, 
realizando el trazado del lugar donde será instalado. En caso de 
existir algún problema con la ubicación propuesta en planos, 
debe ser informado, y de la misma manera se debe plantear una 
ubicación alternativa, a ser aprobada por la entidad. 
Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y 
aparatos de utilización se efectuará una prueba de toda la 
instalación, las pruebas serán de aislamiento a tierra y de 
aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar las pruebas 
en cada circuito. 
▪ Método de construcción: Con los interruptores 
termomagnéticos instalados se procede a la colocación del 
Tablero de Distribución General empotrado, según la 
disposición presentada en los planos de Instalaciones 
Eléctricas, por el especialista. 
362 
 
▪ Método de medición: La unidad de medición será por unidad 
(Und). 
▪ Bases de Pago: La cantidad determinada según el método de 
medición, será pagada al precio unitario del contrato, dicho 
pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta 
ejecución. 
 
05.02.03.02. Tableros de distribución 
Igual al ítem 05.02.05, en tableros de distribución. 
 
05.02.03.03. Interruptores termomagnéticos 
▪ Descripción: La partida comprende el suministro de los 
interruptores generales y de distribución. Serán del tipo 
automático, termomagnéticos, tipo caja moldeada, la marca 
será determinada por la oferta y prestigio del fabricante en el 
mercado nacional o internacional en cuanto a su buen 
funcionamiento. 
▪ Control: Serán de marca reconocida y construida de acuerdo a 
las recomendaciones NEMA-ABI 1959 y aprobada por UNDER 
WRITERS LABORATORIOS INC., NORMAS EUROPEAS COMO 
IEC o institución similar. La capacidad de interrupción 
simétrica será de acuerdo a los interruptores  siendo mínimo 35 
KA – 380V. Antes de la colocación de los artefactos de 
alumbrado y aparatos de utilización se efectuará una prueba de 
toda la instalación, las pruebas serán de aislamiento a tierra y 
de aislamiento entre conductores, debiéndose efectuar las 
pruebas en cada circuito. 
▪ Método de construcción: La conexión de los alambres deben ser 
mediante terminales a presión, lo más simple y segura, la 
conexión de los alambres al interruptor se hará con tornillos, 
asegurándose que no ocurra la menor pérdida de energía por 
falso contacto. La separación de las fases y parte del interruptor 
que se accionará así como cualquier parte del interruptor que 
por su función pueda ser tocada con las manos, se protegerá 
con material aislante. 
Los contactos serán de aleación de plata, de tal forma que 
asegure un excelente contacto eléctrico disminuyendo la 
posibilidad de picadura y quemado. 
Los interruptores serán del tipo intercambiables de tal forma 
que puedan ser removibles sin tocar los adyacentes. 
Deberán llevar claramente la palabra DESCONECTADO (OFF) y 
CONECTADO (ON). La protección con respecto a sobrecarga se 
hará por medio de la placa bimetálica. 
▪ Método de medición: La medición será por Unidad (UND) 
suministrado e instalado. 
▪ Bases de pago: Se cancelará de acuerdo a las unidades 
consideradas en el valor referencial. Para la valorización se 
tomará en cuenta la autorización del Supervisor. 
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05.03. Instalación del sistema de puesta a tierra 
▪ Descripción: Para el Proyecto se requiere de la colocación de un Pozo 
a Tierra, ubicado en el jardín de la terraza 1, el que cuenta con una 
conexión al medidor y recorrerá por todos los tableros junto al 
alimentador.  
• Electrodo: Será una varilla de cobre electrolítico al 99.90%, con 
extremo en punta, de 16 mm diámetro y de 2.4 m de longitud, tal 
como se indica en los planos.  
• Conectores: Se utilizan los conectores para la conexión entre 
conductores con tableros y equipos, las conexiones entre el 
conductor y el electrodo será con soldadura exotérmica tipo 
cadweld, en todo el recorrido del conductor hasta las salidas de 
los equipos de alumbrado. 
• Conductores: Los conductores para la puesta a tierra de energía 
normal serán de cobre electrolítico 99.9%, temple suave, de 
1x10mm
2
 de sección, del tipo desnudo conformado por un grupo 
de hebras. 
▪ Control: La Supervisión deberá verificar que todos los materiales se 
encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, rechazando 
todos aquellos que estén defectuosos, además deberá revisar los 
equipos de protección personal y colectiva. Los resultados de los 
controles técnicos deberán descargarse en el cuaderno de Obra. 
• Pruebas: Una vez instalado el sistema se utilizará un telurómetro, 
para la verificación de la resistencia de puesta a tierra. La 
resistencia a tierra máxima obtenida por el sistema no deberá ser 
mayor de 25 ohmios, la colocación de los electrodos de referencia 
para tensión corriente se instalará a la distancia exigida y se 
tomarán como mínimo 8 medidas, siendo el promedio el 
resultado de la medición. El protocolo de la prueba será firmado 
por el Contratista y el Supervisor. 
▪ Método de construcción: La excavación se realizará de una 
dimensión de 0.60 m. de diámetro y una profundidad de 2.60 m. En 
caso de que el terreno sea deleznable, se ampliará la boca del pozo 
en una o dos gradas laterales, según se requiera. 
Una vez efectuada la excavación deberá prepararse el lecho 
profundo que consiste en verter en el pozo una solución salina de 25 
Kg. de sal (Na Cl) en 150 litros de agua (1 cilindro) y esperar a que sea 
totalmente absorbido antes de esparcir en el fondo 15 Kg. de sal en 
grano. La tierra fina deberá ser separada de los conglomerados de 
arena y piedra que no son utilizados para el relleno. 
La preparación del relleno del pozo se efectuará mezclando en seco 
la tierra fina ya extraída con bentonita sódica (50 Kg/m
3
); la tierra de 
procedencia externa para completar el relleno puede ser seca o fósil 
de cualquier lugar, excepto terreno de cultivo (tierra de chacra). 
Seguidamente, se coloca la varilla en el centro del pozo y se vierte la 
mezcla de tierra y bentonita con abundante agua de modo que se 
forme una argamasa hasta alcanzar una altura de 1.20m desde el 
fondo del pozo. En este nivel se vierte una dosis de solución salina, 
consistente en sal disuelta en agua. Cuando esta solución haya sido 
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absorbida se esparce 10 Kg. de sal en las paredes del pozo, formando 
un collar de sal. 
A continuación se prosigue con el relleno para una segunda capa, 
hasta alcanzar una altura de 2.3m, en este nivel nuevamente se vierte 
otra dosis de solución salina y se espera su absorción antes de 
continuar con el relleno de acabado. 
La cobertura final o tercera capa se puede hacer con la misma tierra 
del sitio más bentonita, debiendo tener presente que al cabo de 24 
horas, la superficie del área rellenada se hunde 0.1 Om. El pozo 
tendrá marco y tapa de concreto de 0.40 x 0.40 m. según detalle del 
plano. 
▪ Método de medición: El método de medición será por UNIDAD (U), 
según lo indicado en los planos y aceptado por la supervisión. 
▪ Bases de pago: El pago se hará al respectivo precio unitario del 
Contrato, por unidad, para toda la obra ejecutada de acuerdo con la 
respectiva especificación y aceptada a satisfacción de la Supervisión. 
 
05.04. Pararrayos 
▪ Descripción: La protección contra descargas atmosféricas del 
Conjunto edilicio, será con un pararrayos tipo Franklin, que estará 
ubicado en el lugar indicado en el plano respectivo. 
▪ Control: La Supervisión deberá verificar que todos los materiales se 
encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, rechazando 
todos aquellos que estén defectuosos, además deberá revisar los 
equipos de protección personal y colectiva. Los resultados de los 
controles técnicos deberán descargarse en el cuaderno de Obra. 
▪ Método de construcción: Serán adosadas a los techos y conectadas 
por el especialista. 
▪ Método de medición: La unidad de medición será por unidad (und). 
▪ Bases de pago: La cantidad determinada según el método de 
medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago 
constituirá compensación total por el costo de material, equipo, 




▪ Descripción: La partida comprende el suministro y montaje de 
artefactos de iluminación para adosar en interiores, de 
iluminación directa. Todas serán de procedencia nacional o 
importada, de reconocidas marcas, de buena calidad que 
garanticen duración, buena ventilación y repuesta;  
El cableado de los artefactos será de cable THHW flexible Nº 2.5 
mm² de 105°C. Las lámparas LED serán color LUZ DIA. 
▪ Control: La Supervisión deberá verificar que todos los materiales 
se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, 
rechazando todos aquellos que estén defectuosos, además deberá 
revisar los equipos de protección personal y colectiva. Los 
resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el 
cuaderno de Obra. 
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▪ Método de construcción: Serán adosadas donde corresponda 
según planos y conectadas por el especialista. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será por unidad (und). 
▪ Bases de pago: El pago de estos trabajos se hará por conjunto, 
cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 
El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los 
trabajos realizados.  
 
05.05.02. Reflectores 
▪ Descripción: La partida comprende el suministro y montaje de 
reflectores LED de 50w de iluminación para adosar en interiores 
con pantalla transparente. 
Artefacto fabricado de policarbonato y cierre de pantalla 
hermética IP 65, con reactor electromecánico Philips de alto 
factor; fijación de rejilla con pernos. Características mecánicas 
eléctricas según norma IEC-60598, IEC-60598-1. 
Todas serán de procedencia nacional o importada, de reconocidas 
marcas, de buena calidad que garanticen duración, buena 
ventilación y repuesta;  
El cableado de los artefactos será de cable THHW flexible Nº 2.5 
mm². de 105°C. 
▪ Control: La Supervisión deberá verificar que todos los materiales 
se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, 
rechazando todos aquellos que estén defectuosos, además deberá 
revisar los equipos de protección personal y colectiva. Los 
resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el 
cuaderno de Obra. 
▪ Método de construcción: Serán adosadas a los techos y 
conectadas por el especialista. 
▪ Método de medición: La unidad de medición será por unidad 
(und). 
▪ Bases de pago: La cantidad determinada según el método de 
medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 
pago constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta 
ejecución. 
 
05.06. Equipos eléctricos y mecánicos 
05.06.01. Bomba de agua potable con conexión a cisterna y tanque 
hidroneumático 
▪ Descripción: Se usará un equipo de presión constante y velocidad 
variable con los siguientes elementos: 
• Dos bombas Hidrostal de funcionamiento alterno para un 
caudal de 1.92 l/s y una altura dinámica total de 20.24 metros 
de columna de agua, con una potencia de 1 HP cada una. 
• El rendimiento mínimo será del 70%. Los motores serán 
monofásicos con rotor tipo jaula de ardilla con protección de 
sobrecarga para una tensión de 220 voltios y 60 Hz. 
366 
 
• Un tablero alternador de bombas con las siguientes funciones 
automáticas: 
o Arrancar una de las bombas cuando el nivel en el tanque alto 
sea mínimo e impedir el arranque de las bombas cuando 
falte agua en la cisterna. 
o Alternar el funcionamiento de las bombas. 
o Parar la bomba cuando el nivel en el tanque esté al máximo. 
o Un tablero general para interrumpir la energía al sistema, 
con fusibles de 20 amp. 
o Una canastilla de 2" según planos 
o Una válvula check swing de 1 1/2". 
o Una válvula de compuerta de 1 1/2". 
o Cuatro tanques hidroneumáticos de 44 galones útiles como 
pulmones del sistema. 
o Además los accesorios, pernos, soportes y todo aquello 
necesario para el buen funcionamiento del sistema. Será 
entregado instalado y funcionando. 
o Control: La Supervisión deberá verificar que todos los materiales 
se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, 
rechazando todos aquellos que estén defectuosos, además 
deberá revisar los equipos de protección personal y colectiva. 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en 
el cuaderno de Obra. 
o Método de construcción: El equipo será montado en la ubicación 
indicada en plano, se seguirán las especificaciones del fabricante; 
las cuales pasan a formar parte de estas especificaciones técnicas. 
En la ejecución de esta partida, se tomarán en cuenta las 
indicaciones, características, materiales, insumos y demás 
recomendaciones técnicas. 
o Método de medición: La Unidad de medida será por equipo, 
instalado de acuerdo a los planos correspondientes.  
o Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación y 
funcionamiento del equipo instalado por el costo unitario 
correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor. 
 
05.06.02. Tanque hidroneumático Champion modelo CH-62 
o Descripción: Se usará un equipo de presión constante y 
velocidad variable con los siguientes elementos, basado en un 
sistema hidroneumático, haciendo empleo de 01 tanque 
hidroneumático con membrana el cual está formado por una 
cámara exterior de aire a presión y una cámara interior de agua. 
Estará conectada a la bomba por la línea de impulsión y 
directamente a la red de distribución de agua fría. 
o Control: La Supervisión deberá verificar que todos los materiales 
se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, 
rechazando todos aquellos que estén defectuosos, además 
deberá revisar los equipos de protección personal y colectiva. 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en 
el cuaderno de Obra. 
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o Método de construcción: El equipo será montado en la ubicación 
indicada en plano, se seguirán las especificaciones del fabricante; 
las cuales pasan a formar parte de estas especificaciones técnicas. 
En la ejecución de esta partida, se tomarán en cuenta las 
indicaciones, características, materiales, insumos y demás 
recomendaciones técnicas. 
o Método de medición: La Unidad de medida será por equipo, 
instalado de acuerdo a los planos correspondientes.  
o Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación y 
funcionamiento del equipo instalado por el costo unitario 
correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor. 
 
05.07. Varios 
05.07.01. Prueba de carga para la verificación de las instalaciones 
eléctricas 
▪ Descripción: Se refiere al servicio de prueba con todas las 
instalaciones eléctricas ejecutadas. 
▪ Control: La Supervisión deberá verificar que todos los materiales 
se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, 
rechazando todos aquellos que estén defectuosos, además deberá 
revisar los equipos de protección personal y colectiva. Los 
resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el 
cuaderno de Obra. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La Unidad de medida será global (Glb.).  
▪ Bases de pago: La cantidad determinada según el método de 
medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho 
pago constituirá compensación total por el costo de material, 




06.01. Mobiliario básico 
06.01.01. Cama de 1.5 plazas de madera tornillo 
▪ Descripción: Cama 1 1/2 plazas de madera tornillo, caoba o 
similar, barnizado/laqueado. Cabecera y piecera con acabado 
barnizado y laqueado color caoba; con esquinas boleadas; 
parantes de madera de 3”x3", 02 largueros de madera tornillo de 1 
1/2” de espesor, acoplamiento con pernos pasantes, parrilla 
compuesta por tablones de 4” x 3/4”. Cabecera en forma de panel 
entero.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las dimensiones y tratamientos de la madera. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 





06.01.02. Cama de 2 plazas de madera tornillo 
▪ Descripción: Cama 2 plazas de madera tornillo, caoba o similar, 
barnizado/laqueado. Cabecera y piecera con acabado barnizado y 
laqueado color caoba; con esquinas boleadas; parantes de madera 
de 3”x3", 02 largueros de madera tornillo de 1 1/2” de espesor, 
acoplamiento con pernos pasantes, parrilla compuesta por 
tablones de 4” x 3/4”. Cabecera en forma de panel entero.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las dimensiones y tratamientos de la madera. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.01.03. Velador de madera tornillo de 0.50X 0.35m 
▪ Descripción: Velador de 0.50X 0.35m de madera tornillo, caoba o 
similar, barnizado/laqueado de color caoba con esquinas 
boleadas; 01 cajonera de 20cm de alto, 40cm de ancho y 30cm de 
profundidad.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las dimensiones y tratamientos de la madera. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.01.04. Mostrador de recepción de 1.30X 0.60m de madera tornillo 
▪ Descripción: Mostrador de recepción de 1.30x0.60m de madera 
tornillo, caoba o similar, barnizado/laqueado de color caoba con 
esquinas boleadas; con 3 cajoneras de 30cm de alto, 45cm de 
ancho y 50cm de profundidad.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las dimensiones y tratamientos de la madera. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.01.05. Mesa para comedor de 0.85X 0.85m de madera tornillo 
▪ Descripción: Mesa para comedor de 0.85x0.85m de madera 
tornillo, caoba o similar, barnizado/laqueado de color caoba con 
esquinas boleadas; tablero de e=1”, bastidor de 4”x1”, patas de 
3”x3”, altura de 0.75m. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las dimensiones y tratamientos de la madera. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
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06.01.06. Butacas de 3 sillones para auditorio 
▪ Descripción: Butacas de 3 sillones, con brazos fijos de metal, 
asiento con sistema abatible, estructura de asiento y respaldo de 
prensado de madera, tapizado con tela anti alérgica, con 
retardante al fuego, repelente al agua y aceite. Acolchado con 
espuma ortopédica de 3” con diseño ergonómico moldeado. Base 
posterior de asiento y respaldar de polipropileno de color negro. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla con las especificaciones de las butacas descritas 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.01.07. Silla de comedor de madera tornillo 
▪ Descripción: Silla comedor sin brazos de madera tornillo, caoba o 
similar, barnizado/laqueado (el espaldar debe sobresalir 10 cm por 
encima del nivel de la mesa) 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las dimensiones y tratamientos de la madera. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.02. Dormitorios 
06.02.01. Almohadas de napa siliconada 
▪ Descripción: Almohadas de 1.5 plazas rellenas de napa siliconada 
100% de buena calidad. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de las almohadas descritas 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
06.02.02. Sábanas / funda de 1.5 plazas de algodón 100% 
▪ Descripción: Sábanas/funda de 1.5 plazas de algodón 100% 
mercerizado de buena calidad, con las siguientes dimensiones: 
1.95x2.70m y la sábana superior de 1.05x2.00m +35cm de 
doblado. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones y dimensiones de las sabanas 
descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
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06.02.03. Sábanas / funda de 2 plazas de algodón 100% 
▪ Descripción: Sábanas/funda de 2 plazas de algodón 100% 
mercerizado de buena calidad, con las siguientes dimensiones: 
2.30x2.70m y la sábana superior de 1.40x2.00m +35cm de 
doblado. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones y dimensiones de las sabanas 
descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.02.04. Frazada de 1.5 plazas  
▪ Descripción: Frazadas de 1.5 plazas de alpaca y fibras antialérgicas 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de las frazadas descritas 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.02.05. Frazada de 2 plazas  
▪ Descripción: Frazadas de 2 plazas de alpaca y fibras antialérgicas 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de las frazadas descritas 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.02.06. Colchones de 1.5 plazas con tela jacquard  
▪ Descripción: Colchones de 1.5 plazas con resortes cuadrado y 
porosidad fina, espuma de cebra y tela Jacquard. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de los colchones descritos 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación 
del mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.02.07. Colchones de 2 plazas con tela jacquard  
▪ Descripción: Colchones de 2 plazas con resortes cuadrado y 
porosidad fina, espuma de cebra y tela Jacquard. 
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▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de los colchones descritos 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.02.08. Cortinas de argolla de alto = 2.00m  
▪ Descripción: Cortina de argolla en tela Jacquard, color claro, 
incluyendo todos los accesorios de instalación, el ancho debe 
sobrepasar 15cm a cada extremo de la ventana y el alto debe ser 
hasta 40 cm por encima del piso. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de las cortinas descritas 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en metros lineales 
(ml). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor 
 
06.02.09. Cortinas de ducha poliéster de ancho = 1.80m  
▪ Descripción: Cortinas de duchas poliéster de ancho del ambiente 
de la ducha de 1.80m para los baños, incluyendo todos los 
accesorios de instalación y su altura deberá estar a 5cm por 
encima del piso. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de las cortinas descritas 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.02.10. Barra extensible en aluminio para cortinas de baño L=90-
180cm  
▪ Descripción: Barra extensible para cortinas de baño de L=100-
195cm en aluminio, resistente a la oxidación, longitud ajustable 
fácilmente, barra con sujeción a presión de color plateado, de 
diámetro de 1”. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de las barras extensibles descritas 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 




06.02.11. Barra en forma de L en aluminio de 1” para cortinas de baño. 
▪ Descripción: Barra en forma de L en aluminio de 1” para cortinas 
de baño, resistente a la oxidación, incluyendo accesorios de 
instalación y fijaciones en pared y techo para soporte. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones de las barras en forma de L descritas 
anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.02.12. Toallas en algodón. 
▪ Descripción: Toallas para baño color claro, 100% algodón con un 
alto de 1.40m y un ancho de 0.70m 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones y dimensiones de las toallas 
descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03. Cocina 
06.03.01. Tetera 3 L - aluminio 
▪ Descripción: Tetera de 3 litros de capacidad, material aluminio. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.02. Cucharón N°15 - aluminio 
▪ Descripción: Cucharón N°15, material aluminio. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.03. Espátula - aluminio 
▪ Descripción: Espátula, material aluminio con mango de madera. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
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▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.04. Plato tendido n°9 - losas 
▪ Descripción: Plato tendido n°9, material de losa de buena calidad. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.05. Plato hondo n°9 - losa 
▪ Descripción: Plato hondo n°9, material de losa de buena calidad. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.06. Plato hondo n°8 - losa 
▪ Descripción: Plato hondo n°8, material de losa de buena calidad. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.07. Taza con plato 230ml - losa 
▪ Descripción: Taza con plato de 230ml de capacidad, material de 
losa de buena calidad. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.08. Juego de tazones de plástico (3 medidas) 
▪ Descripción: Juego de tazones (3 medidas), material de plástico.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será por juego (jgo). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 




06.03.09. Cuchara modelo cola de pato 
▪ Descripción: Cuchara modelo cola de pato, material de acero 
inoxidable.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.10. Tenedor modelo cola de pato 
▪ Descripción: Tenedor modelo cola de pato, material de acero 
inoxidable.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.11. Cucharita modelo cola de pato 
▪ Descripción: Cucharita modelo cola de pato, material de acero 
inoxidable.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.12. Cuchillo de cocina  
▪ Descripción: Cuchillo de cocina con mago de madera, material de 
acero inoxidable.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.13. Cuchillo de mesa modelo cola de pato 
▪ Descripción: Cuchillo de mesa modelo cola de pato, material de 
acero inoxidable.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
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06.03.14. Azucarera de losa 
▪ Descripción: Azucarera, material de losa de buena calidad.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.15. Porta platos de plástico 
▪ Descripción: Porta platos, material de plástico.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.16. Tabla de picar  
▪ Descripción: Tabla de picar mediano, material acrílico o madera.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.17. Salero de losa 
▪ Descripción: Salero, material de losa de buena calidad.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.18. Secadores de algodón 
▪ Descripción: Secadores (manteles) de 50cm x 4.8cm, de algodón.  
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.19. Juego de ollas para cocina doméstica 
▪ Descripción: Juego de ollas para cocina doméstica (set de 9 piezas), 
material de acero inoxidable. 
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▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.20. Cocina a gas  
▪ Descripción: Cocina a gas con 5 quemadores, uno de ellos de triple 
llama, con encendido electrónico, perillas para ajustar intensidad 
de la llama. Con grill, dorador y rostisero, con medidas promedio 
de alto=91cm, ancho=81cm y fondo de 58cm. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.21. Refrigeradora de 394Lts  
▪ Descripción: Refrigeradora de 394Lts, con fuente de luz led, 
sistema invertir, no Frost, multiflujo de aire, color gris o similar. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.22. Kit regulador de gas  
▪ Descripción: Kit regulador de gas con manguera de 2 metros para 
cocina a gas. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.03.23. Balón de gas  
▪ Descripción: Balón de gas de buena calidad. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 






▪ Descripción: Recogedores, material de plástico con mago largo. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.04.02. Balde escurridor 
▪ Descripción: Balde escurridor de tamaño grande, material de 
plástico. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.04.03. Papelera de basura  
▪ Descripción: Papelera de basura chico de 17 litros, material de 
plástico. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.04.04. Escobas sintéticas de 12” 
▪ Descripción: Escobas sintéticas de 12” con cerdas de PVC y mago 
de plástico. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 
mueble contando con la aprobación del Supervisor. 
 
06.04.05. Trapeador  
▪ Descripción: Trapeador con mopa plana, material microfibra, con 
mango extensible. 
▪ Control: El Supervisor deberá aprobar la partida, verificando que 
se cumpla las especificaciones descritas anteriormente. 
▪ Método de construcción: No aplica. 
▪ Método de medición: La unidad de medida será en unidad (und). 
▪ Bases de pago: La forma de pago será en base a la verificación del 





Con las especificaciones técnicas determinadas y el cálculo estructural, 
sanitario y eléctrico desarrollado; se procedió a la elaboración de los planos, 
que servirán de guía para la ejecución del proyecto. 
Todo el compendio de planos se encuentra en los anexos de la siguiente forma: 
 
TABLA 183. Listado de planos (1) 
Anexo Especialidad Cód. Plano 
Ubicación 
Ubicación U-01 Ubicación 




A-01 Planta - Primer nivel 
A-02 Planta - Segundo nivel 
A-03 Planta - Techo 
A-04 Elevaciones 1 y 2 
A-05 Cortes A y B 
A-06 Corte C 
Estructuras 
E-01 Cimentación - Planta 
E-02 Cimentación - Detalles 
E-03 Cimentación - Detalles 
E-04 Columnetas – Segundo nivel 
E-05 Losa Aligerada – Primer nivel 
E-06 Planta de vigas – Segundo nivel 
E-07 Losa Aligerada – Segundo nivel 
E-08 Secciones de vigas – Primer nivel 
E-09 Secciones de vigas – Primer nivel 
E-10 Secciones de vigas – Segundo nivel 
E-11 Secciones de vigas – Segundo nivel 
E-12 Secciones de vigas – Segundo nivel 
E-13 Detalles de vigas, viguetas y columnetas 
E-14 Escalera y cisterna 
Instalaciones 
sanitarias 
IS-01 Red de agua - Primer nivel 
IS-02 Red de agua - Segundo nivel 
IS-03 
Red de agua - Detalles de sistema de 
bombeo 
IS-04 Red de agua – Isométrico primer nivel 
IS-05 Red de agua – Isométrico segundo nivel 
IS-06 Red de desagüe - Primer nivel 
IS-07 Red de desagüe - Segundo nivel 
IS-08 Red de desagüe - Evacuación pluvial 
Instalaciones 
eléctricas 
IE-01 Iluminación – Primer nivel 
IE-02 Iluminación – Segundo nivel 
IE-03 Tomacorrientes – Primer nivel 
IE-04 Tomacorrientes – Segundo nivel 
IE-05 L.E – D.H. – Primer nivel 
IE-06 L.E – D.H. – Segundo nivel 
IE-07 TV – T.P - Intercomunicador – Primer nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 184. Listado de planos (2) 











propios de la 
zona 
Arquitectura 
A-01 Planta - Primer nivel 
A-02 Planta - Segundo nivel 
A-03 Planta - Techo 
A-04 Elevaciones 1 y 2 
A-05 Cortes A y B 
A-06 Corte C 
A-07 Sistema de paneles – Primer nivel 
A-08 Sistema de paneles – Segundo nivel 
A-09 Sistema de paneles – Detalles de tabiques I 
A-10 Sistema de paneles – Detalles de tabiques II 
A-11 Sistema de paneles – Detalles de tabiques III 
A-12 Sistema de paneles – Detalles de tabiques IV 
A-13 Sistema de paneles – Detalles de tabiques V 
A-14 Sistema de paneles – Detalles de tabiques VI 
A-15 
Sistema de paneles – Detalles de tabiques 
VII 
A-16 
Sistema de paneles – Detalles de tabiques 
VIII 
A-17 Sistema de paneles – Detalles de tabiques IX 
A-18 Sistema de paneles – Detalles de tabiques X 
A-19 Sistema de paneles – Detalles de tabiques XI 
A-20 
Sistema de paneles – Detalles de tabiques 
XII 
A-21 
Sistema de paneles – Detalles de tabiques 
XIII 
Estructuras 
E-01 Cimentación - Planta 
E-02 Cimentación - Detalles 
E-03 Cimentación - Cortes 
E-04 Piso – Primer nivel 
E-05 Techo – Primer nivel 
E-06 Techo – Segundo nivel 
E-07 Detalles de muros I 
E-08 Detalles de muros II 
E-09 Detalles de muros III 
E-10 Detalles de uniones I 
E-11 Detalles de uniones II 
E-12 Escalera 
E-13 Sistema de techos – Eje 1 al eje 6 
E-14 Sistema de techos – Eje 7 al eje 12 
E-15 Sistema de techos – Eje 13 al eje 19 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 185. Listado de planos (3) 
Anexo Especialidad Cód. Plano 
Materiales 
propios de la 
zona 
Estructuras 
E-16 Sistema de techos – Eje 20 al eje 32 
E-17 Sistema de techos – Escalera 
E-18 Detalles de armaduras – 1 y 2 
E-19 Detalles de armaduras – 3 y 4 
E-20 Detalles de armaduras – 5 y 6 
E-21 Detalles de armaduras – 7 y 8 
E-22 Detalles de armaduras – 10 
E-23 Detalles de armaduras – 9 y 11 
E-24 Detalles de armaduras – 12 y 13 
Instalaciones 
sanitarias 
IS-01 Red de agua - Primer nivel 
IS-02 Red de agua - Segundo nivel 
IS-03 
Red de agua - Detalles de sistema de 
bombeo 
IS-04 Red de agua - Isométrico 
IS-05 Red de desagüe - Primer nivel 
IS-06 Red de desagüe - Segundo nivel 
IS-07 Red de desagüe - Evacuación pluvial 
Instalaciones 
eléctricas 
IE-01 Iluminación – Primer nivel 
IE-02 Iluminación – Segundo nivel 
IE-03 Tomacorrientes – Primer nivel 
IE-04 Tomacorrientes – Segundo nivel 
IE-05 L.E – D.H. – Primer nivel 
IE-06 L.E – D.H. – Segundo nivel 
IE-07 
TV – T.P - Intercomunicador – Primer 
nivel 
IE-08 




Fuente: Elaboración propia 
 
4.9. Metrados 
Con los planos y las especificaciones técnicas elaborados, se procedió a realizar 
el metrado por especialidad según las partidas definidas; empleando para ello 
los programas AutoCAD y Microsoft Excel. 
Se hizo empleo de la Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación y 
Habilitaciones Urbanas, brindada por el Ministerio de Construcción, Vivienda 
y Saneamiento. 
Los metrados se trabajaron, además, por cada tipo de material de construcción 
que se estudia en la presente tesis; a fin de poder obtener el presupuesto de 
obra para cada expediente técnico y realizar la comparación económica entre 
ambos. 
 
4.9.1. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud 
Del metrado de las obras provisionales, trabajos preliminares, salud y 
seguridad se obtuvo como resumen: 
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TABLA 186. Resumen del metrado de Obras provisionales, trabajos 
preliminares, seguridad y salud 
Ítem Descripción Und. Metrado 
01.01 Obras provisionales y trabajos preliminares 
01.01.01 Construcciones provisionales     
01.01.01.01 Almacén Glb 1.00 
01.01.01.02 Cartel de obra (3.60m x 2.40m) Und 1.00 
01.02 Trabajos preliminares     
01.02.01 Limpieza     





01.02.01.02 Eliminación de obstrucciones Und 12.00 
01.02.02 Demoliciones y desmontajes 
01.02.02.01 Desmontaje de puertas m
2
 19.44 
01.02.02.02 Desmontaje de ventanas m
2
 4.80 
01.02.02.03 Desmontaje de portón metálico m
2
 12.00 
01.02.02.04 Desmontaje aparatos sanitarios Und 4.00 
01.02.02.05 Desmontaje de techo de calamina m
2
 267.20 
01.02.02.06 Demolición de muros de ladrillo m
2
 39.48 
01.02.02.07 Demolición de muros de adobe m
2
 184.28 
01.02.02.08 Demolición de cielorraso de yeso con caña m
2
 141.00 
01.02.02.09 Demolición piso de concreto m
2
 159.80 
01.02.02.10 Demolición piso con loseta m
2
 16.20 
01.02.02.11 Demolición de zapatas m
3
 18.94 
01.02.02.12 Demolición de cimientos corridos m
3
 2.05 
01.02.02.13 Demolición de columnas m
3
 0.58 
01.02.02.14 Eliminación de demoliciones m
3
 26.45 
01.02.03 Movilización de campamento, maquinaria y herramientas 
01.02.03.01 Transporte de equipo liviano y herramientas Glb 1.00 
01.02.03.02 Movilización por sus propios medios Glb 1.00 
01.02.04 Trazos, niveles y replanteo     
01.02.04.01 Trazo y replanteo m
2
 396.68 
01.03 Seguridad y salud     
01.03.01 Elaboración, implementación y administración del plan de 
seguridad y salud en el trabajo  
01.03.01.01 Equipos de protección individual Und 10.00 
01.03.01.02 Equipos de protección colectiva Glb 1.00 
01.03.01.03 Capacitación en seguridad y salud Glb 1.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9.2. Estructuras con materiales convencionales 
Del metrado de las estructuras con materiales convenciones se obtuvo 





TABLA 187. Resumen del metrado de Estructuras con Materiales 
Convencionales (1) 
Ítem Descripción Und. Metrado 




02.01.02 Excavaciones simples m
3
 305.34 
02.01.03 Rellenos con material de préstamo m
3
 148.33 
02.01.04 Eliminación de material excedente m
3
 45.80 
02.02 Obras de concreto simple     
02.02.01 Solados c:h, 1:10 , e=10 cm m
2
 110.01 
02.02.02 Cimientos corridos c:h,1:10+30%pg m
3
 8.52 
02.02.03 Sobrecimientos c:h, 1:8 + 25%pm     
02.02.03.01 Para el concreto en sobrecimientos m
3
 5.85 
02.02.03.02 Para el encofrado y desencofrado en sobrecimientos m
2
 77.97 
02.02.04 Gradas     
02.02.04.01 Encofrado y desencofrado en gradas m
2
 20.67 










02.03 Obras de concreto armado     
02.03.01 Zapatas      





02.03.01.02 Armadura de acero en zapatas Kg 2,701.98 
02.03.02 Vigas de conexión     
02.03.02.01 Concreto en vigas de conexión f'c=210 kg/cm2 m
3
 32.15 
02.03.02.02 Armadura de acero en vigas de conexión Kg 2,596.75 
02.03.03 Muros de concreto primer nivel     





02.03.03.02 Encofrado y desencofrado en muros de concreto m
2
 73.34 
02.03.03.03 Armadura de acero en muros de concreto Kg 1,151.46 
02.03.04 Muros de concreto segundo nivel     





02.03.04.02 Encofrado y desencofrado en muros de concreto m
2
 69.83 
02.03.04.03 Armadura de acero en muros de concreto Kg 1,151.46 
02.03.05 Columnas primer nivel     





02.03.05.02 Encofrado y desencofrado en columnas m
2
 248.76 
02.03.05.03 Armadura de acero en columnas Kg 3,802.59 
02.03.06 Columnas segundo nivel     





02.03.06.02 Encofrado y desencofrado en columnas m
2
 228.59 
02.03.06.03 Armadura de acero en columnas Kg 3,802.59 
02.03.07 Columnetas primer nivel     
02.03.07.01 Concreto en columnetas f'c=175 kg/cm2 m
3
 14.57 
02.03.07.02 Encofrado y desencofrado en columnetas m
2
 342.29 
02.03.07.03 Armadura de acero en columnetas Kg 1,715.94 
02.03.08 Columnetas segundo nivel     





02.03.08.02 Encofrado y desencofrado en columnetas m
2
 422.09 
02.03.08.03 Armadura de acero en columnetas Kg 1,715.94 
02.03.09 Vigas primer nivel     
02.03.09.01 Concreto en vigas f'c=210 kg/cm2 m
3
 24.22 
02.03.09.02 Encofrado y desencofrado en vigas m
2
 246.13 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 188. Resumen del metrado de Estructuras con Materiales 
Convencionales (2) 
Ítem Descripción Und Metrado 
02.03.09.03 Armadura de acero en vigas Kg 2,224.61 
02.03.10 Vigas segundo nivel     





02.03.10.02 Encofrado y desencofrado en vigas m
2
 234.78 
02.03.10.03 Armadura de acero en vigas Kg 2,324.10 
02.03.11 Vigas de amarre primer nivel     





02.03.11.02 Armadura de acero en vigas de amarre Kg 517.36 
02.03.12 Vigas de amarre segundo nivel     





02.03.12.02 Armadura de acero en vigas de amarre Kg 214.17 
02.03.13 Vigas soleras primer nivel     





02.03.13.02 Encofrado y desencofrado en vigas soleras m
2
 39.15 
02.03.13.03 Armadura de acero en vigas soleras Kg 184.87 
02.03.14 Vigas soleras segundo nivel     
02.03.14.01 Concreto en vigas de soleras f'c=175 kg/cm2 m
3
 2.44 
02.03.14.02 Encofrado y desencofrado en vigas soleras m
2
 56.91 
02.03.14.03 Armadura de acero en vigas soleras Kg 265.89 
02.03.15 Losas aligeradas convencionales primer nivel     
02.03.15.01 Concreto en losas aligeradas f'c=210 kg/cm2 m
3
 56.28 
02.03.15.02 Encofrado y desencofrado en losas aligeradas m
2
 271.77 
02.03.15.03 Armadura de acero en losas aligeradas Kg 1,031.37 
02.03.15.04 Ladrillo de techo de arcilla 30x30x15cm Mll 1.94 
02.03.15.05 Ladrillo de techo de arcilla 30x30x20cm Mll 0.32 
02.03.16 Losas aligeradas convencionales segundo nivel     





02.03.16.02 Encofrado y desencofrado en losas aligeradas m
2
 262.22 
02.03.16.03 Armadura de acero en losas aligeradas Kg 1,136.12 
02.03.16.04 Ladrillo de techo de arcilla 30x30x15cm Mll 1.80 
02.03.16.05 Ladrillo de techo de arcilla 30x30x20cm Mll 0.32 
02.03.17 Escaleras     





02.03.17.02 Encofrado y desencofrado  en escaleras m
2
 14.22 
02.03.17.03 Armadura de acero  en escaleras Kg 136.69 
02.03.18 Cisterna 
02.03.18.01 Concreto en cisterna f'c=210 kg/cm2 m
3
 5.45 
02.03.18.02 Encofrado y desencofrado en cisterna m
2
 29.05 
02.03.18.03 Armadura de acero en cisterna Kg 497.00 
02.04 Varios     
02.04.01 Juntas sísmicas de e=5cm m 19.14 
02.04.02 Curado en losas primer nivel m
2
 271.77 
02.04.03 Curado en losas segundo nivel m
2
 254.73 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9.3. Estructuras con materiales propios de la zona 
Del metrado de las estructuras con materiales convenciones se obtuvo 
como resumen lo siguiente: 
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TABLA 189. Resumen del metrado de Estructuras con Materiales Propios de la 
Zona (1) 
Ítem Descripción Und. Metrado 




02.01.02 Excavaciones simples m
3
 267.60 
02.01.03 Rellenos con material propio m
3
 1.42 
02.01.04 Eliminación de material excedente m
3
 40.14 
02.02 Obras de concreto simple   
02.02.01 Solados c:h, 1:10 , e=10 cm m
2
 81.91 
02.02.02 Gradas  





02.02.02.02 Encofrado y desencofrado en gradas m
2
 14.52 





02.03 Obras de concreto armado   
02.03.01 Zapatas   





02.03.01.02 Armadura de acero en zapatas Kg 1,460.80 
02.03.02 Vigas de conexión     





02.03.02.02 Armadura de acero  en vigas de conexión Kg 3,705.80 
02.03.03 Dados de concreto     





02.03.03.02 Encofrado y desencofrado en dados de concreto m
2
 66.24 
02.03.03.03 Armadura de acero en dados Kg 1,480.41 
02.03.03 Cisterna     





02.03.03.02 Encofrado y desencofrado en cisterna m
2
 29.05 
02.03.03.03 Armadura de acero en cisterna Kg 497.00 
02.04 Varios   
02.04.01 Juntas sísmicas de e=5cm m 19.14 
02.05 Estructuras de madera 
02.05.01 Columnas de madera Tornillo 
02.05.01.01 C1 de 12" x 6", longitud de 3.75m p
2
 221.45 
02.05.01.02 C2 de 6" x 6", longitud de 3.00m p2 227.36 
02.05.01.03 C3 de 6" x 6", longitud de 3.85m p
2
 118.11 
02.05.01.04 C4 de 10" x 10", longitud de 3.00m p
2
 1,684.14 
02.05.01.05 C4 de 10" x 10", longitud de 3.50m p
2
 3,980.70 
02.05.01.06 C4 de 10" x 10", longitud de 3.80m p
2
 623.35 
02.05.01.07 C4 de 10" x 10", longitud de 3.85m p
2
 4,210.36 
02.05.01.08 C4 de 10" x 10", longitud de 4.55m p
2
 820.20 
02.05.01.09 C5 de 12" x 12", longitud de 3.50m p
2
 5,346.39 
02.05.01.10 C5 de 12" x 12", longitud de 4.85m p
2
 3,858.22 
02.05.02 Vigas de madera Tornillo 
02.05.02.01 V-101, 201 de 6"x8", longitud de 1.90m p
2
 24.93 
02.05.02.02 V-101, 201 de 6"x8", longitud de 4.80m p2 1,196.84 
02.05.02.03 V-101, 201 de 6"x8", longitud de 4.85m p
2
 381.89 
02.05.02.04 V-101, 201 de 6"x8", longitud de 4.90m p
2
 900.25 
02.05.02.05 V-102, 202 de 6"x10", longitud de 1.00m p
2
 32.81 
02.05.02.06 V-102, 202 de 6"x10", longitud de 4.00m p
2
 262.46 
02.05.02.07 V-102, 202 de 6"x10", longitud de 4.35m p
2
 142.71 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 190. Resumen del metrado de Estructuras con Materiales Propios de la 
Zona (2) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
02.05.02.08 V-102, 202 de 6"x10", longitud de 4.40m p
2
 216.53 
02.05.02.09 V-102, 202 de 6"x10", longitud de 4.45m p
2
 218.99 
02.05.02.10 V-102, 202 de 6"x10", longitud de 4.50m p
2
 516.73 
02.05.02.11 V-102, 202 de 6"x10", longitud de 4.60m p
2
 377.29 
02.05.02.12 V-102, 202 de 6"x10", longitud de 4.80m p
2
 1,102.35 
02.05.02.13 V-103 de 6"x12", longitud de 2.80m p
2
 55.12 
02.05.02.14 V-103 de 6"x12", longitud de 3.90m p
2
 153.54 
02.05.02.15 V-103 de 6"x12", longitud de 4.40m p
2
 86.61 
02.05.02.16 V-103 de 6"x12", longitud de 4.50m p
2
 265.74 
02.05.02.17 V-103 de 6"x12", longitud de 4.70m p
2
 832.67 
02.05.02.18 V-103 de 6"x12", longitud de 4.80m p
2
 1,039.36 
02.05.02.19 V-103 de 6"x12", longitud de 5.00m p
2
 196.85 
02.05.02.20 V-104, 203 de 8"x12", longitud de 2.70m p
2
 921.25 
02.05.02.21 V-104, 203 de 8"x12", longitud de 3.60m p
2
 94.49 
02.05.02.22 V-104, 203 de 8"x12", longitud de 4.30m p
2
 225.72 
02.05.02.23 V-104, 203 de 8"x12", longitud de 4.50m p
2
 236.22 
02.05.02.24 V-104, 203 de 8"x12", longitud de 4.65m p
2
 854.32 
02.05.02.25 V-104, 203 de 8"x12", longitud de 4.70m p
2
 1,603.66 
02.05.02.26 V-104, 203 de 8"x12", longitud de 5.00m p
2
 3,805.73 
02.05.02.27 V-105 de 12"x12", longitud de 3.30m p
2
 129.92 
02.05.02.28 V-105 de 12"x12", longitud de 4.40m p
2
 866.13 
02.05.02.29 V-105 de 12"x12", longitud de 5.00m p
2
 5,905.44 
02.05.03 Muros entramados de madera Tornillo 
02.05.03.01 Pie derecho 2"x3", longitud de 2.90m p
2
 304.46 
02.05.03.02 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.20m p
2
 21.00 
02.05.03.03 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.35m p
2
 43.96 
02.05.03.04 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.50m p
2
 45.93 
02.05.03.05 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.65m p
2
 1,245.39 
02.05.03.06 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.80m p
2
 74.80 
02.05.03.07 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.95m p
2
 51.84 
02.05.03.08 Solera 3"x2", longitud de 4.05m p
2
 26.57 
02.05.03.09 Solera 3"x2", longitud de 4.20m p
2
 27.56 
02.05.03.10 Solera 3"x2", longitud de 4.60m p
2
 392.38 
02.05.03.11 Diagonal 1"x3", longitud de 2.95m p
2
 19.36 
02.05.03.12 Diagonal 1"x3", longitud de 3.00m p
2
 39.37 
02.05.03.13 Diagonal 1"x3", longitud de 3.10m p
2
 20.34 
02.05.03.14 Diagonal 1"x3", longitud de 3.40m p
2
 22.31 
02.05.03.15 Diagonal 1"x3", longitud de 3.55m p
2
 23.29 
02.05.03.16 Diagonal 1"x3", longitud de 3.70m p
2
 157.81 
02.05.03.17 Diagonal 1"x3", longitud de 3.80m p
2
 99.74 
02.05.03.18 Diagonal 1"x3", longitud de 3.85m p
2
 25.26 
02.05.03.19 Diagonal 1"x3", longitud de 3.90m p
2
 25.59 
02.05.03.20 Diagonal 1"x3", longitud de 4.00m p
2
 26.25 
02.05.04 Entrepiso de madera Tornillo 
02.05.04.01 Viguetas de 4"x6", longitud de 2.85m p
2
 187.01 
02.05.04.02 Viguetas de 4"x6", longitud de 3.00m p
2
 196.85 
02.05.04.03 Viguetas de 4"x6", longitud de 3.15m p
2
 103.35 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 191. Resumen del metrado de Estructuras con Materiales Propios de la 
Zona (3) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
02.05.04.04 Viguetas de 4"x6", longitud de 4.00m p
2
 603.67 
02.05.04.05 Viguetas de 4"x6", longitud de 4.30m p
2
 225.72 
02.05.04.06 Viguetas de 4"x6", longitud de 4.60m p
2
 30.18 
02.05.04.07 Viguetas de 4"x6", longitud de 5.00m p
2
 1,246.70 
02.05.04.08 Entablado de 6"x1", longitud de 2.80m p
2
 142.39 
02.05.04.09 Entablado de 6"x1", longitud de 3.00m p
2
 743.10 
02.05.04.10 Entablado de 6"x1", longitud de 3.10m p
2
 101.70 
02.05.04.11 Entablado de 6"x1", longitud de 3.15m p
2
 211.86 
02.05.04.12 Entablado de 6"x1", longitud de 3.25m p
2
 74.64 
02.05.04.13 Entablado de 6"x1", longitud de 3.65m p
2
 904.11 
02.05.04.14 Entablado de 6"x1", longitud de 3.70m p
2
 370.24 
02.05.04.15 Entablado de 6"x1", longitud de 3.80m p
2
 99.74 
02.05.04.16 Entablado de 6"x1", longitud de 4.00m p
2
 308.40 
02.05.04.17 Entablado de 6"x1", longitud de 4.60m p
2
 160.19 
02.05.05 Escalera de madera Tornillo 
02.05.05.01 Entablado de 7"x1", longitud de 0.90m p2 34.45 
02.05.05.02 Entablado de 12"x1", longitud de 0.90m p2 59.05 
02.05.05.03 Entablado de 12"x1", longitud de 2.00m p2 19.68 
02.05.05.04 Viga de 2 1/2"x6", longitud de 2.15m p2 17.63 
02.05.05.05 Viga de 6"x12", longitud de 3.00m p
2
 39.37 
02.05.05.06 Vigueta de 2 1/2"x2 1/2", longitud de 0.90m p
2
 61.52 
02.05.06 Accesorios de uniones 
02.05.06.01 Tirafones de 1/4" x 1 1/2" Und 306.00 
02.05.06.02 Tirafones de 5/16" x 2" Und 808.00 
02.05.06.03 Tirafones de 5/16" x 3" Und 2,252.00 
02.05.06.04 Tirafones de 5/16" x 4" Und 4,450.00 
02.05.06.05 Platina en forma de "L" de 0.07x0.07x1/4" Und 306.00 
02.05.06.06 Platina en forma de "L" de 0.08x0.12x1/4" Und 53.00 
02.05.06.07 Platina en forma de "L" de 0.12x0.12x1/4" Und 110.00 
02.05.06.08 Platina en forma de "L" de 0.08x0.20x1/4" Und 630.00 
02.05.06.09 Platina en forma de "L" de 0.08x0.24x1/4" Und 3.00 
02.05.06.10 Platina en forma de "L" de 0.12x0.20x1/4" Und 288.00 
02.05.06.11 Platina en forma de "L" de 0.12x0.24x1/4" Und 2.00 
02.05.06.12 Clavos de 2" x 2.4mm Kg 12.98 
02.05.06.13 Clavos de 2 1/2" x 3.3mm Kg 0.09 
02.05.06.14 Clavos de 3" x 3.7mm Kg 0.51 
02.05.06.15 Clavos de 3 1/2" x 3.7mm Kg 0.81 
02.05.07 Armadura de madera Tornillo 
02.05.07.01 Armadura de madera Tornillo 
02.05.07.01.01 Cuerda superior 2"x3", longitud de 4.00m p
2
 6.56 
02.05.07.01.02 Cuerda superior 3"x2", longitud de 4.50m p
2
 7.38 
02.05.07.01.03 Cuerda superior 3"x3", longitud de 1.90m p
2
 9.35 
02.05.07.01.04 Cuerda superior 3"x3", longitud de 3.70m p
2
 9.10 
02.05.07.01.05 Cuerda superior 3"x3", longitud de 4.30m p
2
 10.58 
02.05.07.01.06 Cuerda superior 3"x3", longitud de 4.50m p
2
 11.07 
02.05.07.01.07 Cuerda superior 3"x6", longitud de 1.60m p
2
 15.75 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 192. Resumen del metrado de Estructuras con Materiales Propios de la 
Zona (4) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
02.05.07.01.08 Cuerda superior 3"x6", longitud de 3.30m p
2
 113.68 
02.05.07.01.09 Cuerda superior 3"x6", longitud de 3.50m p
2
 120.57 
02.05.07.01.10 Cuerda superior 3"x6", longitud de 4.00m p
2
 39.37 
02.05.07.01.11 Cuerda superior 3"x6", longitud de 4.45m p
2
 21.90 
02.05.07.01.12 Cuerda superior 4"x4", longitud de 4.00m p
2
 69.99 
02.05.07.01.13 Cuerda superior 4"x4", longitud de 5.15m p
2
 45.06 
02.05.07.01.14 Cuerda superior 6"x4", longitud de 1.10m p
2
 50.52 
02.05.07.01.15 Cuerda superior 6"x4", longitud de 4.30m p
2
 197.50 
02.05.07.01.16 Cuerda inferior 2"x3", longitud de 3.90m p
2
 6.40 
02.05.07.01.17 Cuerda inferior 3"x2", longitud de 4.40m p
2
 7.22 
02.05.07.01.18 Cuerda inferior 3"x2", longitud de 4.60m p
2
 7.55 
02.05.07.01.19 Cuerda inferior 3"x3", longitud de 2.30m p
2
 16.98 
02.05.07.01.20 Cuerda inferior 3"x3", longitud de 3.60m p
2
 26.57 
02.05.07.01.21 Cuerda inferior 3"x3", longitud de 4.20m p
2
 62.01 
02.05.07.01.22 Cuerda inferior 3"x3", longitud de 4.30m p
2
 74.06 
02.05.07.01.23 Cuerda inferior 3"x3", longitud de 4.40m p
2
 10.83 
02.05.07.01.24 Cuerda inferior 3"x3", longitud de 4.50m p
2
 11.07 
02.05.07.01.25 Cuerda inferior 4"x3", longitud de 4.00m p
2
 39.37 
02.05.07.01.26 Cuerda inferior 4"x4", longitud de 4.00m p
2
 35.00 
02.05.07.01.27 Cuerda inferior 4"x4", longitud de 5.00m p
2
 43.74 
02.05.07.01.28 Cuerda inferior 6"x4", longitud de 1.70m p
2
 78.08 
02.05.07.01.29 Cuerda inferior 6"x4", longitud de 3.90m p
2
 179.13 
02.05.07.01.30 Montante 2"x2", longitud de 4.80m p
2
 5.25 
02.05.07.01.31 Montante 3"x2", longitud de 2.70m p
2
 4.43 
02.05.07.01.32 Montante 3"x2", longitud de 4.50m p
2
 59.05 
02.05.07.01.33 Montante 4"x3", longitud de 3.80m p
2
 12.47 
02.05.07.01.34 Montante 4"x3", longitud de 4.50m p
2
 44.29 
02.05.07.01.35 Montante 6"x3", longitud de 2.80m p
2
 13.78 
02.05.07.01.36 Montante 6"x3", longitud de 2.90m p
2
 14.27 
02.05.07.01.37 Diagonal 2"x3", longitud de 1.85m p
2
 3.03 
02.05.07.01.38 Diagonal 2"x3", longitud de 3.60m p
2
 5.91 
02.05.07.01.39 Diagonal 3"x2", longitud de 2.50m p
2
 4.10 
02.05.07.01.40 Diagonal 3"x2", longitud de 4.50m p
2
 44.29 
02.05.07.01.41 Diagonal 3"x2", longitud de 4.80m p
2
 7.87 
02.05.07.01.42 Diagonal 3"x3", longitud de 1.40m p
2
 3.44 
02.05.07.01.43 Diagonal 3"x3", longitud de 4.50m p
2
 55.36 
02.05.07.01.44 Diagonal 4"x4", longitud de 1.90m p
2
 8.31 
02.05.07.01.45 Diagonal 4"x4", longitud de 4.00m p
2
 17.50 
02.05.07.01.46 Diagonal 4"x4", longitud de 5.00m p
2
 65.62 
02.05.07.01.47 Diagonal 6"x3", longitud de 3.20m p
2
 15.75 




02.05.07.02.01 Pernos 3/8"x2" Und 66.00 
02.05.07.02.02 Pernos 3/8"x3" Und 1,005.00 
02.05.07.02.03 Pernos 3/8"x4" Und 27.00 
02.05.07.02.04 Pernos 1/2"x3" Und 60.00 
02.05.07.02.05 Pernos 1/2"x4" Und 330.00 
02.05.07.02.06 Pernos 1/2"x6" Und 663.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 193. Resumen del metrado de Estructuras con Materiales Propios de la 
Zona (5) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
02.05.07.02.07 Plancha de acero laminado para platina de 1/4" Pza 0.56 
02.05.07.02.08 Plancha de acero laminado para platina de 3/8" Pza 2.29 
02.05.07.02.09 Plancha de acero laminado para platina de 1/2" Pza 3.88 
02.05.07.02.10 Plancha de acero laminado para platina de 5/8" Pza 2.43 
02.05.07.02.11 Plancha de acero laminado para platina de 3/4" Pza 2.36 
02.05.07.02.12 Tirafón galvanizado 5/16" x 6" con capuchón Und 426.00 
02.05.07.02.13 Clavos de 2" x 2.4mm Kg 0.52 
02.05.07.02.14 Clavos de 3" x 3.7mm Kg 3.83 
02.05.07.02.15 Clavos de 4" x 4.5mm Kg 3.71 
02.05.07.03 Correas de madera Tornillo para cobertura 
02.05.07.03.01 Correas de 3"x4" p
2
 43.31 
02.05.07.03.02 Correas de 4"x4" p
2
 1,360.67 




02.05.07.04.01 Cobertura teja andina s/madera m
2
 341.33 
02.05.07.04.02 Cumbrera teja andina s/madera m 48.81 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9.4. Arquitectura con materiales convencionales 
Del metrado de la arquitectura con materiales convenciones se obtuvo 
como resumen lo siguiente: 
 
TABLA 194. Resumen del metrado de Arquitectura con Materiales 
Convencionales (1) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
03.01 Muros y tabiques de albañilería     
03.01.01 Muros de ladrillo kk de arcilla 9.5x11x23 proporción 1:5 m
2
 406.20 
03.01.02 Muros de ladrillo kk de arcilla 9.5x11x23 proporción 1:5 m
2
 785.95 
03.02 Revoques y revestimientos     
03.02.01 Tarrajeo primario c/mortero, 1:5 primer nivel m
2
 134.26 
03.02.02 Tarrajeo primario c/mortero, 1:5 segundo nivel m
2
 208.45 
03.02.03 Tarrajeo en interiores c/mortero, 1:5 primer nivel m
2
 540.98 
03.02.04 Tarrajeo en interiores c/mortero, 1:5 segundo nivel m
2
 881.49 
03.02.05 Tarrajeo exterior c/mortero, 1:5 primer nivel m
2
 260.19 
03.02.06 Tarrajeo exterior c/mortero, 1:5 segundo nivel m
2
 224.38 
03.02.07 Tarrajeo en columnas, 1:5 primer nivel m
2
 164.62 
03.02.08 Tarrajeo en columnas, 1:5 segundo nivel m
2
 140.64 
03.02.09 Tarrajeo en vigas, 1:5 primer nivel m
2
 217.76 
03.02.10 Tarrajeo en vigas, 1:5 segundo nivel m
2
 204.79 
03.02.11 Tarrajeo en muros de concreto, 1:5 primer nivel m
2
 65.49 
03.02.12 Tarrajeo en muros de concreto, 1:5 segundo nivel m
2
 57.60 
03.02.13 Vestiduras de derrames, 1:5 m
2
 101.59 
03.02.14 Enchape cerámico 20 x 30  m
2
 342.71 
03.03 Cielorrasos     
03.03.01 Tarrajeo de cielorraso primer nivel m
2
 298.95 
03.03.02 Tarrajeo de cielorraso primer nivel m
2
 288.44 
03.04 Pisos y pavimentos  
03.04.01 Pisos  
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 195. Resumen del metrado de Arquitectura con Materiales 
Convencionales (2) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
03.04.01.01 Contrapiso de 48 mm, 1:5  m
2
 609.79 
03.04.01.02 Cerámicos de 30x30 m
2
 363.62 
03.04.02 Pisos de concreto f'c=175kg/cm2 
03.04.02.01 Piso de cemento pulido primer nivel m
2
 56.73 




03.04.03.01 Sardineles exteriores m 14.40 
03.04.03.02 Sardinel de ducha h=0.15 m m 3.40 
03.04.03.03 Sardinel de ducha h=0.15 m m 105.68 
03.04.04 Veredas 





03.04.04.02 Sardinel de vereda m 37.50 
03.05 Carpintería de madera     
03.05.01 Puertas 
03.05.01.01 Puerta de madera machimbrada de cedro m
2
 35.28 
03.05.01.02 Puerta contraplacada m
2
 92.04 




03.05.04 Mampara sanitaria m
2
 9.28 
03.06 Vidrios, cristales y similares     
03.06.01 Vidrio templado 6mm p
2
 398.61 
03.06.02 Vidrio crudo en puertas p
2
 74.38 
03.07 Cerrajería     
03.07.01 Bisagras de bronce de 3 1/2"x3 1/2" Und 190.00 
03.07.02 Cerradura para puerta principal Und 5.00 
03.07.03 Cerradura para puertas interiores Und 62.00 
03.08 Pintura     
03.08.01 Pintura látex en cielo raso  m
2
 587.39 
03.08.02 Pintura látex en muros exteriores  m
2
 484.57 
03.08.03 Pintura látex en muros interiores m
2
 2,273.37 
03.08.04 Barniz en carpintería de madera m
2
 154.65 
03.09 Limpieza y jardinería     
03.09.01 Limpieza permanente de la obra Glb 1.00 
03.09.02 Sembrío de grass m
2
 22.86 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9.5. Arquitectura con materiales propios de la zona 
Del metrado de la arquitectura con materiales propios de la zona se 
obtuvo como resumen lo siguiente: 
 
TABLA 196. Resumen del metrado de Arquitectura con Materiales Propios de 
la Zona (1) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
03.01 Tabiques de madera 
03.01.01 Tabiques de madera tipo tornillo con pies derechos y soleras 
03.01.01.01 Pie derecho 2"x3", longitud de 2.90m p
2
 228.34 
03.01.01.02 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.05m p
2
 790.51 
03.01.01.03 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.20m p
2
 52.49 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 197. Resumen del metrado de Arquitectura con Materiales Propios de 
la Zona (2) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
03.01.01.04 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.50m p
2
 80.38 
03.01.01.05 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.70m p
2
 1,250.31 
03.01.01.06 Pie derecho 2"x3", longitud de 3.75m p
2
 233.76 
03.01.01.07 Pie derecho 2"x3", longitud de 4.40m p
2
 317.58 
03.01.01.08 Pie derecho 2"x3", longitud de 4.50m p
2
 44.29 
03.01.01.09 Pie derecho 2"x3", longitud de 4.60m p
2
 60.37 
03.01.01.10 Pie derecho 2"x3", longitud de 5.00m p
2
 1,377.94 
03.01.01.11 Solera 3"x2", longitud de 3.00m p
2
 9.84 
03.01.01.12 Solera 3"x2", longitud de 4.55m p
2
 194.06 
03.01.01.13 Solera 3"x2", longitud de 4.50m p
2
 752.94 
03.01.01.14 Solera 3"x2", longitud de 4.60m p
2
 980.96 
03.01.01.15 Riostra 3"x2", longitud de 3.30m p
2
 54.13 
03.01.01.16 Riostra 3"x2", longitud de 3.80m p
2
 274.27 
03.01.01.17 Riostra 3"x2", longitud de 4.20m p
2
 151.57 
03.01.01.18 Papel asfáltico de 1m x 10m rll 784.94 
03.01.01.19 Enlistonado 1/2"x1", L=3.00m p
2
 84.84 
03.01.01.20 Enlistonado 1/2"x1", L=4.55m p
2
 1,159.91 
03.01.01.21 Enlistonado 1/2"x1", L=4.50m p
2
 4,774.22 
03.01.01.22 Enlistonado 1/2"x1", L=4.60m p
2
 7,774.81 
03.02 Revoques y revestimientos 
03.02.01 Revoque c/ cemento: yeso (1:3), e=1.5 cm m
2
 1,206.15 
03.02.02 Enchape cerámico 20 x 30  m
2
 101.94 
03.03 Cielorrasos     
03.03.01 Entramado de 6"x1", L=2.80 m. p
2
 142.39 
03.03.02 Entramado de 6"x1", L=3.00 m. p
2
 743.10 
03.03.03 Entramado de 6"x1", L=3.10 m. p
2
 101.70 
03.03.04 Entramado de 6"x1", L=3.15 m. p
2
 211.86 
03.03.05 Entramado de 6"x1", L=3.25 m. p
2
 74.64 
03.03.06 Entramado de 6"x1", L=3.65 m. p
2
 904.11 
03.03.07 Entramado de 6"x1", L=3.70 m. p
2
 370.24 
03.03.08 Entramado de 6"x1", L=3.80 m. p
2
 99.74 
03.03.09 Entramado de 6"x1", L=4.00 m. p
2
 308.40 
03.03.10 Entramado de 6"x1", L=4.60 m. p
2
 160.19 
03.04 Pisos y pavimentos     
03.04.01 Pisos     
03.04.01.01 Contrapiso de 2” m2 609.79 
03.04.01.02 Cerámicos de 30x30  m
2
 76.11 
03.04.02 Pisos de concreto f'c=175kg/cm
2
 
03.04.02.01 Piso de cemento pulido primer nivel m
2
 38.16 




03.04.03.01 Sardineles exteriores m 14.40 
03.04.03.02 Sardinel de ducha h=0.15 m primer nivel m 3.40 
03.04.03.03 Sardinel de ducha h=0.15 m segundo nivel m 105.68 
03.04.04 Veredas 
03.04.04.01 Vereda concreto 4" f'c=140 kg/cm
2
 con bruñado m
2
 45.05 
03.05 Carpintería de madera 
03.05.01 Puertas 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 198. Resumen del metrado de Arquitectura con Materiales Propios de 
la Zona (3) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
03.05.01.01 Puerta de madera machimbrada de cedro m
2
 35.28 
03.05.01.02 Puerta contraplacada m
2
 92.04 
03.05.02 Barandas de cedro de h=0.90m m 33.20 
03.05.03 Ventanas de aluminio m
2
 9.73 
03.05.04 Mampara sanitaria m
2
 9.28 
03.06 Cerrajería     
03.06.01 Bisagras de bronce de 3 1/2"x3 1/2" Und 190.00 
03.06.02 Cerradura para puertas interiores Und 62.00 
03.06.03 Cerradura para puerta principal Und 5.00 
03.07 Vidrios, cristales y similares     
03.07.01 Vidrio templado 6mm p
2
 398.61 
03.07.02 Vidrio crudo en puertas p
2
 74.38 
03.08 Pintura     
03.08.01 Pintura látex en muros interiores m
2
 406.20 
03.08.02 Pintura látex en muros exteriores  m
2
 406.20 




03.09.01 Limpieza permanente de la obra Glb 1.00 
03.09.02 Sembrío de grass m
2
 22.86 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9.6. Instalaciones sanitarias 
Del metrado de las instalaciones sanitarias se obtuvo como resumen lo 
siguiente: 
 
TABLA 199. Resumen del metrado de Instalaciones Sanitarias (1) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
04.01 Aparatos sanitarios y accesorios     
04.01.01 Suministro de aparatos sanitarios 
04.01.01.01 Inodoro de tanque bajo blanco nacional Und 22.00 
04.01.01.02 Lavatorio sonnet blanco comercial Und 23.00 
04.01.01.03 Urinario loza de pico blanco Und 1.00 
04.01.01.04 Lavadero de una poza de acero inoxidable Und 1.00 
04.01.02 Colocación e instalación de aparatos y accesorios sanitarios 
04.01.02.01 Juego de accesorios (papelera, jabonera, toallero) Jgo 22.00 
04.01.02.02 Ducha cromada de cabeza giratoria y llave mezcladora Pza 16.00 
04.01.02.03 Inodoro de tanque bajo blanco nacional Pza 22.00 
04.01.02.04 Lavatorio sonnet blanco comercial Pza 23.00 
04.01.02.05 Urinario loza de pico blanco Pza 1.00 
04.01.02.06 Lavadero de una poza de acero inoxidable Pza 1.00 
04.02 Sistema de agua fría     
04.02.01 Redes de agua de PVC C10 primer nivel 
04.02.01.01 Red de distribución interna de 1/2"  m 33.00 
04.02.01.02 Red de distribución interna de 3/4"  m 45.00 
04.02.01.03 Red de distribución interna de 1"  m 43.00 
04.02.01.04 Red de distribución interna de 1¼"  m 7.00 
04.02.02 Redes de agua de PVC C10 segundo nivel 
04.02.02.01 Red de distribución interna de 1/2"  m 90.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 200. Resumen del metrado de Instalaciones Sanitarias (2) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
04.02.02.02 Red de distribución interna de 3/4"  m 25.00 
04.02.03 Reducciones primer nivel 
04.02.03.01 Reducción de PVC de 3/4" a 1/2"  Und 4.00 
04.02.03.02 Reducción de PVC de 1" a 1/2"  Und 5.00 
04.02.03.03 Reducción de PVC de 1" a 3/4"  Und 3.00 
04.02.03.04 Reducción de PVC de 1 1/4" a 1/2"  Und 1.00 
04.02.03.05 Reducción de PVC de 1 1/4" a 3/4"  Und 1.00 
04.02.03.06 Reducción de PVC de 1 1/4" a 1"  Und 3.00 
04.02.04 Reducciones segundo nivel 
04.02.04.01 Reducción de PVC de 3/4" a 1/2"  Und 12.00 
04.02.05 Codos primer nivel 
04.02.05.01 Codo de 90° de 1/2" Und 80.00 
04.02.05.02 Codo de 90° de 3/4" Und 9.00 
04.02.05.03 Codo de 90° de 1" Und 10.00 
04.02.05.04 Codo de 90° de 1 1/4" Und 5.00 
04.02.06 Codos segundo nivel 
04.02.06.01 Codo de 90° de 1/2" Und 158.00 
04.02.06.02 Codo de 90° de 3/4" Und 11.00 
04.02.07 Tee primer nivel 
04.02.07.01 Tee PVC 1/2" Und 20.00 
04.02.07.02 Tee PVC 3/4" Und 2.00 
04.02.07.03 Tee PVC 1" Und 9.00 
04.02.07.04 Tee PVC 1 1/4" Und 3.00 
04.02.08 Tee segundo nivel 
04.02.08.01 Tee PVC 1/2" Und 31.00 
04.02.08.02 Tee PVC 3/4" Und 7.00 
04.02.09 Válvulas primer nivel 
04.02.09.01 Válvula de alivio de 1 1/4" Und 1.00 
04.02.09.02 Válvula compuerta de 1/2" Und 10.00 
04.02.09.03 Válvula compuerta de 3/4" Und 1.00 
04.02.09.04 Válvula compuerta de 1" Und 2.00 
04.02.09.05 Válvula check de bronce de 1" Und 1.00 
04.02.09.06 Válvula check de bronce de 1 1/4" Und 1.00 
04.02.10 Válvulas segundo nivel 
04.02.10.01 Válvula compuerta de 1/2" Und 12.00 
04.02.11 Uniones primer nivel 
04.02.11.01 Unión PVC 1/2" Und 20.00 
04.02.11.02 Unión PVC 3/4" Und 3.00 
04.02.11.03 Unión PVC 1" Und 7.00 
04.02.11.04 Unión PVC 1 1/4" Und 7.00 
04.02.12 Uniones segundo nivel 
04.02.12.01 Unión PVC 1/2" Und 24.00 
04.02.14 Equipos y otras instalaciones 
04.02.14.01 Electrobomba de 1.00 HP Und 2.00 
04.02.14.02 Equipo hidroneumático Und 1.00 
04.03 Sistema de agua caliente 
04.03.01 Redes de distribución de agua caliente 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 201. Resumen del metrado de Instalaciones Sanitarias (3) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
04.03.01.01 Tubería de agua caliente CPVC de 1/2" primer nivel m 24.00 
04.03.01.02 Tubería de agua caliente CPVC de 1/2" segundo nivel m 42.00 
04.03.02 Codos 
04.03.02.01 Codo CPVC 1/2" x 90° primer nivel Und 12.00 
04.03.02.02 Codo CPVC 1/2" x 90° segundo nivel Und 51.00 
04.03.03 Tee 
04.03.03.01 Tee CPVC 1/2"  Und 1.00 
04.03.04 Equipos de producción de agua caliente 
04.03.04.01 Terma eléctrica de 20L Und 14.00 
04.03.04.02 Terma eléctrica de 40L Und 1.00 
04.04 Sistema de drenaje pluvial 
04.04.01 Red de recolección 
04.04.01.01 Tubería de PVC C-10 de 1/2" m 125.40 
04.04.02 Accesorios 
04.04.02.01 Canaleta concreto m 100.30 
04.05 Desagüe y ventilación 
04.05.01 Salidas de desagüe primer nivel 
04.05.01.01 Salida de rebose a cisterna Pto 1.00 
04.05.02 Redes colectoras primer nivel 
04.05.02.01 Montante de tubería PVC-SAL  4" m 29.00 
04.05.02.02 Montante de tubería PVC-SAL  2" m 6.00 
04.05.02.03 Montante de ventilación PVC-SAL  2" m 26.00 
04.05.02.04 Suministro y colocación de tubería PVC-SAL  2" m 22.00 
04.05.02.05 Suministro y colocación de tubería PVC-SAL  4" m 66.00 
04.05.03.06 Suministro y colocación de tubería PVC-SAL  6" m 15.00 
04.05.04 Redes colectoras segundo nivel 
04.05.04.01 Montante de tubería PVC-SAL  2" m 6.00 
04.05.04.02 Montante de ventilación PVC-SAL  2" m 42.00 
04.05.04.03 Suministro y colocación de tubería PVC-SAL  2" m 31.00 
04.05.04.04 Suministro y colocación de tubería PVC-SAL  4" m 58.00 
04.05.05 Yee primer nivel 
04.05.05.01 Yee sanitaria de 2" Und 8.00 
04.05.05.02 Yee sanitaria de 4" Und 25.00 
04.05.05.03 Yee sanitaria reducida de 4" a 2" Und 15.00 
04.05.05.04 Yee sanitaria reducida de 6" a 4" Und 3.00 
04.05.06 Yee segundo nivel 
04.05.06.01 Yee sanitaria de 2" Und 27.00 
04.05.06.02 Yee sanitaria de 4" Und 36.00 
04.05.06.03 Yee sanitaria reducida de 4" a 2" Und 18.00 
04.05.07 Codos primer nivel 
04.05.07.01 Codo PVC-SAL 2" x 45° Und 51.00 
04.05.07.02 Codo PVC-SAL 4" x 45° Und 24.00 
04.05.08 Codos segundo nivel 
04.05.08.01 Codo PVC-SAL 2" x 45° Und 76.00 
04.05.08.02 Codo PVC-SAL 4" x 45° Und 14.00 
04.05.09 Tee 
04.05.09.01 Tee sanitaria de 2" Und 1.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 202. Resumen del metrado de Instalaciones Sanitarias (4) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
04.05.10 Accesorios de redes colectoras primer nivel 
04.05.10.01 Sumidero de bronce roscado 2" Und 13.00 
04.05.10.02 Registros de bronce de 4" Und 8.00 
04.05.11 Accesorios de redes colectoras primer nivel     
04.05.11.01 Sumidero de bronce roscado 2" Und 26.00 
04.05.11.02 Registros de bronce de 4" Und 13.00 
04.05.11.03 Sombreros de ventilación 2" Und 13.00 
04.05.12 Cámaras de inspección 
04.05.12.01 Cajas de registro de desagüe 30x60cm  Und 6.00 
04.05.12.02 Cajas de registro de desagüe 60x60cm  Und 2.00 
04.06 Varios  
04.06.01 Conexión domiciliaria 
04.06.01.01 Conexiones domiciliarias de agua potable Und 1.00 
04.06.01.02 Conexiones domiciliarias de desagüe Und 1.00 
04.06.02 Pruebas 
04.06.02.01 Prueba hidráulica para agua fría Glb 1.00 
04.06.02.02 Prueba hidráulica para agua caliente Glb 1.00 
04.06.02.02 Prueba hidráulica de desagüe Glb 1.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9.7. Instalaciones eléctricas 
Del metrado de las instalaciones eléctricas se obtuvo como resumen lo 
siguiente: 
 
TABLA 203. Resumen del metrado de Instalaciones Eléctricas (1) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
05.01 Acometidas eléctricas 
05.01.01 Acometida domiciliaria configuración larga Und 1.00 
05.02 Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerzas y señales débiles  
05.02.01 Salidas primer nivel 
05.02.01.01 Salida para centro de luz Pto 60.00 
05.02.01.02 Salida para braquete Pto 11.00 
05.02.01.03 Salida para teléfono interno Pto 5.00 
05.02.01.04 Salida para televisión Pto 6.00 
05.02.01.05 Intercomunicadores Und 7.00 
05.02.01.06 Caja de pase - oct. 100x40mm Und 11.00 
05.02.01.07 Salida para interruptor simple Pto 14.00 
05.02.01.08 Salida para interruptor doble Pto 8.00 
05.02.01.09 Salida para interruptor triple Pto 1.00 
05.02.01.10 Salida para interruptor de conmutación Pto 5.00 
05.02.01.11 Salida para tomacorriente monofásico Pto 47.00 
05.02.01.12 Interruptor diferencial Und 1.00 
05.02.01.13 Interruptor termomagnético monofásica 2x10a Pza 30.00 
05.02.01.14 Interruptor termomagnético monofásica 2x16a Pza 20.00 
05.02.01.15 Interruptor termomagnético monofásica 2x20a Pza 2.00 
05.02.01.16 Interruptor termomagnético monofásica 2x32a Pza 1.00 
05.02.01.17 Interruptor termomagnético monofásica 2x63a Pza 1.00 
05.02.01.18 Interruptor termomagnético monofásica 2x80a Pza 1.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 204. Resumen del metrado de Instalaciones Eléctricas (2) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
05.02.01.19 Interruptor termomagnético monofásica 2x125a Pza 1.00 
05.02.02 Salidas segundo nivel 
05.02.02.01 Salida para centro de luz Pto 48.00 
05.02.02.02 Salida para braquete Pto 13.00 
05.02.02.03 Salida para teléfono interno Pto 4.00 
05.02.02.04 Salida para televisión Pto 9.00 
05.02.02.05 Intercomunicadores Und 13.00 
05.02.02.06 Caja de pase - oct. 100x40mm Und 12.00 
05.02.02.07 Salida para interruptor simple Pto 12.00 
05.02.02.08 Salida para interruptor doble Pto 18.00 
05.02.02.09 Salida para interruptor de conmutación Pto 7.00 
05.02.02.10 Salida para tomacorriente monofásico Pto 54.00 
05.02.03 Tuberías PVC-SAP eléctrica primer nivel 
05.02.03.01 Tubería de 15 mm por techo o pared m 249.00 
05.02.03.02 Tubería de 15 mm por piso m 51.00 
05.02.03.03 Tubería de 15 mm por piso para teléfono m 54.00 
05.02.03.04 Tubería de 15 mm por piso para tv m 27.00 
05.02.03.05 Tubería de 15 mm por piso para intercomunicador m 26.00 
05.02.03.06 Tubería de 15 mm por techo o pared para luces de emerg m 57.00 
05.02.03.07 Tubería de 15 mm por techo o pared para det. de humo m 17.00 
05.02.03.08 Tubería de 15 mm por techo o pared para sist. de video m 35.00 
05.02.04 Tuberías PVC-SAP eléctrica segundo nivel 
05.02.04.01 Tubería de 15 mm por techo o pared m 223.00 
05.02.04.02 Tubería de 15 mm por piso m 4.00 
05.02.04.03 Tubería de 15 mm por piso para teléfono m 99.00 
05.02.04.04 Tubería de 15 mm por piso para tv m 23.00 
05.02.04.05 Tubería de 15 mm por piso para intercomunicador m 56.00 
05.02.04.06 Tubería de 15 mm por techo o pared para luces de emerg m 13.00 
05.02.04.07 Tubería de 15 mm por techo o pared para det. de humo m 23.00 
05.02.04.08 Tubería de 15 mm por techo o pared para sist. de video m 16.00 
05.02.05 Conductores y cables de energía en tuberías primer nivel 
05.02.05.01 Cable NH -80 2.5mm
2
 m 517.00 
05.02.05.02 Cable NH -80 4mm
2
 m 166.00 
05.02.05.03 Cable UTP CAT 5E para teléfono m 62.00 
05.02.05.04 Cable coaxial para televisión m 34.00 
05.02.05.05 Cable UTP CAT 5E para intercomunicador m 33.00 
05.02.05.06 Cable NH-80 2.5mm
2
 para luces de emergencia m 65.00 
05.02.05.07 Cable NH -80 2.5mm
2
 para detectores de humo m 19.00 
05.02.05.08 Cable NH -80 4mm
2
 para sistema de video m 39.00 
05.02.06 Conductores y cables de energía en tuberías primer nivel 
05.02.06.01 Cable NH -80 2.5mm
2
 m 466.00 
05.02.06.02 Cable NH -80 4mm
2
 m 26.00 
05.02.06.03 Cable UTP CAT 5E para teléfono m 107.00 
05.02.06.04 Cable coaxial para televisión m 30.00 
05.02.06.05 Cable UTP CAT 5E para intercomunicador m 63.00 
05.02.06.06 Cable NH-80 2.5mm
2
 para luces de emergencia m 21.00 
05.02.06.07 Cable NH-80 2.5mm
2
 para detectores de humo m 25.00 
05.02.06.08 Cable NH-80 4mm
2
 para sistema de video m 20.00 
05.02.07 Instalaciones expuestas primer nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 205. Resumen del metrado de Instalaciones Eléctricas (3) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
05.02.07.02 Detector de humo Und 3.00 
05.02.07.03 Medidor de luz – tipo “L” H=1.60m Und 1.00 
05.02.08 Instalaciones expuestas segundo nivel 
05.02.08.01 Sistema de video Und 3.00 
05.02.08.02 Detector de humo Und 3.00 
05.02.09 Tableros eléctricos 
05.02.09.01 Tablero empotrable de 8 polos Und 2.00 
05.02.09.02 Tablero empotrable de 12 polos Und 1.00 
05.02.09.03 Tablero empotrable de 18 polos Und 4.00 
05.02.09.04 Tablero empotrable de 24 polos Und 2.00 
05.03 Pararrayos 
05.03.01 Pararrayos unipolar de óxido de zinc, 21 kV, 10 kA Und 1.00 
05.04 Sistema de tierra  
05.04.01 Pozo a tierra Und 1.00 
05.05 Artefactos  
05.05.01 Lámparas primer nivel 
05.05.01.01 Artefacto de iluminación con 1 lámpara fluores. de 18w Und 46.00 
05.05.01.02 Artefacto de iluminación con 2 lámpara fluores. de 18w Und 3.00 
05.05.01.03 Artefacto de iluminación con 3 lámparas fluores. de 18w Und 8.00 
05.05.01.04 Artefacto adosado en techo con lámpara fluores. de 18w Und 11.00 
05.05.02 Lámparas segundo nivel 
05.05.02.01 Artefacto de iluminación con 1 lámpara fluores. de 18w Und 36.00 
05.05.02.02 Artefacto de iluminación con 2 lámpara fluores. de 18w Und 13.00 
05.05.02.03 Artefacto adosado en techo con lámpara fluores. de 18w Und 15.00 
05.05.03 Reflectores primer nivel 
05.05.03.01 Artefacto para luz de emergencia primer nivel Und 13.00 
05.05.03.02 Reflectores p/escenario Und 3.00 
05.05.04 Reflectores segundo nivel 
05.05.04.01 Artefacto para luz de emergencia segundo nivel Und 14.00 
05.06 Varios 
05.06.01 Pruebas eléctricas de baja tensión Glb 1.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9.8. Equipamiento 
Del metrado del equipamiento requerido se obtuvo como resumen lo 
siguiente: 
 
TABLA 206. Resumen del metrado de Equipamiento (1) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
06.01 Mobiliario básico 
06.01.01 Cama de 1.5 plazas de madera tornillo Und 12.00 
06.01.02 Cama de 2 plazas de madera tornillo Und 10.00 
06.01.03 Velador 0.50mx0.35m de madera tornillo Und 22.00 
06.01.04 Mostrador de recepción 1.30mx0.60m de madera tornillo Und 1.00 
06.01.05 Mesa para comedor de 0.85mx0.85m de madera tornillo Und 6.00 
06.01.06 Butacas de 3 sillones para auditorio Und 30.00 
06.01.07 Silla comedor de madera tornillo Und 24.00 
06.02 Dormitorios 
06.02.01 Almohadas napa siliconada Und 32.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 207. Resumen del metrado de Equipamiento (2) 
Ítem Descripción Und. Metrado 
06.02.02 Sábanas / funda de 1.5 plazas de algodón 100% Und 12.00 
06.02.03 Sabanas / funda de 2 plazas de algodón 100% Und 10.00 
06.02.04 Frazada de 1.5 plazas Und 12.00 
06.02.05 Frazada de 2 plazas Und 10.00 
06.02.06 Colchones 1.5 plazas tela jacquard Und 12.00 
06.02.07 Colchones 2 plazas tela jacquard Und 10.00 
06.02.08 Cortinas de argolla incluye todos los accesorios de alto=2.00m m 41.15 
06.02.09 Cortinas de duchas poliester incluye todos los accesorios de 
ancho=1.80m 
Und 16.00 
06.02.10 Barra extensible en aluminio para cortinas de baño de L=90-
180cm 
Und 12.00 
06.02.11 Barra en forma de l en aluminio de 1" para cortinas de baño Und 4.00 
06.02.12 Toallas de algodón  Und 32.00 
06.03 Cocina 
06.03.01 Tetera 3 litros - aluminio  Und 1.00 
06.03.02 Cucharon nº 15- aluminio Und 2.00 
06.03.03 Espátula - aluminio con mango de madera Und 1.00 
06.03.04 Plato tendido nº 9-losas buena calidad  Und 12.00 
06.03.05 Plato hondo nº 9 -losa buena calidad  Und 12.00 
06.03.06 Plato postre nº 8 - losa buena calidad  Und 12.00 
06.03.07 Taza con plato 230ml- losa buena calidad Und 12.00 
06.03.08 Juego de tazones de plástico (3 medidas)  Und 1.00 
06.03.09 Cuchara modelo cola de pato (de acero inoxidable)  Und 12.00 
06.03.10 Tenedor de acero inoxidable modelo cola de pato  Und 12.00 
06.03.11 Cucharita modelo cola de pato (acero inoxidable)  Und 12.00 
06.03.12 Cuchillo de acero inoxidable de mesa modelo cola de pato  Und 12.00 
06.03.13 Cuchillo de acero inoxidable de cocina con mango de madera  Und 1.00 
06.03.14 Azucarera de losa  Und 1.00 
06.03.15 Porta platos de plástico   Und 1.00 
06.03.16 Tabla de picar mediano de material acrílico o madera  Und 1.00 
06.03.17 Salero de losa  Und 1.00 
06.03.18 Secadores (manteles) de algodón mediano Und 4.00 
06.03.19 Juego de ollas para cocina domestica (set de 8 piezas) Und 1.00 
06.03.20 Cocina a gas 5 quemadores Und 1.00 
06.03.21 Refrigeradora de 410 litros Und 1.00 
06.03.22 Kit regulador de gas con manguera Und 1.00 
06.03.23 Balón de gas  Und 2.00 
06.04 Limpieza 
06.04.01 Recogedores de plástico con mango largo  Und 2.00 
06.04.02 Balde escurridor de plástico grande Und 2.00 
06.04.03 Papeleras de basuras chico de plástico de 17 litros  Und 24.00 
06.04.04 Escoba sintética de 12" con cerdas de PVC  Und 3.00 
06.04.05 Trapeador con mopa plana  con microfibra y mango Und 2.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.10. Costos y presupuestos 
Con los metrados ya calculados y resumidos en el apartado anterior, se 
procedió a realizar el presupuesto con ayuda del programa S10. Para ello se 
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emplearon los costos indicados en las revistas de publicación nacional “El 
Constructivo” y “Costos”. 
 
4.10.1. Análisis de precios unitarios 
Para la elaboración de los presupuestos se necesitó realizar el análisis de 
precios unitarios por cada partida definida en el metrado, tomando en 
cuenta los rendimientos dados en los suplementos técnicos de las revistas 
anteriormente mencionadas y los expresados en el libro “Análisis de 
Precios Unitarios en Edificaciones” (Capeco, 2014).  
 
4.10.2. Costo directo 
De la multiplicación de los metrados por los costos unitarios 
anteriormente analizados se obtuvo lo siguiente: 
 
4.10.2.1. Costo directo con Materiales Convencionales 
 
TABLA 208. Costo directo del Proyecto con Materiales Convencionales (1) 
Ítem Descripción Parcial (S/.) 
01 Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud 35,700.35 
01.01 Obras provisionales 2,319.97 
01.02 Trabajos preliminares 32,620.25 
01.02.01 Limpieza 190.63 
01.02.02 Demoliciones y desmontajes 21,757.66 
01.02.03 Movilización de campamento, maquinaria y herramientas 7,375.55 
01.02.04 Trazos, niveles y replanteo 3,296.41 
01.03 Seguridad y salud 760.13 
02 Estructuras 520,226.94 
02.01 Movimiento de tierras 24,291.08 
02.01.01 Nivelación del terreno 900.46 
02.01.02 Excavaciones 10,048.74 
02.01.03 Rellenos 12,275.20 
02.01.04 Eliminación de material excedente 1,066.68 
02.02 Obras de concreto simple 18,454.61 
02.02.01 Cimientos corridos 1,415.85 
02.02.02 Solados 2,595.14 
02.02.03 Sobrecimientos 3,486.99 
02.02.04 Gradas 1,327.07 
02.02.05 Falsopiso 9,629.56 
02.03 Obras de concreto armado 469,668.12 
02.03.01 Zapatas 75,142.23 
02.03.02 Viga de conexión 23,798.70 
02.03.03 Placas primer nivel 14,470.13 
02.03.04 Placas segundo nivel 14,035.08 
02.03.05 Columnas estructurales primer nivel 41,623.99 
02.03.06 Columnas estructurales segundo nivel 39,693.61 
02.03.07 Columna de amarre primer nivel 27,387.13 
02.03.08 Columna de amarre segundo nivel 31,995.11 
02.03.09 Vigas primer nivel 38,055.41 
02.03.10 Vigas segundo nivel 36,581.53 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 209. Costo directo del Proyecto con Materiales Convencionales (2) 
Ítem Descripción Parcial (S/.) 
02.03.11 Vigas de amarre primer nivel 4,074.02 
02.03.12 Vigas de amarre segundo nivel 1,692.59 
02.03.13 Vigas soleras primer nivel 3,048.50 
02.03.14 Vigas soleras segundo nivel 4,418.17 
02.03.15 Losas aligeradas primer nivel 52,501.61 
02.03.16 Losas aligeradas segundo nivel 52,272.20 
02.03.17 Escalera 2,676.52 
02.03.18 Cisterna 6,201.59 
02.04 Varios 7,813.13 
03 Arquitectura 509,524.38 
03.01 Muros y tabiques 164,457.09 
03.02 Revestimientos 121,405.31 
03.03 Cielo rasos 21,398.62 
03.04 Pavimentos 44,542.35 
03.04.01 Pisos 30,857.26 
03.04.02 Pisos de concreto 5,163.52 
03.04.03 Sardineles 5,030.18 
03.04.04 Veredas 3,491.39 
03.05 Carpintería de madera 87,115.42 
03.05.01 Puertas 58,247.55 
03.05.02 Barandas 24,463.09 
03.05.03 Ventanas 2,362.44 
03.05.04 Mamparas 2,042.34 
03.06 Cerrajería 6,427.82 
03.07 Vidrios 8,062.24 
03.08 Pinturas 53,257.89 
03.09 Jardinería 2,857.64 
04 Instalaciones Sanitarias 117,262.55 
04.01 Aparatos sanitarios 21,121.68 
04.01.01 Suministro de aparatos sanitarios 8,892.40 
04.01.02 Colocación e instalación de aparatos y accesorios sanitarios 12,229.28 
04.02 Sistema de agua fría 22,911.84 
04.02.01 Red de agua primer nivel 4,395.77 
04.02.02 Red de agua segundo nivel 2,896.05 
04.02.03 Reducciones primer nivel 430.23 
04.02.04 Reducciones segundo nivel 273.36 
04.02.05 Codos primer nivel 2,450.11 
04.02.06 Codos segundo nivel 3,919.53 
04.02.07 Tee primer nivel 832.32 
04.02.08 Tee segundo nivel 891.81 
04.02.09 Válvulas primer nivel 1,281.69 
04.02.10 Válvulas segundo nivel 737.64 
04.02.11 Uniones primer nivel 937.21 
04.02.12 Uniones segundo nivel 580.32 
04.02.13 Equipos y otras instalaciones 3,285.80 
04.03 Sistema de agua caliente 14,311.19 
04.03.01 Red de agua caliente primer nivel 449.28 
04.03.02 Red de agua caliente segundo nivel 786.24 
04.03.03 Codos primer nivel 270.12 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 210. Costo directo del Proyecto con Materiales Convencionales (3) 
Ítem Descripción Parcial (S/.) 
04.03.04 Codos segundo nivel 1,148.01 
04.03.05 Tee segundo nivel 22.79 
04.03.06 Equipos y otras instalaciones 11,634.75 
04.04 Sistema de drenaje pluvial 13,287.98 
04.04.01 Red de distribución 2,416.46 
04.04.02 Accesorios 10,871.52 
04.05 Sistema de desagüe y ventilación 19,554.79 
04.05.01 Salidas de desagüe 95.79 
04.05.02 Redes colectoras primer nivel 3,051.88 
04.05.03 Redes colectoras segundo nivel 2,086.33 
04.05.04 Yee primer nivel 1,673.71 
04.05.05 Yee segundo nivel 2,416.14 
04.05.06 Codos primer nivel 2,256.60 
04.05.07 Codos segundo nivel 2,505.90 
04.05.08 Tee 23.64 
04.05.09 Accesorios de redes colectoras primer nivel 1,359.69 
04.05.10 Accesorios de redes colectoras segundo nivel 2,893.41 
04.05.11 Cámaras de inspección 1,191.70 
04.06 Varios 26,075.07 
04.06.01 Conexión domiciliaria 18,000.00 
04.06.02 Pruebas 8,075.07 
05 Instalaciones eléctricas 99,664.70 
05.01 Acometidas eléctricas 7.48 
05.02 Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerzas y señales 
débiles 
78,847.25 
05.02.01 Salidas primer nivel 22,580.24 
05.02.02 Salidas segundo nivel 25,850.53 
05.02.03 Canalizaciones, conductos o tuberías primer nivel 5,077.44 
05.02.04 Canalizaciones, conductos o tuberías segundo nivel 4,496.88 
05.02.05 Conductores y cables de energía en tuberías primer nivel 1,504.89 
05.02.06 Conductores y cables de energía en tuberías segundo nivel 1,213.70 
05.02.07 Instalaciones expuestas  15,910.61 
05.02.08 Tableros eléctricos 2,212.96 
05.03 Pararrayos 307.05 
05.04 Sistema de tierra 650.00 
05.05 Artefactos 17,383.22 
05.05.01 Lámparas  11,849.96 
05.05.02 Reflectores 5,533.26 
05.06 Varios 2,469.70 
06 Equipamiento 83,519.61 
06.01 Mobiliario básico 60,000.67 
06.02 Dormitorios 17,368.68 
06.03 Cocina 4,989.62 
06.04 Limpieza 1,160.64 
COSTO DIRECTO TOTAL 1,365,898.53 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.10.2.2. Costo directo del Proyecto con Materiales Propios de la Zona 
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TABLA 211. Costo directo del Proyecto con Materiales Propios de la Zona (1) 
Ítem Descripción Parcial (S/.) 
01 Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y 
salud 
35,700.35 
01.01 Obras provisionales 2,319.97 
01.02 Trabajos preliminares 32,620.25 
01.02.01 Limpieza 190.63 
01.02.02 Demoliciones y desmontajes 21,757.66 
01.02.03 Movilización de campamento, maquinaria y herramientas 7,375.55 
01.02.04 Trazos, niveles y replanteo 3,296.41 
01.03 Seguridad y salud 760.13 
02 Estructuras 811,475.08 
02.01 Movimiento de tierras 11,354.31 
02.01.01 Nivelación del terreno 900.46 
02.01.02 Excavaciones 8,806.72 
02.01.03 Rellenos 712.27 
02.01.04 Eliminación de material excedente 934.86 
02.02 Obras de concreto simple 4,452.80 
02.02.01 Solados 1,932.26 
02.02.02 Gradas 937.31 
02.02.03 Falsopiso 1,583.23 
02.03 Obras de concreto armado 70,095.70 
02.03.01 Zapatas 17,165.87 
02.03.02 Vigas de conexión 33,741.22 
02.03.03 Dados de concreto 12,987.02 
02.03.04 Cisterna 6,201.59 
02.04 Varios 267.84 
02.05 Estructuras de madera 725,304.43 
02.05.01 Columnas de madera Tornillo 224,337.88 
02.05.02 Vigas de madera Tornillo 208,206.21 
02.05.03 Muros entramados de madera Tornillo 24,319.69 
02.05.04 Entrepiso de madera Tornillo 145,476.26 
02.05.05 Escalera de madera Tornillo 2,432.87 
02.05.06 Accesorios de uniones 55,892.97 
02.05.07 Armadura de madera Tornillo 92,581.03 
02.05.07.01 Elementos de la armadura 18,741.78 
02.05.07.02 Anclajes 11,456.13 
02.05.07.03 Correas de madera Tornillo para cobertura 50,908.16 
02.05.07.04 Coberturas 11,474.96 
03 Arquitectura 755,392.94 
03.01 Tabiques de madera 464,328.74 
03.02 Revoques y revestimientos 176,163.35 
03.03 Cielorrasos 288,165.39 
03.04 Pisos y pavimentos 30,000.98 
03.04.01 Pisos 67,958.74 
03.04.02 Pisos de concreto 18,697.40 
03.04.03 Sardineles 6,064.14 
03.04.04 Veredas 4,111.69 
03.05 Carpintería de madera 87,115.42 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 212. Costo directo del Proyecto con Materiales Propios de la Zona (2) 
Ítem Descripción Parcial (S/.) 
03.05.01 Puertas 58,247.55 
03.05.02 Barandas 24,463.09 
03.05.03 Ventanas 2,362.44 
03.05.04 Mampara 2,042.34 
03.06 Cerrajería 6,427.82 
03.07 Vidrios, cristales y similares 8,062.24 
03.08 Pintura 69,943.96 
03.09 Limpieza y jardinería 2,857.64 
04 Instalaciones Sanitarias 119,801.14 
04.01 Aparatos sanitarios 21,121.68 
04.01.01 Suministro de aparatos sanitarios 8,892.40 
04.01.02 Colocación e instalación de aparatos y accesorios 
sanitarios 
12,229.28 
04.02 Sistema de agua fría 22,911.84 
04.02.01 Red de agua primer nivel 4,395.77 
04.02.02 Red de agua segundo nivel 2,896.05 
04.02.03 Reducciones primer nivel 430.23 
04.02.04 Reducciones segundo nivel 273.36 
04.02.05 Codos primer nivel 2,450.11 
04.02.06 Codos segundo nivel 3,919.53 
04.02.07 Tee primer nivel 832.32 
04.02.08 Tee segundo nivel 891.81 
04.02.09 Válvulas primer nivel 1,281.69 
04.02.10 Válvulas segundo nivel 737.64 
04.02.11 Uniones primer nivel 937.21 
04.02.12 Uniones segundo nivel 580.32 
04.02.13 Equipos y otras instalaciones 3,285.80 
04.03 Sistema de agua caliente 14,311.19 
04.03.01 Red de agua caliente primer nivel 449.28 
04.03.02 Red de agua caliente segundo nivel 786.24 
04.03.03 Codos primer nivel 270.12 
04.03.04 Codos segundo nivel 1,148.01 
04.03.05 Tee segundo nivel 22.79 
04.03.06 Equipos y otras instalaciones 11,634.75 
04.04 Sistema de drenaje pluvial 15,826.57 
04.04.01 Red de distribución 2,416.46 
04.04.02 Accesorios 13,410.11 
04.05 Sistema de desagüe y ventilación 19,554.79 
04.05.01 Salida de rebose 95.79 
04.05.02 Redes colectoras primer nivel 3,051.88 
04.05.03 Redes colectoras segundo nivel 2,086.33 
04.05.04 Yee primer nivel 1,673.71 
04.05.05 Yee segundo nivel 2,416.14 
04.05.06 Codos primer nivel 2,256.60 
04.05.07 Codos segundo nivel 2,505.90 
04.05.08 Tee 23.64 
04.05.09 Accesorios de redes colectoras primer nivel 1,359.69 
04.05.10 Accesorios de redes colectoras segundo nivel 2,893.41 
04.05.11 Cámaras de inspección 1,191.70 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 213. Costo directo del Proyecto con Materiales Propios de la Zona (3) 
Ítem Descripción Parcial (S/.) 
04.06 Varios 26,075.07 
04.06.01 Conexión domiciliaria 18,000.00 
04.06.02 Pruebas 8,075.07 
05 Instalaciones eléctricas 99,664.70 
05.01 Acometidas eléctricas 7.48 
05.02 Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerzas y 
señales débiles 
78,847.25 
05.02.01 Salidas primer nivel 22,580.24 
05.02.02 Salidas segundo nivel 25,850.53 
05.02.03 Canalizaciones, conductos o tuberías primer nivel 5,077.44 
05.02.04 Canalizaciones, conductos o tuberías segundo nivel 4,496.88 
05.02.05 Conductores y cables de energía en tuberías primer nivel 1,504.89 
05.02.06 Conductores y cables de energía en tuberías segundo nivel 1,213.70 
05.02.07 Instalaciones expuestas 15,910.61 
05.02.08 Tableros eléctricos 2,212.96 
05.03 Pararrayos 307.05 
05.04 Sistema de tierra 650.00 
05.05 Artefactos 17,383.22 
05.05.01 Lámparas primer nivel 11,849.96 
05.05.02 Reflectores 5,533.26 
05.06 Varios 2,469.70 
06 Equipamiento 83,519.61 
06.01 Mobiliario básico 60,000.67 
06.02 Dormitorios 17,368.68 
06.03 Cocina 4,989.62 
06.04 Limpieza 1,160.64 
TOTAL COSTO DIRECTO 1,905,553.82 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.10.3. Costo indirecto 
Está compuesto por los gastos generales, los que fueron calculados de 
forma independiente por cada proyecto, y las utilidades. 
 
4.10.3.1. Gastos generales 
Debido a que este tipo de gasto varía en conjunto con la duración del 
proyecto, se desarrolló a la par que el cronograma de obra; 
obteniéndose lo siguiente: 
 
• Gastos generales con Materiales Convencionales 
TABLA 214. Gastos generales con Materiales Convencionales (1) 







Gastos variables 183,611.74  
Personal técnico 91,600.00 
Residente de obra mes 1.00 3,500.00 14.00 49,000.00 
Ing asistente  mes 1.00 1,500.00 14.00 21,000.00 
Ing. Supervisor de obra mes 0.20 4,000.00 14.00 11,200.00 
Topógrafo mes 1.00 1,300.00 8.00 10,400.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 215. Gastos generales con Materiales Convencionales (2) 







Servicios de terceros 6,937.49 
Fotos e impresiones mes   100.00 14.00 1,400.00 
Copias  mes   80.00 14.00 1,400.00 
Teléfono, fax, internet mes   80.00 14.00 1,400.00 
Útiles de escritorio mes   83.07 14.00 1,400.00 
Gastos financieros 56,927.03 
Cartas fianza, seguro de obra, 
seguro riesgo personal 
glb 3.2 % CD 1,365,898.53 
 
43,708.75 
Alquiler de bienes muebles 47,000.00 
Viáticos residente mes 1 1,000.00 14.00 14,000.00 
Equipo de cómputo mes 1 250.00 14.00 3,500.00 
Alquiler de oficina mes 1 1,000.00 14.00 14,000.00 
Alquiler de equipo topografía mes 1 1,500.00 8.00 12,000.00 
Gastos fijos 62,250.00 
Personal auxiliar 30,100.00 
Guardián/almacenero de 
obra 
mes 1 950.00 14.00 13,300.00 
Maestro de obra mes 1 1,200.00 14.00 16,800.00 
Personal administrativo 30,800.00 
Secretaria mes 1 950.00 14.00 13,300.00 
Administrador de obra mes 1 1,250.00 14.00 17,500.00 
Pruebas y ensayos de laboratorio 1,350.00 
Pruebas de rotura concreto  und 45 30.00 1.00 1,350.00 
TOTAL GASTOS GENERALES  245,861.74 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Gastos generales con materiales propios de la zona 
TABLA 216. Gastos generales con Materiales Propios de la Zona 







Gastos variables 247,744.15  
Personal técnico 127,600.00  
Residente de obra mes 1.00 4,000.00 16.00 64,000.00 
Ing asistente  mes 1.00 2,000.00 16.00 32,000.00 
Ing. Supervisor de obra mes 0.20 5,000.00 16.00 16,000.00 
Topógrafo mes 1.00 1,300.00 12.00 15,600.00 
Servicios de terceros 5,166.43 
Fotos e impresiones mes   100.00 16.00 1,600.00 
Copias  mes   80.00 16.00 1,280.00 
Teléfono, fax, internet mes   80.00 16.00 1,280.00 
Útiles de escritorio mes   62.90 16.00 1,006.43 
Gastos financieros 60,977.72  
Cartas fianza, seguro de obra, 
seguro riesgo personal 
glb 3.2 % CD 1,905,553.82  
  60,127.30 
Alquiler de bienes muebles 54,000.00 
Viáticos residente mes 1 1,000.00 16.00 16,000.00 
Equipo de cómputo mes 1 250.00 16.00 4,000.00 
Alquiler de oficina mes 1 1,000.00 16.00 16,000.00 
Alquiler de equipo topografía mes 1 1,500.00 12.00 18,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 217. Gastos generales con Materiales Propios de la Zona 







Gastos fijos 76,200.00 
Personal auxiliar 44,800.00 
Guardián/almacenero de obra mes 1 950.00 16.00 15,200.00 
Maestro de obra mes 1 1,300.00 16.00 20,800.00 
Personal administrativo 35,200.00 
Secretaria mes 1 950.00 16.00 15,200.00 
Administrador de obra mes 1 1,250.00 16.00 20,000.00 
Pruebas y ensayos de laboratorio 5,000.00 
Ensayo de compresión  und 10 150.00 1.00 1,500.00 
Ensayo de tensión und 10 150.00 1.00 1,500.00 
Ensayo de corte und 10 200.00 1.00 2,000.00 
TOTAL GASTOS GENERALES  323,944.15 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.10.3.2. Utilidad 
Fue estimado como el 10% de costo directo de cada proyecto, 
obteniéndose: 
 
TABLA 218. Utilidades 





propios de la zona 
190,555.38 
    Fuente: Elaboración propia 
 
4.10.4. Presupuesto total 
Con lo analizado en los títulos anteriores se determinó que el presupuesto 
total por proyecto es el siguiente: 
 





propios de la zona 
Costo directo 1,365,898.53 1,905,553.82 
Costo 
indirecto 
Gastos generales 245,861.74 323,944.15 
Utilidad 136,589.85 190,555.38 
Subtotal 1,748,350.12 2,420,053.35 
Impuesto (IGV 18%) 314,703.02 435,609.60 
Total presupuesto 2,063,053.14 2,855,662.95 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.10.5. Fórmula polinómica 
Se determinó que las fórmulas polinómicas para calcular el reajuste por 





TABLA 220. Fórmula polinómica con materiales convencionales 
Fórmula polinómica 
𝐾 = 0.259 (
𝐷𝑟
𝐷𝑜
) + 0.201 (
𝐺𝐺𝑈𝑟
𝐺𝐺𝑈𝑜
) + 0.188 (
𝐽𝑂𝑟
𝐽𝑂𝑜
) + 0.154 (
𝐶𝑟
𝐶𝑜
) + 0.074 (
𝑀𝑄𝑟
𝑀𝑄𝑜
) + 0.063 (
𝐴𝑟
𝐴𝑜




Monomio Factor (%) Símb. Índice Descripción 
1 0.259 100.000 D 30 Dólar más inflación del mercado USA 
2 0.201 100.000 GGU 39 Índice general de precios al consumidor 




17 Bloque y ladrillo 
54.545 21 Cemento portland tipo I 
5 0.074 100.000 MQ 48 Maquinaria y equipo nacional 
6 0.063 100.000 A 03 Acero de construcción corrugado 
7 0.061 100.000 M 43 
Madera nacional para encofrado y 
carpintería 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 221. Fórmula polinómica con materiales propios de la zona 
Fórmula polinómica 
𝐾 = 0.286 (
𝑀𝑟
𝑀𝑜
) + 0.233 (
𝐺𝐺𝑈𝑟
𝐺𝐺𝑈𝑜
) + 0.266 (
𝐽𝑂𝑟
𝐽𝑂𝑜
) + 0.157 (
𝐷𝑟
𝐷𝑜




Monomio Factor (%) Símb. Índice Descripción 
1 
0.283 
100.000 M 30 
Madera nacional para encofrado y 
carpintería 
2 0.233 100.000 GGU 39 Índice general de precios al consumidor 
3 0.226 100.000 JO 47 Mano de obra incluye leyes sociales 
4 0.157 100.000 D 48 Dólar más inflación del mercado USA  
5 0.054 100.000 MQ 03 Maquinaria y equipo nacional 





4.11.1. Cronograma con Materiales Convencionales 
FIGURA 84. Cronograma con Materiales Convencionales (1) 
 
   Fuente: Elaboración propia  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 MATERIALES CONVENCIONALES 320 días mié 02/01/19 lun 24/02/20
2 Obras provisionales, trabajos preliminares, salud y 
seguridad
196.42 días mié 02/01/19 lun 16/09/19
3  Obras provisionales 2.73 días mié 02/01/19 vie 04/01/19
4  Almacén 1 día jue 03/01/19 vie 04/01/19
5  Cartel de obra 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
6  Trabajos preliminares 196.42 días mié 02/01/19 lun 16/09/19
7  Limpieza 1.73 días mié 02/01/19 jue 03/01/19
8  Eliminación de maleza y arbustos de fácil 
extracción
1.43 días mié 02/01/19 jue 03/01/19
9  Eliminación de obstrucciones 0.3 días jue 03/01/19 jue 03/01/19
10  Demoliciones y desmontajes 24.61 días vie 04/01/19 mar 05/02/19
11  Desmontaje de puertas 2.43 días vie 04/01/19 mar 08/01/19
12  Desmontaje de ventanas 0.6 días vie 04/01/19 sáb 05/01/19
13  Desmontaje de portón metálico 1.5 días vie 04/01/19 lun 07/01/19
14  Desmontaje aparatos sanitarios 0.67 días mar 08/01/19 mié 09/01/19
15  Desmontaje de techo de calamina 8.91 días mié 09/01/19 lun 21/01/19
16  Demolición de muros de ladrillo 3.04 días lun 21/01/19 jue 24/01/19
17  Demolición de muros de adobe 7.09 días jue 24/01/19 vie 01/02/19
18  Demolición de cielorraso de yeso con caña 7.05 días jue 24/01/19 vie 01/02/19
19  Demolición piso de concreto 11.41 días vie 04/01/19 sáb 19/01/19
20  Demolición piso con loseta 2.49 días vie 01/02/19 mar 05/02/19
21  Demolición de zapatas 0.63 días vie 01/02/19 sáb 02/02/19
22  Demolición de cimientos corridos 0.07 días lun 04/02/19 lun 04/02/19
23  Demolición de columnas 0.1 días vie 01/02/19 vie 01/02/19
24  Eliminación de demoliciones 4.41 días mié 30/01/19 mar 05/02/19
25  Movilización de campamento, maquinaria y 
herramientas
193.69 días vie 04/01/19 lun 16/09/19
26  Transporte de equipo liviano y herramientas 2 días vie 04/01/19 lun 16/09/19
27  Movilización por sus propios medios 1 día vie 04/01/19 lun 07/01/19
28  Trazos, niveles y replanteo 0.79 días mar 05/02/19 mié 06/02/19
29  Trazo y replanteo 0.79 días mar 05/02/19 mié 06/02/19
30 Seguridad y salud 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
31  Equipos de protección individual 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
32  Equipos de protección colectiva 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
33  Capacitación en seguridad y salud 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
34 Estructuras 247.6 días vie 04/01/19 mar 26/11/19
35 Movimiento de tierras 47.64 días mié 06/02/19 lun 08/04/19
36 Excavación manual de zanjas 25.45 días mié 06/02/19 lun 11/03/19
dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre
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FIGURA 85. Cronograma con Materiales Convencionales (2) 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
37 Relleno con material propio 21.19 días mar 12/03/19 lun 08/04/19
38 Nivelación interior y apisonado 1.98 días vie 05/04/19 lun 08/04/19
39 Eliminación de material excedente 0.15 días lun 11/03/19 lun 11/03/19
40 Concreto simple 53.2 días mié 27/02/19 vie 10/05/19
41 Concreto solado 1.1 días mié 27/02/19 jue 28/02/19
42 Concreto cimientos corridos 0.34 días lun 11/03/19 lun 11/03/19
43 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos 1.95 días mar 12/03/19 jue 14/03/19
44 Concreto sobrecimientos 0.49 días jue 14/03/19 vie 15/03/19
45 Concreto falso piso e=4" 2.97 días mar 07/05/19 vie 10/05/19
46 Encofrado y desencofrado de gradas 1.48 días mié 08/05/19 vie 10/05/19
47 Concreto de gradas 0.15 días vie 10/05/19 vie 10/05/19
48 Concreto armado 247.6 días vie 04/01/19 mar 26/11/19
49 Zapatas 51.4 días vie 04/01/19 mar 12/03/19
50 Acero corrugado 6.91 días vie 04/01/19 lun 14/01/19
51 Concreto zapatas 8.45 días jue 28/02/19 mar 12/03/19
52 Viga de conexión 44.49 días lun 14/01/19 mar 12/03/19
53 Acero corrugado 14.43 días lun 14/01/19 vie 01/02/19
54 Concreto vigas de conexión 1.61 días sáb 09/03/19 mar 12/03/19
55 Columnas estructurales 151.49 días vie 01/02/19 mar 20/08/19
56 Acero corrugado piso 1 21.13 días vie 01/02/19 jue 28/02/19
57 Encofrado y desencofrado de columnas piso 1 24.88 días vie 10/05/19 mar 11/06/19
58 Concreto columnas piso 1 2.2 días lun 03/06/19 mié 05/06/19
59 Acero corrugado piso 2 21.13 días mié 26/06/19 mié 24/07/19
60 Encofrado y desencofrado de columnas piso 2 22.86 días vie 19/07/19 mar 20/08/19
61 Concreto columnas piso 2 2.02 días lun 12/08/19 mié 14/08/19
62 Muros de concreto 128.48 días jue 28/02/19 vie 16/08/19
63 Acero corrugado piso 1 6.4 días jue 28/02/19 vie 08/03/19
64 Encofrado y desencofrado en muros piso 1 7.34 días mar 28/05/19 jue 06/06/19
65 Concreto en muros piso 1 1.08 días lun 03/06/19 mar 04/06/19
66 Acero corrugado piso 2 6.4 días mié 24/07/19 vie 02/08/19
67 Encofrado y desencofrado en muros piso 2 6.98 días jue 08/08/19 vie 16/08/19
68 Concreto en muros piso 2 1.02 días mar 13/08/19 mié 14/08/19
69 Columas de amarre 192.41 días vie 08/03/19 mar 19/11/19
70 Acero corrugado piso 1 9.53 días vie 08/03/19 mié 20/03/19
71 Encofrado y desencofrado de columnetas piso 1 34.23 días mar 13/08/19 vie 27/09/19
72 Concreto columnetas piso 1 1.46 días lun 16/09/19 mar 17/09/19
73 Acero corrugado piso 2 9.53 días mar 04/06/19 lun 17/06/19
74 Encofrado y desencofrado de columnetas piso 2 42.21 días lun 23/09/19 mar 19/11/19
75 Concreto columnetas piso 2 1.8 días vie 25/10/19 mar 29/10/19
dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre
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FIGURA 86. Cronograma con Materiales Convencionales (3) 
 
      Fuente: Elaboración propia 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
76 Vigas 103.02 días vie 10/05/19 sáb 21/09/19
77 Acero corrugado piso 1 11.12 días vie 10/05/19 vie 24/05/19
78 Encofrado y desencofrado de vigas normal piso 1 35.16 días mié 26/06/19 lun 12/08/19
79 Concreto vigas piso 1 1.21 días vie 05/07/19 lun 08/07/19
80 Acero corrugado piso 2 11.62 días lun 08/07/19 lun 22/07/19
81 Encofrado y desencofrado de vigas inclinadas piso 239.13 días jue 01/08/19 sáb 21/09/19
82 Concreto vigas piso 2 1.07 días vie 09/08/19 sáb 10/08/19
83 Losas aligeradas 93.11 días vie 24/05/19 mar 24/09/19
84 Acero corrugado piso 1 5.73 días vie 24/05/19 vie 31/05/19
85 Encofrado y desencofrado de losas aligeradas 
piso 1
36.24 días mar 11/06/19 sáb 27/07/19
86 Ladrillo de techo de arcilla piso 1 1.46 días lun 17/06/19 mar 18/06/19
87 Concreto losas piso 1 2.25 días vie 05/07/19 mar 09/07/19
88 Acero corrugado piso 2 6.31 días lun 22/07/19 mié 31/07/19
89 Encofrado y desencofrado de losas aligeradas 
techo a dos aguas piso 2
40.34 días jue 01/08/19 mar 24/09/19
90 Ladrillo de techo de arcilla piso 2 1.38 días sáb 10/08/19 mar 13/08/19
91 Concreto losas piso 2 2.11 días vie 09/08/19 lun 12/08/19
92 Vigas de amarre 55.27 días vie 31/05/19 lun 12/08/19
93 Acero corrugado piso 1 2.59 días vie 31/05/19 mar 04/06/19
94 Concreto de vigas de amarre piso 1 0.28 días vie 05/07/19 vie 05/07/19
95 Acero corrugado piso 2 1.07 días mié 31/07/19 jue 01/08/19
96 Concreto de vigas de amarre piso 2 0.12 días lun 12/08/19 lun 12/08/19
97 Vigas soleras 108.58 días vie 05/07/19 mar 26/11/19
98 Acero corrugado piso 1 0.92 días vie 05/07/19 lun 08/07/19
99 Encofrado y desencofrado de vigas soleras piso 1 4.35 días vie 27/09/19 mié 02/10/19
100 Concreto vigas soleras piso 1 0.09 días lun 30/09/19 lun 30/09/19
101 Acero corrugado piso 2 1.33 días jue 01/08/19 vie 02/08/19
102 Encofrado y desencofrado de vigas soleras piso 2 6.32 días mar 19/11/19 mar 26/11/19
103 Concreto vigas soleras piso 2 0.14 días vie 22/11/19 vie 22/11/19
104 Cisterna 6.54 días mié 20/03/19 jue 28/03/19
105 Acero corrugado 2.76 días mié 20/03/19 sáb 23/03/19
106 Encofrado y desencofrado de cisterna 3.23 días sáb 23/03/19 jue 28/03/19
107 Concreto cisterna 0.55 días jue 28/03/19 jue 28/03/19
108 Escalera 83.61 días sáb 23/03/19 vie 12/07/19
109 Acero corrugado 0.76 días sáb 23/03/19 lun 25/03/19
110 Encofrado y desencofrado de escalera 2.37 días mié 10/07/19 vie 12/07/19
111 Concreto escalera 0.19 días vie 12/07/19 vie 12/07/19
112 Varios 51.4 días lun 17/06/19 jue 22/08/19
113 Junta sísmica piso 1 0.24 días lun 17/06/19 lun 17/06/19
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FIGURA 87. Cronograma con Materiales Convencionales (4) 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
114 Junta sísmica piso 2 0.24 días sáb 10/08/19 sáb 10/08/19
115 Curado con agua piso 1 7.76 días mar 09/07/19 jue 18/07/19
116 Curado con agua piso 2 7.28 días mar 13/08/19 jue 22/08/19
117 Arquitectura 320 días mié 02/01/19 lun 24/02/20
118 Muros y tabiques 123.79 días sáb 16/03/19 mar 27/08/19
119 Muros piso 1 15.04 días sáb 16/03/19 jue 04/04/19
120 Muros piso 2 29.11 días vie 19/07/19 mar 27/08/19
121 Revestimientos 119.21 días vie 09/08/19 mar 14/01/20
122 Tarrajeo muros primario piso 1 3.73 días jue 03/10/19 jue 10/10/19
123 Tarrajeo muros interiores piso 1 22.54 días jue 03/10/19 lun 04/11/19
124 Tarrajeo muros exteriores piso 1 13.01 días jue 03/10/19 mar 22/10/19
125 Tarrajeo columnas piso 1 10.29 días jue 03/10/19 vie 18/10/19
126 Tarrajeo vigas piso 1 18.15 días vie 09/08/19 mar 03/09/19
127 Tarrajeo muros de concreto piso 1 4.09 días sáb 04/01/20 vie 10/01/20
128 Tarrajeo muros primario piso 2 5.79 días mar 26/11/19 mié 04/12/19
129 Tarrajeo muros interiores piso 2 36.73 días mar 26/11/19 mar 14/01/20
130 Tarrajeo muros exteriores piso 2 11.22 días mar 26/11/19 mié 11/12/19
131 Tarrajeo columnas piso 2 8.79 días mar 26/11/19 sáb 07/12/19
132 Tarrajeo vigas piso 2 17.07 días jue 19/09/19 vie 11/10/19
133 Tarrajeo muros de concreto piso 2 3.6 días lun 09/12/19 vie 13/12/19
134 Derrames 3.17 días sáb 02/11/19 lun 09/12/19
135 Enchape cerámico 17.14 días jue 10/10/19 lun 16/12/19
136 Cielorrasos 59.79 días vie 09/08/19 lun 28/10/19
137 Tarrajeo de cielorraso piso 1 29.9 días vie 09/08/19 mié 18/09/19
138 Tarrajeo de cielorraso piso 2 28.84 días jue 19/09/19 lun 28/10/19
139 Pavimentos 199.53 días vie 26/04/19 mar 14/01/20
140 Pisos 64.18 días vie 18/10/19 vie 10/01/20
141 Contrapiso 7.62 días vie 18/10/19 jue 09/01/20
142 Piso cerámico 18.18 días mié 23/10/19 vie 10/01/20
143 Pisos de concreto 60.68 días mié 23/10/19 vie 10/01/20
144 Piso de cemento pulido piso 1 4.05 días mié 23/10/19 lun 28/10/19
145 Piso de cemento pulido piso 2 1.04 días jue 09/01/20 vie 10/01/20
146 Sardineles 199.11 días vie 26/04/19 mar 14/01/20
147 Sardineles exteriores 0.07 días mar 14/01/20 mar 14/01/20
148 Sardinel de ducha piso 1 0.14 días vie 26/04/19 vie 26/04/19
149 Sardinel de ducha piso 2 4.23 días mié 11/09/19 mar 17/09/19
150 Veredas 0.42 días mar 14/01/20 mar 14/01/20
151 Vereda 0.23 días mar 14/01/20 mar 14/01/20
152 Sardinel de vereda 0.19 días mar 14/01/20 mar 14/01/20
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FIGURA 88. Cronograma con Materiales Convencionales (5) 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
153 Carpintería de madera 16.6 días sáb 25/01/20 sáb 15/02/20
154 Puerta de madera cedro 2.94 días sáb 25/01/20 mié 29/01/20
155 Puertas contraplacadas 7.67 días sáb 25/01/20 mar 04/02/20
156 Baranda de madera 16.6 días sáb 25/01/20 sáb 15/02/20
157 Ventanas de madera 2.43 días sáb 25/01/20 mié 29/01/20
158 Mamparas sanitarias de madera 4.64 días sáb 25/01/20 vie 31/01/20
159 Cerrajería 17.98 días sáb 25/01/20 mar 18/02/20
160 Bisagras de bronce 6.33 días sáb 25/01/20 lun 03/02/20
161 Cerraduras para puertas interiores 10.4 días lun 03/02/20 sáb 15/02/20
162 Cerraduras para puertas principales 1.25 días sáb 15/02/20 mar 18/02/20
163 Vidrios 6.23 días sáb 25/01/20 lun 03/02/20
164 Vidrio templado 6.23 días sáb 25/01/20 lun 03/02/20
165 Vidrio crudo en puertas 1.38 días sáb 25/01/20 mar 28/01/20
166 Pintura 59.72 días sáb 07/12/19 sáb 22/02/20
167 Pintura en cielorraso 11.75 días vie 10/01/20 sáb 25/01/20
168 Pintura en muros interiores 6.06 días vie 10/01/20 vie 17/01/20
169 Pintura en muros exteriores 15.16 días sáb 07/12/19 vie 27/12/19
170 Barniz en carpintería de madera 8.59 días mié 12/02/20 sáb 22/02/20
171 Jardinería 320 días mié 02/01/19 lun 24/02/20
172 Limpieza permanente de la obra 320 días mié 02/01/19 lun 24/02/20
173 Suministro y sembrado de grass 0.76 días mar 14/01/20 mié 15/01/20
174 Instalaciones sanitarias 251.85 días mar 19/03/19 jue 13/02/20
175 Aparatos sanitarios 21.16 días vie 10/01/20 jue 06/02/20
176 Suministro de aparatos sanitarios 15.66 días vie 10/01/20 jue 30/01/20
177 Aparatos sanitarios 15.66 días vie 10/01/20 jue 30/01/20
178 Colocación e instalación de aparatos y accesorios
sanitarios
21.16 días vie 10/01/20 jue 06/02/20
179 Juego de accesorios 5.5 días jue 30/01/20 jue 06/02/20
180 Ducha cromada 4 días jue 30/01/20 mié 05/02/20
181 Aparatos sanitarios 15.66 días vie 10/01/20 jue 30/01/20
182 Sistema de agua fría 234 días jue 04/04/19 vie 07/02/20
183 Red de agua 89.58 días lun 08/04/19 mar 06/08/19
184 Red de distribución piso 1 5.13 días lun 08/04/19 lun 15/04/19
185 Red de distribución piso 2 4.6 días mar 18/06/19 mar 06/08/19
186 Reducciones 49.72 días lun 15/04/19 vie 21/06/19
187 Reducciones PVC piso 1 1.41 días lun 15/04/19 mar 16/04/19
188 Reducciones PVC piso 2 1 día jue 20/06/19 vie 21/06/19
189 Codos 93.01 días mar 16/04/19 lun 19/08/19
190 Codo de 90° PVC piso 1 8.67 días mar 16/04/19 mar 30/04/19
191 Codo de 90° PVC piso 2 14.09 días jue 20/06/19 lun 19/08/19
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FIGURA 89. Cronograma con Materiales Convencionales (6) 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
192 Tee 46.8 días mar 30/04/19 lun 01/07/19
193 Tee PVC piso 1 2.84 días mar 30/04/19 lun 06/05/19
194 Tee PVC piso 2 3.16 días mié 26/06/19 lun 01/07/19
195 Uniones 45.96 días lun 06/05/19 mié 03/07/19
196 Unión PVC piso 1 3.08 días lun 06/05/19 jue 09/05/19
197 Unión PVC piso 2 2 días lun 01/07/19 mié 03/07/19
198 Válvulas 110.75 días jue 04/04/19 jue 29/08/19
199 Válvulas piso 1 2.78 días jue 04/04/19 lun 08/04/19
200 Válvulas piso 2 2 días mar 27/08/19 jue 29/08/19
201 Equipos y otras instalaciones 2.5 días mié 05/02/20 vie 07/02/20
202 Equipo de bombeo de agua fría 1 día jue 06/02/20 vie 07/02/20
203 Equipo hidroneumático 1 día mié 05/02/20 jue 06/02/20
204 Sistema de agua caliente 228.94 días jue 11/04/19 vie 07/02/20
205 Red de agua caliente 86.36 días jue 11/04/19 lun 05/08/19
206 Red de agua caliente piso 1 0.96 días jue 11/04/19 jue 11/04/19
207 Red de agua caliente piso 2 1.68 días vie 02/08/19 lun 05/08/19
208 Codos 89.65 días jue 11/04/19 sáb 10/08/19
209 Codos de 90° CPVC piso 1 1 día jue 11/04/19 vie 12/04/19
210 Codos de 90° CPVC piso 2 4.25 días lun 05/08/19 sáb 10/08/19
211 Tee 0.08 días vie 12/04/19 sáb 13/04/19
212 Tee CPVC 0.08 días vie 12/04/19 sáb 13/04/19
213 Equipos y otras instalaciones 15 días lun 20/01/20 vie 07/02/20
214 Thermas eléctricas 15 días lun 20/01/20 vie 07/02/20
215 Sistema de drenaje pluvial 25.16 días lun 05/08/19 vie 06/09/19
216 Red de distribución 5.02 días jue 29/08/19 vie 06/09/19
217 Tubería de PVC C-10 5.02 días jue 29/08/19 vie 06/09/19
218 Accesorios 10.03 días lun 05/08/19 vie 16/08/19
219 Canaletas de concreto 10.03 días lun 05/08/19 vie 16/08/19
220 Sistema de desagüe y ventilación 143.62 días mar 19/03/19 mié 25/09/19
221 Cámaras de inspección 4 días lun 08/04/19 vie 12/04/19
222 Cajas de registro 4 días lun 08/04/19 vie 12/04/19
223 Salidas de desagüe 0.25 días sáb 23/03/19 lun 25/03/19
224 Salida de rebose a cisterna 0.25 días sáb 23/03/19 lun 25/03/19
225 Redes colectoras 103.64 días mar 19/03/19 lun 05/08/19
226 Tubería PVC-SAL piso 1 2.59 días vie 12/04/19 mar 16/04/19
227 Montante PVC-SAL piso 1 1.37 días mar 19/03/19 mié 20/03/19
228 Tubería PVC-SAL piso 2 2.07 días mar 25/06/19 jue 27/06/19
229 Montante PVC-SAL piso 2 0.96 días vie 02/08/19 lun 05/08/19
230 Yee 107.41 días mar 16/04/19 sáb 07/09/19
dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre
413 
 
FIGURA 90. Cronograma con Materiales Convencionales (7) 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
231 Yee sanitaria piso 1 4.97 días mar 16/04/19 jue 25/04/19
232 Yee sanitaria piso 2 7.65 días jue 27/06/19 sáb 07/09/19
233 Codos 100.75 días jue 25/04/19 jue 05/09/19
234 Codos PVC-SAL 45° piso 1 7.25 días jue 25/04/19 mar 07/05/19
235 Codos PVC-SAL 45° piso " 8.08 días vie 28/06/19 jue 05/09/19
236 Tee 0.08 días mar 07/05/19 mar 07/05/19
237 Tee sanitaria 0.08 días mar 07/05/19 mar 07/05/19
238 Accesorios de redes colectoras 121.28 días mar 16/04/19 mié 25/09/19
239 Sumideros y registros piso 1 3.93 días mar 16/04/19 mié 24/04/19
240 Sumideros y registros piso 2 5.2 días mar 18/06/19 mar 25/06/19
241 Sombreros de ventilación 1.63 días mar 24/09/19 mié 25/09/19
242 Varios 4.2 días sáb 08/02/20 jue 13/02/20
243 Conexión domiciliaria 1.2 días sáb 08/02/20 lun 10/02/20
244 De agua potable 0.2 días sáb 08/02/20 sáb 08/02/20
245 De desagüe 1 día sáb 08/02/20 lun 10/02/20
246 Pruebas hidráulicas 3 días lun 10/02/20 jue 13/02/20
247 Para agua fría 1 día lun 10/02/20 mar 11/02/20
248 Para agua caliente 1 día mar 11/02/20 mié 12/02/20
249 Para desagüe 1 día mié 12/02/20 jue 13/02/20
250 Instalaciones eléctricas 252.65 días vie 22/03/19 mié 19/02/20
251 Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerzas y 
señales débiles
252.65 días vie 22/03/19 mié 19/02/20
252 Salidas 113.03 días vie 22/03/19 mar 20/08/19
253 Cajas de pase octogonales piso 1 2.2 días vie 22/03/19 mar 26/03/19
254 Salida de pared piso 1 11.44 días vie 22/03/19 vie 05/04/19
255 Salida para centros de luz piso 1 7.5 días mar 18/06/19 jue 27/06/19
256 Cajas de pase octogonales piso 2 2.4 días vie 26/07/19 mié 31/07/19
257 Salida de pared piso 2 13.71 días vie 26/07/19 mié 14/08/19
258 Salida para centros de luz piso 2 6 días mar 13/08/19 mar 20/08/19
259 Canalizaciones, conductos o tuberías 103.84 días vie 22/03/19 jue 08/08/19
260 Tubería PVC por piso, piso 1 5.27 días lun 08/04/19 lun 15/04/19
261 Tubería PVC por techo o pared, piso 1 11.94 días vie 22/03/19 sáb 06/04/19
262 Tubería PVC por piso, piso 2 6.07 días jue 27/06/19 vie 05/07/19
263 Tubería PVC por techo o pared, piso 2 9.16 días vie 26/07/19 jue 08/08/19
264 Conductores y cables de energía 9.35 días vie 17/01/20 jue 30/01/20
265 Cableado piso 1 9.35 días vie 17/01/20 jue 30/01/20
266 Cableado piso 2 7.58 días vie 17/01/20 mar 28/01/20
267 Tableros eléctricos 12.91 días vie 17/01/20 mar 04/02/20
268 Interruptores termomagnéticos 3.5 días jue 30/01/20 mar 04/02/20
269 Interruptor diferencial 0.06 días mar 04/02/20 mar 04/02/20
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FIGURA 91. Cronograma con Materiales Convencionales (8) 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
270 Tableros empotrables 2.25 días vie 17/01/20 mar 21/01/20
271 Instalaciones expuestas 20 días vie 24/01/20 mié 19/02/20
272 Sistema de video 1.75 días mar 04/02/20 jue 06/02/20
273 Detectores de humo 1.5 días mar 04/02/20 mié 05/02/20
274 Intercomunicadores 20 días vie 24/01/20 mié 19/02/20
275 Pararrayos y pozo a tierra 1 día vie 17/01/20 lun 20/01/20
276 Pararrayos 1 día vie 17/01/20 lun 20/01/20
277 Pozo a tierra 1 día vie 17/01/20 lun 20/01/20
278 Artefactos 16 días lun 20/01/20 sáb 08/02/20
279 Artefactos de iluminacióin 11 días lun 20/01/20 lun 03/02/20
280 Luz de emergencia 4.5 días lun 03/02/20 vie 07/02/20
281 Reflectores 0.5 días vie 07/02/20 sáb 08/02/20
282 Acometidas eléctricas 0.3 días mié 05/02/20 jue 06/02/20
283 Acometida domiciliaria 0.05 días mié 05/02/20 mié 05/02/20
284 Meedidor de luz 0.25 días mié 05/02/20 jue 06/02/20
285 Varios 1 día vie 07/02/20 sáb 08/02/20
286 Pruebas eléctricas de baja tensión 1 día vie 07/02/20 sáb 08/02/20
287 Equipamiento 11.11 días vie 17/01/20 sáb 01/02/20
288 Mobiliario básico 7.85 días vie 17/01/20 mar 28/01/20
289 Camas + veladores 3.3 días vie 17/01/20 mié 22/01/20
290 Mostrador de recepción 0.05 días mié 22/01/20 mié 22/01/20
291 Mesas y sillas para comedor 1.5 días mié 22/01/20 vie 24/01/20
292 Butacas para auditorio 3 días vie 24/01/20 mar 28/01/20
293 Dormitorios 7.81 días mié 22/01/20 sáb 01/02/20
294 Colchones 0.88 días mié 22/01/20 jue 23/01/20
295 Juego de sábanas + frazada 2.2 días jue 23/01/20 lun 27/01/20
296 Almohadas napa siliconada 0.64 días lun 27/01/20 lun 27/01/20
297 Cortinas de argolla 2.06 días lun 27/01/20 jue 30/01/20
298 Barra aluminio para ducha 0.8 días jue 30/01/20 jue 30/01/20
299 Cortinas para ducha 0.8 días jue 30/01/20 vie 31/01/20
300 Toalla de algodón 0.43 días vie 31/01/20 sáb 01/02/20
301 Cocina 3.91 días mié 22/01/20 mar 28/01/20
302 Tetera 0.03 días mié 22/01/20 mié 22/01/20
303 Utensilios de cocina 0.16 días mié 22/01/20 mié 22/01/20
304 Juegos de plato + taza 1.6 días mié 22/01/20 vie 24/01/20
305 Juego de tazones de plástico 0.03 días vie 24/01/20 vie 24/01/20
306 Juegos de cubiertos 1.6 días vie 24/01/20 lun 27/01/20
307 Azucarero y salero de loza 0.06 días lun 27/01/20 lun 27/01/20
308 Porta platos de plástico 0.03 días lun 27/01/20 lun 27/01/20
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FIGURA 92. Cronograma con Materiales Convencionales (9) 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
4.11.2. Cronograma con Materiales Propios de la Zona 
FIGURA 93. Cronograma con Materiales Propios de la Zona (1) 
 
    Fuente: Elaboración propia  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
309 Secadores (manteles) 0.13 días lun 27/01/20 lun 27/01/20
310 Juego de ollas 0.03 días lun 27/01/20 lun 27/01/20
311 Refrigeradora + cocina 0.14 días lun 27/01/20 mar 28/01/20
312 Balón de gas + kit regulador 0.1 días mar 28/01/20 mar 28/01/20
313 Limpieza 1.11 días mié 22/01/20 jue 23/01/20
314 Recogedores 0.07 días mié 22/01/20 mié 22/01/20
315 Balde escurridor 0.07 días mié 22/01/20 mié 22/01/20
316 Papeleras de basura chico 0.8 días mié 22/01/20 jue 23/01/20
317 Escoba sintética 0.1 días jue 23/01/20 jue 23/01/20
318 Trapeador con mopa plana 0.07 días jue 23/01/20 jue 23/01/20
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 MATERIALES PROPIOS DE LA ZONA 363 días mié 02/01/19 sáb 18/04/20
2 Obras provisionales, trabajos preliminares, salud
y seguridad
325.42 días mié 02/01/19 lun 02/03/20
3  Obras provisionales 2.73 días mié 02/01/19 vie 04/01/19
4  Almacén 1 día jue 03/01/19 vie 04/01/19
5  Cartel de obra 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
6  Trabajos preliminares 325.42 días mié 02/01/19 lun 02/03/20
7  Limpieza 1.73 días mié 02/01/19 jue 03/01/19
8  Eliminación de maleza y arbustos de fácil 
extracción
1.43 días mié 02/01/19 jue 03/01/19
9  Eliminación de obstrucciones 0.3 días jue 03/01/19 jue 03/01/19
10  Demoliciones y desmontajes 21.51 días vie 04/01/19 vie 01/02/19
11  Desmontaje de puertas 2.43 días vie 04/01/19 mar 08/01/19
12  Desmontaje de ventanas 0.6 días vie 04/01/19 sáb 05/01/19
13  Desmontaje de portón metálico 1.5 días vie 04/01/19 lun 07/01/19
14  Desmontaje aparatos sanitarios 0.67 días vie 04/01/19 sáb 05/01/19
15  Desmontaje de techo de calamina 8.91 días vie 04/01/19 mié 16/01/19
16  Demolición de muros de ladrillo 3.04 días mié 16/01/19 lun 21/01/19
17  Demolición de muros de adobe 7.09 días lun 21/01/19 mar 29/01/19
18  Demolición de cielorraso de yeso con caña 7.05 días lun 21/01/19 mar 29/01/19
19  Demolición piso de concreto 11.41 días vie 04/01/19 sáb 19/01/19
20  Demolición piso con loseta 2.49 días mar 29/01/19 vie 01/02/19
21  Demolición de zapatas 0.63 días mar 29/01/19 mié 30/01/19
22  Demolición de cimientos corridos 0.07 días mié 30/01/19 mié 30/01/19
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FIGURA 94. Cronograma con Materiales Propios de la Zona (2) 
 
       Fuente: Elaboración propia  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
23  Demolición de columnas 0.1 días mar 29/01/19 mar 29/01/19
24  Eliminación de demoliciones 4.41 días sáb 26/01/19 vie 01/02/19
25  Movilización de campamento, maquinaria 
y herramientas
322.69 días vie 04/01/19 lun 02/03/20
26  Transporte de equipo liviano y 
herramientas 
2 días vie 04/01/19 lun 02/03/20
27  Movilización por sus propios medios 1 día vie 04/01/19 lun 07/01/19
28  Trazos, niveles y replanteo 0.79 días vie 01/02/19 sáb 02/02/19
29  Trazo y replanteo 0.79 días vie 01/02/19 sáb 02/02/19
30 Seguridad y salud 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
31  Equipos de protección individual 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
32  Equipos de protección colectiva 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
33  Capacitación en seguridad y salud 1 día mié 02/01/19 mié 02/01/19
34 Estructuras 320.42 días vie 04/01/19 vie 28/02/20
35 Movimiento de tierras 34.91 días sáb 02/02/19 mar 19/03/19
36 Excavación manual de zanjas 22.3 días sáb 02/02/19 sáb 02/03/19
37 Relleno con material propio 0.2 días vie 15/03/19 vie 15/03/19
38 Nivelación interior y apisonado 1.98 días vie 15/03/19 mar 19/03/19
39 Eliminación de material excedente 0.13 días mar 19/03/19 mar 19/03/19
40 Concreto simple 33.01 días sáb 02/03/19 sáb 13/04/19
41 Concreto solado 0.82 días sáb 02/03/19 lun 04/03/19
42 Concreto falso piso e=4" 0.49 días jue 11/04/19 vie 12/04/19
43 Encofrado y desencofrado de gradas 1.04 días vie 12/04/19 sáb 13/04/19
44 Concreto de gradas 0.11 días sáb 13/04/19 sáb 13/04/19
45 Concreto armado 54.9 días vie 04/01/19 vie 15/03/19
46 Zapatas 53.47 días vie 04/01/19 jue 14/03/19
47 Acero corrugado 4.87 días vie 04/01/19 vie 11/01/19
48 Concreto zapatas 1.43 días mar 12/03/19 jue 14/03/19
49 Viga de conexión 49.43 días vie 11/01/19 vie 15/03/19
50 Acero corrugado 20.59 días vie 11/01/19 mié 06/02/19
51 Concreto vigas de conexión 2.26 días mar 12/03/19 vie 15/03/19
52 Dados de concreto 29.44 días mié 06/02/19 vie 15/03/19
53 Acero corrugado 8.22 días mié 06/02/19 sáb 16/02/19
54 Encofrado y desencofrado de dados 6.62 días lun 04/03/19 mar 12/03/19
55 Concreto dados 0.6 días vie 15/03/19 vie 15/03/19
56 Cisterna 6.54 días sáb 16/02/19 lun 25/02/19
57 Acero corrugado 2.76 días sáb 16/02/19 mié 20/02/19
58 Encofrado y desencofrado de cisterna 3.23 días mié 20/02/19 lun 25/02/19
59 Concreto cisterna 0.55 días lun 25/02/19 lun 25/02/19
60 Estructuras de madera 320.42 días vie 04/01/19 vie 28/02/20
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FIGURA 95. Cronograma con Materiales Propios de la Zona (3) 
 
      Fuente: Elaboración propia  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
61 Columnas de madera piso 1 94.34 días vie 04/01/19 jue 09/05/19
62 Uniones columnas - vigas piso 1 72.4 días vie 01/02/19 jue 09/05/19
63 Uniones columnas - vigas techo 1 80.93 días jue 28/03/19 sáb 13/07/19
64 Columnas de madera piso 2 70.02 días lun 15/07/19 mar 15/10/19
65 Uniones columnas - vigas techo 2 76.27 días jue 25/07/19 mar 05/11/19
66 Vigas de madera piso 1 45.75 días jue 28/03/19 mié 29/05/19
67 Uniones vigas piso 1 6.45 días mar 21/05/19 mié 29/05/19
68 Vigas de madera techo 1 61.13 días jue 25/04/19 sáb 13/07/19
69 Uniones vigas techo 1 16.36 días sáb 22/06/19 sáb 13/07/19
70 Vigas de madera techo 2 45.64 días mié 04/09/19 mar 05/11/19
71 Uniones vigas techo 2 8.3 días mié 23/10/19 mar 05/11/19
72 Entrepiso de madera piso 1 41.67 días mié 29/05/19 lun 22/07/19
73 Uniones vigueta - viga piso 1 21.6 días lun 24/06/19 lun 22/07/19
74 Uniones entab - vigueta piso 1 1.07 días lun 22/07/19 mié 24/07/19
75 Entrepiso de madera techo 1 44.19 días lun 15/07/19 mié 11/09/19
76 Uniones vigueta - viga techo 1 23.73 días vie 09/08/19 mié 11/09/19
77 Uniones entab - vigueta techo 1 1.26 días mié 11/09/19 jue 12/09/19
78 Entrepiso de madera techo 2 45.6 días mar 05/11/19 jue 02/01/20
79 Uniones vigueta - viga techo 2 24.12 días lun 02/12/19 jue 02/01/20
80 Uniones entab - vigueta techo 2 1.15 días jue 02/01/20 vie 03/01/20
81 Muros entramados piso 1 8.92 días lun 24/06/19 vie 05/07/19
82 Uniones muros piso 1 8.36 días lun 24/06/19 vie 05/07/19
83 Muros entramados piso 2 8.89 días vie 09/08/19 mié 21/08/19
84 Uniones muros piso 2 10.64 días vie 09/08/19 vie 23/08/19
85 Escalera de madera 1.78 días mié 24/07/19 jue 25/07/19
86 Armadura de madera 95.13 días lun 28/10/19 vie 28/02/20
87 Elementos de la armadura 13.74 días lun 28/10/19 vie 15/11/19
88 Anclajes 74.71 días lun 28/10/19 lun 03/02/20
89 Correas para cobertura 85.99 días lun 28/10/19 lun 17/02/20
90 Coberturas 9.14 días lun 17/02/20 vie 28/02/20
91 Varios 100.75 días jue 25/04/19 jue 05/09/19
92 Junta sísmica piso 1 0.24 días jue 25/04/19 jue 25/04/19
93 Junta sísmica piso 2 0.24 días mié 04/09/19 jue 05/09/19
94 Arquitectura 363 días mié 02/01/19 sáb 18/04/20
95 Muros y tabiques 200.03 días lun 24/06/19 mié 11/03/20
96 Tabiques de madera piso 1 87.98 días lun 24/06/19 vie 18/10/19
97 Tabiques de madera piso 2 164.46 días vie 09/08/19 mié 11/03/20
98 Revestimientos 102.24 días vie 04/10/19 sáb 15/02/20
99 Revoques con cemento:yeso 60.31 días vie 04/10/19 sáb 15/02/20
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre
418 
 
FIGURA 96. Cronograma con Materiales Propios de la Zona (4) 
 
      Fuente: Elaboración propia  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
100 Enchape cerámico 10.19 días lun 03/02/20 sáb 15/02/20
101 Cielorrasos 111.32 días mié 11/09/19 mar 04/02/20
102 Entablado piso 1 24.89 días mié 11/09/19 lun 14/10/19
103 Entablado piso 2 24.89 días jue 02/01/20 mar 04/02/20
104 Pavimentos 133.5 días vie 12/04/19 lun 07/10/19
105 Pisos 7.31 días mié 11/09/19 jue 19/09/19
106 Contrapiso 1.04 días mié 11/09/19 jue 12/09/19
107 Piso cerámico 3.81 días lun 16/09/19 jue 19/09/19
108 Pisos de concreto 3.84 días lun 16/09/19 vie 20/09/19
109 Piso de cemento pulido 3.84 días lun 16/09/19 vie 20/09/19
110 Sardineles 133.5 días vie 12/04/19 lun 07/10/19
111 Sardineles exteriores 0.07 días vie 12/04/19 vie 12/04/19
112 Sardinel de ducha piso 1 0.14 días vie 02/08/19 sáb 03/08/19
113 Sardinel de ducha piso 2 4.23 días mar 01/10/19 lun 07/10/19
114 Veredas 0.42 días vie 12/04/19 vie 12/04/19
115 Vereda 0.23 días vie 12/04/19 vie 12/04/19
116 Sardinel de vereda 0.19 días vie 12/04/19 vie 12/04/19
117 Carpintería de madera 16.6 días mar 04/02/20 mar 25/02/20
118 Puerta de madera cedro 2.94 días mar 04/02/20 jue 06/02/20
119 Puertas contraplacadas 7.67 días mar 04/02/20 jue 13/02/20
120 Baranda de madera 16.6 días mar 04/02/20 mar 25/02/20
121 Ventanas de madera 2.43 días mar 04/02/20 jue 06/02/20
122 Mamparas sanitarias de madera 4.64 días mar 04/02/20 lun 10/02/20
123 Cerrajería 17.98 días mar 04/02/20 mié 26/02/20
124 Bisagras de bronce 6.33 días mar 04/02/20 mar 11/02/20
125 Cerraduras para puertas interiores 10.4 días mar 11/02/20 mar 25/02/20
126 Cerraduras para puertas principales 1.25 días mar 25/02/20 mié 26/02/20
127 Vidrios 6.23 días mar 04/02/20 mar 11/02/20
128 Vidrio templado 6.23 días mar 04/02/20 mar 11/02/20
129 Vidrio crudo en puertas 1.38 días mar 04/02/20 mié 05/02/20
130 Pintura 53.98 días mar 04/02/20 sáb 11/04/20
131 Pintura en muros interiores 2.71 días mié 11/03/20 lun 16/03/20
132 Pintura en muros exteriores 5.08 días mié 11/03/20 mié 18/03/20
133 Barniz en carpintería de madera 53.98 días mar 04/02/20 sáb 11/04/20
134 Jardinería 363 días mié 02/01/19 sáb 18/04/20
135 Limpieza permanente de la obra 363 días mié 02/01/19 sáb 18/04/20
136 Suministro y sembrado de grass 0.76 días vie 12/04/19 sáb 13/04/19
137 Instalaciones sanitarias 319.74 días mié 20/02/19 mar 14/04/20
138 Aparatos sanitarios 21.16 días vie 20/09/19 vie 18/10/19
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FIGURA 97. Cronograma con Materiales Propios de la Zona (5) 
 
       Fuente: Elaboración propia  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
139 Suministro de aparatos sanitarios 15.66 días vie 20/09/19 vie 11/10/19
140 Aparatos sanitarios 15.66 días vie 20/09/19 vie 11/10/19
141 Colocación e instalación de aparatos y 
accesorios sanitarios
21.16 días vie 20/09/19 vie 18/10/19
142 Juego de accesorios 5.5 días vie 11/10/19 vie 18/10/19
143 Ducha cromada 4 días vie 11/10/19 mié 16/10/19
144 Aparatos sanitarios 15.66 días vie 20/09/19 vie 11/10/19
145 Sistema de agua fría 280.19 días mar 19/03/19 vie 20/03/20
146 Red de agua 223.41 días mar 19/03/19 mié 08/01/20
147 Red de distribución piso 1 5.13 días mar 19/03/19 lun 25/03/19
148 Red de distribución piso 2 4.6 días jue 02/01/20 mié 08/01/20
149 Reducciones 216.18 días lun 25/03/19 lun 06/01/20
150 Reducciones PVC piso 1 1.41 días lun 25/03/19 mié 27/03/19
151 Reducciones PVC piso 2 1 día sáb 04/01/20 lun 06/01/20
152 Codos 227.86 días mié 27/03/19 mié 22/01/20
153 Codo de 90° PVC piso 1 8.67 días mié 27/03/19 lun 08/04/19
154 Codo de 90° PVC piso 2 14.09 días sáb 04/01/20 mié 22/01/20
155 Tee 213.26 días lun 08/04/19 mié 15/01/20
156 Tee PVC piso 1 2.84 días lun 08/04/19 mié 10/04/19
157 Tee PVC piso 2 3.16 días vie 10/01/20 mié 15/01/20
158 Uniones 212.42 días mié 10/04/19 vie 17/01/20
159 Unión PVC piso 1 3.08 días mié 10/04/19 lun 15/04/19
160 Unión PVC piso 2 2 días mié 15/01/20 vie 17/01/20
161 Válvulas 119.13 días vie 18/10/19 vie 20/03/20
162 Válvulas piso 1 2.78 días vie 18/10/19 mar 22/10/19
163 Válvulas piso 2 2 días mié 18/03/20 vie 20/03/20
164 Equipos y otras instalaciones 2.5 días mié 16/10/19 sáb 19/10/19
165 Equipo de bombeo de agua fría 1 día vie 18/10/19 sáb 19/10/19
166 Equipo hidroneumático 1 día mié 16/10/19 jue 17/10/19
167 Sistema de agua caliente 202.11 días vie 19/07/19 mié 08/04/20
168 Red de agua caliente 27.25 días vie 19/07/19 lun 26/08/19
169 Red de agua caliente piso 1 0.96 días vie 19/07/19 lun 22/07/19
170 Red de agua caliente piso 2 1.68 días jue 22/08/19 lun 26/08/19
171 Codos 30.54 días lun 22/07/19 sáb 31/08/19
172 Codos de 90° CPVC piso 1 1 día lun 22/07/19 mar 23/07/19
173 Codos de 90° CPVC piso 2 4.25 días lun 26/08/19 sáb 31/08/19
174 Tee 0.08 días mar 23/07/19 mar 23/07/19
175 Tee CPVC 0.08 días mar 23/07/19 mar 23/07/19
176 Equipos y otras instalaciones 15 días vie 20/03/20 mié 08/04/20
177 Thermas eléctricas 15 días vie 20/03/20 mié 08/04/20
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FIGURA 98. Cronograma con Materiales Propios de la Zona (6) 
 
      Fuente: Elaboración propia  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
178 Sistema de drenaje pluvial 21.87 días vie 28/02/20 vie 27/03/20
179 Red de distribución 5.02 días vie 20/03/20 vie 27/03/20
180 Tubería de PVC C-10 5.02 días vie 20/03/20 vie 27/03/20
181 Accesorios 3.34 días vie 28/02/20 mar 03/03/20
182 Canaletas 3.34 días vie 28/02/20 mar 03/03/20
183 Sistema de desagüe y ventilación 307.6 días mié 20/02/19 lun 30/03/20
184 Cámaras de inspección 4 días mar 19/03/19 sáb 23/03/19
185 Cajas de registro 4 días mar 19/03/19 sáb 23/03/19
186 Salidas de desagüe 0.25 días mié 20/02/19 mié 20/02/19
187 Salida de rebose a cisterna 0.25 días mié 20/02/19 mié 20/02/19
188 Redes colectoras 228.58 días sáb 23/03/19 lun 20/01/20
189 Tubería PVC-SAL piso 1 2.59 días sáb 23/03/19 mié 27/03/19
190 Montante PVC-SAL piso 1 1.37 días mié 26/06/19 vie 28/06/19
191 Tubería PVC-SAL piso 2 2.07 días vie 17/01/20 lun 20/01/20
192 Montante PVC-SAL piso 2 0.96 días jue 22/08/19 vie 23/08/19
193 Yee 280.37 días mié 27/03/19 lun 30/03/20
194 Yee sanitaria piso 1 4.97 días mié 27/03/19 mar 02/04/19
195 Yee sanitaria piso 2 7.65 días lun 20/01/20 lun 30/03/20
196 Codos 273.71 días mar 02/04/19 vie 27/03/20
197 Codos PVC-SAL 45° piso 1 7.25 días mar 02/04/19 jue 11/04/19
198 Codos PVC-SAL 45° piso " 8.08 días mié 22/01/20 vie 27/03/20
199 Tee 0.08 días jue 11/04/19 jue 11/04/19
200 Tee sanitaria 0.08 días jue 11/04/19 jue 11/04/19
201 Accesorios de redes colectoras 258.38 días mié 27/03/19 lun 02/03/20
202 Sumideros y registros piso 1 3.93 días mié 27/03/19 lun 01/04/19
203 Sumideros y registros piso 2 5.2 días vie 10/01/20 vie 17/01/20
204 Sombreros de ventilación 1.63 días vie 28/02/20 lun 02/03/20
205 Varios 4.2 días mié 08/04/20 mar 14/04/20
206 Conexión domiciliaria 1.2 días mié 08/04/20 jue 09/04/20
207 De agua potable 0.2 días mié 08/04/20 mié 08/04/20
208 De desagüe 1 día mié 08/04/20 jue 09/04/20
209 Pruebas hidráulicas 3 días jue 09/04/20 mar 14/04/20
210 Para agua fría 1 día jue 09/04/20 vie 10/04/20
211 Para agua caliente 1 día vie 10/04/20 lun 13/04/20
212 Para desagüe 1 día lun 13/04/20 mar 14/04/20
213 Instalaciones eléctricas 302.9 días mar 19/03/19 sáb 18/04/20
214 Salidas para alumbrado, tomacorrientes, 
fuerzas y señales débiles
302.9 días mar 19/03/19 sáb 18/04/20
215 Salidas 154.73 días lun 01/07/19 mar 21/01/20
216 Cajas de pase octogonales piso 1 2.2 días lun 01/07/19 jue 04/07/19
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FIGURA 99. Cronograma con Materiales Propios de la Zona (7) 
 
      Fuente: Elaboración propia  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
217 Salida de pared piso 1 11.44 días lun 01/07/19 mar 16/07/19
218 Salida para centros de luz piso 1 7.5 días vie 10/01/20 mar 21/01/20
219 Cajas de pase octogonales piso 2 2.4 días vie 16/08/19 mar 20/08/19
220 Salida de pared piso 2 13.71 días vie 16/08/19 mié 04/09/19
221 Salida para centros de luz piso 2 6 días mar 05/11/19 mar 12/11/19
222 Canalizaciones, conductos o tuberías 238.88 días mar 19/03/19 mar 28/01/20
223 Tubería PVC por piso, piso 1 5.27 días mar 19/03/19 mar 26/03/19
224 Tubería PVC por techo o pared, piso 1 11.94 días lun 01/07/19 mar 16/07/19
225 Tubería PVC por piso, piso 2 6.07 días mar 21/01/20 mar 28/01/20
226 Tubería PVC por techo o pared, piso 2 9.16 días vie 16/08/19 mié 28/08/19
227 Conductores y cables de energía 9.35 días mié 18/03/20 lun 30/03/20
228 Cableado piso 1 9.35 días mié 18/03/20 lun 30/03/20
229 Cableado piso 2 7.58 días mié 18/03/20 vie 27/03/20
230 Tableros eléctricos 12.91 días mié 18/03/20 vie 03/04/20
231 Interruptores termomagnéticos 3.5 días lun 30/03/20 vie 03/04/20
232 Interruptor diferencial 0.06 días vie 03/04/20 vie 03/04/20
233 Tableros empotrables 2.25 días mié 18/03/20 vie 20/03/20
234 Instalaciones expuestas 20 días mar 24/03/20 sáb 18/04/20
235 Sistema de video 1.75 días vie 03/04/20 lun 06/04/20
236 Detectores de humo 1.5 días vie 03/04/20 lun 06/04/20
237 Intercomunicadores 20 días mar 24/03/20 sáb 18/04/20
238 Pararrayos y pozo a tierra 1 día mié 18/03/20 jue 19/03/20
239 Pararrayos 1 día mié 18/03/20 jue 19/03/20
240 Pozo a tierra 1 día mié 18/03/20 jue 19/03/20
241 Artefactos 16 días jue 19/03/20 mié 08/04/20
242 Artefactos de iluminacióin 11 días jue 19/03/20 jue 02/04/20
243 Luz de emergencia 4.5 días jue 02/04/20 mié 08/04/20
244 Reflectores 0.5 días mié 08/04/20 mié 08/04/20
245 Acometidas eléctricas 0.3 días lun 06/04/20 lun 06/04/20
246 Acometida domiciliaria 0.05 días lun 06/04/20 lun 06/04/20
247 Meedidor de luz 0.25 días lun 06/04/20 lun 06/04/20
248 Varios 1 día mar 07/04/20 mié 08/04/20
249 Pruebas eléctricas de baja tensión 1 día mar 07/04/20 mié 08/04/20
250 Equipamiento 11.11 días mié 18/03/20 mié 01/04/20
251 Mobiliario básico 7.85 días mié 18/03/20 vie 27/03/20
252 Camas + veladores 3.3 días mié 18/03/20 lun 23/03/20
253 Mostrador de recepción 0.05 días lun 23/03/20 lun 23/03/20
254 Mesas y sillas para comedor 1.5 días lun 23/03/20 mar 24/03/20
255 Butacas para auditorio 3 días mar 24/03/20 vie 27/03/20
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FIGURA 100. Cronograma con Materiales Propios de la Zona (8) 
 




Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
256 Dormitorios 7.81 días lun 23/03/20 mié 01/04/20
257 Colchones 0.88 días lun 23/03/20 mar 24/03/20
258 Juego de sábanas + frazada 2.2 días mar 24/03/20 jue 26/03/20
259 Almohadas napa siliconada 0.64 días jue 26/03/20 vie 27/03/20
260 Cortinas de argolla 2.06 días vie 27/03/20 lun 30/03/20
261 Barra aluminio para ducha 0.8 días lun 30/03/20 mar 31/03/20
262 Cortinas para ducha 0.8 días mar 31/03/20 mié 01/04/20
263 Toalla de algodón 0.43 días mié 01/04/20 mié 01/04/20
264 Cocina 3.91 días lun 23/03/20 vie 27/03/20
265 Tetera 0.03 días lun 23/03/20 lun 23/03/20
266 Utensilios de cocina 0.16 días lun 23/03/20 lun 23/03/20
267 Juegos de plato + taza 1.6 días lun 23/03/20 mié 25/03/20
268 Juego de tazones de plástico 0.03 días mié 25/03/20 mié 25/03/20
269 Juegos de cubiertos 1.6 días mié 25/03/20 jue 26/03/20
270 Azucarero y salero de loza 0.06 días jue 26/03/20 jue 26/03/20
271 Porta platos de plástico 0.03 días jue 26/03/20 jue 26/03/20
272 Secadores (manteles) 0.13 días jue 26/03/20 jue 26/03/20
273 Juego de ollas 0.03 días jue 26/03/20 jue 26/03/20
274 Refrigeradora + cocina 0.14 días jue 26/03/20 vie 27/03/20
275 Balón de gas + kit regulador 0.1 días vie 27/03/20 vie 27/03/20
276 Limpieza 1.11 días lun 23/03/20 mar 24/03/20
277 Recogedores 0.07 días lun 23/03/20 lun 23/03/20
278 Balde escurridor 0.07 días lun 23/03/20 lun 23/03/20
279 Papeleras de basura chico 0.8 días lun 23/03/20 mar 24/03/20
280 Escoba sintética 0.1 días mar 24/03/20 mar 24/03/20
281 Trapeador con mopa plana 0.07 días mar 24/03/20 mar 24/03/20
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5.1. Estudios básicos del proyecto 
• Se realizó el Levantamiento Topográfico del área del proyecto mediante el 
Método de Coordenadas, haciendo empleo de una estación total y un GPS. 
Con ello se obtuvo que las cotas de las curvas de nivel varían entre los 
2148.00 m.s.n.m. hasta los 2149.75 m.s.n.m. 
 
• Se realizó el Estudio de Mecánica de Suelos por el que se determinó que la 
capacidad portante del suelo es de 1.00 kg/cm
2
; siendo que el suelo de la 
zona en estudio está conformado por la siguiente estratigrafía: 
o Superficialmente, se tiene un manto de relleno antrópico, 
conformado por material arcilloso y residuos de vegetación, de 
consistencia medianamente compacta a compacta, con un 
contenido de humedad, alto en la zona descubierta y bajo en la zona 
edificada. Este manto presenta un espesor variable de 0.60 a 1.00 m. 
o A mayor profundidad, se tiene un estrato de arenas limo-arcillosas, 
de densidad relativamente suelta, con bolonería de 0.50 m de 
diámetro, mayormente entre la zona de influencia de las calicatas 02 
y 03. El suelo presenta una coloración negruzca de parda oscura. 
Se tomó como estrato de apoyo el de arena limo-arcillosa (SM-SC) y se 
registró la presencia de agua de escorrentía superficial a la profundidad de 
2.20 m. Además de ello, se recomienda que la zona de suelo donde se 
encuentre arcilla blanda deberá ser removida y reemplazada por suelo 
arenoso proveniente de las excavaciones, dando un tratamiento de relleno 
controlado o de ingeniería. 
• Se consideró emplear como materiales convencionales concreto armado 
para los sistemas estructurales, ladrillo pandereta para los muros de 
tabiquería y ladrillo hueco para las losas aligeradas. Por ello se realizaron 
los “Ensayos a los agregados”, el “Diseño de Mezcla”, el “Ensayo para la 
Medición del Asentamiento del Concreto con el Cono de Abrams” y el 
“Ensayo a la Compresión de Muestras Cilíndricas de Concreto”; con el fin de 
determinar la dosificación de materiales para obtener un concreto 
resistente a 210 kg/cm
2
, siendo esta dosificación en volumen de 1:0.55:0.96 
+ 188.62 l/m
3
 de agua. Como material propio de la zona, se consideró 
emplear la madera Tornillo extraída en Rodríguez de Mendoza al ser el 
material predominante en la localidad; sin embargo, al ser un material ya 
estudiado, no se procedió a realizarle ensayos. 
 
• Se realizó la Evaluación de Impacto Ambiental obteniendo como resultado 
que es más conveniente desde el punto de vista ambiental el emplear los 
materiales propios de la zona, siendo que el impacto obtenido con estos 
materiales es de 127, a diferencia de lo obtenido con materiales 
convencionales que es de 116. 
 
5.2. Diseño de la estructura con materiales convencionales 
• Para la estructuración del proyecto con ambos materiales se dividió la 
arquitectura en cuatro (04) bloques: 1, 1-2, 2 y 3, debido a la irregularidad 
del proyecto. Entre cada uno de estos bloque se encuentra una junta de 
separación sísmica para el correcto funcionamiento de cada uno de ellos. 
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• Se determinó que, para el análisis sísmico de las estructuras con materiales 
convencionales, se tienen las características siguientes: 
 
TABLA 222. Parámetros sísmicos con materiales convencionales 
Parámetro Bloque 1 Bloque 1-2 Bloque 2 Bloque 3 
Datos generales 
Zonificación (Z) 0.25 
Categoría de edificación (U) 1 
Tipo de suelo Suelo flexible 
Tp y TL 1.0 y 1.6 
S 1.4 
Datos de la estructura 
Sistema estructural Dual Pórticos Dual Dual 
Configuración estructural Regular Regular Irregular Irregular 
Coeficiente de reducción (R) 7 8 7 6.30 
Altura del edificio 8.53 7.48 7.53 8.28 
Periodo fundamental (T) 0.190 0.214 0.167 0.184 
Factor de amplificación sísmica (C) 2.50 2.50 2.50 2.50 
ZUCS/R 0.130 0.110 0.130 0.139 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Tras el análisis y diseño de las estructuras con materiales convencionales se 
obtuvo: 
o Vigas peraltadas con secciones: 
▪ De 25x35 con una distribución de acero longitudinal de 2φ1/2", tanto 
para el acero superior como para el inferior, con bastones de 3/8”, 1/2" 
y 5/8” según corresponde. 
▪ De 25x40 con una distribución de acero longitudinal de 2φ1/2" o de 
3φ5/8", tanto para el acero superior como para el inferior, con 
bastones de 1/2", 5/8” y 3/4" según corresponde. 
▪ De 30x50 con una distribución de acero longitudinal de 3φ1/2" para el 
acero superior e inferior; así como también de 3φ5/8" para el acero 
superior y 3φ1/2" para el inferior con un bastón de 1/2". 
▪ Todas las vigas poseen refuerzo por cortante con estribos de 3/8” 
repartidos de la forma: 1@0.05, 9@0.075, rto@0.15 metros, contados 
desde ambos extremos; de 1@0.10, 6@0.125, rto@0.15 metros, 
contados desde ambos extremos; de 1@0.10, 6@0.125, rto@0.175 
metros contados desde ambos extremos; de 1@0.05, 10@0.10, 
rto@0.20 metros, contados desde ambos extremos. 
▪ Las vigas de gran peralte poseen acero de 3/8” repartido cada 0.05 
metros tanto para el refuerzo vertical como para el horizontal. 
o Vigas chatas con secciones: 
▪ De 20x20 con una distribución de acero longitudinal de 2φ3/8" para el 
acero superior e inferior. 
▪ De 20x25 con una distribución de acero longitudinal de 2φ3/8" para el 
acero superior e inferior. 
▪ De 30x20 con una distribución de acero longitudinal de 2φ1/2" para el 
acero superior y 2φ3/8" para el inferior. 
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▪ Todas las vigas poseen acero transversal de 3/8" repartido con la 
configuración: 1@0.05, 4@0.10, rto@0.25 metros, contados desde 
ambos extremos. 
o Columnas con secciones de 30x30, 32x30, 25x75, 45x50 y D=25 con una 
distribución de acero longitudinal que va desde los 6φ1/2" hasta 
4φ3/4"+8φ5/8"; con un estribado de 3/8”: 1@0.05, 8@0.10, rto@0.30 A/E 
para el primer piso; de 3/8”: 1@0.05, 7@0.10, rto@0.30 A/E para el 
segundo piso en la mayoría de las columnas y de 3/8”: 1@0.05, rto@0.075 
en la columna circular. 
o Muros de corte con secciones de 25x166, 30x166, 30x110 y 
30x100+30x155; con elementos de borde de 30x30 con aceros 
longitudinales que van desde 6φ5/8" hasta 4φ3/4"; refuerzo vertical de 
φ3/8"@0.15m o 0.20m y refuerzo horizontal de φ3/8"@0.15m o 0.20m. 
o Losas aligeradas en una dirección con espesores de 0.20m y 0.25m con 
acero positivo de 1φ3/8", acero negativo de 1φ1/2" y acero de 
temperatura de 1φ1/4"@0.25 m en su mayoría. 
o Escalera de dos tramos con aceros de 3/8”repartidos en toda su longitud 
según lo indicado en planos; con acero de temperatura de φ3/8"@0.30m. 
o Cimentación basada en zapatas combinadas y conectadas con secciones 
acordes a la cantidad de columnas y/o muros que soporten, teniendo 
alturas de zapata que van desde 40 cm a 60 cm, con varillas de acero 
longitudinal de 1φ1/2" a 1φ5/8" superior e inferior distribuidas según 
planos y varillas de acero transversal que van desde 1φ1/2"@0.20 m hasta 
1φ1/2"@0.30 m. Empleando vigas de conexión con secciones de 30x35, 
35x40, 35x50, 40x50, 35x60, 50x80 y 50x90; con acero longitudinal que va 
de 6φ1/2" hasta 14φ5/8" y acero transversal de 3/8”: 1@0.05, rto@0.20 m 
A/E, 3/8”: 1@0.05, 3@0.25, rto@0.20 m A/E, 3/8”: 1@0.05, 2@0.10, 4@0.15, 
rto@0.25 m A/E. 
o Cisterna con acero longitudinal de 1φ1/2"@0.15 m en todas las caras. 
 
5.3. Diseño de la estructura con materiales propios de la zona 
• Se consideró emplear un sistema de armaduras según el modelo Pratt para 
los techos; y un sistema poste y viga para el edificio. 
• La dirección del viento fue calculada empleando técnicas conocidas en 
campo, tal como es el de senos, cosenos, tangente media y georreferenciado 
de los puntos. Como resultado del estudio se concluyó que el viento está 
orientado a 18° del oeste magnético en sentido antihorario. 
• La velocidad del viento fue tomada del Mapa Eólico presentado en la norma 
E.020 Cargas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Según este mapa, 
la velocidad del viento para la ciudad de Chachapoyas es de 75kph (mayor 
a 15 m/s). 
• Con los datos de precipitación brindados por el SENAMHI se procedió a 
calcular las dimensiones de las canaletas de desagüe pluvial, obteniéndose 
que se necesitan canaletas de 0.15 m de diámetro. 
• Se determinó que, para el análisis sísmico de las estructuras con materiales 






TABLA 223. Parámetros sísmicos para armaduras  
Bloque 1 1-2 2 3 Escalera 
Armadura Todas 1 y 3 2 Todas Todas 1 
Altura de la armadura (m) 1.2 0.3 1.2 1.2 1.2 1.2 
Periodo (T) 0.034 0.009 0.034 0.034 0.034 0.034 
C 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
ZUCS/R 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 224. Parámetros sísmicos para edificios 
Parámetro Bloque 1 Bloque 1-2 Bloque 2 Bloque 3 
Datos generales 
Zonificación (Z) 0.25 
Categoría de edificación (U) 1 
Tipo de suelo Suelo flexible 
Tp y TL 1.0 y 1.6 
S 1.4 
Datos de la estructura 
Configuración estructural Regular Regular Regular Irregular 
Coeficiente de reducción (R) 7 7 7 5.25 
Altura del edificio 8.53 7.48 7.53 8.28 
Periodo fundamental (T) 0.244 0.214 0.215 0.237 
Factor de amplificación sísmica (C) 2.50 2.50 2.50 2.50 
ZUCS/R 0.125 0.125 0.125 0.125 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Tras el análisis y diseño del sistema de armaduras se obtuvo: 
o Correas de 4”x4”, 3”x4” y 4”x6”; según lo indicado en planos. 
o Cuerdas superiores e inferiores de 2”x2”, 2”x3”, 3”x2”, 3”x3”, 3”x4” y 4”x4”. 
o Diagonales de 2”x3”, 3”x2”, 3”x3” y 4”x4”. 
o Montantes de 2”x2”, 3”x2”, 3”x3” y 4”x3”. 
• Tras el análisis y diseño del sistema Poste y Viga se obtuvo: 
o Entablado de 1”. 
o Viguetas de 3”x6”, 4”x6” y 4”x8” 
o Vigas de 6”x8”, 6”x10”, 6”x12”, 8”x12” y 12”x12”. 
o Columnas de 10”x10” y 12”x12” 
o Muros con listonería de madera revestida con mortero yeso-cemento con 
una proporción 3:1, de 15 mm de espesor fabricado en dos capas; con un 
entramado tipo 1 con separación cada 60 cm y listones de 10x20 mm 
espaciados cada 6 mm o 10 mm con clavos de 1 ½”. 
o Cimentación basada en zapatas combinadas y conectadas con secciones 
acordes a la cantidad de columnas y/o muros que soporten, teniendo 
altura de zapata de 35 cm, con varillas de acero longitudinal de 
1φ1/2"@0.125m a 1φ1/2"@0.30m superior e inferior y varillas de acero 
transversal que van desde 1φ1/2"@0.20 m hasta 1φ1/2"@0.30 m. 
Empleando vigas de conexión con secciones de 30x40, 40x45, 40x55, 
45x50, 55x90, 70x90; con acero longitudinal que va de 6φ1/2" hasta 
14φ3/4" y acero transversal de 3/8”: 1@0.05, 3@0.10, rto@0.20 m A/E. 
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• Tras el análisis y diseño de la escalera se obtuvo: 
o Pasos de 0.30 m con entablado de 1” de espesor. 
o Viguetas para soporte de los pasos de 1 1/2”x4”. 
o Vigas inclinadas de 8”x10”. 
o Vigas horizontales para el descanso de 2 1/2”x6”  
o Vigas de amarre de 6”x8”. 
o Columnas de 6”x6”. 
 
5.4. Diseño de las instalaciones sanitarias 
• Se consideró emplear un sistema hidroneumático debido a la arquitectura 
que posee el albergue, la cual no admite un lugar dónde instalar un tanque 
elevado. Este sistema comprende el uso de una cisterna, bombas y tanque 
hidroneumático, siendo que para el presente proyecto se necesita de una 
cisterna de 9 m
3
, dos bombas de 1 HP y un tanque hidroneumático CH-62 para 
abastecer a toda la edificación. Con una línea de impulsión de 1 1/4”, una 
línea de succión de 1 1/4” y una demanda máxima simultánea de 2.14 l/s. 
• La red de distribución de agua fría comprende tuberías de diámetros 
diferentes que van desde 1/2” hasta 1 1/4” para abastecer a todos los aparatos 
sanitarios cumpliendo con lo especificado en la normativa vigente.  
• El sistema de agua caliente se ha proyectado a ser realizado mediante termas 
eléctricas de 20 litros de capacidad cuando se colocaran para un solo servicio 
higiénico y de 40 litros de capacidad para cuando se compartiera entre dos 
servicios higiénicos; con una red de distribución de 1/2". 
• La red de desagüe consta de la red de distribución con tuberías que van desde 
las 2” hasta las 6” con pendientes de 1.0%, con 6 cajas de registro distribuidas 
a no más de 15 metros de separación entre ellas: 5 cajas de 30x60 cm
2 
y 1 de 
60x60 cm
2
. Además se consideraron tuberías de 2” para ventilación y de 2” 
con una pendiente de 0.5% para el desagüe de las aguas pluviales. 
 
5.5. Diseño de las instalaciones eléctricas 
• Se determinó que se necesitará: 
 
TABLA 225. Tableros y llaves termomagnéticas (1) 

































Iluminación 1 10 2x2.5mm
2
 








Detector humo 10 2x2.5mm
2
 
Luces Emergencia 10 2x2.5mm
2
 














         Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 226. Tableros y llaves termomagnéticas (2) 
Tablero Llaves Amperaje Conductor 











Iluminación 1 10 2x2.5mm
2
 
























Iluminación 1 10 2x2.5mm
2
 
Iluminación 2 10 2x2.5mm
2
 



















Iluminación 1 10 2x2.5mm
2
 














Iluminación 1 10 2x2.5mm
2
 


































































































         Fuente: Elaboración propia 
 
• Se cuenta con un pozo a tierra vertical ubicado en una de las terrazas 
conectado al tablero de general con un alambre de cobre de 6 mm
2
, y un 




5.6. Memorias descriptivas 
Se consideró redactar las memorias descriptivas por especialidad según lo 
siguiente: 
 
• Memoria descriptiva de Arquitectura 
• Ubicación y generalidades: Propietario, Ubicación del inmueble, 
Linderos y medidas perimétricas, Distribución de las plantas. 
• Descripción general del edificio: Perímetro, Área total del terreno, Uso 
actual del predio, Infraestructura de servicios urbanos, Características del 
entorno del predio, Área construida. 
o Volumetría, tipología y entorno 
o Accesos y circulaciones 
• Descripción de las diferentes zonas funcionales: Auditorio, Comedor y 
cocina, Albergue. 
o Normatividad empleada 
 
• Memoria descriptiva de Estructuras con materiales convencionales 
o Descripción general del proyecto 
o Descripción de las estructuras 
o Análisis sísmico: Cortantes en el primer nivel (V) y Desplazamientos, 
Derivas por bloques, Junta sísmica. 
o Diseño en concreto armado 
o Diseño de la cimentación 
 
• Memoria descriptiva de Estructuras con materiales propios de la zona 
o Descripción general del proyecto 
o Descripción de las estructuras 
o Carga de viento 
o Análisis sísmico: Sistema de armaduras, Sistema Poste y viga (Cortantes 
en el primer nivel (V) y Desplazamientos, Derivas por bloques, Junta 
sísmica). 
o Diseño en madera 
o Diseño de la cimentación 
 
• Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias 
o Generalidades 
o Factibilidad de servicios agua potable y alcantarillado: Servicio de agua 
potable y alcantarillado, Conexión domiciliaria, Evacuación de aguas 
servidas. 
o Probable consumo de agua: Consumo Promedio Diario. 
• Sistema de Almacenamiento y Regulación: Cisterna, Selección del 
medidor, Línea de alimentación a la cisterna. 
o Redes interiores de distribución de agua 
o Equipos de bombeo: Línea de Impulsión y Succión para la Cisterna, 
Máxima Demanda Simultánea, Volumen del tanque hidroneumático y 
potencia de las bombas. 
o Sistema de agua caliente 
o Sistema de desagüe 
o Sistema de ventilación 
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o Desagüe pluvial 
 
• Memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas 
o Generalidades 
o Ubicación Geográfica 
o Alcances 
o Descripción de las instalaciones: Sistema de baja tensión, Sistemas de 
iluminación, Teléfono y Sistemas Auxiliares. 
o Suministro de energía eléctrica 
o Potencia instalada y máxima demanda 
o Base del cálculo  
o Sistemas de tierra 
o Alcances de los trabajos del contratista general 
o Cálculos justificativos: Cálculo de la Máxima Demanda (M.D.), Intensidad 
(I), Intensidad de Diseño (Id), Caída de tensión (AV), Datos Generales del 
Proyecto, Cálculo de los tableros del albergue. 
 
5.7. Especificaciones técnicas 
Se elaboraron las especificaciones técnicas separando tanto el apartado de 
estructuras como el de arquitectura por clase de material: convencional y 
propio de la zona, al tenerse entre ambos materiales diferentes características, 
métodos de cálculo, métodos de ejecución, unidades y formas de pago. 
Además de ello se consideraron las obras provisionales, obras preliminares, 
seguridad y salud; tal y como se indica en la Norma de Metrados; tal y como se 
indica a continuación: 
 
• Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud 
01.01. Obras provisionales 
01.02. Trabajos preliminares 
01.03. Seguridad y salud 
 
• Estructuras con materiales convencionales 
02.01. Movimiento de tierras 
02.02. Concreto simple 
02.03. Concreto armado 
02.04. Varios  
 
• Estructuras con materiales propios de la zona 
02.01. Movimientos de tierra 
02.02. Concreto simple 
02.03. Concreto armado 
02.04. Varios  
02.05. Estructuras de madera 
 
• Arquitectura con materiales convencionales 






03.05. Carpintería de madera 
03.06. Vidrios 
03.07. Cerrajería  
03.08. Pinturas 
03.10. Limpieza y jardinería 
 
• Instalaciones sanitarias 
04.01. Aparatos sanitarios  
04.02. Sistema de agua fría 
04.03. Sistema de agua caliente 
04.04. Sistema de drenaje pluvial  
04.05. Sistema de desagüe y ventilación  
04.06. Varios 
 
• Instalaciones eléctricas 
05.01. Acometidas eléctricas 
05.02. Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerzas y señales débiles. 
05.03. Pararrayos 











Se obtuvieron finalmente un conjunto de 104 planos diferenciados por 
especialidad y por propuesta de materiales, que servirán para la ejecución del 
proyecto y para establecer los metrados de obra, según lo siguiente: 
 
TABLA 227. Número de planos por especialidad 









Instalaciones sanitarias 8.00 
Instalaciones eléctricas 10.00 
Materiales 




Instalaciones sanitarias 8.00 
Instalaciones eléctricas 10.00 




5.9. Metrados, costos y presupuestos 
• Se realizó el metrado de toda la estructura por cada propuesta teniendo en 
cuenta la especialidad y las partidas, obteniéndose que se necesita: 
 
TABLA 228. Metrados del Proyecto con Materiales Convencionales (1) 







Almacén Glb 1.00 
Cartel de obra (3.60m x 2.40m) Und 1.00 
Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción m
2
 171.08 
Eliminación de obstrucciones Und 12.00 
Desmontaje de puertas, ventanas, portón metálico y 




Desmontaje aparatos sanitarios Und 4.00 
Demolición de muros, cielorraso y pisos m
2
 540.76 
Demolición de columnas y cimentación m
3
 21.57 
Eliminación de demoliciones m
3
 26.45 
Transporte de equipo liviano y herramientas Glb 1.00 
Movilización por sus propios medios Glb 1.00 
Trazo y replanteo m
2
 396.68 
Equipos de protección individual Und 10.00 
Equipos de protección colectiva Glb 1.00 








Rellenos con material de préstamo m
3
 148.33 
Eliminación de material excedente m
3
 45.80 





 e=4"  m
2
 372.03 
















Encofrado y desencofrado m
2
 4010.77 
Armadura de acero f'y=4200 kg/cm
2
 Kg 25454.95 
Ladrillo de techo de arcilla 30x30x15cm Mll 3.74 
Ladrillo de techo de arcilla 30x30x20cm Mll 0.64 
Juntas sísmicas de e=5cm m 19.14 




Muros de ladrillo kk de arcilla 9.5x11x23 proporc 1:5 m
2
 1192.15 
Tarrajeo y vestiduras m
2
 6360.75 
Enchape cerámico 20 x 30 pegado con pegamento y 




Contrapiso de 48 mm, 1:5 m
2
 609.79 
Cerámicos de 30x30  m
2
 465.56 
Piso de cemento pulido m
2
 71.28 







Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 229. Metrados del Proyecto con Materiales Convencionales (2) 








Bisagras Und 190.00 










Limpieza permanente de la obra Glb 1.00 





Aparatos sanitarios Und 47.00 
Juego de accesorios (papelera, jabonera, toallero) Jgo 22.00 
Ducha cromada de cabeza giratoria y llave mezcladora Pza 16.00 
Tubería de PVC-SAP m 368.40 
Reducciones de PVC-SAP Und 29.00 
Codos de 90° PVC-SAP Und 273.00 
Tee PVC-SAP Und 72.00 
Válvulas Und 16.00 
Uniones PVC Und 61.00 
Electrobomba de 1.00 HP Und 2.00 
Equipo hidroneumático de 62 galones Und 1.00 
Tubería de CPVC m 66.00 
Codos de 90° CPVC Und 63.00 
Tee CPVC Und 1.00 
Termas eléctricas Und 15.00 
Canaleta concreto m 100.3 
Salida de rebose Pto 1.00 
Tubería PVC-SAL m 307.00 
Yee sanitaria Und 132.00 
Codos de 45° PVC-SAL Und 165.00 
Tee sanitaria Und 1.00 
Sumideros de bronce roscado Und 39.00 
Registros de bronce Und 21.00 
Sombreros de ventilación 2" Und 13.00 
Cajas de registro Und 8.00 
Conexiones domiciliarias de agua potable Und 1.00 
Conexiones domiciliarias de desagüe Und 1.00 
Prueba hidráulica para agua fría Glb 1.00 
Prueba hidráulica para agua caliente Glb 1.00 
Prueba hidráulica de desagüe Glb 1.00 
Instalaciones 
Eléctricas 
Acometida domiciliaria configuración larga Und 1.00 
Salidas Pto 322.00 
Intercomunicadores Und 20.00 
Caja de pase - oct. 100x40mm Und 23.00 
Interruptor diferencial Und 1.00 
Interruptor termomagnético monofásica Pza 56.00 
Tubería PVC-SAP eléctrica  m 973.00 
Cable NH-80 m 1364.00 
Cable coaxial m 64.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 230. Metrados del Proyecto con Materiales Convencionales (3) 
Especialidad Descripción Und. Metrado 
Instalaciones 
Eléctricas 
Cable UTP CAT 5E m 265.00 
Sistema de video Und 7.00 
Detector de humo Und 6.00 
Medidor de luz – tipo “L” H=1.60m Und 1.00 
Tableros eléctricos empotrables Und 9.00 
Pararrayos Und 1.00 
Poza a tierra Und 1.00 
Artefactos de iluminación Und 132.00 
Luces de emergencia Und 27.00 
Reflectores para escenario Und 3.00 
Pruebas eléctricas de baja tensión Glb 1.00 
Equipamiento 
Juego de cama + velador Jgo 22.00 
Almohadas napa siliconada Und 32.00 
Juego sábanas + frazada + colchón Jgo 22.00 
Cortinas de argolla m 41.15 
Juego cortina de ducha + barra Und 16.00 
Toallas de algodón  Und 32.00 
Mostrador de recepción Und 1.00 
Juego mesa + 4 sillas Jgo 6.00 
Butacas de 3 sillones para auditorio Und 30.00 
Tetera 3 litros - aluminio  Und 1.00 
Cucharon nº 15- aluminio Und 2.00 
Espátula - aluminio Und 1.00 
Juego de taza, plato tendido, hondo y de postre Jgo 12.00 
Juego cucharita, cuchara, cuchillo, tenedor Jgo 12.00 
Juego de tazones de plástico (3 medidas)  Jgo 1.00 
Azucarera + salero de losa  Und 1.00 
Porta platos de plástico + tabla de picar Und 1.00 
Secadores (manteles) de algodón mediano Und 4.00 
Juego de ollas Jgo 1.00 
Cocina a gas 5 quemadores Und 1.00 
Refrigeradora de 410 litros Und 1.00 
Kit regulador de gas con manguera Und 1.00 
Balón de gas  Und 2.00 
Recogedores de plástico con mango largo  Und 2.00 
Balde escurridor de plástico grande Und 2.00 
Papeleras de basuras chico de plástico de 17 litros  Und 24.00 
Escoba sintética de 12" con cerdas de PVC  Und 3.00 
Trapeador con mopa plana  con microfibra y mango Und 2.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 231. Metrados del Proyecto con Materiales Propios de la Zona (1) 





Almacén Glb 1.00 
Cartel de obra (3.60m x 2.40m) Und 1.00 
Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción m
2
 171.08 
Eliminación de obstrucciones Und 12.00 
Desmontaje aparatos sanitarios Und 4.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 232. Metrados del Proyecto con Materiales Propios de la Zona (2) 







Desmontaje de puertas, ventanas, portón metálico y 




Demolición de muros, cielorraso y pisos m
2
 540.76 
Demolición de columnas y cimentación m
3
 21.57 
Eliminación de demoliciones m
3
 26.45 
Transporte de equipo liviano y herramientas Glb 1.00 
Movilización por sus propios medios Glb 1.00 
Trazo y replanteo m
2
 396.68 
Equipos de protección individual Und 10.00 
Equipos de protección colectiva Glb 1.00 









Rellenos con material de préstamo m
3
 40.14 
Eliminación de material excedente m
3
 45.8 


















Encofrado y desencofrado m
2
 109.81 
Armadura de acero f'y=4200 kg/cm
2
 Kg 7,144.01 




Tirafones Und 8,242.00 
Platina en forma de "L" Und 1,392.00 
Clavos Kg 22.45 
Pernos Und 2,151.00 
Plancha de acero laminado para platina Pza 11.52 
Cobertura teja andina s/madera m
2
 341.33 
Cumbrera teja andina s/madera m 48.81 
Papel asfáltico de 1m x 10m rll 784.94 
Revoque c/ cemento: yeso (1:3), e=1.5 cm m
2
 1,206.15 
Enchape cerámico 20 x 30 pegado con pegamento y 




Contrapiso de 2” m2 609.79 
Cerámicos de 30x30  m
2
 76.11 
Piso de cemento pulido m
2
 52.71 













Bisagras Und 190.00 










Limpieza permanente de la obra Glb 1.00 
Sembrío de grass m
2
 22.86 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 233. Metrados del Proyecto con Materiales Propios de la Zona (3) 
Especialidad Descripción Und. Metrado 
Instalaciones 
Sanitarias 
Salidas de agua fría Pto 78.00 
Tubería de PVC-SAP m 368.40 
Reducciones de PVC-SAP Und 29.00 
Codos de 90° PVC-SAP Und 273.00 
Tee PVC-SAP Und 72.00 
Válvulas Und 16.00 
Uniones PVC Und 61.00 
Electrobomba de 1.00 HP Und 2.00 
Equipo hidroneumático de 62 galones Und 1.00 
Salidas de agua caliente Pto 31.00 
Tubería de CPVC m 66.00 
Codos de 90° CPVC Und 63.00 
Tee CPVC Und 1.00 
Termas eléctricas Und 15.00 
Canaleta PVC m 100.3 
Salidas de desagüe Pto 108.00 
Tubería PVC-SAL m 307.00 
Yee sanitaria Und 132.00 
Codos de 45° PVC-SAL Und 165.00 
Tee sanitaria Und 1.00 
Sumideros de bronce roscado Und 39.00 
Registros de bronce Und 21.00 
Sombreros de ventilación 2" Und 13.00 
Cajas de registro Und 8.00 
Conexiones domiciliarias de agua potable Und 1.00 
Conexiones domiciliarias de desagüe Und 1.00 
Prueba hidráulica para agua fría Glb 1.00 
Prueba hidráulica para agua caliente Glb 1.00 
Prueba hidráulica de desagüe Glb 1.00 
Instalaciones 
Eléctricas 
Acometida domiciliaria configuración larga Und 1.00 
Salidas Pto 322.00 
Intercomunicadores Und 20.00 
Caja de pase - oct. 100x40mm Und 23.00 
Interruptor diferencial Und 1.00 
Interruptor termomagnético monofásica Pza 56.00 
Tubería PVC-SAP eléctrica  m 973.00 
Cable NH-80 m 1364.00 
Cable coaxial m 64.00 
Cable UTP CAT 5E m 265.00 
Sistema de video Und 7.00 
Detector de humo Und 6.00 
Medidor de luz – tipo “L” H=1.60m Und 1.00 
Tableros eléctricos empotrables Und 9.00 
Pararrayos Und 1.00 
Poza a tierra Und 1.00 
Artefactos de iluminación Und 132.00 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 234. Metrados del Proyecto con Materiales Propios de la Zona (4) 
Especialidad Descripción Und. Metrado 
Instalaciones 
Eléctricas 
Luces de emergencia Und 27.00 
Reflectores para escenario Und 3.00 
Pruebas eléctricas de baja tensión Glb 1.00 
Equipamiento 
Juego de cama + velador Jgo 22.00 
Almohadas napa siliconada Und 32.00 
Juego sábanas + frazada + colchón Jgo 22.00 
Cortinas de argolla m 41.15 
Juego cortina de ducha + barra Und 16.00 
Toallas de algodón  Und 32.00 
Mostrador de recepción Und 1.00 
Juego mesa + 4 sillas Jgo 6.00 
Butacas de 3 sillones para auditorio Und 30.00 
Tetera 3 litros - aluminio  Und 1.00 
Cucharon nº 15- aluminio Und 2.00 
Espátula - aluminio Und 1.00 
Juego de taza, plato tendido, hondo y de postre Jgo 12.00 
Juego cucharita, cuchara, cuchillo, tenedor Jgo 12.00 
Juego de tazones de plástico (3 medidas)  Jgo 1.00 
Azucarera + salero de losa  Und 1.00 
Porta platos de plástico + tabla de picar Und 1.00 
Secadores (manteles) de algodón mediano Und 4.00 
Juego de ollas Jgo 1.00 
Cocina a gas 5 quemadores Und 1.00 
Refrigeradora de 410 litros Und 1.00 
Kit regulador de gas con manguera Und 1.00 
Balón de gas  Und 2.00 
Recogedores de plástico con mango largo  Und 2.00 
Balde escurridor de plástico grande Und 2.00 
Papeleras de basuras chico de plástico de 17 litros  Und 24.00 
Escoba sintética de 12" con cerdas de PVC  Und 3.00 
Trapeador con mopa plana  con microfibra y mango Und 2.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Se establecieron los costos unitarios por cada partida y con ello se procedió 
a realizar los presupuestos de obra para cada propuesta, con lo que se 
obtuvo: 
 





propios de la zona 
Costo directo 1,365,898.53 1,905,553.82 
Costo 
indirecto 
245,861.74 323,944.15 375,795.59 
136,589.85 190,555.38 187,897.80 
Subtotal 1,748,350.12 2,420,053.35 
Impuesto (IGV 18%) 314,703.02 435,609.60 
Total presupuesto 2,063,053.14 2,855,662.95 
Fuente: Elaboración propia 
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Concluyendo que conviene más desde el punto de vista económico el 
realizar el proyecto con materiales convencionales. 
 
5.10. Cronograma 
Se realizó el cronograma para cada una de las propuestas concluyendo que 
se trabaja más rápido con los materiales convencionales. 
 
TABLA 236 .Resumen de cronogramas 
Proyecto Días laborables Fecha de inicio Fecha de final 
M. Convencionales 320 02/01/2019 24/02/2020 
M. Propios de la Zona 363 02/01/2019 18/04/2020 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.11. Análisis económico comparativo 
Después de haber elaborado el presupuesto para cada expediente, se 
procedió a realizar la comparación económica entre ambos mediante un 
análisis estadístico de los resultados obtenidos; sabiendo que el proyecto 
construido con materiales convencionales es el más económico. 
Para un mejor estudio, se consideró agrupar los costos por áreas de 
construcción tomando los segmentos de: 
a. Obras provisionales, preliminares, seguridad y salud 
b. Estructuras 
c. Muros, tabiques, revestimientos y cielorrasos 
d. Pisos, carpintería de madera y cerrajería 
e. Vidrios y pintura 
f. Instalaciones y equipamiento 
g. Varios 
Los que fueron trabajados en condición porcentual en base al costo directo 
de cada presupuesto; de tal forma que la variación de costo en la 
comparación sea más representativa. 
En la FIGURA 101  se puede apreciar que, por ejemplo, la diferencia de costo 
entre la construcción con materiales propios de la zona y con materiales 
convencionales es de  
 
FIGURA 101. Análisis de Costo Directo 
 







a b c d e f g
Análisis Costo Directo
Materiales convencionales Materiales propios de la zona
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Con la FIGURA 102 se puede evaluar ambas propuestas con los costos 
comparativos de mano de obra, materiales y equipos; demostrando que la 
propuesta con materiales propios de la zona es más cara en todos los aspectos 
que la propuesta con materiales convencionales. Esto se debe a que para 
ejecutar el trabajo en madera se necesita de mano de obra especializada; los 
materiales base (la madera) es más costosa por el mantenimiento con barniz 
que se le debe de aplicar, por el costo de reforestación que debe realizar el 
proveedor y por el cuidado que se necesita para su transporte y colocación; 
además de ello, el ensamblaje de las piezas de madera requiere de equipos 
especiales para los trabajos en altura. 
 
FIGURA 102. Comparación de mano de obra, materiales y equipos 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente punto importante para determinar la valoración de ambas 
propuestas es el tiempo de ejecución requerido por cada una de ellas, el cual 
se muestra en la FIGURA 103, siendo que la diferencia de tiempo entre una 
propuesta y otra es de 33 días. 
 
FIGURA 103. Tiempo de ejecución en días 
 











Comparación de mano de obra, materiales y 
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• Se elaboró un expediente técnico por cada tipo de material planteado, 
denominados “materiales convencionales” y “materiales propios de la 
zona”; a fin de poder determinar la mejor propuesta que contribuya al 
aumento de infraestructura de la zona, a la par que se genera un aporte a la 
cultura de la región. 
• Del Estudio de Mecánica de Suelos, requisito para la elaboración de ambos 
expedientes, se concluyó que la capacidad portante del suelo es de 1.00 
kg/cm
2
; presentándose escorrentía superficial a la profundidad de 2.20 m. 
• Al elaborar la Evaluación de Impacto Ambiental, tomando en cuenta las dos 
propuestas se concluyó que, a pesar de ser poca la diferencia en el impacto, 
la más conveniente desde este punto de vista es la elaborada a base de los 
materiales propios de la zona. 
• Para la propuesta que emplea “materiales propios de la zona” se determinó 
el emplear madera extraída de Mendoza, al ser un material ya estudiado y 
que se encuentra en las inmediaciones de la ciudad en la que se ubicará el 
proyecto, y teja opaca que se emplea usualmente en la región. Asimismo, 
para la propuesta con “materiales convencionales” se tuvo a bien considerar 
el empleo de concreto elaborado con los agregados propios de la zona con 
una dosificación en volumen para un concreto de 210 kg/cm
2
 de 1:0.55:0.96 
+ 188.62 l/m
3
 de agua; además de emplear acero y ladrillos de arcilla de 
fabricación nacional. 
• Se realizó la estructuración del anteproyecto, tanto para la propuesta con 
materiales convencionales como la propuesta con materiales propios de la 
zona, siguiendo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y 
empleando software especializado como SAP2000 y ETABS, que nos 
proporcionan datos similares a los mostrados en la realidad; de esta forma 
se pudo elaborar una estructura óptima que soporte los máximos esfuerzos 
que se puedan presentar con la mínima cantidad de material posible. 
• Se elaboraron los planos por especialidad para ambas propuestas 
empleando software especializado como AutoCAD, que nos brinda una 
mejor representación del cómo se plantea que quede en la realidad. 
• Las instalaciones eléctricas y sanitarias del proyecto fueron realizadas 
siguiendo el mismo patrón para ambas propuestas, considerando la 
normativa vigente ubicada tanto en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones como en el Código Nacional de Electricidad. 
• Se realizaron los presupuestos de ambos expedientes empleando el 
programa S10, obteniendo de ello que el monto necesario para la ejecución 
de la propuesta con materiales convencionales es de S/2,063,053.14, y el 
monto para la ejecución de la propuesta con materiales propios de la zona 
es de S/2,855,662.95. 
• Así se concluye que la propuesta más conveniente a desarrollar para este 
proyecto es la que emplea materiales convencionales en cuanto al impacto 




• Se debe fomentar el desarrollo de este tipo de investigaciones en 
poblaciones rurales ya que nos ayuda a examinar otras realidades diferentes 
a las que se presentan en nuestro medio usual; a la par que, con la ejecución 
del proyecto, ayudamos a que ciudades como Cheto crezcan en cuanto a 
economía e infraestructura. Asimismo, se fomenta que el alumno aprenda 
a conocer las necesidades que se presentan en la población, dándoles una 
solución óptima, viable y económica a sus problemas; mejorándoles la 
calidad de vida. 
• Se debe impulsar el aprendizaje acerca del empleo de materiales diferentes 
a los que acostumbramos a ver y usar durante la mayor parte de nuestra 
formación académica; ya que, al ser un país con diferentes realidades 
socioeconómicas y culturales, es común el empleo de materiales como 
bambú, adobe, madera, acero, entre otros que se adaptan a sus posibilidades 
y costumbres. De esta forma, podremos orientar a la población a optar 
siempre por una construcción segura con ingeniería empleando los 
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